
Název akce: Průběžné reko domů s pečovatelskou službou - PCP7 Kamenická 46, Praha 7 - výměna ZTI, dle SOD
č.00309/2023/OIVZ/14

REKAPITULACE ZL

Projekt: Celková oprava rozvodů vody, Dům sdružené geriatrické péče Kamenická 622/46, Praha 7 -
Holešovice“, vypracované generálním projektantem

Objednatel:
Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7

Zhotovitel:
ArtibaStav s.r.o.
Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 IČO: 10755039

odpočty přípočty celkem
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH -19 579,29 Kč 709 049,48 Kč 689 470,19 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH 0,00 Kč 135 700,22 Kč 135 700,22 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH 0,00 Kč 62 217,50 Kč 62 217,50 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 4 bez DPH 0,00 Kč 79 185,84 Kč 79 185,84 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 5 bez DPH -64 764,36 Kč 58 238,35 Kč -6 526,02 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 6 bez DPH 0,00 Kč 63 491,00 Kč 63 491,00 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 7 bez DPH -36 420,00 Kč 0,00 Kč -36 420,00 Kč

Celkový cenový dopad za ZL č.1-7 bez DPH 987 118,73 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1-7 s DPH 12% 1 105 572,97 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 3 953 961,81 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% 4 547 056,08 Kč

Od 1.1.2024 změna DPH z 15 % na 12%.
1.fakturace z roku 2023 bez DPH 539 752,51 Kč
1.fakturace z roku 2023 s DPH 15% 620 715,39 Kč
zůstatek ceny dle SoD od 1.1. 2024 bez DPH 3 414 209,30 Kč
zůstatek ceny dle SoD od 1.1. 2024 s DPH 12% 3 823 914,42 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 4 941 080,54 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15% rok 2023 a s DPH 12% 
od 1.1.2024 5 550 202,77 Kč

Prodloužení termínu o 14 kalendářních dní, tj. nejdéle do 14.6.2024, zvýšený rozsah prací, nutnost dodržení technologických postupů a návaznosti 
prací, nebude mít vliv na dokončení prostor v budově, které jsou nutné pro provoz PCP7 - tedy 1.-5.NP. Tato podlaží budou hotové dle původního 
termínu v SoD , tedy do 31.5. 2024 a budou předány správci objektu. Prodloužení termínu se týká pouze stavebních úprav v 1.PP objektu a nijak 
nenaruší provoz Pečovatelského centra.

Schválil: Podpis: Datum:

(TDS)



ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název ZL:
SDK konstrukce - protipožární ochrana

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota
nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

Důvod změny:

Technický popis změny: Po demontáži stávajícíh kazetových podhledů v podlažích bylo zjištěno, že 
na stávajícím ocelo-plechověm stropě je protipožární nátěr značně 
poškozený a mnoho prostupů stropem není nijak požárně utěsněno. Bylo 
nutné provést pod tímto ocelovo-plechovém stropě požární SDK podhled a 
kazetový podhled poté zavěsit pod tento požární podhled. Součástí prací na 
podhledech bylo i provedení požárního utěsnění prostupů, opravy izolací na 
VZT potrubí, převěšení kabeláže elektro a provedení zazdívek mezi požárně- 
dělícími stěnami.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
Demontáž a zpětná montáž desek kazetového minerálního pomd2hledu rošt1p0o3n,e7chán (vyjma95suterénu) 9 851,50
Dodávka desek minerálního podhledu - nahrazení poškozenýmch2 desek při1d5e,5m6ontá ži 15%43d0emontovaných ploch (vyjma suterénu) 6 690,80
Přesun hmot pro HSV % 6 265 1 587,72
Přesun hmot PSV % 4 265 1 060,00
Mimo staveništní doprava % 0,7 556 389,27

Celkem odpočteno -19 579,29

Přípočty

Demontáž opláštění podhledu SDK, kovová kce zachována,m1x2oplášť. (opra6va propadléh1o2S0DK podhledu nad schodištěm před kotelnou 7v250.,N0P0)
Oprava kovového rastru SDK podhledu vč. dodání nových komte2v (uchycení)6 258 1 548,00
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace m2 6 673 4 038,00
Dodávka protipožárních revizních dvířek na stoupačce v 5.NPk(sRevizní dvířk1a do SDK stě3n1y80protipožární RFS 400x600x15 mm GKF US3) 180,00
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí ostatních vel.kdso 0,5 m2 pro1příčky a před9s8a5zené stěny (rev. Dvířka protipožární v opláště9n8é5s,0to0u
Prostup stropní konstrukcí (bet. deska na trapez. plechu) rozkmuesr 150/600mm1 (chybějící p1r2o5st0up skrze jedno podlaží - stoupací vedení Z1TI2n5a0,c0h0o
Dodávka přechodových šroubovaných lišt (přechod mezi rozdmílnými výškam1i7jednotlivých1d8la1žeb a okolních podlahových krytin) 3 077,00
Montáž přechodových šroubovaných lišt (přechod mezi rozdílnmými výškami1je7dnotlivých d1la6ž8eb a okolních podlahových krytin) 2 856,00
Demontáž opláštění SDK stěny, kovová kce zachována, 1xopmlá2šť (oprava p1r,o5ražené SDK1s1t0ěny invalidním vozíčkem ve společenské mís1tn6o5s,0ti0ve
Oprava SDK stěny - deska 1xA tl 12,5 mm bez nosné kce (opmra2va společen1s,5ké místnosti 4v9e24.NP) 738,00
Úprava- zkrácení invalidních dřevěných chodbových madel vm ístě nových8stoupaček (+6s9c0hodiště a chodby před stoupačkami) 5 520,00
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném romš2tu 189,7 151 28 644,70
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kmc2e profil CD1+8U9D,7REI 90 945 179 266,50
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zmav2ěšenou vid1i8te9l,n7ou nosnou4k8o2nstrukci 91 435,40
Dodávka - Podhled Casoprano Casob.A 600x600mm m2 228,4 260 59 384,00
Dodávka - Profil nosný T24 pro D1/D2 3,6m m2 216 49 10 584,00
Dodávka - Profil příčný T24 QL 24-38 RE API 0,6m m2 216 48 10 303,20
Dodávka - Profil příčný T24 QL 24-38 RE API 1,2m m2 432 48 20 606,40
Dodávka - Profil obvodový L 19x24 API 3m m2 270 48 12 960,00
Dodávka - Hmoždinka natloukací 6x35mm (100ks) bal 3 83 249,00
Dodávka - Hřeb stropní DN6 UPAT 6x35 (100ks) bal 2 340 680,00
Dodávka - Drát s okem 375mm ks 200 4 850,00
Dodávka - Závěs pérový pro hlavní T profil 110mm ks 200 9 1 800,00
SDK podhled PK 22 desky 2x RF (DF) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spomd2ní kce profil 2C5D,+8UD REI 120 1171 30 205,61
Manipulace a uložení demontovaných kazet do suterénu vč. ums2kladnění 189,7 67 12 709,90
D+M nerez sprchový žlab dl.75 cm včetně otočného sifonu (kkouuspelna v sute1rénu) 4800 4 800,00
Příčky POROTHERM 11,5 Profi, tl. 115 mm (zazdívka dveřníhmo2otvoru po v2y,b2ouraných dv9e9řn2ích zárubních) 2 182,40
Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. (prokotvenímdodatečné za5zdívky vybour1a3n8ých dveřních zárubní) 687,50
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady (vnitřní stranamz2azděného o2tv,5oru do koupe3ln4y3) 856,25
Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (vnější strana zazděného otvorumd2o koupelny) 2,5 467 1 167,50
Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché m2altové směs2i ,(5vnější strana1z4a8zděného otvoru do koupelny) 368,75
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 bez matekriuáslu 1 931 931,00
Dveře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň ocelová tl.zdivkau1s00, práh dře1věné hladké 6p3ln2é0levé včetně kování 6 320,00
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1 18 18,10
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2 411 821,00
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přesks0,13 do 0,285m2 2840 14 200,00

2/32 ZL. č. 1



Trubní ucpávka intumescentní tmel CP 611A plastového potrubí bezkiszolace D 25 m3m8 stěnou tl 1007m72m požární odolnost EI 90 29 340,94
Trubní ucpávka páska CP 648-E plastového potrubí bez izolakcse D 32 mm s3tě8nou tl 100 m9m22požárn í odolnost EI 90-120 35 035,62
Ucpávka prostupu tmel CP 611A samostatného kabelu do D 2k1s mm stěnou1t0l do 100 mm4p4o5žární odolnost EI 90 4 445,40
Ucpávka prostupu povlak CP 670 kabelového svazku stěna tlk1s00 mm zapln9ění prostupu1z15270% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnos1t 0EI46105,52
Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovmaného Al had1i3c2e D do 100 m18m0 23 760,00
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4 745 2 980,00
Příplatek za každé další podlaží t 12 255 3 060,00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t 4 475 1 900,00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t t 27,12 44 1 193,28
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4 342 1 366,00
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 60 38 2 280,00
Poplatek za uložení suti t 4 1150 4 600,00
Přesun hmot pro HSV % 6 6029 36 171,18
Přesun hmot PSV % 4 336 1 345,28
Zařízení staveniště % 1,5 6740 10 110,02
Území se ztíženými výrobními podmínkami % 1 6740 6 740,01
Provoz investora % 2 6740 13 480,02

Mimo staveništní doprava % 0,7 6740 4 718,01

Celkem připočteno 709 049,48

CELKOVÁ CENA bez DPH 689 470,19
(cena za materiál, včetně montáže)

728 628,77
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Zakázka: Méněpráce - stavební konstrukce ArtibaStav s.r.o.
Jankovcova 1055/13, 170 00

Praha 7 - Holešovice
IČO: 10755039

DIČ: CZ10755039

Adresa: Kamenická 682/46, Praha 7 - Holešovice
Objednatel: MČP7
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář
Datum: 18.04.2024

Kód rozpočet Název položky Množství MJ JC Cena za položku celkem
P02 Demontáž a zpětná montáž desek kazetového minerálního podhledu rošt ponechán (vyjma suterénu) 103,7 m2 95,00 Kč 9 851,50 Kč
P03 Dodávka desek minerálního podhledu - nahrazení poškozených desek při demontáži 15% demontovaných ploch (vyjma suterénu) 15,56 m2 430,00 Kč 6 690,80 Kč
PH01 Přesun hmot pro HSV 6 % 264,62 Kč 1 587,72 Kč
PH02 Přesun hmot PSV 4 % 265,00 Kč 1 060,00 Kč
124010.R Mimo staveništní doprava 0,7 % 556,10 Kč 389,27 Kč

Celkem (bez DPH) 19 579,29 Kč
Sazba DPH: 12% DPH 2 349,51 Kč

CELKEM (cena s DPH) 21 928,80 Kč



Zakázka: Vícepráce - stavební konstrukce ArtibaStav s.r.o.
Adresa: Kamenická 682/46, Praha 7 - Holešovice Jankovcova 1055/13, 170 00
Objednatel: MČP7 Praha 7 - Holešovice
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář IČO: 10755039
Datum: 18.04.2024 DIČ: CZ10755039

Kód rozpočet Název položky Množství MJ JC Cena za položku celkem
BK03 Demontáž opláštění podhledu SDK, kovová kce zachována, 1xoplášť. (oprava propadlého SDK podhledu nad schodištěm před kotelnou v 5.NP) 6 m2 120,00 Kč 720,00 Kč

Oprava kovového rastru SDK podhledu vč. dodání nových kotev (uchycení) 6 m2 258,00 Kč 1 548,00 Kč
763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace 6 m2 673,00 Kč 4 038,00 Kč

Dodávka protipožárních revizních dvířek na stoupačce v 5.NP (Revizní dvířka do SDK stěny protipožární RFS 400x600x15 mm GKF US) 1 ks 3 180,00 Kč 3 180,00 Kč
763172438 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny (rev. Dvířka protipožární v opláštěné stoupačce v 5.N P) 1 ks 985,00 Kč 985,00 Kč

BK06 Prostup stropní konstrukcí (bet. deska na trapez. plechu) rozmer 150/600mm (chybějící prostup skrze jedno podlaží - stoupací vedení ZTI na chodbách) 1 kus 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč
Dodávka přechodových šroubovaných lišt (přechod mezi rozdílnými výškami jednotlivých dlažeb a okolních podlahových krytin) 17 m 181,00 Kč 3 077,00 Kč

776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt (přechod mezi rozdílnými výškami jednotlivých dlažeb a okolních podlahových krytin) 17 m 168,00 Kč 2 856,00 Kč
Demontáž opláštění SDK stěny, kovová kce zachována, 1xoplášť (oprava proražené SDK stěny invalidním vozíčkem ve společenské místnosti ve 4.NP) 1,5 m2 110,00 Kč 165,00 Kč

763121211 Oprava SDK stěny - deska 1xA tl 12,5 mm bez nosné kce (oprava společenské místnosti ve 4.NP) 1,5 m2 492,00 Kč 738,00 Kč
T01 Úprava- zkrácení invalidních dřevěných chodbových madel v místě nových stoupaček (+ schodiště a chodby před stoupačkami) 8 m 690,00 Kč 5 520,00 Kč

763431801 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu 189,7 m2 151,00 Kč 28 644,70 Kč
763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 189,7 m2 945,00 Kč 179 266,50 Kč
763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci 189,7 m2 482,00 Kč 91 435,40 Kč

Dodávka - Podhled Casoprano Casob.A 600x600mm 228,4 m2 260,00 Kč 59 384,00 Kč
Dodávka - Profil nosný T24 pro D1/D2 3,6m 216 m2 49,00 Kč 10 584,00 Kč
Dodávka - Profil příčný T24 QL 24-38 RE API 0,6m 216 m2 47,70 Kč 10 303,20 Kč
Dodávka - Profil příčný T24 QL 24-38 RE API 1,2m 432 m2 47,70 Kč 20 606,40 Kč
Dodávka - Profil obvodový L 19x24 API 3m 270 m2 48,00 Kč 12 960,00 Kč
Dodávka - Hmoždinka natloukací 6x35mm (100ks) 3 bal 83,00 Kč 249,00 Kč
Dodávka - Hřeb stropní DN6 UPAT 6x35 (100ks) 2 bal 340,00 Kč 680,00 Kč
Dodávka - Drát s okem 375mm 200 ks 4,25 Kč 850,00 Kč
Dodávka - Závěs pérový pro hlavní T profil 110mm 200 ks 9,00 Kč 1 800,00 Kč

763131441.RGS SDK podhled PK 22 desky 2x RF (DF) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 25,8 m2 1 170,76 Kč 30 205,61 Kč
Manipulace a uložení demontovaných kazet do suterénu vč. uskladnění 189,7 m2 67,00 Kč 12 709,90 Kč

Z18 D+M nerez sprchový žlab dl.75 cm včetně otočného sifonu (koupelna v suterénu) 1 kus 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč
342248141R00 Příčky POROTHERM 11,5 Profi, tl. 115 mm (zazdívka dveřního otvoru po vybouraných dveřních zárubních) 2,2 m2 992,00 Kč 2 182,40 Kč
342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. (prokotvení dodatečné zazdívky vybouraných dveřních zárubní) 5 m 137,50 Kč 687,50 Kč
612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady (vnitřní strana zazděného otvoru do koupelny) 2,5 m2 342,50 Kč 856,25 Kč
612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (vnější strana zazděného otvoru do koupelny) 2,5 m2 467,00 Kč 1 167,50 Kč
612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi (vnější strana zazděného otvoru do koupelny) 2,5 m2 147,50 Kč 368,75 Kč
642942111RZ1 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 bez materiálu 1 kus 931,00 Kč 931,00 Kč
642940012RAA Dveře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň ocelová tl.zdiva 100, práh dřevěné hladké plné levé včetně kování 1 kus 6 320,00 Kč 6 320,00 Kč
968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1 kus 18,10 Kč 18,10 Kč
968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2 m2 410,50 Kč 821,00 Kč

751581315 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 5 ks 2 840,00 Kč 14 200,00 Kč
727212102.HLT Trubní ucpávka intumescentní tmel CP 611A plastového potrubí bez izolace D 25 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 38 ks 772,13 Kč 29 340,94 Kč
727212111.HLT Trubní ucpávka páska CP 648-E plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 38 ks 921,99 Kč 35 035,62 Kč
741920245.HLT Ucpávka prostupu tmel CP 611A samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90 10 ks 444,54 Kč 4 445,40 Kč
741920301.HLT Ucpávka prostupu povlak CP 670 kabelového svazku stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost EI 60 9 ks 1 157,28 Kč 10 415,52 Kč

751537145 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm 132 m 180,00 Kč 23 760,00 Kč
979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 4 t 745,00 Kč 2 980,00 Kč
979011121R00 Příplatek za každé další podlaží 12 t 255,00 Kč 3 060,00 Kč
979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t 4 t 475,00 Kč 1 900,00 Kč
979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t 27,12 t 44,00 Kč 1 193,28 Kč
979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 4 t 341,50 Kč 1 366,00 Kč
979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 60 t 38,00 Kč 2 280,00 Kč
P01 Poplatek za uložení suti 4 t 1 150,00 Kč 4 600,00 Kč
PH01 Přesun hmot pro HSV 6 % 6 028,53 Kč 36 171,18 Kč
PH02 Přesun hmot PSV 4 % 336,32 Kč 1 345,28 Kč
005121040.R Zařízení staveniště 1,5 % 6 740,01 Kč 10 110,02 Kč
005123010.R Území se ztíženými výrobními podmínkami 1 % 6 740,01 Kč 6 740,01 Kč
005122101.R Provoz investora 2 % 6 740,01 Kč 13 480,02 Kč
124010.R Mimo staveništní doprava 0,7 % 6 740,01 Kč 4 718,01 Kč

Celkem (bez DPH) 709 049,48 Kč
Sazba DPH: 12 % DPH 85 085,94 Kč

CELKEM (cena s DPH) 794 135,42 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č.2

Název ZL:
Elektroinstalace

Důvod změny: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku 
zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: V rámci ZL.1, kdy bylo nutné provést nový SDK požární podhled na 
únikových cestách ve všech podlažích, bylo nutné provést úpravy stávajících 
rozvodů elektro a současně při úpravách tras bylo u některých stávajících
svítidel zjištěno, že jsou už na hraně životnosti a byla dohodnuta výměna 
takovýchto svítidel.
Dále bylo v rámci realizace klimatizačních rozvodů v 5.NP nutno doplnit jističe 
pro doplnění stávajících rozvaděčů vč. doplnění měření elektro pro klimatizaci

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

Celkem odpočteno 0,00

Přípočty
Dodávka - elektroměr DTS353C ks 2150 2 150,00
Dodávka - jistič 16/B/3-6 ks 620 620,00
Dodávka - jistič 16/B/1 ks 91 91,00
Dodávka - napájecí lišta ks 155 155,00
Dodávka - kabel 5Jx2,5 - nehořlavý m 18 103 1 854,00

Dodávka - instalační materiál (příchytky, instalační trubka)

Montáž - elektroinstalační kompletační a přípomocné práce
Montáž - kabeláže
Montáž - jistič 16/B/3-6
Montáž - jistič 16/B/1
Montáž - napájecí lišta
Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních 
svítidlech - zvolena výměna)
Montáž LED svítidla

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (demontáž koncových 
prvků silnoproudé elektroinstalace - svítidla, čidla)
Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (úprava pozice 
kabeláže silnoproudé elektroinstalace - odpojování a zatažení 
kabeláže nad ocelové stropní nosníky)
Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (zpětná montáž 
původních koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - 
použitelná svítidla, čidla)
Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (demontáž 
koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a 
reproduktory)
Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (úprava pozice 
kabeláže systému EPS - odpojování a zatažení kabeláže nad 
ocelové stropní nosníky)
Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zpětná
montáž všech koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová
světla a reproduktory)
Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zprovoznění 
všech dotčených elektroinstalací vč. kontroly jednotlivých 
prvků)
Dodávka LED svítidla nad koupelnové zrcadlo u umyvadla - 
chránění do vlhkého prostředí
Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních 
svítidlech - zvolena výměna)
Montáž LED svítidla

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (demontáž koncových 
prvků silnoproudé elektroinstalace - svítidla, čidla)
Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (úprava pozice 
kabeláže silnoproudé elektroinstalace - odpojování a zatažení 
kabeláže nad ocelové stropní nosníky)

soubor

hod
m
ks
ks
ks

ks
ks

hod

hod

hod

hod

hod

hod

hod

ks

ks
ks

hod

hod

6
18

4
4

4

3

6

5

2

5

3

5
6

3

3

715

510
38
337
258
611

1130
720

510

510

510

581

581

581

581

1420

1130
720

510

510

715,00

3 060,00

684,00
337,00
258,00
611,00

4 520,00

2 880,00

2 040,00

1 530,00

3 060,00

2 905,00

1 162,00

2 905,00

1 743,00

1 420,00

5 650,00

4 320,00

1 530,00

1 530,00
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Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (zpětná montáž
původních koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - 
použitelná svítidla, čidla) hod 5 510

2 550,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (demontáž 
koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a 
reproduktory) hod 4 581

2 324,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (úprava pozice 
kabeláže systému EPS - odpojování a zatažení kabeláže nad 
ocelové stropní nosníky) hod 2 581

1 162,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zpětná
montáž všech koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová 
světla a reproduktory) hod 5 581

2 905,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zprovoznění 
všech dotčených elektroinstalací vč. kontroly jednotlivých 
prvků) hod 2 581

1 162,00

Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních 
svítidlech - zvolena výměna) ks 5 1130 5 650,00

Montáž LED svítidla ks 5 720 3 600,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (demontáž koncových 
prvků silnoproudé elektroinstalace - svítidla, čidla) hod 3 510

1 530,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (úprava pozice
kabeláže silnoproudé elektroinstalace - odpojování a zatažení 
kabeláže nad ocelové stropní nosníky) hod 3 510

1 530,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (zpětná montáž
původních koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - 
použitelná svítidla, čidla) hod 5 510

2 550,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (demontáž 
koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a 
reproduktory) hod 4 581

2 324,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (úprava pozice 
kabeláže systému EPS - odpojování a zatažení kabeláže nad 
ocelové stropní nosníky) hod 2 581

1 162,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zpětná
montáž všech koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová 
světla a reproduktory) hod 5 581

2 905,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zprovoznění 
všech dotčených elektroinstalací vč. kontroly jednotlivých 
prvků) hod 2 581

1 162,00

Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních 
svítidlech - zvolena výměna) ks 6 1130 6 780,00

Montáž LED svítidla ks 6 720 4 320,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (demontáž koncových 
prvků silnoproudé elektroinstalace - svítidla, čidla) hod 2 510

1 020,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (úprava pozice
kabeláže silnoproudé elektroinstalace - odpojování a zatažení 
kabeláže nad ocelové stropní nosníky) hod 3 510

1 530,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (zpětná montáž
původních koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - 
použitelná svítidla, čidla) hod 4 510

2 040,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (demontáž 
koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a 
reproduktory) hod 4 581

2 324,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (úprava pozice 
kabeláže systému EPS - odpojování a zatažení kabeláže nad 
ocelové stropní nosníky) hod 2 581

1 162,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zpětná
montáž všech koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová 
světla a reproduktory) hod 5 581

2 905,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zprovoznění 
všech dotčených elektroinstalací vč. kontroly jednotlivých 
prvků) hod 2 581

1 162,00

Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních 
svítidlech - zvolena výměna) ks 5 1130 5 650,00

Montáž LED svítidla ks 5 720 3 600,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (demontáž koncových 
prvků silnoproudé elektroinstalace - svítidla, čidla) hod 2,5 510

1 275,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (zpětná montáž
původních koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - 
použitelná svítidla, čidla) hod 3 510

1 530,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (demontáž 
koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a 
reproduktory) hod 3 581

1 743,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zpětná
montáž všech koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová 
světla a reproduktory) hod 4 581

2 324,00

Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zprovoznění 
všech dotčených elektroinstalací vč. kontroly jednotlivých 
prvků) hod 1,5 581

871,50
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Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních 
svítidlech - zvolena výměna) ks 5 1130 5 650,00

Montáž LED svítidla ks 5 720 3 600,00
Doprava dodávek % 3,6 1297 4 670,39
Přesun dodávek % 1 1297 1 297,33

Celkem připočteno 135 700,22

CELKOVÁ CENA bez DPH 135 700,22
(cena za materiál, včetně montáže)
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Zakázka: Vícepráce - elektroinstalace ArtibaStav s.r.o.
Jankovcova 1055/13, 170 00

Praha 7 - Holešovice
IČO:10755039

DIČ: CZ10755039

Adresa: Kamenická 682/46, Praha 7 - Holešovice
Objednatel: MČP7
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář
Datum: 18.04.2024

Odkaz na rozpočet dle SoD Kód rozpočet Název položky Množství MJ JC Cena za položku celkem
(nová položka) - 4. patro - chlazení Dodávka - elektroměr DTS353C 1 ks 2 150,00 Kč 2 150,00 Kč
(nová položka) - 4. patro - chlazení Dodávka - jistič 16/B/3-6 1 ks 620,00 Kč 620,00 Kč
(nová položka) - 4. patro - chlazení Dodávka - jistič 16/B/1 1 ks 91,00 Kč 91,00 Kč
(nová položka) - 4. patro - chlazení Dodávka - napájecí lišta 1 ks 155,00 Kč 155,00 Kč
(nová položka) - 4. patro - chlazení Dodávka - kabel 5Jx2,5 - nehořlavý 18 m 103,00 Kč 1 854,00 Kč
(nová položka) - 4. patro - chlazení Dodávka - instalační materiál (příchytky, instalační trubka) 1 soubor 715,00 Kč 715,00 Kč
(nová položka) - 4. patro - chlazení HZS2231 Montáž - elektroinstalační kompletační a přípomocné práce 6 hod 510,00 Kč 3 060,00 Kč
(nová položka) - 4. patro - chlazení Montáž - kabeláže 18 m 38,00 Kč 684,00 Kč
(nová položka) - 4. patro - chlazení Montáž - jistič 16/B/3-6 1 ks 337,00 Kč 337,00 Kč
(nová položka) - 4. patro - chlazení Montáž - jistič 16/B/1 1 ks 258,00 Kč 258,00 Kč
(nová položka) - 4. patro - chlazení Montáž - napájecí lišta 1 ks 611,00 Kč 611,00 Kč
(nová položka) - 4. patro Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních svítidlech - zvolena výměna) 4 ks 1 130,00 Kč 4 520,00 Kč
elektro - pol. 44 Montáž LED svítidla 4 ks 720,00 Kč 2 880,00 Kč

(nová položka) - 3. patro HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (demontáž koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - svítidla, čidla) 4 hod 510,00 Kč 2 040,00 Kč
(nová položka) - 3. patro HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (úprava pozice kabeláže silnoproudé elektroinstalace - odpojování a zatažení kabeláže nad ocelové stropní nosníky) 3 hod 510,00 Kč 1 530,00 Kč
(nová položka) - 3. patro HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (zpětná montáž původních koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - použitelná svítidla, čidla) 6 hod 510,00 Kč 3 060,00 Kč
(nová položka) - 3. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (demontáž koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a reproduktory) 5 hod 581,00 Kč 2 905,00 Kč
(nová položka) - 3. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (úprava pozice kabeláže systému EPS - odpojování a zatažení kabeláže nad ocelové stropní nosníky) 2 hod 581,00 Kč 1 162,00 Kč
(nová položka) - 3. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zpětná montáž všech koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a reproduktory) 5 hod 581,00 Kč 2 905,00 Kč
(nová položka) - 3. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zprovoznění všech dotčených elektroinstalací vč. kontroly jednotlivých prvků) 3 hod 581,00 Kč 1 743,00 Kč
(nová položka) - 3. patro Dodávka LED svítidla nad koupelnové zrcadlo u umyvadla - chránění do vlhkého prostředí 1 ks 1 420,00 Kč 1 420,00 Kč
(nová položka) - 3. patro Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních svítidlech - zvolena výměna) 5 ks 1 130,00 Kč 5 650,00 Kč
elektro - pol. 44 Montáž LED svítidla 6 ks 720,00 Kč 4 320,00 Kč

(nová položka) - 2. patro HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (demontáž koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - svítidla, čidla) 3 hod 510,00 Kč 1 530,00 Kč
(nová položka) - 2. patro HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (úprava pozice kabeláže silnoproudé elektroinstalace - odpojování a zatažení kabeláže nad ocelové stropní nosníky) 3 hod 510,00 Kč 1 530,00 Kč
(nová položka) - 2. patro HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (zpětná montáž původních koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - použitelná svítidla, čidla) 5 hod 510,00 Kč 2 550,00 Kč
(nová položka) - 2. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (demontáž koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a reproduktory) 4 hod 581,00 Kč 2 324,00 Kč
(nová položka) - 2. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (úprava pozice kabeláže systému EPS - odpojování a zatažení kabeláže nad ocelové stropní nosníky) 2 hod 581,00 Kč 1 162,00 Kč
(nová položka) - 2. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zpětná montáž všech koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a reproduktory) 5 hod 581,00 Kč 2 905,00 Kč
(nová položka) - 2. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zprovoznění všech dotčených elektroinstalací vč. kontroly jednotlivých prvků) 2 hod 581,00 Kč 1 162,00 Kč
(nová položka) - 2. patro Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních svítidlech - zvolena výměna) 5 ks 1 130,00 Kč 5 650,00 Kč
elektro - pol. 44 Montáž LED svítidla 5 ks 720,00 Kč 3 600,00 Kč

(nová položka) - 1. patro HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (demontáž koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - svítidla, čidla) 3 hod 510,00 Kč 1 530,00 Kč
(nová položka) - 1. patro HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (úprava pozice kabeláže silnoproudé elektroinstalace - odpojování a zatažení kabeláže nad ocelové stropní nosníky) 3 hod 510,00 Kč 1 530,00 Kč
(nová položka) - 1. patro HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (zpětná montáž původních koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - použitelná svítidla, čidla) 5 hod 510,00 Kč 2 550,00 Kč
(nová položka) - 1. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (demontáž koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a reproduktory) 4 hod 581,00 Kč 2 324,00 Kč
(nová položka) - 1. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (úprava pozice kabeláže systému EPS - odpojování a zatažení kabeláže nad ocelové stropní nosníky) 2 hod 581,00 Kč 1 162,00 Kč
(nová položka) - 1. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zpětná montáž všech koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a reproduktory) 5 hod 581,00 Kč 2 905,00 Kč
(nová položka) - 1. patro HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zprovoznění všech dotčených elektroinstalací vč. kontroly jednotlivých prvků) 2 hod 581,00 Kč 1 162,00 Kč
(nová položka) - 1. patro Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních svítidlech - zvolena výměna) 6 ks 1 130,00 Kč 6 780,00 Kč
elektro - pol. 44 Montáž LED svítidla 6 ks 720,00 Kč 4 320,00 Kč

(nová položka) - přízemí HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (demontáž koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - svítidla, čidla) 2 hod 510,00 Kč 1 020,00 Kč
(nová položka) - přízemí HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (úprava pozice kabeláže silnoproudé elektroinstalace - odpojování a zatažení kabeláže nad ocelové stropní nosníky) 3 hod 510,00 Kč 1 530,00 Kč
(nová položka) - přízemí HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (zpětná montáž původních koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - použitelná svítidla, čidla) 4 hod 510,00 Kč 2 040,00 Kč
(nová položka) - přízemí HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (demontáž koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a reproduktory) 4 hod 581,00 Kč 2 324,00 Kč
(nová položka) - přízemí HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (úprava pozice kabeláže systému EPS - odpojování a zatažení kabeláže nad ocelové stropní nosníky) 2 hod 581,00 Kč 1 162,00 Kč
(nová položka) - přízemí HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zpětná montáž všech koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a reproduktory) 5 hod 581,00 Kč 2 905,00 Kč
(nová položka) - přízemí HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zprovoznění všech dotčených elektroinstalací vč. kontroly jednotlivých prvků) 2 hod 581,00 Kč 1 162,00 Kč
(nová položka) - přízemí Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních svítidlech - zvolena výměna) 5 ks 1 130,00 Kč 5 650,00 Kč
elektro - pol. 44 Montáž LED svítidla 5 ks 720,00 Kč 3 600,00 Kč

(nová položka) - suterén HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (demontáž koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - svítidla, čidla) 2,5 hod 510,00 Kč 1 275,00 Kč
(nová položka) - suterén HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář (zpětná montáž původních koncových prvků silnoproudé elektroinstalace - použitelná svítidla, čidla) 3 hod 510,00 Kč 1 530,00 Kč
(nová položka) - suterén HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (demontáž koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a reproduktory) 3 hod 581,00 Kč 1 743,00 Kč
(nová položka) - suterén HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zpětná montáž všech koncových prvků systému EPS - čidla, nouzová světla a reproduktory) 4 hod 581,00 Kč 2 324,00 Kč
(nová položka) - suterén HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba - elektrikář odborný (zprovoznění všech dotčených elektroinstalací vč. kontroly jednotlivých prvků) 1,5 hod 581,00 Kč 871,50 Kč
(nová položka) - suterén Dodávka LED svítidla (vypálené kontakty v původních svítidlech - zvolena výměna) 5 ks 1 130,00 Kč 5 650,00 Kč
elektro - pol. 44 Montáž LED svítidla 5 ks 720,00 Kč 3 600,00 Kč

rekapitulace - pol. 2 Doprava dodávek 3,6 % 1 297,33 Kč 4 670,39 Kč
rekapitulace - pol. 3 Přesun dodávek 1 % 1 297,33 Kč 1 297,33 Kč

Celkem (bez DPH) 135 700,22 Kč



Sazba DPH: 12 % DPH 16 284,03 Kč
CELKEM (cena s DPH) 151 984,24 Kč

POZNÁMKY:



ZMĚNOVÝ LIST č.3

Název ZL:
Chlazení

Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku 
zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 %
původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Důvod změny:

Technický popis změny:
S ohledem na minimlizaci bouracích prací na pokojích pro napojení 
kondenzátu z klimatiazce do kanalizace, bylo dohodnuto, že k jednotkám 
budou dodána čerpadla kondenzátu a odvod kondenzátu bude veden půdním 
prostorem. Dále u 5-ti oken chybělo v PD okenní čidlo, které je nutné dodat 
pro správné fungování klimatizace.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

Celkem odpočteno

Přípočty
Cu potrubí chladiva plyn/kapalina - 9,52/15,88 včetně izolace amE 9 1190,00
Cu potrubí chladiva plyn/kapalina - 6,35/ 9,52 včetně izo 11 870,00
Okenní elektrokontakt ks 5 2972,50
Čerpadlo kondenzační Miniblue samonasávací ks 5 3410,00
Napájecí kabeláž, svorky, krabice instalační ks 5 880,00
Hadice kondenzátu ks 5 275,00
Montáž kondenzačního čerpadla ks 5 850,00

0,00

10 710,00
9 570,00

14 862,50
17 050,00
4 400,00
1 375,00
4 250,00

Celkem připočteno 62 217,50

CELKOVÁ CENA bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)

62 217,50



Zakázka: Vícepráce a vícenáklady - chlazení v 5.NP ArtibaStav s.r.o.
Adresa: Kamenická 682/46, Praha 7 - Holešovice Jankovcova 1055/13, 170 00
Objednatel: MČP7 Praha 7 - Holešovice
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář IČO: 10755039
Datum: 18.04.2024 DIČ:CZ10755039

Odkaz na rozpočet dle SoD Kód rozpočet Název položky Množství MJ JC Cena za položku celkem
Chlazení 1. - 1.8 1.8 Cu potrubí chladiva plyn/kapalina - 9,52/15,88 včetně izolace a El. kabelu 9 m 1 190,00 Kč 10 710,00 Kč
Chlazení 1. - 1.9 1.9 Cu potrubí chladiva plyn/kapalina - 6,35/ 9,52 včetně izolace a El. kabelu 11 m 870,00 Kč 9 570,00 Kč
Chlazení 1. - 1.10 1.10 Okenní elektrokontakt 5 ks 2 972,50 Kč 14 862,50 Kč
(nová položka) Čerpadlo kondenzační Miniblue samonasávací 5 ks 3 410,00 Kč 17 050,00 Kč
(nová položka) Napájecí kabeláž, svorky, krabice instalační 5 ks 880,00 Kč 4 400,00 Kč
(nová položka) Hadice kondenzátu 5 ks 275,00 Kč 1 375,00 Kč
(nová položka) Montáž kondenzačního čerpadla 5 ks 850,00 Kč 4 250,00 Kč

Celkem (bez DPH) 62 217,50 Kč
Sazba DPH: 12 % DPH 7 466,10 Kč

CELKEM (cena s DPH) 69 683,60 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č.4

Název ZL:
VZT

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota
nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

Důvod změny:

Technický popis změny:
V rámci ZL.1, kdy bylo nutné provést nový SDK požární podhled na 
únikových cestách ve všech podlažích bylo nutné provést úpravy stávajících 
rozvodů VZT a současně při úpravách tras bylo nutné opravit teplenou a
protipožární izolaci na potrubí.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

Celkem odpočteno 0,00

Přípočty
Demontáž VZT potrubí pro opětovné použití m 6,5 180 1 170,00
Demontáž koncové hlavice vč. odstranění kotvících 
prvků ks 1 363 363,00

Odpojení vzduchotechnické klapky připojené k systému 
EPS vč. demontáže trubního tělesa s klapkou ks 1 492

492,00

Dodávka a zhotovení nových kotvících bodů v podobě 
závitových tyčí montovaných do stropu ks 10 114 1 140,00

Dodávka tepelné izolace s AL fólií tl. 6cm vč. izolačních 
pásek a kotvících trnů s podložkami (k uchycení vaty k 
potrubí) m2 8 688

5 504,00

Montáž tepelné izolace s kotvením na plechovou trubku 
VZT m2 8 419 3 352,00

Zpětná montáž vzduchotechnického potrubí m 6,5 274 1 781,00
Zpětná montáž vzduchotechnické klapky vč. připojení 
ke zdroji elektřiny a systému EPS ks 1 1760 1 760,00

Úprava koncové hlavice VZT potrubí s ohledem na
změnu výšky stropu tvořeného z minerálních kazet ks 1 690 690,00

Demontáž VZT potrubí pro opětovné použití m 6,5 180 1 170,00
Demontáž koncové hlavice vč. odstranění kotvících 
prvků ks 1 363 363,00

Odpojení vzduchotechnické klapky připojené k systému 
EPS vč. demontáže trubního tělesa s klapkou ks 1 492

492,00

Dodávka a zhotovení nových kotvících bodů v podobě 
závitových tyčí montovaných do stropu ks 10 114 1 140,00

Dodávka tepelné izolace s AL fólií tl. 6cm vč. izolačních 
pásek a kotvících trnů s podložkami (k uchycení vaty k 
potrubí) m2 8 688

5 504,00

Montáž tepelné izolace s kotvením na plechovou trubku 
VZT m2 8 419 3 352,00

Zpětná montáž vzduchotechnického potrubí m 6,5 274 1 781,00
Zpětná montáž vzduchotechnické klapky vč. připojení 
ke zdroji elektřiny a systému EPS ks 1 1760 1 760,00

Úprava koncové hlavice VZT potrubí s ohledem na
změnu výšky stropu tvořeného z minerálních kazet ks 1 690 690,00

Demontáž VZT potrubí pro opětovné použití m 6,5 180 1 170,00
Demontáž koncové hlavice vč. odstranění kotvících 
prvků ks 1 363 363,00

Odpojení vzduchotechnické klapky připojené k systému 
EPS vč. demontáže trubního tělesa s klapkou ks 1 492

492,00

Dodávka a zhotovení nových kotvících bodů v podobě 
závitových tyčí montovaných do stropu ks 10 114 1 140,00

Dodávka tepelné izolace s AL fólií tl. 6cm vč. izolačních 
pásek a kotvících trnů s podložkami (k uchycení vaty k 
potrubí) m2 8 688

5 504,00

Montáž tepelné izolace s kotvením na plechovou trubku 
VZT m2 8 419 3 352,00

Zpětná montáž vzduchotechnického potrubí m 6,5 274 1 781,00
Zpětná montáž vzduchotechnické klapky vč. připojení 
ke zdroji elektřiny a systému EPS ks 1 1760 1 760,00



Úprava koncové hlavice VZT potrubí s ohledem na
změnu výšky stropu tvořeného z minerálních kazet ks 1 690 690,00

Demontáž VZT potrubí pro opětovné použití m 6,5 180 1 170,00
Demontáž koncové hlavice vč. odstranění kotvících 
prvků ks 1 363 363,00

Odpojení vzduchotechnické klapky připojené k systému 
EPS vč. demontáže trubního tělesa s klapkou ks 1 492

492,00

Dodávka a zhotovení nových kotvících bodů v podobě 
závitových tyčí montovaných do stropu ks 10 114 1 140,00

Dodávka tepelné izolace s AL fólií tl. 6cm vč. izolačních 
pásek a kotvících trnů s podložkami (k uchycení vaty k 
potrubí) m2 8 688

5 504,00

Montáž tepelné izolace s kotvením na plechovou trubku
VZT m2 8 419 3 352,00

Zpětná montáž vzduchotechnického potrubí m 6,5 274 1 781,00
Zpětná montáž vzduchotechnické klapky vč. připojení 
ke zdroji elektřiny a systému EPS ks 1 1760 1 760,00

Úprava koncové hlavice VZT potrubí s ohledem na 
změnu výšky stropu tvořeného z minerálních kazet ks 1 690 690,00

Dodávka ventilátoru do koupelny (původní ventilátor 
zničen při havárii po protečení) ks 1 880 880,00

Montáž nového ventilátoru do sádrokartonového
podhledu vč. připojení ks 1 535 535,00

Demontáž VZT potrubí pro opětovné použití - 
demontáž pro umožnění přístupu izolatérům ocelových 
konstrukcí m 8 180

1 440,00

Zpětná montáž vzduchotechnického potrubí - zpětná 
montáž po zhotovení izolačních prácí (protipožární 
izolace ocelových konstrukcí) m 8 274

2 192,00

Úprava vzduchotechnického potrubí pro odvětrání 
nově vzniklé sprchy v šatně (odbočení ze stávajícího 
potrubí, dodávka a montáž potrubí) m 2 2480

4 960,00

Přesun hmot PSV % 4 750 3 000,60
Mimo staveništní doprava % 1,5 780 1 170,24

Celkem připočteno 79 185,84

CELKOVÁ CENA bez DPH 79 185,84
(cena za materiál, včetně montáže)



Zakázka: Vícepráce a vícenáklady - úpravy VZT potrubí (úprava požárních podhledů) ArtibaStav s.r.o.
Adresa: Kamenická 682/46, Praha 7 - Holešovice Jankovcova 1055/13, 170 00
Objednatel: MČP7 Praha 7 - Holešovice
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář IČO: 10755039
Datum: 18.04.2024 DIČ:CZ10755039

Odkaz na rozpočet dle SoD Kód rozpočet Název položky Množství MJ JC Cena za položku celkem
(nová položka) - 3. patro 751511805 Demontáž VZT potrubí pro opětovné použití 6,5 m 180,00 Kč 1 170,00 Kč
(nová položka) - 3. patro Demontáž koncové hlavice vč. odstranění kotvících prvků 1 ks 363,00 Kč 363,00 Kč
(nová položka) - 3. patro Odpojení vzduchotechnické klapky připojené k systému EPS vč. demontáže trubního tělesa s klapkou 1 ks 492,00 Kč 492,00 Kč
(nová položka) - 3. patro Dodávka a zhotovení nových kotvících bodů v podobě závitových tyčí montovaných do stropu 10 ks 114,00 Kč 1 140,00 Kč
(nová položka) - 3. patro Dodávka tepelné izolace s AL fólií tl. 6cm vč. izolačních pásek a kotvících trnů s podložkami (k uchycení vaty k potrubí) 8 m2 688,00 Kč 5 504,00 Kč
(nová položka) - 3. patro 713381411 Montáž tepelné izolace s kotvením na plechovou trubku VZT 8 m2 419,00 Kč 3 352,00 Kč
(nová položka) - 3. patro Zpětná montáž vzduchotechnického potrubí 6,5 m 274,00 Kč 1 781,00 Kč
(nová položka) - 3. patro Zpětná montáž vzduchotechnické klapky vč. připojení ke zdroji elektřiny a systému EPS 1 ks 1 760,00 Kč 1 760,00 Kč
(nová položka) - 3. patro Úprava koncové hlavice VZT potrubí s ohledem na změnu výšky stropu tvořeného z minerálních kazet 1 ks 690,00 Kč 690,00 Kč
(nová položka) - 2. patro 751511805 Demontáž VZT potrubí pro opětovné použití 6,5 m 180,00 Kč 1 170,00 Kč
(nová položka) - 2. patro Demontáž koncové hlavice vč. odstranění kotvících prvků 1 ks 363,00 Kč 363,00 Kč
(nová položka) - 2. patro Odpojení vzduchotechnické klapky připojené k systému EPS vč. demontáže trubního tělesa s klapkou 1 ks 492,00 Kč 492,00 Kč
(nová položka) - 2. patro Dodávka a zhotovení nových kotvících bodů v podobě závitových tyčí montovaných do stropu 10 ks 114,00 Kč 1 140,00 Kč
(nová položka) - 2. patro Dodávka tepelné izolace s AL fólií tl. 6cm vč. izolačních pásek a kotvících trnů s podložkami (k uchycení vaty k potrubí) 8 m2 688,00 Kč 5 504,00 Kč
(nová položka) - 2. patro 713381411 Montáž tepelné izolace s kotvením na plechovou trubku VZT 8 m2 419,00 Kč 3 352,00 Kč
(nová položka) - 2. patro Zpětná montáž vzduchotechnického potrubí 6,5 m 274,00 Kč 1 781,00 Kč
(nová položka) - 2. patro Zpětná montáž vzduchotechnické klapky vč. připojení ke zdroji elektřiny a systému EPS 1 ks 1 760,00 Kč 1 760,00 Kč
(nová položka) - 2. patro Úprava koncové hlavice VZT potrubí s ohledem na změnu výšky stropu tvořeného z minerálních kazet 1 ks 690,00 Kč 690,00 Kč
(nová položka) - 1. patro 751511805 Demontáž VZT potrubí pro opětovné použití 6,5 m 180,00 Kč 1 170,00 Kč
(nová položka) - 1. patro Demontáž koncové hlavice vč. odstranění kotvících prvků 1 ks 363,00 Kč 363,00 Kč
(nová položka) - 1. patro Odpojení vzduchotechnické klapky připojené k systému EPS vč. demontáže trubního tělesa s klapkou 1 ks 492,00 Kč 492,00 Kč
(nová položka) - 1. patro Dodávka a zhotovení nových kotvících bodů v podobě závitových tyčí montovaných do stropu 10 ks 114,00 Kč 1 140,00 Kč
(nová položka) - 1. patro Dodávka tepelné izolace s AL fólií tl. 6cm vč. izolačních pásek a kotvících trnů s podložkami (k uchycení vaty k potrubí) 8 m2 688,00 Kč 5 504,00 Kč
(nová položka) - 1. patro 713381411 Montáž tepelné izolace s kotvením na plechovou trubku VZT 8 m2 419,00 Kč 3 352,00 Kč
(nová položka) - 1. patro Zpětná montáž vzduchotechnického potrubí 6,5 m 274,00 Kč 1 781,00 Kč
(nová položka) - 1. patro Zpětná montáž vzduchotechnické klapky vč. připojení ke zdroji elektřiny a systému EPS 1 ks 1 760,00 Kč 1 760,00 Kč
(nová položka) - 1. patro Úprava koncové hlavice VZT potrubí s ohledem na změnu výšky stropu tvořeného z minerálních kazet 1 ks 690,00 Kč 690,00 Kč
(nová položka) - přízemí 751511805 Demontáž VZT potrubí pro opětovné použití 6,5 m 180,00 Kč 1 170,00 Kč
(nová položka) - přízemí Demontáž koncové hlavice vč. odstranění kotvících prvků 1 ks 363,00 Kč 363,00 Kč
(nová položka) - přízemí Odpojení vzduchotechnické klapky připojené k systému EPS vč. demontáže trubního tělesa s klapkou 1 ks 492,00 Kč 492,00 Kč
(nová položka) - přízemí Dodávka a zhotovení nových kotvících bodů v podobě závitových tyčí montovaných do stropu 10 ks 114,00 Kč 1 140,00 Kč
(nová položka) - přízemí Dodávka tepelné izolace s AL fólií tl. 6cm vč. izolačních pásek a kotvících trnů s podložkami (k uchycení vaty k potrubí) 8 m2 688,00 Kč 5 504,00 Kč
(nová položka) - přízemí 713381411 Montáž tepelné izolace s kotvením na plechovou trubku VZT 8 m2 419,00 Kč 3 352,00 Kč
(nová položka) - přízemí Zpětná montáž vzduchotechnického potrubí 6,5 m 274,00 Kč 1 781,00 Kč
(nová položka) - přízemí Zpětná montáž vzduchotechnické klapky vč. připojení ke zdroji elektřiny a systému EPS 1 ks 1 760,00 Kč 1 760,00 Kč
(nová položka) - přízemí Úprava koncové hlavice VZT potrubí s ohledem na změnu výšky stropu tvořeného z minerálních kazet 1 ks 690,00 Kč 690,00 Kč
(nová položka) - přízemí Dodávka ventilátoru do koupelny (původní ventilátor zničen při havárii po protečení) 1 ks 880,00 Kč 880,00 Kč
(nová položka) - přízemí Montáž nového ventilátoru do sádrokartonového podhledu vč. připojení 1 ks 535,00 Kč 535,00 Kč
(nová položka) - suterén 751511805 Demontáž VZT potrubí pro opětovné použití - demontáž pro umožnění přístupu izolatérům ocelových konstrukcí 8 m 180,00 Kč 1 440,00 Kč
(nová položka) - suterén Zpětná montáž vzduchotechnického potrubí - zpětná montáž po zhotovení izolačních prácí (protipožární izolace ocelových konstrukcí) 8 m 274,00 Kč 2 192,00 Kč
(nová položka) - suterén Úprava vzduchotechnického potrubí pro odvětrání nově vzniklé sprchy v šatně (odbočení ze stávajícího potrubí, dodávka a montáž potrubí) 2 m 2 480,00 Kč 4 960,00 Kč

104 PH02 Přesun hmot PSV 4 % 750,15 Kč 3 000,60 Kč
VRN - 4. 124010.R Mimo staveništní doprava 1,5 % 780,16 Kč 1 170,24 Kč

Celkem (bez DPH) 79 185,84 Kč
Sazba DPH: 12% DPH 9 502,30 Kč

CELKEM (cena s DPH) 88 688,14 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č.5

Název ZL:
ZTI

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 30% původní 
hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou 
dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny:

Tento změnový list narovnává více a méně práce na 
potrubních rozvodech ZTI dle skutečnosti - dle dimenze 
jednotlivých potrubí vč. montážního materiálu a úchytů a
závěsů.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
Demontáž potrubí z plastů - do DN 25 m 34 32 1088
Potrubí EVO PP-RCT S3.2, SDR7.4 polyfúzně svařované vč. tmvarovek z PP2R1 - Trubka PP-9R4CT d15 (16x2,2) - dodávka 1974
Potrubí EVO PP-RCT S3.2, SDR7.4 polyfúzně svařované vč. tmvarovek z PP2R1 - Trubka PP1-R82CT d15 (16x2,2) - montáž 3822
Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarmovek z PPR - 2T6rubka PP-RC9T8d20 (20x2,3), PN 22 - dodávka 2548
Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarmovek z PPR - 2T6rubka PP-RC1T96d20 (20x2,3), PN 22 - montáž 5096
Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarmovek z PPR - 1T8rubka PP-RC9T8d25 (25x2,8), PN 22 - dodávka 1764
Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarmovek z PPR - 1T8rubka PP-RC1T96d25 (25x2,8), PN 22 - montáž 3528
Umývadlové baterie - páková stojánková - dodávka kus 2 1360 2720
Umývadlové baterie - páková stojánková - montáž kus 2 250 500
Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá vodams cirkulací ve2s1těnách a stud1e1ná voda na povrchu - Izolace Mir2e3lo1n
Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá vodams cirkulací ve2s1těnách a stud9ená voda na povrchu - Izolace1M8i0re,1lo8n
Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá vodams cirkulací ve2s6těnách a stud1e4ná voda na povrchu - Izolace Mir3e6lo4n
Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá vodams cirkulací ve2s6těnách a stud1e1ná voda na povrchu - Izolace2M8i3re,9lo2n
Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá vodams cirkulací ve1s8těnách a stud1e9ná voda na povrchu - Izolace Mir3e4lo2n
Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá vodams cirkulací ve1s8těnách a stud1e5ná voda na povrchu - Izolace2M6i6re,7lo6n
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm16 - dodávka16 87 1392
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm20 - dodávka76 87 6612
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm25 - dodávka18 96 1728
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm32 - dodávka23 108 2484
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm40 - dodávka12 128 1536
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm50 - dodávka2 167 334
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm63 - dodávka4 167 668
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm75 - dodávka18 196 3528
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm16 - montáž16 87 1392
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm20 - montáž76 87 6612
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm25 - montáž18 96 1728
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm32 - montáž23 108 2484
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm40 - montáž12 128 1536
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm50 - montáž 2 167 334
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm63 - montáž 4 167 668
Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. Dm75 - montáž18 196 3528
Přesun hmot vnitrostaveništní v objektech výšky do 24m % 5 613 3063,6
Mimo staveništní doprava % 0,7 613 428,904

Celkem odpočteno -64 764,36

Přípočty
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových do DN 25 včmetně 10 75 750,00
Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarmovek z PPR - 1T7rubka PP-RC1T26d32 (32x3,6), PN 22 - dodáv2k1a42,00
Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarmovek z PPR - 1T7rubka PP-RC2T05d32 (32x3,6), PN 22 - montá3ž485,00
Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarmovek z PPR - T4rubka PP-RC3T60d63 (63x7,1), PN 22 - dodáv1k4a40,00
Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarmovek z PPR - T4rubka PP-RC2T80d63 (63x7,1), PN 22 - montá1ž120,00
Baterie do sprchového koutu - dodávka kus 1 1650 1 650,00
Baterie do sprchového koutu - montáž kus 1 250 250,00
Umývadlové baterie páková stěnová - dodávka kus 2 1390 2 780,00
Umývadlové baterie páková stěnová - montáž kus 2 250 500,00
Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá vodams cirkulací ve1s7těnách a stud2e2ná voda na povrchu - Izolace3M7i4re,0lo0n
Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá vodams cirkulací ve1s7těnách a stud1e7ná voda na povrchu - Izolace2M9i1re,7lo2n
Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá vodams cirkulací ve4stěnách a stud4e2ná voda na povrchu - Izolace1M6i8re,0lo0n



Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá vodams cirkulací ve4stěnách a stud3e3ná voda na povrchu - Izolace1M3i1re,0lo4n
Příslušenství - plastové příchytky potrubí - dodávka kus 98 28 2 744,00
Příslušenství - plastové příchytky potrubí - montáž kus 98 39 3 822,00
Ocelové konzoly na držácích M8 na stoupačce - konstrukce pkeuvsného bodu 1- 6dodávka 210 3 360,00
Ocelové konzoly na držácích M8 na stoupačce - konstrukce pkeuvsného bodu 1- 6montáž 150 2 400,00
Ocelové konzoly na držácích M8 na stoupačce - konstrukce kkluzsného ulože7n1í - dodávka 240 17 040,00
Ocelové konzoly na držácích M8 na stoupačce - konstrukce kkluzsného ulože7n1í - mon táž 150 10 650,00
Přesun hmot vnitrostaveništní v objektech výšky do 24m % 5 551 2 754,90
Mimo staveništní doprava % 0,7 551 385,69

Celkem připočteno 58 238,35

CELKOVÁ CENA bez DPH -6 526,02,-
(cena za materiál, včetně montáže)



Zakázka: Méněpráce - vodoinstalace ArtibaStav s.r.o.
Adresa: Kamenická 682/46, Praha 7 - Holešovice Jankovcova 1055/13, 170 00
Objednatel: MČP7 Praha 7 - Holešovice
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář IČO: 10755039
Datum: 18.04.2024 DIČ: CZ10755039

Odkaz na rozpočet dle SoD Kód rozpočet Název položky Množství MJ JC Cena za položku celkem
Vodovod - řádek 27 Demontáž potrubí z plastů - do DN 25 34 m 32,00 Kč 1 088,00 Kč
Vodovod - řádek 67 Potrubí EVO PP-RCT S3.2, SDR7.4 polyfúzně svařované vč. tvarovek z PPR - Trubka PP-RCT d15 (16x2,2) - dodávka 21 m 94,00 Kč 1 974,00 Kč
Vodovod - řádek 67 Potrubí EVO PP-RCT S3.2, SDR7.4 polyfúzně svařované vč. tvarovek z PPR - Trubka PP-RCT d15 (16x2,2) - montáž 21 m 182,00 Kč 3 822,00 Kč
Vodovod - řádek 70 Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarovek z PPR - Trubka PP-RCT d20 (20x2,3), PN 22 - dodávka 26 m 98,00 Kč 2 548,00 Kč
Vodovod - řádek 70 Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarovek z PPR - Trubka PP-RCT d20 (20x2,3), PN 22 - montáž 26 m 196,00 Kč 5 096,00 Kč
Vodovod - řádek 71 Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarovek z PPR - Trubka PP-RCT d25 (25x2,8), PN 22 - dodávka 18 m 98,00 Kč 1 764,00 Kč
Vodovod - řádek 71 Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarovek z PPR - Trubka PP-RCT d25 (25x2,8), PN 22 - montáž 18 m 196,00 Kč 3 528,00 Kč
Vodovod - řádek 119 Umývadlové baterie - páková stojánková - dodávka 2 kus 1 360,00 Kč 2 720,00 Kč
Vodovod - řádek 119 Umývadlové baterie - páková stojánková - montáž 2 kus 250,00 Kč 500,00 Kč
Vodovod - řádek 135 Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá voda s cirkulací ve stěnách a studená voda na povrchu - Izolace Mirelon vnitřní průměr 18/9mm - dodávka 21 m 11,00 Kč 231,00 Kč
Vodovod - řádek 135 Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá voda s cirkulací ve stěnách a studená voda na povrchu - Izolace Mirelon vnitřní průměr 18/9mm - montáž 21 m 8,58 Kč 180,18 Kč
Vodovod - řádek 136 Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá voda s cirkulací ve stěnách a studená voda na povrchu - Izolace Mirelon vnitřní průměr 20/9mm - dodávka 26 m 14,00 Kč 364,00 Kč
Vodovod - řádek 136 Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá voda s cirkulací ve stěnách a studená voda na povrchu - Izolace Mirelon vnitřní průměr 20/9mm - montáž 26 m 10,92 Kč 283,92 Kč
Vodovod - řádek 137 Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá voda s cirkulací ve stěnách a studená voda na povrchu - Izolace Mirelon vnitřní průměr 25/9mm - dodávka18 m 19,00 Kč 342,00 Kč
Vodovod - řádek 137 Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá voda s cirkulací ve stěnách a studená voda na povrchu - Izolace Mirelon vnitřní průměr 25/9mm - mo ntáž 18 m 14,82 Kč 266,76 Kč
Vodovod - řádek 178 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D16 - dodávka 16 m 87,00 Kč 1 392,00 Kč
Vodovod - řádek 179 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D20 - dodávka 76 m 87,00 Kč 6 612,00 Kč
Vodovod - řádek 180 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D25 - dodávka 18 m 96,00 Kč 1 728,00 Kč
Vodovod - řádek 181 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D32 - dodávka 23 m 108,00 Kč 2 484,00 Kč
Vodovod - řádek 182 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D40 - dodávka 12 m 128,00 Kč 1 536,00 Kč
Vodovod - řádek 183 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D50 - dodávka 2 m 167,00 Kč 334,00 Kč
Vodovod - řádek 184 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D63 - dodávka 4 m 167,00 Kč 668,00 Kč
Vodovod - řádek 185 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D75 - dodávka 18 m 196,00 Kč 3 528,00 Kč
Vodovod - řádek 178 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D16 - montáž 16 m 87,00 Kč 1 392,00 Kč
Vodovod - řádek 179 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D20 - montáž 76 m 87,00 Kč 6 612,00 Kč
Vodovod - řádek 180 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D25 - montáž 18 m 96,00 Kč 1 728,00 Kč
Vodovod - řádek 181 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D32 - montáž 23 m 108,00 Kč 2 484,00 Kč
Vodovod - řádek 182 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D40 - montáž 12 m 128,00 Kč 1 536,00 Kč
Vodovod - řádek 183 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D50 - montáž 2 m 167,00 Kč 334,00 Kč
Vodovod - řádek 184 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D63 - montáž 4 m 167,00 Kč 668,00 Kč
Vodovod - řádek 185 Pozinkovaný žlab + kotvení do objímek na závit. tyče - pro tr. D75 - montáž 18 m 196,00 Kč 3 528,00 Kč
Vodovod - řádek 191 Přesun hmot vnitrostaveništní v objektech výšky do 24m 5 % 612,72 Kč 3 063,60 Kč
VRN - 4. 124010.R Mimo staveništní doprava 0,7 % 612,72 Kč 428,90 Kč

Celkem (bez DPH) 64 764,36 Kč
Sazba DPH: 12 % DPH 7 771,72 Kč

CELKEM (cena s DPH) 72 536,09 Kč



Zakázka: Vícepráce - vodoinstalace ArtibaStav s.r.o.
Adresa: Kamenická 682/46, Praha 7 - Holešovice Jankovcova 1055/13, 170 00
Objednatel: MČP7 Praha 7 - Holešovice
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář IČO: 10755039
Datum: 18.04.2024 DIČ:CZ10755039

Vodovod - řádek 23 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových do DN 25 včetně 10 m 75,00 Kč 750,00 Kč
Vodovod - řádek 72 Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarovek z PPR - Trubka PP-RCT d32 (32x3,6), PN 22 - dodávka 17 m 126,00 Kč 2 142,00 Kč
Vodovod - řádek 72 Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarovek z PPR - Trubka PP-RCT d32 (32x3,6), PN 22 - montáž 17 m 205,00 Kč 3 485,00 Kč
Vodovod - řádek 75 Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarovek z PPR - Trubka PP-RCT d63 (63x7,1), PN 22 - dodávka 4 m 360,00 Kč 1 440,00 Kč
Vodovod - řádek 75 Potrubí EVO PP-RCT S4, SDR9 polyfúzně svařované vč. tvarovek z PPR - Trubka PP-RCT d63 (63x7,1), PN 22 - montáž 4 m 280,00 Kč 1 120,00 Kč
Vodovod - řádek 118 Baterie do sprchového koutu - dodávka 1 kus 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč
Vodovod - řádek 118 Baterie do sprchového koutu - montáž 1 kus 250,00 Kč 250,00 Kč
Vodovod - řádek 120 Umývadlové baterie páková stěnová - dodávka 2 kus 1 390,00 Kč 2 780,00 Kč
Vodovod - řádek 120 Umývadlové baterie páková stěnová - montáž 2 kus 250,00 Kč 500,00 Kč
Vodovod - řádek 138 Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá voda s cirkulací ve stěnách a studená voda na povrchu - Izolace Mirelon vnitřní průměr 32/9mm - dodávka 17 m 22,00 Kč 374,00 Kč
Vodovod - řádek 138 Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá voda s cirkulací ve stěnách a studená voda na povrchu - Izolace Mirelon vnitřní průměr 32/9mm - montáž 17 m 17,16 Kč 291,72 Kč
Vodovod - řádek 141 Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá voda s cirkulací ve stěnách a studená voda na povrchu - Izolace Mirelon vnitřní průměr 63/9mm - dodávka 4 m 42,00 Kč 168,00 Kč
Vodovod - řádek 141 Ochrana potrubí z PP-RCT izolačními PE trubicemi teplá voda s cirkulací ve stěnách a studená voda na povrchu - Izolace Mirelon vnitřní průměr 63/9mm - montáž 4 m 32,76 Kč 131,04 Kč
Vodovod - řádek 173 Příslušenství - plastové příchytky potrubí - dodávka 98 kus 28,00 Kč 2 744,00 Kč
Vodovod - řádek 173 Příslušenství - plastové příchytky potrubí - montáž 98 kus 39,00 Kč 3 822,00 Kč
Vodovod - řádek 175 Ocelové konzoly na držácích M8 na stoupačce - konstrukce pevného bodu - dodávka 16 kus 210,00 Kč 3 360,00 Kč
Vodovod - řádek 175 Ocelové konzoly na držácích M8 na stoupačce - konstrukce pevného bodu - montáž 16 kus 150,00 Kč 2 400,00 Kč
Vodovod - řádek 176 Ocelové konzoly na držácích M8 na stoupačce - konstrukce kluzného uložení - dodávka 71 kus 240,00 Kč 17 040,00 Kč
Vodovod - řádek 176 Ocelové konzoly na držácích M8 na stoupačce - konstrukce kluzného uložení - montáž 71 kus 150,00 Kč 10 650,00 Kč
Vodovod - řádek 191 Přesun hmot vnitrostaveništní v objektech výšky do 24m 5 % 550,98 Kč 2 754,90 Kč
VRN - 4. 124010.R Mimo staveništní doprava 0,7 % 550,98 Kč 385,69 Kč

Celkem (bez DPH) 58 238,35 Kč
Sazba DPH: 12 % DPH 6 988,60 Kč

CELKEM (cena s DPH) 65 226,95 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č.6

Název ZL:
Rozdělovač ÚT

Důvod změny: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. 
Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy.

Technický popis změny:
Uživatel v průběhu realizace stavby upozornil, že v otopné soustavě dochází 
k únikům vody. Byla provedena prohlídka objektu a bylo zjištěno, že jsou 
způsobeny netěsností ventilů a šroubění na rozdělovači ÚT v suterénu. V 
rámci zakázky je nutné na žádost investora tyto úniky vody odstranit.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty

Celkem odpočteno 0,00

Přípočty
Dodávka kulový kohout DN 32 ks 8 506 4 048,00
Dodávka kulový kohout DN 63 ks 2 2985 5 970,00
Dodávka autoodvzdušňovacího ventilu DN 15 ks 4 265 1 060,00
Dodávka vypouštěcí kohout DN 15 ks 4 132 528,00
Dodávka drobného materiálu (těsnění, bandáže, 
drátky, pásky a jiné) soubor 1 935 935,00

Dodávka minerální izolace různých dimenzí dle 
průměru opravovaných potrubí soubor 1 3200 3 200,00

Dodávka barvy pro nátěr potrubí kg 1 528 528,00
Dodávka náplně pro autogen (kyslík + acetylen) + 
zapůjčení autogenu p lynová směs 1 6850 6 850,00

Dodávka svářecích drátů pro plamen (poměděný) kg 3 415 1 245,00
Dodávka řezných kotoučů 125mm ks 30 74 2 220,00
Montáž kulový kohout DN 32 ks 8 160 1 280,00
Montáž kulový kohout DN 63 ks 2 230 460,00
Montáž autoodvzdušňovacího ventilu DN 15 ks 4 480 1 920,00
Montáž vypouštěcí kohout DN 15 ks 4 45 180,00
Demontáž spojů, dodání nového těsnění z konopí a 
opětovná montáž spojů ks 32 348 11 136,00

Montáž minerální izolace různých dimenzí dle průměru 
opravovaných potrubí kompl. 1 1890 1 890,00

Nátěr potrubí - přetření provedených svárů vč. 
obroušení, očištění a odmaštění ks 12 304 3 648,00

Svařování ocelových potrubí autogenem svárů 12 620 7 440,00
Řezání potrubí úhlovou bruskou řezů 12 178 2 136,00
Vypuštění topného systému celého domu kompl. 1 700 700,00
Napuštění topného systému celého domu kompl. 1 1200 1 200,00
Odvzdušnění topného systému kompl. 1 1000 1 000,00
Přesun hmot vnitrostaveništní v objektech výšky do
24m % 5 596 2 978,70

Mimo staveništní doprava % 1,5 626 938,30

Celkem připočteno 63 491,00

CELKOVÁ CENA bez DPH 63 491,00
(cena za materiál, včetně montáže)



Zakázka: Vícepráce a vícenáklady - oprava ventilů a šroubení na potrubí topení ArtibaStav s.r.o.
Jankovcova 1055/13, 170 00

Praha 7 - Holešovice
IČO: 10755039

DIČ:CZ10755039

Adresa: Kamenická 682/46, Praha 7 - Holešovice
Objednatel: MČP7
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář
Datum: 18.04.2024

Dodávka kulový kohout DN 32 8 ks 506,00 Kč -4 048,00 Kč
Dodávka kulový kohout DN 63 2 ks 2 985,00 Kč 5 970,00 Kč
Dodávka autoodvzdušňovacího ventilu DN 15 4 ks 265,00 Kč 1 060,00 Kč
Dodávka vypouštěcí kohout DN 15 4 ks 132,00 Kč 528,00 Kč
Dodávka drobného materiálu (těsnění, bandáže, drátky, pásky a jiné) 1 soubor 935,00 Kč 935,00 Kč
Dodávka minerální izolace různých dimenzí dle průměru opravovaných potrubí 1 soubor 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč
Dodávka barvy pro nátěr potrubí 1 kg 528,00 Kč 528,00 Kč
Dodávka náplně pro autogen (kyslík + acetylen) + zapůjčení autogenu 1 plynová směs 6 850,00 Kč 6 850,00 Kč
Dodávka svářecích drátů pro plamen (poměděný) 3 kg 415,00 Kč 1 245,00 Kč
Dodávka řezných kotoučů 125mm 30 ks 74,00 Kč 2 220,00 Kč

Vodovod - řádek 98 Montáž kulový kohout DN 32 8 ks 160,00 Kč 1 280,00 Kč
Vodovod - řádek 101 Montáž kulový kohout DN 63 2 ks 230,00 Kč 460,00 Kč

Montáž autoodvzdušňovacího ventilu DN 15 4 ks 480,00 Kč 1 920,00 Kč
Vodovod - řádek 86 Montáž vypouštěcí kohout DN 15 4 ks 45,00 Kč 180,00 Kč

Demontáž spojů, dodání nového těsnění z konopí a opětovná montáž spojů 32 ks 348,00 Kč 11 136,00 Kč
Montáž minerální izolace různých dimenzí dle průměru opravovaných potrubí 1 kompl. 1 890,00 Kč 1 890,00 Kč
Nátěr potrubí - přetření provedených svárů vč. obroušení, očištění a odmaštění 12 ks 304,00 Kč 3 648,00 Kč
Svařování ocelových potrubí autogenem 12 svárů 620,00 Kč 7 440,00 Kč
Řezání potrubí úhlovou bruskou 12 řezů 178,00 Kč 2 136,00 Kč
Vypuštění topného systému celého domu 1 kompl. 700,00 Kč 700,00 Kč
Napuštění topného systému celého domu 1 kompl. 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
Odvzdušnění topného systému 1 kompl. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Vodovod - řádek 191 Přesun hmot vnitrostaveništní v objektech výšky do 24m 5 % 595,74 Kč 2 978,70 Kč
VRN - 4. 124010.R Mimo staveništní doprava 1,5 % 625,53 Kč 938,30 Kč

Celkem (bez DPH) 63 491,00 Kč
Sazba DPH: 12 % DPH 7 618,92 Kč

CELKEM (cena s DPH) 71 109,91 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č.7

Název ZL:
Zařizovací předměty

Důvod změny: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku
zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny:
Na žádost investora je upraven počet zařizovacích předmětů. Bylo zjištěno, 
že některé zařizovací předměty jsou v dobrém stavu a není nutná jejich 
výměna

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm (část výměr korespondu ící se msk2utečným prov6e4dením tras ZTI1)55 9 920,00
Montáž sprchových mís a vaniček soubor 2 2000 4 000,00
Sprchová vanička ref. výrobek Jika Padana rozm.1000/90,bíkláu,sk podezdění1včetně sifon7u80C0ubito Pure 7 800,00
Sprchová vanička ref. výrobek Jika Padana rozm.900/900,bíkláu,sk podezdění1včetně sifon7u20C0ubito Pure 7 200,00
Sprchové dveře.výr.Jika Cubito P 6mm sklo pro vaničku rozmk.u1s000/1950 1 7500 7 500,00
Celkem odpočteno -36 420,00

Přípočty

Celkem připočteno 0,00

CELKOVÁ CENA bez DPH -36 420,00,-
(cena za materiál, včetně montáže)



Zakázka: Méněpráce - stavební konstrukce ArtibaStav s.r.o.
Adresa: Kamenická 682/46, Praha 7 - Holešovice Jankovcova 1055/13, 170 00
Objednatel: MČP7 Praha 7 - Holešovice
Vypracoval: Ing. Daniel Šindelář IČO: 10755039
Datum: 18.04.2024 DIČ:CZ10755039

Odkaz na rozpočet dle SoD Kód rozpočet Název položky Množství MJ JC Cena za položku celkem
35 974031144R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm (část výměr korespondující se skutečným provedením tras ZTI) 64 m2 155,00 Kč 9 920,00 Kč
55 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček 2 soubor 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč
73 Z09 Sprchová vanička ref. výrobek Jika Padana rozm.1000/90,bílá,k podezdění včetně sifonu Cubito Pure 1 kus 7 800,00 Kč 7 800,00 Kč
74 Z10 Sprchová vanička ref. výrobek Jika Padana rozm.900/900,bílá,k podezdění včetně sifonu Cubito Pure 1 kus 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč
75 Z11 Sprchové dveře.výr.Jika Cubito P 6mm sklo pro vaničku rozm. 1000/1950 1 kus 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

Celkem (bez DPH) 36 420,00 Kč
Sazba DPH: 12 % DPH 4 370,40 Kč

CELKEM (cena s DPH) 40 790,40 Kč


