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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/395 ZASTÁVKA – HR. KRAJE, II. ÚSEK
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599
zapsaná v v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032
zastoupen

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č.
1 ze dne 14. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- stavba byla realizována na pozemcích ve vlastnictví investora. Geometrický plán nebyl dokladován,
- veškerý vybouraný materiál byl zpětně zabudován do stavby a nebo odvezen a zlikvidován v režii zhotovitele,
- pomníček nebyl stavbou zasažen,
- sanace - fakturováno bylo dle skutečného provedení,
- živičné vrstvy byly fakturovány dle zaměření skutečného provedení stavby. Směrové sloupky byly přidány v místě

sloupu VN pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
- vzhledem ke zkrácení termínu uvedení do provozu je poměrně krácen pronájem provizorního dopravního značení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 22 308 251,84 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 17.5.2024 V Brně, dne 17.5.2024

Bc. Roman Hanák

na základě pověření ředitel
SWIETELSKY stavební s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Smlouvu přezkoumal:
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE  A MÉNĚPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 


