
REKAPITULACE - TDK 8

Projekt:

Objekt Popis VCP MNP VCP MNP

SO 001.1 Příprava území - Blansko 663 737,39 9 675,00 -3 791,41 0,00 0,00 669 620,98

SO 001.2 Příprava území - SÚS 4 229 925,65 173 943,04 -24 086,99 0,00 0,00 4 379 781,70

SO 002 Všeobecné konstrukce a práce 765 948,12 0,00 -193 968,03 0,00 0,00 571 980,09

SO 1001 Příprava území a HTÚ 322 021,54 0,00 0,00 0,00 0,00 322 021,54

SO 1002 Sjezd 74 369,19 4 846,00 0,00 0,00 0,00 79 215,19

SO 101.1 Komunikace III/37937 - okružní křižovatka Svitavská 2 025 095,40 85 267,76 0,00 0,00 0,00 2 110 363,16

SO 101.2 Komunikace III/37937 10 329 595,21 1 434 041,89 -461 360,66 0,00 0,00 11 302 276,44

SO 101.3 Komunikace III/37937 - okružní křižovatka Brněnská 2 787 174,04 328 605,49 -3 744,58 0,00 0,00 3 112 034,95

SO 101.4 Komunikace III/37937 - větev Olešná 3 904 376,64 196 806,02 -16 052,98 0,00 0,00 4 085 129,68

SO 102.1 Komunikace II/374 - úprava ul. Svitavská 1 370 586,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370 586,85

SO 102.2 Komunikace II/374 - úprava ul. Fügnerova 322 532,30 0,00 0,00 0,00 0,00 322 532,30

SO 103 Místní komunikace k železniční vlečce ul. Nádraží 4 606 495,79 12 039,65 0,00 0,00 0,00 4 618 535,44

SO 104 Úprava místní komunikace ul. Brněnská - část 2 330 192,70 193 852,15 0,00 0,00 0,00 524 044,85

SO 110.1 parkoviště pod ČOV Staré Blansko 4 686 913,17 294 719,44 -18 110,31 0,00 0,00 4 963 522,30

SO 110.2 Parkoviště pro nákladní vozidla 5 719 662,48 428 777,09 -219 953,54 0,00 0,00 5 928 486,03

SO 110.3 Parkoviště u areálu Haase 711 268,59 79 653,40 -4 125,58 0,00 0,00 786 796,41

SO 110.4 Úprava parkoviště Lidl 93 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 428,00

SO 110.5 Úprava parkoviště Penny 84 140,69 0,00 0,00 0,00 0,00 84 140,69

SO 110.6 Rozšíření parkoviště Lidl 998 763,05 33 364,66 -14 276,05 0,00 0,00 1 017 851,66

SO 120.1 Chodníky a sjezdy ul. Svitavská 1 152 333,00 6 920,00 -59 797,00 0,00 0,00 1 099 456,00

SO 120.2 Chodníky a sjezdy III/37937 1 318 215,84 529 494,14 -48 906,42 0,00 0,00 1 798 803,56

SO 120.3 Chodníky a sjezdy ul. Brněnská 367 209,09 22 561,55 -14 547,71 0,00 0,00 375 222,93

SO 182 Dopravně inženýrská opatření 5 135 208,00 704 526,39 -2 404 075,25 0,00 0,00 3 435 659,14

SO 201 Most přes Svitavu a koridor SŽDC 120 082 546,55 43 229 129,18 -5 642 990,51 5 166 751,40 0,00 162 835 436,62

SO 211.1 Opěrné zdi  ul. Svitavská - Město Blansko 742 807,73 46 709,72 -126 219,37 0,00 0,00 663 298,08

SO 211.2 Opěrné zdi ul. Svitavská - Lidl 1 287 014,46 65 032,41 0,00 0,00 0,00 1 352 046,87

SO 211.3 Opěrné zdi ul. Svitavská - Správa jeskyní 298 776,26 87 316,31 0,00 0,00 0,00 386 092,57

SO 211.4 Opěrné zdi ul. Svitavská - Penny 404 519,09 23 923,86 0,00 0,00 0,00 428 442,95

SO 212 Opěrná zídka Elita 6 154 920,09 264 501,40 -32 900,00 0,00 0,00 6 386 521,49

SO 301.2 Přeložka řadu IPE 110 - ul. Brněnská - část 2 3 345 672,52 114 243,16 -54 462,85 0,00 0,00 3 405 452,83

SO 301.3 Přeložka řadu IPE 110 - ul. Brněnská - část 3 1 805 908,70 58,22 -54 732,90 0,00 0,00 1 751 234,02

SO 303 Přeložka řadu TLT 150 - ul. Svitavská 2 258 108,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2 258 108,34

SO 351.1 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Svitavská 3 027 245,68 176 036,11 -618 720,22 0,00 0,00 2 584 561,57

SO 351.2 Přeložky a úpravy kanalizací III/37937 3 165 167,79 889 567,62 -121 792,85 0,00 0,00 3 932 942,56

SO 351.3 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Brněnská 3 232 789,88 334 167,79 -84 957,74 0,00 0,00 3 481 999,93

SO 351.4 Přeložky a úprava kanalizací ul. Nádraží 11 965,90 42 195,68 0,00 0,00 0,00 54 161,58

SO 401.2 Přeložka NN přípojek TS Lidl 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

SO 403.1 Veřejné osvětlení ul. Svitavská 1 836 803,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 836 803,35

SO 403.2 Veřejné osvětlení III/37937 1 216 960,27 600,50 -1 027,50 0,00 0,00 1 216 533,27

SO 403.3 Veřejné osvětlení ul. Brněnská 3 248 762,85 3 160,00 -2 517,00 0,00 0,00 3 249 405,85

SO 403.4 Veřejné osvětlení ul. Nádraží 488 126,95 481,20 -722,40 0,00 0,00 487 885,75

SO 404 Osvětlení mostu 1 026 067,39 2 301,80 0,00 0,00 0,00 1 028 369,19

SO 452 Přeložky a úprava sdělovacích aj. kabelů 22 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 790,00

SO 501 Přeložka plynovodu - ul. Svitavská 2 291 031,91 0,00 -108 960,93 0,00 0,00 2 182 070,98

SO 651 Úprava trakčního vedení 783 016,50 0,00 0,00 0,00 0,00 783 016,50

SO 661 Úprava osvětlení železničního koridoru 1 224 005,69 2 302,21 0,00 0,00 0,00 1 226 307,90

SO 671 Ochrana kabelů SŽDC podél paty nábřežní zdi 157 342,08 0,00 0,00 0,00 0,00 157 342,08

SO 681 Ukolejnění 154 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 818,00

SO 691 Dopravní technologie po dobu výstavby 1 591 592,00 0,00 -7 232,00 0,00 0,00 1 584 360,00

SO 701.1 Oplocení 207 412,00 200 991,03 -4 800,00 0,00 0,00 403 603,03

SO 701.2 Oplocení 227 766,51 16 494,03 -4 004,90 0,00 0,00 240 255,64

SO 702 Provizorní opatření v areálu Haase 153 513,00 540 792,00 0,00 0,00 0,00 694 305,00

SO 801.1 Vegetační úpravy - SÚS 55 509,88 -36 000,00 0,00 0,00 0,00 19 509,88

SO 801.2 Vegetační úpravy - Blansko 466 000,00 370 200,00 -106 000,00 0,00 0,00 730 200,00

SO 901 Mobiliář 147 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 540,00

213 145 694,10 50 913 297,90 -10 458 837,68 5 166 751,40 0,00 258 766 905,72

VCP MNP VCP MNP

213 145 694,10 50 913 297,90 -10 458 837,68 5 166 751,40 0,00 258 766 905,72

VCP MNP VCP MNP

1 279 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 279 000,00

 291 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 381 000,00

1 570 000,00 1 660 000,00

3 466 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 466 000,00

44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00

Mezisoučet za ostatní a vedlejší náklady SO 201 3 510 000,00 3 510 000,00

5 080 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 5 170 000,00

VCP MNP VCP MNP

SO 351.1.1 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Brněnská navrtaná kanalizace DN 600 0,00 1 259 246,65 0,00 0,00 0,00 1 259 246,65

VCP MNP VCP MNP

218 225 694,10 52 262 544,55 -10 458 837,68 5 166 751,40 0,00 265 196 152,37
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III/37937 Blansko přemostění

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Rozpočet dle SOD           

bez DPH

Stavba celkem - stavební náklady celkem 

III. Rekapitulace stavby - stavební náklady, nový stavební objekt Rozpočet dle SOD           

bez DPH

Nabídkový rozpočet           

bez DPH

Rekapitulace
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Popis
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II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady 

OSTATNÍ NÁKLADY 

Dodatek č.7

Rekapitulace stavby souhrn
Rozpočet dle SOD           

bez DPH Nový rozpočet bez DPH

Finanční náklady projektu celkem 


