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ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru
[bookmark: bookmark0]I. Smluvní strany

	Se sídlem :
Zastoupena :
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	
ředitel	

	Oprávněná osoba k jednání ve věcech technických:
	provozně-technický náměstek 
manažer provozně-technických činností

	IČ:
DIČ:
	00844896
CZ00844896

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu :
	


,	
1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 dále jen v části B a D „objednatel" a v části C „příkazce"

	2. PROSPECT, s.r.o.
Se sídlem :
	Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

	Zastoupena :
	jednatel společnosti

	IČ:
DIČ:
	14616688
CZ14616688

	Bankovní spojení:
	


Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 660 Dále jen v části A, B a D „zhotovitel" a v části C „příkazník"

Na základě Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru uzavřené dne 9.2.2024 se smluvní strany dohodly na těchto změnách :
1. [bookmark: bookmark4]článek IV. Doba a místo plnění se odst. la) mění následovně :
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání předmětu plnění do 26.4.2024 včetně zapracování připomínek objednatele, s výjimkou hlukové studie, která bude dodána po provedení měření úrovně hluku. Toto měření bude možné provést po uvedení do provozu systému chlazení v Nemocnici Havířov.
2. [bookmark: bookmark6]článek VII. Cena díla se mění následovně :
Vícepráce v rozsahu:
a) Provedení indikativního měření hlukové situace současného stavu, měření lze provést až v průběhu května 2024.
b) Technické projednání koncepce přenosu dat na energetický dispečink MSKEC, tvorba databáze přenášených hodnot a stavů
Cena víceprací: 15 000,-Kč
Vícepráce vznikly v důsledku požadavku Moravskoslezského energetického centra na sledování parametrů KGJ. Tento požadavek byl vznesen po vyhlášení VZ.
Měněpráce v rozsahu :
a) dopracování požárně bezpečnostního řešení stavby
Cena méněprací: 15 000,-Kč
Dopracování PBŘ stavby nebylo možné dokončit z důvodu absence původního PBŘ a nedostatku informací o zařízeních v kotelně, na základě kterých by PBŘ mohlo být vypracováno.
V Havířově, dne : 2 4, 04. 2024
V Ostravě, dne :












































