
Zhotovitel:

Ing. Pavel Pelán, Hrotovice

Lhůta realizace díla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.9.2016 36 týden 37 týden 38 týden 39 týden 40 týden 41 týden 42 týden 43 týden 44 týden 45 týden 46 týden 47 týden 30.11.2016

POSTUP VÝSTAVBAY

000      Vedlejší a ostatní náklady

301.B   Kanalizace - etapa B

301.B   Vodovod  - etapa B

301.A   Kanalizace - etapa A a C

301.A   Vodovod - etapa A a C

Přadání díla 

Prostavěno v měsíci              (Kč bez DPH)

Celkové náklady              (Kč bez DPH)

Hrotovice, dne 25.7.2016 PAVEL PELÁN VODOVODY a KANALIZACE

Vypracoval : Ing. Pavel Pelán Ing. Pavel Pelán Ing. Karel Nedvědický

3 000 000 1 849 849

3 000 000 4 849 849

Třebíčsko vodohospodářská infrastruktura, podprojekt Moravské Budějovice - II. etapa 

Časový a finanční harmonogram stavby                                                                                                                                               

Stavební objekt

2016

Objednatel:

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD

Vodovody a kanalizace Třebíč


