
 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo  
 

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Č. smlouvy Zhotovitele: 23 109, 24 109 
Č. smlouvy Objednatele č. 1: 1800009127 
Č. smlouvy Objednatele č. 2: E616-S-1479/2023 
Č. smlouvy Objednatele č. 3: 4102766597  

SMLUVNÍ STRANY 

1. ČEPS, a.s. 
Sídlo:    Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
Zastoupený:    

 
Bankovní spojení:           Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1 –Spálená  
Číslo účtu:    
IČ:    25702556 
DIČ:   CZ25702556 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 5597. 
(dále jen „Objednatel č. 1“) 

 
2. Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:    Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 
Zastoupený:    
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:    
IČ:    70994234 
DIČ:    CZ70994234 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 
(dále jen „Objednatel č. 2“) 
Adresa pro doručování faktur Objednateli č. 2: 

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace,  

 
, nebo 

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
- na fakturu je třeba uvést název akce „Zajištění podpory přípravy VRT“, Isprofin 

003540004/ 5003520189 
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3. ČEZ Distribuce, a. s. 

Sídlo:     Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
Zastoupený:      

  
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     
IČ:     24729035 
DIČ:     CZ24729035 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 2145. 
(dále jen „Objednatel č. 3“) 
Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Objednatel č. 3 společně na straně jedné jako 
„Objednatel“  

a 
4. EGÚ Brno, a.s. 

Sídlo:      Hudcova 487/76a, 612 00 Brno Medlánky  
Zastoupený podle OR:      
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      
IČ:     46900896 
DIČ:     CZ46900896 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 856 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 
 

1 Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“ s názvem „Síťová a 
technicko-ekonomická studie řešící možnosti připojení/napájení vysokorychlostní trati z přenosové 
nebo distribuční soustavy v oblasti Polabí (pilotní úsek)“.  

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením čl. XIV., odst. 3 Smlouvy, dohodly na níže uvedených 
změnách rozsahu, termínu a finančního plnění Smlouvy, kterým je zejména rozšíření náplně dle 
rozsahu Smlouvy (stávající rozsah plnění Smlouvy včetně rozšíření rozsahu plnění pro pilotní úsek 
VRT Polabí (nově „Etapa 1“) a zároveň se Předmět díla doplňuje o nové věcné náplně pro 
navazující Etapu 2 projektu „Napojení VRT na PS a DS“) – viz Příloha č. 1 tohoto dodatku - 
Aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy a zároveň Příloha č. 2 – tohoto dodatku – VRT Podřipsko. Tato 
příloha se současně stává přílohou č. 3 Smlouvy. 

Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke 
Smlouvě, na základě, kterého dochází k níže uvedeným změnám Smlouvy: 

2 Předmět dodatku 

1. Čl. II. Oprávněné osoby u Objednatele č. 1 dochází k vyjmutí oprávněné osoby za Nákup: 
 z důvodu ukončení pracovního poměru. 

 

2. Čl. III.1 Předmět a účel smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem v tomto znění: 
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Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení 
na zakázku s názvem „Síťová a technicko-ekonomická studie řešící možnosti 
připojení/napájení vysokorychlostní trati z přenosové nebo distribuční soustavy v oblasti Polabí 
(pilotní úsek)“ 

Předmětem smlouvy je vytvoření studie (dále jen „Studie“). Obsah Studie je v podrobnostech 
definován v aktualizované Příloze č. 1 tohoto dodatku - Aktualizovaná Příloha č. 1 
Smlouvy a v Příloze č. 2 tohoto dodatku - VRT Podřipsko. 

Zhotovitel je dále povinen při provádění díla postupovat v souladu s Přílohou č. 2 Smlouvy. – 
„Popis metodického přístupu k plnění veřejné zakázky. 

3. Čl. V. Doba plnění, se ruší a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

Doba plnění je stanovena dle následujícího harmonogramu: 

 Téma Termín 

1. dílčí 
etapa 

Stanovení vstupních podkladů 
 

Do 0,5 měsíce od nabytí 
účinnosti smlouvy 
Předpoklad do 15.5.2023 

2. dílčí 
etapa 

Poskytnutí stanovených vstupních podkladů 
Objednatelem 

Do 2 měsíců od nabytí 
účinnosti smlouvy 
Předpoklad do 30.6.2023 
(všechna data) 

3. dílčí 
etapa Potvrzení úplnosti vstupních podkladů  

Do 2,5 měsíce od nabytí 
účinnosti smlouvy 
Předpoklad do 15.7.2023 

4. dílčí 
etapa 

Odladění základního modelu a výpočetních 
scénářů 

Do 4 měsíců od nabytí 
účinnosti smlouvy 
Předpoklad do 31.8.2023 

5. dílčí 
etapa 

Zahájení výpočtů a zpracování technického 
řešení 

Do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti smlouvy 
Předpoklad do 30.9.2023 

6. dílčí 
etapa 

Odevzdání konceptu Studie pro Pilotní úsek 
Polabí 

Do 10 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy 
 Předpoklad do 28.2.2024 

7. dílčí 
etapa 

Dokončení Studie pro Pilotní úsek Polabí 
v souladu se smlouvou o dílo 

Do 1 měsíce od obdržení 
souhrnu  
připomínek Objednatele ke 
konceptu Studie 
Předpoklad do 30.4.2024 

8. dílčí 
etapa 

Předání všech dohodnutých vstupů za ČEPS, 
ČEZd, SŽ pro Etapu č. 2 
 
Nedojde-li k předání vstupů v plném rozsahu 
nutném pro řešení Etapy č. 2, zpracuje 
Zhotovitel chybějící vstupy na základě svého 
expertního odhadu. Po odsouhlasení expertně 

Předpoklad do 30.4.2024, 
skutečný termín je závislý na 
věcné náplni 8. dílčí etapy 
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odhadnutých chybějících vstupů Objednatelem 
je 8. dílčí etapa považována za ukončenou. 

 

Dojde-li k posunu předpokládaného termínu 8. 
dílčí etapy, potom termíny plnění následujících 
etap se posouvají o tolik pracovních dnů, o kolik 
pracovních dnů později byla ukončena 8. dílčí 
etapa.  

 

9. dílčí 
etapa 

Konzultace k podkladům a SWOT analýzy pro 
Etapu č. 2 – Část 2 Do 31.5.2024     

10. dílčí 
etapa 

Předání pracovních výsledků pro konkrétní 
řešení napojení dalších 2 lokalit VRT Podřípsko 
a Moravská brána na přenosovou nebo 
distribuční síť (Etapa č. 2 – Část 1) 

Do 30.6.2024 

11. dílčí 
etapa 

Průběžný výstup řešení z Etapy 2 – Část 1 
Výstupy: SWOT analýza technologií pro Etapu 
č. 2 – Část 2 

Do 31.7.2024     

12. dílčí 
etapa Konzultace k modelovým výpočtům Do 15.10.2024   

13. dílčí 
etapa Ucelený výstup řešení z Etapy 2 - Část 1 (draft) 

Předpoklad do 30.10.2024, 
skutečný termín je závislý na 
termínu 8. dílčí etapy. 
   

14. dílčí 
etapa 

Připomínky, vypořádání, jednání k závěrům 
Etapu č. 2 – Část 1 
Výstup: Modelové posouzení vlivů pro Etapu č. 
2 – Část 2 

Předpoklad do 30.11.2024, 
skutečný termín je závislý na 
termínu 8. dílčí etapy. 
 

4. Čl. VI. Forma a způsob předání díla, se ruší a nahrazuje se novým textem zněním: 

Koncept Studie bude Zhotovitelem předán v elektronické podobě oprávněným osobám za 
technickou část Objednatele 1, Objednatele 2 a Objednatele 3 k připomínkám nejpozději do 
konce 6. dílčí etapy dle harmonogramu v V. kapitole Smlouvy. Konceptem se rozumí Studie, 
která splňuje všechny požadavky kladené na Studii v této smlouvě vč. jejích příloh, v 
relevantních právních předpisech a technických normách. Rozdíl mezi konceptem Studie a 
konečnou podobou Studie, která bude odevzdána nejpozději do konce 7. dílčí etapy, spočívá 
pouze v tom, že v konečné podobě Studie jsou zapracovány připomínky Objednatele ke 
konceptu Studie. 

Své připomínky ke konceptu Studie sdělí Objednatel č. 2 a Objednatel č. 3 Objednateli č. 1. 

Objednatel č. 1 na základě připomínek, které mu sdělí Objednatel č. 2 a Objednatel č. 3, i na 
základě vlastních připomínek, připraví společný souhrn připomínek Objednatele ke konceptu 
Studie a předá jej Zhotoviteli k zapracování do finální verze Studie. Lhůta pro plnění 7. dílčí 
etapy dle harmonogramu uvedeného v V. kapitole Smlouvy počíná běžet od předání souhrnu 
připomínek Objednatele ke konceptu Studie Zhotoviteli. 

Finální verze Studie, ve které budou zapracovány připomínky Objednatele ke konceptu Studie, 
bude Objednateli 1, Objednateli 2 a Objednateli 3 (oprávněným osobám za technickou část) 
předána každému ve 2 výtiscích a 1x na nosiči CD a 1x na USB flash disku. Finální verze 
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Studie se považuje za akceptovanou, pokud k ní nepředá Objednatel prostřednictvím 
Objednatele č. 1 Zhotoviteli další připomínky do 14 dnů od odevzdání Studie. 

Ucelený výstup z Etapy 2 (část 1) – Další úseky VRT Podřipsko a Moravská brána bude 
Zhotovitelem předán nejpozději do konce 13. dílčí etapy dle harmonogramu v V. kapitole 
Smlouvy. Výstupy z řešení Etapy 2 (část 2) – Porovnání koncepce napájení VRT bude 
Zhotovitelem předán jako výstup – Modelové posouzení vlivů koncepcí napájení do konce 14. 
dílčí etapy dle harmonogramu v V. kapitole Smlouvy. 

Finální verze výstupu z řešení Etapy 2 (části 1 a 2), ve které budou zapracována všechna 
témata dle harmonogramu v V. kapitole Smlouvy bude dodána Objednateli 1, Objednateli 2 a 
Objednateli 3 (oprávněným osobám za technickou část) předána každému ve 2 výtiscích a 1x 
na nosiči CD a 1x na USB flash disku. Finální verze Studie se považuje za akceptovanou, 
pokud k ní nepředá Objednatel prostřednictvím Objednatele č. 1 Zhotoviteli další připomínky 
do 14 dnů od odevzdání výstupu Modelové posouzení vlivů pro Etapu č. 2 (část 2). 

Objednatel v tomto případě potvrdí Zhotoviteli „Potvrzení o převzetí plnění“, které bude 
podepsáno oprávněnými osobami za technickou část za Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 i 
Objednatele č. 3. „Potvrzení o převzetí plnění“ lze vystavit a dílo tak převzít a mít za dokončené 
i v případě drobných vad a nedodělků, které v tomto případě budou uvedeny v „Potvrzení o 
převzetí plnění“ a bude zde zároveň stanovena doba a způsob jejich odstranění. 

5. Článek VII. Cena díla, se ruší a nahrazuje novým textem v tomto znění: 

Celková cena za dílo (Studii) dle čl. III. této Smlouvy, ve znění dodatku činí 7.410.000,- Kč bez 
DPH, slovy: sedm milionů čtyři sta deset tisíc korun českých bez DPH (dále jen „Cena díla“). V 
případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle právních předpisů platných 
v době fakturace. 

Detailní přehled finančního plnění je uveden i v Příloze č. 2 tohoto dodatku a zároveň nové 
Přílohy č. 3 smlouvy – Rozsah projektu 

Etapa 1: 

Finanční rozsah projektu „Napájení VRT z PS nebo DS“ – zaměřeno na 1 pilotní úsek VRT 
Polabí: 

Rozsah dle Smlouvy: 2.350.000,- Kč 

Po navýšení rozsahu E1 o 500.000,- Kč (v 2/2024) činí Cena pro Etapu č. 1 2.850.000,- Kč 
bez DPH, slovy: dva miliony osm set padesát tisíc korun českých bez DPH. 

Termín finančního plnění pro Etapu č. 1: 30.4.2024 

Etapa 2: 

      Cena za Etapu. Č. 2 činí 4 560 000,- Kč bez DPH, slovy: čtyři miliony pět set šedesát tisíc 
korun  českých bez DPH.      

      Termín finančního plnění pro Etapu č. 2: k ukončení 14. dílčí etapy dle harmonogramu v V. 
kapitole Smlouvy 

6. Článek XI. Smluvní pokuty, se ruší a nahrazuje novým textem v tomto znění: 

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn za každý den prodlení 
požadovat úrok z prodlení ve výši dle obecně závazných předpisů. 
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V případě prodlení termínu plnění Zhotovitele oproti 1. nebo 3. dílčímu termínu plnění dle 
harmonogramu uvedenému v článku V. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

V případě prodlení s odevzdáním konceptu Studie (6. dílčí etapa) nebo s dokončením Studie 
dle připomínek Objednatele (7. dílčí etapa) je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení až do doby dokončení díla nebo 
konceptu. 

V případě prodlení s odevzdáním uceleného výstupu řešení Etapy 2 – část 1 (13. dílčí etapa) 
nebo s odevzdáním výstupu: Modelové posouzení vlivů pro Etapu č. 2 – Část 2 (14. dílčí 
etapa), je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý den prodlení až do doby předání dokončeného díla. 

Celková výše smluvních pokut podle tohoto článku XI. Smlouvy je omezena částkou 
odpovídající 50 % celkové ceny díla. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu.  

3 Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami nedotčené tímto dodatkem 
zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost 
originálu.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv“). 

4. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona o registru smluv s uveřejněním 
tohoto dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném zákonem o registru smluv a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Objednatel (ČEPS, a.s.) zašle správci 
registru smluv elektronický obraz dodatku a jeho příloh a metadata vyžadovaná zákonem 
o registru smluv, a to do třiceti (30) kalendářních dnů od uzavření dodatku. Zhotovitel 
podpisem tohoto dodatku zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním 
těla dodatku (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 
stránkách Objednatele. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se již dříve před uzavřením tohoto dodatku ústně dohodly, že 
se jejich právní vztahy založené Smlouvou ve znění jejich pozdějších dodatků budou řídit 
ustanovením tohoto dodatku již od 1.3.2024.  

6. Smluvní strany prohlašují, že osoby, které za ně jednají, mají oprávnění k podpisu tohoto 
dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují smluvní strany 
své podpisy. 
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7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

1. Příloha č. 1 tohoto dodatku - Aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy 

2. Příloha č. 2 tohoto dodatku – VRT Podřipsko. Tato příloha se současně stává přílohou 
č. 3 Smlouvy 

V Brně: 

Zhotovitel: EGÚ Brno, a.s. 

 

_______________ 

 

 

 

V Praze: 

Správa železnic, státní organizace 

 

_________________ 

 

 

V Praze: 

ČEPS, a. s.: 

 

 

_________________ 

 

 

 

_________________ 

 

 

V Děčíne: 

ČEZ Distribuce, a. s.: 

 
 
_________________ 
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Příloha č. 1 - Aktualizace 

Předmět díla (Studie) 

Specifikace předmětu plnění: 

Správa železnic s.o. (dále jen „SŽ“) plánuje vybudovat vysokorychlostní trať (dále jen „VRT“) v ČR. 
Na základě žádosti SŽ byla mezi SŽ a ČEPS, a.s. (dále jen „ČEPS“) zahájena diskuze o možnosti 
napájení VRT z přenosové soustavy (dále jen „PS“). Na základě proběhlých jednání ČEPS a SŽ 
se společnosti dohodly na zpracování společné síťové a technicko-ekonomické studie (dále jen 
„Studie“) za účasti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „ČEZd“), do jejíž kompetence z hlediska 
zásobování elektrickou energií konečným zákazníkům patří oblasti Polabí jako pilotní úsek. 
Předmětem Studie je posouzení dopadu připojení VRT k elektrizační soustavě (tj. k PS nebo 
distribuční soustavě (dále jen „DS“)) na bezpečnost a spolehlivost chodu elektrizační soustavy 
(dále jen „ES“) ČR v oblasti Polabí z pohledu toků výkonu, zkratových poměrů, dynamického 
chování VRT vzhledem k elektrickým veličinám sítě a dopadů na kvalitu elektrické energie. Studie 
určí technicko-ekonomickou vhodnost připojení VRT do PS nebo DS v oblasti Polabí (pilotní úsek) 
včetně způsobu připojení, a to i s ohledem na technicko-ekonomické aspekty, územní nároky a 
aspekty související s územně plánovacími dokumentacemi ke zvolenému řešení. Studie dále 
posoudí úroveň zajištění spolehlivosti napájení VRT z PS a DS při definovaných zapojení a při 
respektování standardů provozu PS, DS a napájení VRT. 

A) Náplň síťové studie 
1) Stanovení požadavků na zajištění napájení VRT z elektrizační soustavy z pohledu 

spolehlivosti a technického provedení. Definována bude koncepce zálohování napájení VRT 
z okolních napájecích bodů včetně stanovení požadavků jejich disponibility v rámci 
plánovaných prací v PS a DS. 

2) Návrh způsobu připojení VRT k PS nebo DS v oblasti Polabí v rámci pilotního úseku (vazba 
na technicko-ekonomickou studii dle bodu B). 

3) Ověření schopnosti spolehlivě zajistit předpokládaný minimální a maximální příkon (odběr) 
VRT v průběhu roku z PS nebo z DS včetně posouzení vlivu na PS a DS v řešené pilotní 
oblasti Polabí s nezbytným přesahem na sousední uzlové oblasti. Stanoven bude charakter 
odběru VRT včetně časového průběhu zatížení.  

4) Ověřen bude předpokládaný rozvoj PS a DS v oblasti Polabí a v sousedním okolí 
v definovaných časových horizontech (2028, 2034, 2045) včetně stanovení vzájemného 
technického a časového provázání staveb, a to s ohledem na spolehlivost napájení VRT a 
samotný provoz PS a DS. 

5) Analýza je založena na výpočetním ověření PS a DS dle dohodnutých časových horizontů a 
scénářů vytvořených v koordinaci s Objednatelem. Výpočty budou prováděny na komplexním 
simulačním modelu sítí ES ČR vybraného zpracovatelem a upřesněného dle podkladů a 
variant Objednatele. 

6) Závěry budou formulovány jako závěry společné, ne separátní pro jednotlivé provozovatele 
sítí. 

7) Upřesnění vstupů a příprava simulačních modelů:                                                                                                                                                                                                                   
 
a) Přenosová soustava 

o Upřesnění aktuálního stavu a očekávaného zapojení systému PS v definovaných 
časových horizontech. 

o Aktualizace bilančních stavů v sítích pro řešený časový horizont (maximum zatížení, 
režim letního zatížení, hodinových průběhů zatížení apod.). 
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o Aktualizace vstupů o topologii sítí ČEPS pro řešený časový horizont. 
o Respektování připojení nových zdrojů zejména instalovaného výkonu FVE a VTE a 

ostatních výrobních modulů, resp. odstavení stávajících zdrojů v daných oblastech. 
o Příprava, odladění simulačních matematických modelů, verifikace simulačních modelů.  

 
b) Distribuční soustava 

o Upřesnění aktuálního stavu a očekávaného zapojení systému 110 kV v definovaných 
časových horizontech. 

o Odvození bilančních stavů v sítích 110 kV a na transformační vazbě PS/DS pro řešený 
časový horizont (maximum zatížení v sítích, režimy letního zatížení, hodinových 
průběhů zatížení apod.). 

o Aktualizace vstupů o topologii sítí ČEZd v oblastech (současný stav a perspektivní 
rozvoj). 

o Respektování vlivu dlouhodobých odstávek distribučních zařízení (rozvojové aktivity 
ČEZd). 

o Respektování připojení nových, resp. odstavení stávajících zdrojů, podílejících se na 
zásobování oblasti elektrickou energií, včetně OZE. 

o Příprava, odladění simulačních matematických modelů pro řešené časové horizonty.  
o Verifikace simulačních modelů. 

 
c) Systém napájení VRT 

o Upřesnění požadavků na zajištění napájení VRT: 
− v případě výpadku jednoho napájecího bodu (n-1), bude požadováno napájení, 

které nebude omezovat plánovaný grafikon vlakové dopravy (GVD) na VRT, 
o pozn. Plánovaný grafikon vlakové dopravy představuje jízdy vlaků 

v časovém období, které se musí uskutečnit bez omezení, a to i za 
předpokladu výpadku jednoho napájecího bodu (napájecí stanice). Tato 
podmínka má zásadní vliv na dimenzování napájecích bodů a jejich polohu 
(vzájemné vzdálenosti). Jinými slovy výpadek jednoho napájecího bodu 
nesmí způsobit omezení výkonu a rychlosti vozidla. 

− při posuzování napájení je nutné vycházet z polohy napájecích bodů, jejich 
uspořádání a energetickými výpočty určenými výkony napájecího bodu, 

− předpokládané uspořádání trakčních napájecích stanic (TNS) s vazbou na míru 
nesymetrie odběru a další možná ovlivnění PS ve dvou variantách: 
 tři transformátory 400 kV (z toho jeden záložní a pro vyrovnávání nesymetrie) 

s přívodními poli 400 kV 
o při výpadku jednoho transformátoru 400 kV zajištěn standardní provoz 

podle GVD s nízkou mírou nesymetrie 
o při výpadku dvou transformátorů 400 kV – omezení napájení s vyšší 

mírou nesymetrie 
 dva transformátory 400 kV (každý napájí v jednom směru) 

o při výpadku jednoho transformátoru 400 kV napájí jeden transformátor 
na oba směry 

− předpokládané uspořádání trakčních napájecích stanic (TNS) s vazbou na míru 
nesymetrie odběru a další možná ovlivnění DS ve dvou variantách: 
 tři transformátory 110 kV (z toho jeden záložní a pro vyrovnávání nesymetrie) 

s přívodními poli 110 kV 
o při výpadku jednoho transformátoru 110 kV zajištěn standardní provoz 
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podle GVD s nízkou mírou nesymetrie 
o při výpadku dvou transformátorů 110 kV – omezení napájení s vyšší 

mírou nesymetrie 
 dva transformátory 110 kV (každý napájí v jednom směru) 

o při výpadku jednoho transformátoru 110 kV napájí jeden transformátor 
na oba směry. 

− Na VRT je uvažováno se systémem trakčního vedení 2 x 25 kV, 50 Hz 
s instalovanými autotransformátory. 

 
8) Kontrola provozních režimů a spolehlivosti provozu sítí PS, DS a napájení VRT:  

o Kontrola přenosových a napěťových poměrů v normálních podmínkách a ve vybraných 
poruchových stavech. 

o Prověření odolnosti sítě a spolehlivosti zásobování VRT na plánované vypnutí prvků a 
výpadky v PS, výpadky na transformaci PS/110 kV, výpadky v síti 110 kV a výpadky 
zdrojů v sítích 110 kV při respektování soudobosti jednotlivých odstávek, a to 
s ohledem na zajištění spolehlivostního kritéria N-1. 

o Respektování proměnlivého provozu zdrojů v oblastech včetně obnovitelných zdrojů. 
o Diskuse výsledků. 

9) Kontrola zkratových poměrů v sítích 
o Výpočet zkratových poměrů v PS a DS se zaměřením na potřebu zajištění napájení 

VRT. 
o Zkratové výpočty budou respektovat rozvoj sítí a zdrojů v oblastech dle řešených 

scénářů a variant. 
10) Posouzení zpětných vlivů VRT na PS nebo DS včetně návrhu opatření pro dodržení 

standardů kvality dle EN 50 160 (ed. 4) platné od 1.1.2022 a Pravidel provozování 
distribučních soustav. 

11) Posouzení vlivů navracení elektrické energie VRT (rekuperace) dle použité technologie SŽ 
na síť PS nebo DS. 

 
B) Naplň technicko-ekonomické studie 

1) V rámci technicko-ekonomické studie bude prověřeno napojení VRT na stávající infrastrukturu 
PS nebo DS ve sledované oblasti Polabí a navržen rozsah a technické řešení zařízení SŽ 
v napájecím bodě. Respektovány budou podmínky aktuální v době připojení VRT do PS nebo 
DS. Způsob připojení VRT (viz také bod A2 do PS nebo DS bude navržen s ohledem na 
technicko-ekonomické aspekty, územní nároky a aspekty související s územně plánovacími 
dokumentacemi ke zvolenému řešení. Technicko-ekonomická studie bude mimo jiné 
respektovat technické řešení stanovené ČEPS nebo ČEZd v přepokládaném místě připojení 
VRT, přičemž výsledné technické řešení a způsob zajištění připojení VRT do PS nebo DS 
může vzhledem k navrhovanému připojení vyžadovat součinnost Energetického regulačního 
úřadu. 

2) Provedena bude diskuze jednotlivých návrhů připojení VRT z PS a DS z pohledu technické, 
ekonomické, územní a časové náročnosti.  

3) Součástí bude popis řešení (technická zpráva, výkresová část), odhad investičních nákladů 
(členěné na stavební náklady a náklady na technologii) a orientační harmonogram výstavby 
pro prošetřované varianty. 

 
C) Syntéza závěrů ze síťové a technicko-ekonomické studie 
1) Souhrn závěrů a doporučení pro napájení VRT v rámci pilotního úseku Polabí.   
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o V závěru bude provedeno zhodnocení z technického, ekonomického, územního a 
časového pohledu s respektováním výsledků chodů sítě, zkratových poměrů, zpětných 
vlivů a úrovně spolehlivosti dosažitelné při standardním způsobu provozu PS a DS. Ohled 
bude brán i na rozvojový plán ČEPS a ČEZd. 

o Závěry budou formulovány jako závěry společné, ne separátní pro jednotlivé 
provozovatele sítí. 

o Formulovány budou obecné charakteristiky připojení VRT k PS a DS a doporučen bude 
postup při řešení připojení VRT k elektrizační soustavě pro další napájecí body. 

Text pro účely aktualizace díla 

Rozšíření rozsahu plnění pro pilotní úsek VRT Polabí (Etapa 1): 

a) Zadaná koncepce provozu trakční napájecí stanice Vykáň na 2 a 3 transformátory dle 
věcné náplně projektu musela být pro potřeby konkrétních výpočtů k připojení na 
přenosovou (PS) a distribuční síť (DS) upřesňována a přepracována. 

b) Dostupné podklady o stavu a zatěžování VRT z energetických výpočtů nebyly v 
dostatečném detailu a struktuře pro posouzení dopadů na PS, DS a musely být 
upřesňovány a také dopracovány (podrobnost, chybějící horizonty 2028, 2034). 

c) Dostupné podklady pro posuzování zpětných vlivů nebyly v dostatečném rozsahu pro 
zpracování dle předpokladů zadání a muselo být řešeno náhradními přístupy za vyšší 
účasti zhotovitelů. 

d) V průběhu řešení se ukázala potřeba širšího zahrnutí variant síťového napojení VRT na 
stávající infrastrukturu DS, PS. Počet síťových variant se průběžně zvýšil na devět. 

e) Při zpracování části zaměřené na technicko-ekonomické části se ukázala potřeba vyššího 
zahrnutí projekčních prací z hlediska dopadů síťových variant na dokladování změn a 
úprav nových venkovních vedení pro napájení připravované TNS Vykáň. 

A zároveň se Předmět díla doplňuje o nové věcné náplně pro navazující Etapu 2 projektu 
„Napojení VRT na PS a DS“ rozdělena na dvě části, a to následovně: 

Část 1:  

Konkrétní řešení napojení dalších 2 lokalit VRT Podřipsko a Moravská brána na přenosovou 
nebo distribuční síť 

Specifikace zadání: 

Na základě řešení možností připojení VRT z PS nebo DS v oblasti Polabí (pilotní úsek) prověřit 
další dvě lokality pro napájení připravovaných vysokorychlostních tratí v ČR z elektrických sítí: 
- VRT Podřipsko – nová TNS napájená z PS ČEPS nebo z DS ČEZ Distribuce 
- VRT Moravská brána  – nová TNS napájená z PS ČEPS nebo z DS ČEZ Distribuce 

Část 2:  

Porovnání koncepce napájení VRT z jednofázových transformátorů a z měničové 
technologie 

Specifikace zadání: 
Koncepční zhodnocení napájení VRT z PS, nebo DS přes měničové stanice 

Cílem je obecnější koncepční pohled v porovnání technologií jednofázových transformátorů a 
měničových technologií pro napájení vysokorychlostních tratí z el. sítí v České republice.  
Podklady a materiál bude sloužit pro diskusi a rozhodování o koncepčním směřování napájení VRT 
ze sítí (PS nebo DS). 
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