Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. SML/196/23/004 uzavřené dne 22.5.2023
(dále jen „smlouva“)


Smluvní strany: 
	
1.   Objednatel:
Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo:		Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná 	Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO:		75014149
DIČ:		CZ75014149, není plátce DPH


dále jen „objednatel“

a

2.   Zhotovitel:
      CLIMFIL BRNO, s.r.o.
Sídlo:		Jiráskova 225/21, 602 00 Brno	
IČO:		25336118
DIČ:		CZ25336118
za kterou jedná:	Ing. Petr Páral, jednatel společnosti
Peněžní ústav: 	Raiffeisenbank, a.s.
Bankovní spojení:864398001/5500
Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26913


dále jen „zhotovitel“


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 1:



1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely smlouvu na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno - 2. část, evidenční číslo VZ-92/2022, zadávané dle ZZVZ, a v rámci investiční akce „OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno 2. část - realizace. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace stavby nastaly skutečnosti, které vyvolaly potřebu změny závazku z uzavřené smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ.
Atypické půdorysné řešení budovy a její konstrukce neumožnily objednateli provést při přípravě projektové dokumentace takový průzkum, který by zjistil přesný stav budovy, který by vyloučil změny oproti projektové dokumentaci. Při provádění díla byly zjištěny změny spojené s více a méně pracemi. Popis a vyčíslení jednotlivých změn je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 s názvem Evidence změnových listů a v Příloze č. 2 Změnové listy položkového rozpočtu.
Popis a odůvodnění změn je také součástí spisu veřejné zakázky vedeném objednatelem v postavení zadavatele.

2. Předmět dodatku č. 1
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
2.1.1. Změna díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.
2.1.2. Změna výše ceny díla sjednaná v čl. 5 smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 3.2 tohoto dodatku. 

3. Dohoda o změně díla a dohoda o změně ceny díla
Smluvní strany se dohodly na změně díla v rozsahu více a méně prací uvedených v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1. Potřeba změn díla byla řešena průběžně na kontrolních dnech v rámci provádění díla. Nutnost jednotlivých změn byla zaznamenávána do Zápisů z kontrolních dnů, které byly vždy odsouhlaseny zhotovitelem, kontaktní osobou objednatele a osobami vykonávajícími technický a autorský dozor, přičemž bylo dohodnuto, že pro jednotlivé změny vypracuje zhotovitel změnové listy a každá změna bude řádně odůvodněna. Jednotlivé změnové listy vč. souhrnu změn byly zkontrolovány a odsouhlaseny osobami vykonávajícími technický dozor a autorský dozor. Podepsané Zápisy z kontrolních dnů a změnové listy jsou součástí spisu, který objednatel vede k předmětu plnění dané veřejné zakázky.
Smluvní strany se dohodly na změně ceny výše sjednané ceny díla způsobem uvedeným v tomto ustanovení. Smluvní strany vychází z následujících skutečností:
3.1.1. Celková hodnota víceprací dle § 222 odst. 4 činí 850 914,02 Kč vč. DPH.
3.1.2. Celková cena méněprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 721 116,79 vč. DPH.
3.1.3. Celková cena víceprací dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 303 540,60 Kč vč. DPH.
3.1.4. Celková cena méněprací dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 250 286,48 Kč vč. DPH.
3.1.5. Rozdíl změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 129 797,23 Kč vč. DPH a rozdíl změn dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 53 254,12 Kč vč. DPH.

Cena sjednaná smlouvou, tj. 11 116 814,94 Kč vč. DPH se zvyšuje o částku 183 051,35 Kč vč. DPH a znění článku 5.2. smlouvy bude následující:

5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

bez DPH	9 338 732,47 Kč
DPH 21 % 	1 961 133,82 Kč
včetně DPH 	11 299 866,29 Kč
[bookmark: _GoBack]

4. Závěrečná ustanovení
Vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem a smlouvou o dílo se řídí Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2586 a násl. 
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel do sedmi pracovních dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami a zhotovitele o uveřejnění informuje.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 Evidence změnových listů
Příloha č. 2 Změnové listy položkového rozpočtu

4.1. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.

V Brně dnem vložení elektronického podpisu					 




             Za objednatele						Za zhotovitele
			






Ing. Martin Klanica						Ing. Petr Páral
  ústřední ředitel					       jednatel společnosti







Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo

K nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce č. VZ – 17/2018 s názvem:
Kapalinový chromatograf HPLC/MS – stavební práce





1

Příloha č. 1 Evidence změnových listů


Evidence změn stavby – „OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno – 2. část“

	Změna ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH
	 
	 
	 
	 

	č. ZL
	název
	méněpráce
	vícepráce
	rozdíl ceny
	odůvodnění změny

	ST 01
	Odpočet předstěny T2 
	-4 582,00 Kč
	 
	-4 582,00 Kč
	Odpočet předstěny T2  - m.č. 132, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno

	ST 02
	Odpočet zakrytí technologie T3
	-20 000,00 Kč
	 
	-20 000,00 Kč
	Odpočet boxu - zakrytí technologie T3  - m.č. 132, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno

	ST 03
	Odpočet dočasné příčky T5 v m.č. 132 a m.č. 151
	-14 883,10 Kč
	 
	-14 883,10 Kč
	Odpočet zakrytí dočasné příčky - m.č. 132, 151, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno

	ST 04
	Zakrytí technologií VCP
	 
	62 167,38 Kč
	62 167,38 Kč
	Zakrytí technologie laboratoří dle skutečnosti, odsouhlasené provedení se zadavatelem, ZL ST 04, 221 c, 226, 147

	ST 05
	odpočet zástěny T4-13 - m.č. 109
	-6 700,00 Kč
	 
	-6 700,00 Kč
	Odpočet nábytkového kusu m.č. 109 - objednatel si zajistil samostatně

	ST 06
	odpočet zástěny T4-14 m.č.147a
	-5 000,00 Kč
	 
	-5 000,00 Kč
	Odpočet nábytkového kusu m.č. 147a - objednatel si zajistil samostatně

	ST 07
	Doplnění příček nad podhledy - SDK 
	 
	58 537,30 Kč
	58 537,30 Kč
	zápisem z KD dohodnuto, že prostory nad podhledem, které nejsou dozděny, budou zazděny s ohledem na zamezení přeslechů a prašnosti

	ST 08
	Zakrytí rozvodů technologie obkladem SDK m.č. 220 a m.č. 147
	 
	10 553,97 Kč
	10 553,97 Kč
	Zakrytí rozvodů technologie obkladem SDK m.č. 220 a m.č. 147 pro zamezení prašnosti dle požadavku objednatele

	ST 09
	Přelepení stávajícího obkladu v m.č.153
	 
	583,40 Kč
	583,40 Kč
	Oprava poškozeného původního obkladu dle požadavku objednatele v m.č. 153.

	ST 10
	Zapravení otvorů po hmoždinkách v m.č.147
	 
	960,00 Kč
	960,00 Kč
	Zapravení otvorů v m.č. 147 po původních zákrytech, které se nakonec neinstalují zpět dle požadavku objednatele.

	ST 11
	Dodatečné vložení izolace mezi m.č.123-130
	 
	4 491,87 Kč
	4 491,87 Kč
	Dodatečné vložení tepelné izolace m.č.123-130 dle požadavku objednatele

	ST 12
	Oprava ve dvorní části fasády
	 
	604,51 Kč
	604,51 Kč
	Zapravení fasády po demontážích venkovních klimatizačních jednotek dle požadavku objednatele

	ST 14
	Zazdívky otvorů v m.č.106a
	 
	1 427,85 Kč
	1 427,85 Kč
	Zapravení otvorů ve zdivu po provedení instalace rozvodů hasící vody m.č.106a

	ST 15
	Úpravy v m.č.105 - odpočet podhledu SDK a přípočet SDK desek
	-16 545,53 Kč
	20 142,69 Kč
	3 597,16 Kč
	Úpravy v m.č.105 (chodba) - odpočet podhledu SDK a přípočet SDK desek - změna estetického řešení, přípočet svislých SDK podhledů a opravy těchto prací po zatečení dle požadavku objednatele

	ST 18
	Zakrývání podlah a technologií foliemi - ochrana proti úniku vody z demontovaných rozvodů nad rámec rozpočtu  dle požadavku objednatele- výměra stanovena odborným odhadem
	 
	10 000,00 Kč
	10 000,00 Kč
	Zakrývání podlah a technologií foliemi - ochrana proti úniku vody z demontovaných rozvodů nad rámec rozpočtu dle požadavku objednatele- výměra stanovena odborným odhadem

	ST 19
	Malby chodba u výtahu a kotelna
	 
	35 154,00 Kč
	35 154,00 Kč
	Malby chodba u výtahu (m.č. 101) a kotelna (m.č. 106) nad rámec rozpočtu dle požadavku objednatele

	VZT 02
	Odpočet fancoilu m. č.131  
	 
	5 900,00 Kč
	5 900,00 Kč
	V rámci optimalizace využití zařízení zajištěných zhotovitelem v souladu s PD a zjištění uskutečněných po kompletním odkrytí podkladů, byl fancoil, který nebyl použit z důvodu instalace digestoře do m.č. 226, instalován do m.č. 131, kde lépe vyhovuje požadavkům na klimatizaci místnosti a z m. č 131 byl odečten fancoil jako méněpráce. Ve změnovém listu je uveden rozdíl cen.

	VZT 03
	odpočet fancoilu m. č. 107 -rozvodna
	-38 500,00 Kč
	 
	-38 500,00 Kč
	Na základě požadavku objednatele, byla v m.č. 107 provedena pouze příprava pro instalaci klimatizační jednotky dle PD. Jednotka nebyla dodána. Objednatel konstatoval, že nyní je v místnosti klimatizační jednotka, která má před sebou poměrně dlouhou životnost, její demontáž a likvidace by byla nehospodárná.

	VZT 04
	ekologická likvidace klimatizace CARRIER 2 ks
	 
	6 000,00 Kč
	6 000,00 Kč
	V rámci PD měly být tyto jednotky pouze demontovány a předány objednateli. Zhotovitel omylem nechal ekologicky zlikvidovat, Objednatel souhlasí s úhradou nákladů na ekologickou likvidaci.

	VZT 05
	narovnání položky demontáže CARRIER
	-80 000,00 Kč
	8 000,00 Kč
	-72 000,00 Kč
	Kontrolou rozpočtu v rámci přípravy fakturace bylo zjištěno, že zhotovitel v nabídkovém rozpočtu udělal početní chybu, položku řádově navýšil. Položka byla opravena.

	VZT 06
	odborná demontáž Toshiba m.č. 107
	-6 500,00 Kč
	 
	-6 500,00 Kč
	Na základě požadavku objednatele byla v m.č. 107 provedena pouze příprava pro instalaci klimatizační jednotky dle PD. Jednotka nebyla dodána. Objednatel konstatoval, že nyní je v místnosti klimatizační jednotka, která má před sebou poměrně dlouhou životnost, její demontáž a likvidace by byla nehospodárná. Položka na demontáž klimatizační jednotky, které zůstává, je tedy odečtena.

	VZT 10
	doizolování odvodnění střechy 2.NP
	 
	3 500,00 Kč
	3 500,00 Kč
	V rámci KD bylo dohodnuto zajistit tepelnou izolace dešťového svodu a zamezit tím zatékání kondenzátu do nového podhledu m.č. 221b

	VZT 11
	zaslepení potrubí od digestoří ve 2.NP
	 
	890,00 Kč
	890,00 Kč
	Zjištěno nezavíčkované potrubí odtahů původních digestoří, s ohledem na zajištění požadovaných klimatických podmínek v laboratořích, bylo provedeno jejich zaslepení v mč. 220

	VZT 12
	úprava trasy a výměna ventilátoru větrání m.č. 131
	 
	17 590,00 Kč
	17 590,00 Kč
	 Na základě požadavku objednatele s ohledem na stav a místo stávajícího větrání, že bude provedena výměna ventilátoru včetně rozvodů pro větrání m. č. 131.

	VZT 13
	textilní vyústka  mč. 147
	-9 800,00 Kč
	13 000,00 Kč
	3 200,00 Kč
	S ohledem na nutnost změny vedení rozvodů z m.č. 147 a, bylo nutno provést změnu textilní výústky - 2 přípojná místa.

	VZT 14
	doplnění a úprava nouzového větrání 221c
	 
	3 640,00 Kč
	3 640,00 Kč
	Na základě požadavku objednatele bylo v m.č. 221 c provedeno doplnění rozvodů s ohledem změn umístění koncových elementů, aby nedocházelo k ovlivňování měření.

	VZT 15
	doplnění nuceného větrání místnosti 147a
	 
	28 490,00 Kč
	28 490,00 Kč
	S ohledem na nemožnost technického napojení FCU na celoroční větrání, bylo dohodnuto zajisti přísun vzduchu pomocí samostatného ventilátoru s filtrací vzduchu, včetně ohřevu v zimním období, ovládání systémově pomocí MaR.

	VZT 16
	odpočet čerpadel kondenzátu u FCU jednotek a doplnění potrubí ZTI na samospád
	-70 000,00 Kč
	70 200,00 Kč
	200,00 Kč
	V rámci optimalizace provozu, zamezení úniků vody a odstranění nutnosti výměny poruchových čerpadel, nebyla tato dodána. Odvod kondenzátu byl proveden samospádem, což bylo spojeno (oproti PD) se zvýšenou dodávku potrubí, souvisejících materiálů a prací. Navýšení bylo provedeno odborným odhadem.

	VZT 17
	přeložení kondenzační jednotky DAIKIN pro místnost 145
	 
	15 610,00 Kč
	15 610,00 Kč
	Na základě požadavku objednatele s ohledem na kolizi transportního místa a osazení jednotky, bylo dohodnuto její přeložení  na zem a zajištění plného profilu pro  zásobování technických plynů. 

	VZT 18
	odpočet klapek
	-49 180,00 Kč
	 
	-49 180,00 Kč
	Odpočet regulačních klapek, které oproti předpokladu v PD nebylo nutno použít.

	VZT 19
	odpočty plus doplnění výroby atypických beden
	-8 880,00 Kč
	51 170,00 Kč
	42 290,00 Kč
	Odpočet nedodaných krytů pod podhledy a přípočet opomenutých připojovacích boxů (nebylo v  PD) 

	RTCH 01
	topný registr m.č. 109 , plus hlavice
	 
	23 500,00 Kč
	23 500,00 Kč
	Na základě požadavku objednatele v místnosti 109 bylo dohodnuto zajisti topení i pomocí nového radiátoru, protože daná místnost je prochlazovaná celoročně od vedlejších místností. 

	RTCH 02
	doplnění rozvodů a izolací
	 
	147 027,00 Kč
	147 027,00 Kč
	Doplnění rozvodů o složitost a náročnost prací oproti PD vč. nutných změn tras s ohledem na konstrukční výšky v kritických místech nad podhledem a koordinaci s ostatními řemesly, jejichž nutnost se projevila po odstranění stávajícího podhledu. Navýšení bylo stanoveno odborným odhadem ve výši 13%.

	RTCH 03
	Odpočty požárních ucpávek
	-17 000,00 Kč
	 
	-17 000,00 Kč
	Odpočty nedodaných požárních ucpávek

	MaR 01
	Doplnění ovladače do m.č. 221C vč. Úpravy SW
	 
	4 950,00 Kč
	4 950,00 Kč
	Na základě požadavku objednatele došlo k doplnění ovladače včetně souvisejících dodávek, prací a úpravy SW pro optimalizaci dosažení požadovaných podmínek.

	MaR 02
	odpočet servopohonů a žlabů a PPU
	-238 600,00 Kč
	 
	-238 600,00 Kč
	Odpočet z důvodu neprovedení prací a dodávek - schváleno autorským dozorem

	ELE 01
	Úprava elektro a doplnění drátěného žlabu m.č. 147
	 
	22 000,00 Kč
	22 000,00 Kč
	Na základě požadavku objednatele s ohledem na stav a místo stávajícího stavu rozvodů elektro a budoucího doplnění kapilár o osazení kabelových žlabů kolem dotčených míst instalován drátěný žlab a úprava rozvodů elektro v m.č.147.

	ELE 02
	Doplnění 2 ks světel do chodby 225
	 
	2 520,00 Kč
	2 520,00 Kč
	Doplnění světel do chodby č. 225 na základě požadavku objednatele.

	ELE 03
	Doplnění světel chybějících v PD nebo dle požadavku objednatele
	 
	14 200,00 Kč
	14 200,00 Kč
	Doplnění světel chybějících v PD nebo dle požadavku objednatele - světlo 600*600 do místností 122,128,129, 2 ks 131,153, světlo 224*224 do místností 143,111

	ZTI 01
	Přeložení a doplnění rozvodů vody s ohledem na m.č. 147
	 
	60 424,76 Kč
	60 424,76 Kč
	Na základě požadavku objednatele došlo ke změně trasy rozvodů tak, aby nebyly vedeny přes m.č. 147, kde hrozí poškození laboratorních přístrojů vysoké hodnoty v případě úniku vody - vyčíslení víceprací

	ZTI 02
	Odpočet rozvodů vody
	-9 793,66 Kč
	 
	-9 793,66 Kč
	Na základě požadavku objednatele došlo ke změně trasy rozvodů tak, aby nebyly vedeny přes m.č. 147, kde hrozí poškození laboratorních přístrojů vysoké hodnoty v případě úniku vody - vyčíslení méněprací.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	součet celkem za dodatek bez DPH
	-595 964,29 Kč
	703 234,73 Kč
	107 270,44 Kč
	

	
	 DPH
	-125 152,50 Kč
	147 679,29 Kč
	22 526,79 Kč
	

	
	včetně DPH
	-721 116,79 Kč
	850 914,02 Kč
	129 797,23 Kč
	




Absolutní hodnota změny bez DPH	1 299 199, 02 Kč
Absolutní hodnota změny vč. DPH	1 572 030,81 Kč 
Hodnota změny v %			14,14 %

Všechny změny zahrnuté v tomto oddíle jsou obvyklými činnostmi, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění prací a pokud by byly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, nerozšířily by okruh dodavatelů, kteří by se mohli zúčastnit zadávacího řízení. Nejedná se o změnu, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je 14,14 %. Změna závazku ze smlouvy, jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, se nepovažuje za podstatnou.


	Změna ceny dle § 222 odst. 5 ZZVZ
	 
	 
	 
	 

	č. ZL
	název
	méněpráce
	vícepráce
	rozdíl ceny
	odůvodnění změny

	ST 13
	Úprava stáv. dvířek u skříně v m.č.221a
	 
	1 960,00 Kč
	1 960,00 Kč
	Nutnost úpravy stávající skříně po dohodě na KD, s ohledem na kolizi s textilní výústí m.č. 221a

	ST 16
	Jádrové vrtání - odpočet
	-5 103,89 Kč
	 
	-5 103,89 Kč
	Odpočet za neprovedené jádrové vrty - nebylo nutno provést.

	ST 17
	Redukce ploch malby a opravy omítek
	-105 944,44
	 
	-105 944,44
	Po odkrytí stěn a demontáži vybavení u nich se neprokázal předpoklad projektu na nutné oškrabání omítek v rozpočtovaném rozsahu cca 1215m2. Dle skutečného stavu se prokázala nižší potřeba polovičního zásahu do omítek cca 990m2. Společně, ne zcela shodně, s nižší potřebou oprav omítek se snížila i potřeba výmaleb s penetračními nátěry z cca1500 na cca 1100m2. Výpočet byl proveden kombinací kontroly výměr (odečet ploch s keramickými obklady) a odborným odhadem  zohlednění zvýšené pracnosti vzhledem k nutnosti provádět malby kolem obkladů, sloupů i pevně umístěného nábytku.

	VZT 01
	Doplnění digestoře vč. SDK a elektro
	-19 000,00
	70 710,00
	51 710,00
	Dle předpokladu ustaveného v PD vzhledem k funkčnosti odtahového potrubí doplněna digestoř v provedení dle požadavku objednatele

	VZT 07
	přípočet fancoilu m.č 146
	 
	45 480,00
	45 480,00
	Zjištěno, že je chyba mezi počtem položek ve výkrese a výkazu k nacenění, chyběl 1 ks fancoil do m.č. 146, autorský dozor odsouhlasil.

	VZT 08
	přípočet za výrobu atyp. Boxů na VZT 12 ks 2.NP
	-76 800,00
	117 600,00
	40 800,00
	V rámci provádění díla zjištěny kolize s osazením typických boxů, na KD dohodnuto, provést výrobu atyp. Boxů aby bylo možné dodržet výdechová místa v podhledech s ohledem na pracovní místa v místnostech 220 -226, plus doplnění drallové výustě do m.č. 146

	VZT 09
	nový výfukový díl vč. Izolace na jednotku plus tvarovky m. 147A
	 
	15 110,00
	15 110,00
	 V rámci provádění prací byla v místě plánovaného výfukového dílu dodávaného v rámci klimatizační jednotky zjištěno ocelové potrubí s plynem ve zdivu. Bylo nutno vyrobit nový výfukový díl na míru přizpůsobený stavu budovy.

	 
	součet celkem za dodatek bez DPH
	-206 848,33 Kč
	250 860,00 Kč
	44 011,67 Kč
	 

	
	 DPH
	-43 438,15 Kč
	52 680,60 Kč
	9 242,45 Kč
	

	
	včetně DPH
	-250 286,48 Kč
	303 540,60 Kč
	53 254,12 Kč
	



Cenový nárůst bez DPH	44 011,67 Kč
Cenový nárůst vč. DPH	53 254,12 Kč
Hodnota změny v %		0,48 %	


Všechny změny zahrnuté v tomto oddíle jsou dodatečné dodávky a práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění prací. Uvedené dodávky a provedené práce jsou nezbytné pro dosažení účelu veřejné zakázky a nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci. Navržené změny vedou k optimalizaci vynaložených nákladů a funkčnosti budovy zadavatele. Změna v osobě dodavatele by způsobila nekompatibilitu a interoperabilitu s instalovanými zařízeními, instalacemi pořízenými v tomto zadávacím řízení a v provádění jiným dodavatelem by byla narušena záruka poskytovaná stávajícím zhotovitelem. Realizace uvedených dodávek a prací jiným dodavatelem by znamenala pro objednatele zvýšení nákladů na veřejnou zakázku a nezbytnost prodloužení prací z důvodu nutnosti provést výběrové řízení na nového dodavatele a koordinovat vzájemnou součinnost, což by působilo objednatel značné obtíže zejména další omezení v provozu laboratoří, které jsou nezbytné pro výkon státního dozoru nad bezpečností potravin, který objednatel zajišťuje. 

Změna závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných stavebních dodávkách a práci, jejíž cenový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, je to změna nezbytná pro dokončení veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele není možná, protože by zadavateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a také neslučitelnost s instalovanými zařízeními a ohrožení záruky, se nepovažuje dle § 222 odst. 5 ZZVZ za podstatnou změnu.

Procentní hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ je 0,48 %, což nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.
Celková hodnota závazku po změně nepřekročila u podlimitní veřejné zakázky limit dle § 25 ZZVZ.


Příloha č. 2 - Změnové listy položkového rozpočtu


	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova Úl. Květná, Brno

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant:
	
	
	
	
	
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	114 230,00

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	114 230,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	114 230,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	23 988,30
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	138 218,30
	CZK

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	 
	Za objednatele
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	ZL
	Změnové listy
	0,00
	114 230,00
	23 988,30
	138 218,30
	159

	VZT 01
	Digestoř
	0,00
	51 710,00
	10 859,10
	62 569,10
	72

	VZT 02
	Odpočet fancoilu m. č. 226 - Myčka
	0,00
	5 900,00
	1 239,00
	7 139,00
	8

	VZT 03
	Odpočet fancoilu m. č. 107 - rozvodna
	0,00
	-38 500,00
	-8 085,00
	-46 585,00
	-54

	VZT 04
	Ekologická likvidace KLM CARRIER
	0,00
	6 000,00
	1 260,00
	7 260,00
	8

	VZT 05
	Demontáž CARRIER
	0,00
	-72 000,00
	-15 120,00
	-87 120,00
	-100

	VZT 06
	Demontáž Toshiba
	0,00
	-6 500,00
	-1 365,00
	-7 865,00
	-9

	VZT 07
	Přípočet fancoilu m. č. 146
	0,00
	45 480,00
	9 550,80
	55 030,80
	63

	VZT 08
	Přípočet atypických boxů
	0,00
	40 800,00
	8 568,00
	49 368,00
	57

	VZT 09
	Přípočet výfukový díl na jednotku m. 147A
	0,00
	15 110,00
	3 173,10
	18 283,10
	21

	VZT 10
	Doizolování odvodnění střechy 2.NP
	0,00
	3 500,00
	735,00
	4 235,00
	5

	VZT 11
	Zaslepení potrubí od digestoří ve 2.NP
	0,00
	890,00
	186,90
	1 076,90
	1

	VZT 12
	Úprava trasy a výměna ventilátoru větrání m.č. 131
	0,00
	17 590,00
	3 693,90
	21 283,90
	24

	VZT 13
	Textilní vyústka  mč. 147A
	0,00
	3 200,00
	672,00
	3 872,00
	4

	VZT 14
	Doplnění a úprava nouzového větrání 221c
	0,00
	3 640,00
	764,40
	4 404,40
	5

	VZT 15
	Doplnění větrání m.č. 147 a
	0,00
	28 490,00
	5 982,90
	34 472,90
	40

	VZT 16
	Odpočet čerpadel kondenzátu nahrazením potrubí samospádem
	0,00
	200,00
	42,00
	242,00
	0

	VZT 17
	Přeložení klimatizační jednotky a doplnění materiálu
	0,00
	15 610,00
	3 278,10
	18 888,10
	22

	VZT 18
	Odpočet klapek
	0,00
	-49 180,00
	-10 327,80
	-59 507,80
	-68

	VZT 19
	Odpočty
	0,00
	42 290,00
	8 880,90
	51 170,90
	59

	Celkem 
	0,00
	114 230,00
	15 107,40
	87 047,40
	100

	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 01
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Digestoř v místnosti mytí skla

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	 
	digestoř v místnosti mytí skla
	 
	 
	 
	70 410,00

	1
	 
	nerezová digestoř 800*1300 mm
	ks
	1,00000
	29 700,00
	29 700,00

	
	
	provedení bez osvětlení a lapačů tuku
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Spiro potrubí vč. Těsnící gumy  D 160 , vč. Tvarovek
	bm
	5,00000
	630,00
	3 150,00

	3
	 
	Spiro potrubí vč. Těsnící gumy  D 200 , vč. Tvarovek
	bm
	1,00000
	950,00
	950,00

	4
	 
	ventilátor potrubní v tichém provedení MIXVENT SILENT  TD 800/200 , vč.spon, kotevní desky a montáže vč. Regulátoru výkon
	ks
	1,00000
	21 120,00
	21 120,00

	5
	 
	demontáž stávajícího ventilátoru a doplnění výfukového oblouku s krycí mřížkou proti ptactvu
	ks
	1,00000
	2 650,00
	2 650,00

	6
	 
	úprava ovládání stávajícího ventilátoru , vč. Doplnění kabelu
	kpl
	1,00000
	4 500,00
	4 500,00

	7
	 
	nosný rám pro SDK , vč. Úpravy zdiva a zapravení
	kpl
	1,00000
	4 790,00
	4 790,00

	8
	 
	SDK vč. Výmalby
	kpl
	1,00000
	2 650,00
	2 650,00

	9
	 
	Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt
	sada
	1,00000
	900,00
	900,00

	
	
	 

	Díl:
	990
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	300,00

	9
	89
	Náklady na dopravu, transporty
	soubor
	1,00000
	300,00
	300,00

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	2401
	Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy
	 
	 
	 
	-19 000,00

	1
	78
	posouzení stávajícího odtahového ventilátoru pro mytí m.č.226 po odkrytí podhledů je nutno zjistit funkčnost a možnosti odtahu nad myčkou v případě, že zařízení nebude provozu schopné, bude nahrrazeno novým ventilátorem výkon ventilátoru - upřesněn po dohodě s investorem a AD- předpoklad potrubní ventilátor cca 600m3/h 230V
	ks
	-1,000
	19 000,00
	-19 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	51 710,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Dle předpokladu staveného v PD vzhledem k funkčnosti odtahového potrubí doplněna digestoř v provedení dle požadavku objednatele
	 
	
	
	
	












	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 02
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	odpočet fancoilu m. č. 131

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	2401
	Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy
	 
	 
	5 900,00

	1
	16
	kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 7/13°C Qch = 4,7kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atypické upevnění filtru - vyjmutí dolů el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR
	ks
	1,000
	40 500,00
	40 500,00

	1
	3.2
	kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 7/13°C neopláštěný Qch = 1,8kW stř.ot. 230V 50Hz - LPA, výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR
	ks
	-1,000
	34 600,00
	-34 600,00

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	V rámci optimalizace využití zařízení zajištěných zhotovitelem v souladu s PD a zjištění uskutečněných po kompletním odkrytí podkladů, byl fancoil, který nebyl použit z důvodu instalace digestoře do m.č. 226, instalován do m.č. 131, kde lépe vyhovuje požadavkům na klimatizaci místnostil a  z m. č 131 byl odečten fancoil jako méněpráce. Ve změnovém listu je uveden rozdíl cen.

	
	

	
	




	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 03
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Odpočet fancoilu m. č. 107 - rozvodna

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	2401
	Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy
	 
	-38 500,00

	1
	27
	kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 7/13°C neopláštěný Qch = 6,3kW stř.ot. 230V 50Hz - LPA, výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V el.skříň se svorkovnicí, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR
	ks
	-1,000
	38 500,00
	-38 500,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Na základě požadavku objednatele, byla v m.č. 107 provedena pouze příprava pro instalaci klimatizační jednotky dle PD. Jednotka nebyla dodána.Objednatel konstatoval, že nyní je v místnosti klimatizační jednotka, která má před sebou poměrně dlouhou životnost, její demontáž a likvidace by byla nehospodárná.

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dohodnuto v rámci KD že nebude osazen fancoil, bude provedena jen příprava RTCH a ZTI, ZL VZT 03
	
	
	
	



	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 04
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Ekologická likvidace KLM

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	 
	 
	 
	 
	 
	6 000,00

	1
	 
	ekologická likvidace chladiva -firma KaS Brno
	kg
	2,000
	3 000,00
	6 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	V rámci PD měly být tyto jednotky pouze demontovány a předány objednateli. Zhotovitel omylem nechal ekologicky zlikvidovat, Objednatel souhlasí s úhradou nákladů na ekologickou likvidaci.

	
	

	
	
















	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 05
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Demontáž CARRIER

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	2402
	Zař.č.9 - technické zázemí, demontáže, přesuny zařízení
	 
	-72 000,00

	1
	76
	odborná demontáž stávající split systém Carrier celoroční provedení kondenzační jednotka 400V vč.podstavného rámu kazetová jednotka vč.příslušenství vč.chladivové potrubí v délce ca 16m technické údaje viz technické specifikace předáno investorovi k uskladnění
	ks
	-1,000
	80 000,00
	-80 000,00

	2
	76
	odborná demontáž stávající split systém Carrier celoroční provedení kondenzační jednotka 400V vč.podstavného rámu kazetová jednotka vč.příslušenství vč.chladivové potrubí v délce ca 16m technické údaje viz technické specifikace předáno investorovi k uskladnění
	ks
	1,000
	8 000,00
	8 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Kontrolou rozpočtu v rámci přípravy fakturace bylo zjištěno, že zhotovitel v nabídkovém rozpočtu udělal početní chybu, položku řádově navýšil. Položka byla opravena.

	
	

	
	




	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 06
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Demontáž Toshiba m.č. 107

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	2402
	Zař.č.9 - technické zázemí, demontáže, přesuny zařízení
	 
	-6 500,00

	1
	70
	odborná demontáž stávající split systém Toshiba celoroční provedení kondenzační jednotka 400V vč podstavného rámu podstropní jednotka vč.příslušenství chladivové potrubí v délce ca 17m technické údaje viz technické specifikace předáno investorovi k uskladnění
	ks
	-1,000
	6 500,00
	-6 500,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Na základě požadavku objednatele byla v m.č. 107 provedena pouze příprava pro instalaci klimatizační jednotky dle PD. Jednotka nebyla dodána.Objednatel konstatoval, že nyní je v místnosti klimatizační jednotka, která má před sebou poměrně dlouhou životnost, její demontáž a likvidace by byla nehospodárná. Položka na demontáž  klimatizační jednotky, které zůstává, je tedy odečtena.

	
	

	
	






	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 07
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Přípočet fancoilu m. č. 146

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	2401
	Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy
	 
	45 480,00

	1
	11
	kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 3,9kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR
	ks
	1,000
	42 990,00
	42 990,00

	2
	m.č. 146
	drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely ve dvou řadách x48, V=400-600m3/h 
	ks
	1,000
	2 490,00
	2 490,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Zjištěno, že je chyba mezi počtem položek ve výkrese a výkazu k nacenění, chyběl 1 ks fancoil do m.č. 146, autorský dozor odsouhlasil.

	
	

	
	








	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 08
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Přípočet atypických boxů

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	2401
	Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy
	 
	40 800,00

	1
	50
	drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely V=200-500m3/h vč.roznášecí box s připojením atypickým 1-2x DN160 a regul.klapkou ruční nátěr v barvě podhledu, předložit vzorník
	ks
	-6,000
	6 300,00
	-37 800,00

	2
	53
	drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely ve dvou řadách x48, V=400-600m3/h vč.roznášecí box s atypickým připojením 1-2x DN160 a regul.klapka ruční nátěr v barvě podhledu, předložit vzorník
	ks
	-6,000
	6 500,00
	-39 000,00

	3
	 
	drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely ve dvou řadách x48, V=400-600m3/h vč.roznášecí atypický box na zakázku
	ks
	12,000
	9 800,00
	117 600,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	V rámci provádění díla zjištěny kolize s osazením typických boxů, na KD dohodnuto, provést výrobu atyp. Boxů aby bylo možné dodržet  výdechová místa v podhledech s ohledem na pracovní místa v místnostech 220 -226, plus doplnění drallové výustě do m.č. 146

	
	

	
	



	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 09
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Přípočet výfukový díl na jednotku m. 147A

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	2401
	Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy
	 
	10 070,00

	1
	59
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 50%
	m2
	8,000
	540,00
	4 320,00

	2
	 
	Atyp SPIRO potrubí 250mm
	m2
	5,000
	1 150,00
	5 750,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	783
	IZOLACE, NÁTĚRY, 
	 
	 
	 
	5 040,00

	3
	95
	izolace tepelná - lepená 20mm, zabraňující kondenzaci na potrubí
	m2
	8,000
	630,00
	5 040,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	15 110,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	V rámci provádění prací byla v místě plánovaného výfukového dílu  dodávaného v rámci klimatizační jednotky zjištěno ocelové potrubí s plynem ve zdivu. Bylo nutno vyrobit nový výfukový díl na míru přizpůsobený stavu budovy.

	
	

	
	



	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 10
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Doizolování odvodnění střechy 2.NP

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	 
	Doizolování odvodnění střechy 2.NP
	 
	 
	 
	3 500,00

	1
	 
	topenářský filc
	kpl
	1,00000
	1 960,00
	1 960,00

	2
	 
	práce
	kpl
	1,00000
	1 540,00
	1 540,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
V rámci KD bylo dohodnuto zajistit tepelnou izolace dešťového svodu a zamezit tím zatékání kondenzátu do nového podhledu m .č. 221b

	
	

	
	

	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 11
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Zaslepení potrubí od digestoří ve 2.NP

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	 
	Zaslepení potrubí od digestoří ve 2.NP
	 
	 
	 
	890,00

	1
	 
	záslep KG 200
	ks
	3,00000
	130,00
	390,00

	2
	 
	práce
	kpl
	1,00000
	500,00
	500,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Zjištěno nezavíčkované potrubí odtahů původních digestoří, s ohledem na zajištění požadovaných klimatických podmínek v laboratořích, bylo provedeno jejich zaslepení v mč. 220

	
	

	
	



	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 12
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Úprava trasy a výměna ventilátoru větrání m.č. 131

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	 
	Úprava trasy a výměna ventilátoru větrání m.č. 131
	 
	17 590,00

	1
	 
	ventilátor Mixvent Silent 160/100 , vč. Manžet , konzoly a přísluš.
	ks
	1,00000
	7 800,00
	7 800,00

	2
	 
	plastové potrubí vč. Izolace
	m
	8,00000
	1 200,00
	9 600,00

	3
	 
	talířový ventil 100
	ks
	1,00000
	190,00
	190,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Na základě požadavku objednatele s ohledem na stav a místo stávajícího větrání, že bude provedena výměna ventilátoru včetně rozvodů pro větrání m. č. 131.

	
	

	
	











	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 13
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Změna textilní výústky v místnosti 147 a

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	2401
	Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy
	 
	3 200,00

	1
	49
	textilní výustka v provedení kruh 355, přípoj z boku, od kraje-určí zhotovitel dle možností na stavbě, délka 3000mm, Vp= 1700m3/h p = 35Pa,2xzaslepení, perforace , barva bílá - předložit vzorník ke schválení ! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, provedení office plus 1x rezervní
	ks
	-2,000
	4 900,00
	-9 800,00

	2
	 
	textilní výustka v provedení kruh 355,  2x přípoj z boku, od kraje-určí zhotovitel dle možností na stavbě, délka 3000mm, Vp= 1700m3/h p = 35Pa,2xzaslepení, perforace , barva bílá - předložit vzorník ke schválení ! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, provedení office plus 1x rezervní
	ks
	2,000
	6 500,00
	13 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	S ohledem na nutnost změny vedení rozvodů z m.č. 147 a, bylo nutno provést změnu textilní výústky - 2 přípojná místa.




	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 14
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Doplnění a úprava nouzového větrání 221c

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	2401
	Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy
	 
	 
	3 640,00

	1
	57
	Hadice ohebná izolovaná DN 160, ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
	m
	10,000
	320,00
	3 200,00

	2
	 
	Talířový ventil 160 mm
	ks
	2,000
	220,00
	440,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Na základě požadavku objednatele bylo v m.č. 221 c provedeno doplnění rozvodů s ohledem změn umístění koncových elementů, aby nedocházelo k ovlivňování měření.

	
	

	
	









	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 15
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Doplnění větrání m.č. 147 a

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	 
	Doplnění větrání místnosti 147 a
	 
	 
	 
	28 490,00

	1
	 
	filtrační box vč. Vložky
	ks
	1,00000
	1 920,00
	1 920,00

	2
	 
	ventilátor Mixvent Silent 160/100 , vč. Manžet , konzoly a přísluš.
	ks
	1,00000
	7 800,00
	7 800,00

	3
	 
	elektrický ohřívač vč. Čidla a regulátoru
	kpl
	1,00000
	13 200,00
	13 200,00

	4
	 
	SONOFLEX 100
	m
	3,00000
	190,00
	570,00

	5
	 
	napojení na systém MaR
	kpl
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	S ohledem na nemožnost technického napojení FCU na celoroční větrání, bylo dohodnuto zajistit přísun vzduchu pomocí samostatného ventilátoru s filtrací vzduchu, včetně ohřevu v zimním období, ovládání systémově pomocí MaR .

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 16
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Odpočet čerpadel kondenzátu

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	 
	Odpočet čerpadel kondenzátu nahrazením potrubí samospádem
	200,00

	1
	 
	čerpadlo kondenzátu
	ks
	-20,00000
	3 500,00
	-70 000,00

	2
	 
	montážní práce
	hod
	150,00000
	400,00
	60 000,00

	3
	 
	Potrubí z HT
	m
	25,000
	380,00
	9 500,00

	7
	 
	vsazení odbočky
	ks
	1,000
	150,00
	150,00

	8
	 
	Odbočka 110/40 
	ks
	1,000
	550,00
	550,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	V rámci optimalizace provozu, zamezení úniků vody a odtranění nutnosti výměny poruchových čerpadel, nebyla tato dodána. Odvod kondenzátu byl provedem samospádem, což bylo spojeno (oproti PD) se zvýšenou dodávku potrubí, souvisejících materiálů a prací. Navýšení bylo provedeno odborným odhadem.

	
	

	
	











	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 17
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	Přeložení klimatizační jednotky a doplnění materiálu

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	 
	Přeložení venkovní KLM pro místnost 145
	 
	 
	 
	15 610,00

	1
	 
	Cu potrubí, izolace komunik. Kabel
	bm
	8,00000
	880,00
	7 040,00

	2
	 
	gumové podkladové pražce
	sada
	1,00000
	3 900,00
	3 900,00

	3
	 
	krycí plastový žlab
	bm
	3,00000
	390,00
	1 170,00

	4
	 
	mont. Materiál
	kpl
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	5
	 
	přeložení jednotky, pomocí zvedací techniky
	kpl
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Na základě požadavku objednatele s ohledem na kolizi transportního místa a osazení jednotky , bylo dohodnuto její přeložení  na zem a zajištění plného profilu pro  zásobování technických plynů. 

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	po osazení venkovní jednotky bylo shledáno, že je nedostatek místa pro zásobování plynovými lahvemi a proto bylo dohodnuto na KD přeložení jednotky a doplnění materiálu
	
	
	
	

	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 18
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	odpočet klapek

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	2401
	Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy
	 
	 
	-49 180,00

	1
	30
	regulačníí klapka do DN200, ovl.ruční
	ks
	-32,000
	890,00
	-28 480,00

	2
	31
	regulačníí klapka do DN355, ovl.ruční
	ks
	-2,000
	2 450,00
	-4 900,00

	3
	32
	Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR
	ks
	-6,000
	900,00
	-5 400,00

	4
	33
	Uzavírací klapka do DN200, ovl.servo - servo dodávkou MaR
	ks
	-4,000
	900,00
	-3 600,00

	5
	34
	Uzavírací klapka stávající v podhledu v m.131 cca DN160 - kontrola funkčnosti, ovl.servo - servo dodávkou MaR
	ks
	-1,000
	500,00
	-500,00

	6
	35
	Uzavírací klapka do DN200, ovl.servo - servo dodávkou MaR
	ks
	-3,000
	900,00
	-2 700,00

	7
	36
	Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR
	ks
	-1,000
	900,00
	-900,00

	8
	37
	Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR
	ks
	-2,000
	900,00
	-1 800,00

	9
	38
	Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR
	ks
	-1,000
	900,00
	-900,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odpočet regulačních klapek, které oproti přepodkladu v PD nebylo nutno použít.

	
	

	
	






	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL VZT 19
	Změnové listy

	R:
	07 VZT
	odpočty

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	2401
	Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy
	 
	 
	42 290,00

	 
	 
	připojovací atyp. Box pro textilní výustě 600x600, a atyp. Připojením pro hadice 3x 160 mm
	ks
	7,000
	7 310,00
	51 170,00

	63
	3.86
	pozinkovaný žlab pod potrubí chl/ut a odvod kondezátu v místnostech bez podhledu pro zachycení ev.drobných úkapů
	m
	-15,000
	370,00
	-5 550,00

	68
	 
	pozinkovaný žlab pod chladivové potrubí a odvod kondezátu pro zachycení ev.drobných úkapů
	m
	-9,000
	370,00
	-3 330,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odpočet nedodaných krytů pod podhledy a přípočet opomenutých připojovacích boxů (nebylo v  PD) 

	
	

	
	

	
	








	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant:
	
	
	
	
	
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	27 824,01

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	27 824,01

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	27 824,01
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	5 843,04
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	33 667,06
	CZK

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	 
	Za objednatele
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	ZL
	Změnové listy
	0,00
	27 824,01
	5 843,04
	33 667,06
	100

	01
	Odpočet předstěny T2 
	0,00
	-4 582,00
	-962,22
	-5 544,22
	-16

	02
	Odpočet zakrytí technologie T3
	0,00
	-20 000,00
	-4 200,00
	-24 200,00
	-72

	03
	Odpočet dočasné příčky T5 v m.č. 132 a m.č. 151
	0,00
	-14 883,10
	-3 125,45
	-18 008,55
	-53

	04
	Zakrytí technologií VCP
	0,00
	62 167,38
	13 055,15
	75 222,54
	223

	05
	Odpočet zakrytí sklobetonových konstrukcí T4 mč. 109
	0,00
	-6 700,00
	-1 407,00
	-8 107,00
	-24

	06
	Odpočet zakrytí sklobetonových konstrukcí T4 mč. 174a
	0,00
	-5 000,00
	-1 050,00
	-6 050,00
	-18

	07
	Doplnění příček nad podhledy - SDK 
	0,00
	58 537,30
	12 292,83
	70 830,13
	210

	08
	Zakrytí rozvodů technologie obkladem SDK m.č. 220 a m.č. 147
	0,00
	10 553,97
	2 216,33
	12 770,30
	38

	09
	Přelepení stávajícího obkladu v m.č.153
	0,00
	583,40
	122,51
	705,91
	2

	10
	Zapravení otvorů po hmoždinkách v m.č.147
	0,00
	960,00
	201,60
	1 161,60
	3

	11
	Dodatečné vložení izolace mezi m.č.123-130
	0,00
	4 491,87
	943,29
	5 435,16
	16

	12
	Oprava ve dvorní části fasády
	0,00
	604,51
	126,95
	731,46
	2

	13
	Úprava stáv. dvířek u skříně v m.č.221a
	0,00
	1 960,00
	411,60
	2 371,60
	7

	14
	Zazdívky otvorů v m.č.106a
	0,00
	1 427,85
	299,85
	1 727,70
	5

	15
	Úpravy v m.č.105 - odpočet podhledu SDK a přípočet SDK desek
	0,00
	3 597,16
	755,40
	4 352,56
	13

	16
	Jádrové vrtání - odpočet
	0,00
	-5 103,89
	-1 071,82
	-6 175,71
	-18

	17
	Redukce plochy otlučení omítek a malby
	0,00
	-105 944,44
	-22 248,33
	-128 192,77
	-381

	18
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná
	0,00
	10 000,00
	2 100,00
	12 100,00
	36

	19
	Doplnění maleb chodba a kotelna
	0,00
	35 154,00
	7 382,34
	42 536,34
	126

	Celkem za stavbu
	0,00
	27 824,01
	5 843,04
	33 667,06
	100,00



	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 01
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Odpočet předstěny T2 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	631
	Zakrývání konstrukcí
	 
	 
	 
	-4 582,00

	1
	63190-002
	T2 Předstěna - rošt-dřevěný hoblovaný rám, OSB tl.25mm, utěsnění spar silikon těsněním  viz. technická zpráva str.č.9,10 vč. odstranění
	m2
	-5,80000
	790,00
	-4 582,00

	
	
	R-pol.11 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet : -2,9*2
	
	-5,80000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Odpočet předstěny T2  - m.č. 132, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno
	



	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 02
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Odpočet zakrytí technologie T3

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	631
	Zakrývání konstrukcí
	 
	 
	 
	-20 000,00

	1
	63190-003
	T3 Zakrytí technologie 3000x800x2000mm - box nosnost 150kg, dřevěný hoblovaný rám, OSB tl.25mm utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.9,10, vč. odstranění
	ks    
	-1,00000
	20 000,00
	-20 000,00

	
	
	R-pol.12 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	

	
	
	"mč. 132" : -1
	
	-1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Odpočet boxu - zakrytí technologie T3  - m.č. 132, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno

	










Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 03
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Odpočet dočasné příčky T5 v m.č. 132 a m.č. 151

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	631
	Zakrývání konstrukcí
	 
	 
	 
	-14 883,10

	1
	63190-005
	T5 Dočasná příčka - rošt-dřevěný hoblovaný rám, oboustranně zakrytý Pe fólií utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.9,10 vč. odstranění
	m2    
	-48,01000
	310,00
	-14 883,10

	
	
	R-pol.16 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	

	
	
	"mč. 151+132"
	
	
	
	

	
	
	5,7*3,8 + 8,5*3,1
	
	48,01000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Odpočet zakrytí dočasné příčky  - m.č. 132, 151, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno















	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno
	
	

	O:
	ZL ST 04
	Změnové listy
	
	

	R:
	01 STA
	Zakrytí technologií VCP
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	
	

	Díl:
	631
	Zakrývání konstrukcí
	 
	 
	 
	62 167,38
	
	

	1
	63190-003
	Zakrytí technologie, dřevěný hoblovaný rám, OSB tl.25mm
	ks    
	62 167,38496
	1,00
	62 167,38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  výpočet viz pol.12 - 20000/3,0/0,8/2,0 : 20000/3,0/0,8/2,0
	
	4 166,66667
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	221-C:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2300x1160x1870 : 2,3*1,16*1,87*4166
	
	20 784,84056
	
	
	
	

	
	
	1880x1160x1750 : 1,88*1,16*1,75*4166
	
	15 899,12240
	
	
	
	

	
	
	226 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000*880*900 : 1,0*0,88*0,9*4166
	
	3 299,47200
	
	
	
	

	
	
	147 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2500x1300x1500 : 2,5*1,3*1,5*4166
	
	20 309,25000
	
	
	
	

	
	
	500x900x1000 : 0,5*0,9*1,0*4166
	
	1 874,70000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zakrytí technologie laboratoří dle skutečnosti, odsouhlasené provedení se zadavatelem, ZL ST 04, 221 c, 226, 147






	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 05
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Odpočet zakrytí sklobetonových konstrukcí T4 mč. 109

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	631
	Zakrývání konstrukcí
	 
	 
	 
	-6 700,00

	1
	63190-004.1
	T4 Zakrytí sklobetonových konstrukcí mč.109- oboustranně Al kašírovaný PUR panel tl.60mm, před něj osadit zákryt z lamino DTD desek bílý mat., v úrovni spodní hrany bude vyroben parapet s ABS hranou ze stejného materiálu, utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.10, vč. odstranění
	ks    
	-1,00000
	6 700,00
	-6 700,00

	
	
	R-pol.13: 
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	

	
	
	"rozměr 1700x1000+250mm" : -1
	
	-1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Odpočet nábytkového kusu m.č. 109 - objednatel si zajistil samostatně
	
	
	
	









	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 06
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Odpočet zakrytí sklobetonových konstrukcí T4 mč. 174a

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	631
	Zakrývání konstrukcí
	 
	 
	 
	-5 000,00

	1
	63190-004.2
	T4 Zakrytí sklobetonových konstrukcí mč.174a- oboustranně Al kašírovaný PUR panel tl.60mm, před něj osadit zákryt z lamino DTD desek bílý mat., v úrovni spodní hrany bude vyroben parapet s ABS hranou ze stejného materiálu, utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.10, vč. odstranění
	ks    
	-1,00000
	5 000,00
	-5 000,00

	
	
	R-pol.14: 
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	

	
	
	"rozměr 1300x1000+250mm" : -1
	
	-1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Odpočet nábytkového kusu m.č. 147a - objednatel si zajistil samostatně
	
	
	
	








	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 07
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Doplnění příček nad podhledy - SDK 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	34
	Stěny a příčky
	 
	 
	 
	58 537,30

	1
	34 01
	Doplnění příček nad podhledy - SDK
	m     
	41,05000
	1 426,00
	58 537,30

	
	
	viz návrh 001.1 z 27.11.23 - 1426,- Kč/m´ : 
	
	
	
	

	
	
	2.NP : 
	
	
	
	

	
	
	220 : 2,1
	
	2,10000
	
	

	
	
	221-221a : 4,4
	
	4,40000
	
	

	
	
	221c : 0,2+0,65
	
	0,85000
	
	

	
	
	226 : 0,3+0,8
	
	1,10000
	
	

	
	
	1.NP : 
	
	
	
	

	
	
	123 : 0,2+0,2+0,2
	
	0,60000
	
	

	
	
	130 : 0,2
	
	0,20000
	
	

	
	
	131 : 0,3+0,2
	
	0,50000
	
	

	
	
	132 : 0,5+0,2+0,4+0,4
	
	1,50000
	
	

	
	
	147a : 7,0
	
	7,00000
	
	

	
	
	145 : 0,7+0,5+0,8
	
	2,00000
	
	

	
	
	150 : 1,0+1,2
	
	2,20000
	
	

	
	
	122+128+129 : 0,4
	
	0,40000
	
	

	
	
	147 : 0,2+0,6+1,2+0,6+0,6+5,2
	
	8,40000
	
	

	
	
	1.NP : 
	
	
	
	

	
	
	109 : 0,5+0,2
	
	0,70000
	
	

	
	
	117a : 0,5+0,3
	
	0,80000
	
	

	
	
	117 : 0,5+0,5
	
	1,00000
	
	

	
	
	115 : 0,5
	
	0,50000
	
	

	
	
	116 : 0,5+0,2
	
	0,70000
	
	

	
	
	105 : 0,5+0,2+0,3
	
	1,00000
	
	

	
	
	106a : 0,3+0,1+0,3+0,3
	
	1,00000
	
	

	
	
	chodba - zapravení po novém rozvodu vody : 0,3+0,1+0,1+0,3+0,3+0,5+0,3+0,3
	
	2,20000
	
	

	
	
	108 : 0,3+0,3+0,15
	
	0,75000
	
	

	
	
	110 : 0,15
	
	0,15000
	
	

	
	
	1.NP : 
	
	
	
	

	
	
	158 : 1,0
	
	1,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	41,05000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	58 537,30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění:
	
	
	
	

	zápisem z KD dohodnuto, že prostory nad podhledem, které nejsou dozděny, budou zazděny s ohledem na zamezení přeslechů a prašnosti

	

	

	

	












	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 08
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Zakrytí rozvodů technologie obkladem SDK m.č. 220 a m.č. 147

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	954
	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami
	 
	 
	 
	10 396,40

	1
	342267111RT1
	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm
	m
	9,40000
	1 106,00
	10 396,40

	
	
	oblad technologických rozvodů deskami SDK tvaru L : 
	
	
	
	

	
	
	220 : 5,1
	
	5,10000
	
	

	
	
	147 : 1,1*2
	
	2,20000
	
	

	
	
	2,1
	
	2,10000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9,40000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	157,57

	2
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m R-pol.37
	t
	0,10867
	1 450,00
	157,57

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	10 553,97

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění:
	
	
	
	

	Zakrytí rozvodů technologie obkladem SDK m.č. 220 a m.č. 147 pro zamezení prašnosti dle požadavku objednatele

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 09
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Přelepení stávajícího obkladu v m.č.153

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	133,81

	1
	978059511R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2
	m2
	0,42750
	313,00
	133,81

	
	
	145 : 
	
	
	
	

	
	
	19 ks dlaždic 150/150mm odbourat : 0,15*0,15*19
	
	0,42750
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	43,40

	2
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m R-pol.37
	t
	0,02993
	1 450,00
	43,40

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	406,19

	3
	781475112R00
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm
	m2
	0,42750
	855,00
	365,51

	
	
	145 : 
	
	
	
	

	
	
	19 ks dlaždic 150/150mm zpětně nalepit : 0,15*0,15*19
	
	0,42750
	
	

	4
	781479705R00
	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad
	m2
	0,42750
	16,20
	6,93

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,42750
	
	0,42750
	
	

	5
	781479711R00
	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2
	m2
	0,42750
	74,70
	31,93

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,42750
	
	0,42750
	
	

	6
	998781101R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
	t
	0,00250
	726,00
	1,82

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	583,40

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění:
	
	
	
	

	Oprava poškozeného původního obkladu dle požadavku objednatele v m.č. 153.

Položkový rozpočet

	

	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 10
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Zapravení otvorů po hmoždinkách v m.č.147

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	960,00

	1
	612401191R0X
	Zapravení otvorů po hmoždinkách zatmelením
	kus
	20,00000
	48,00
	960,00

	
	
	147 : 20
	
	20,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	960,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění:
	
	
	
	

	Zapravení otvorů  v m.č. 147 po původních zákrytech, které se nakonec neinstalují zpět dle požadavku objednatele.

	

	

	

	




	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 11
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Dodatečné vložení izolace mezi m.č.123-130

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	714
	Izolace akustické a protiotřesové
	 
	 
	 
	1 539,84

	1
	713111121RT1
	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci
	m2
	5,31600
	158,00
	839,93

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,31600
	
	5,31600
	
	

	2
	63151372.AR
	Deska z minerální plsti ORSIK, tl. 60 mm
	m2
	5,31600
	128,50
	683,11

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,31600
	
	5,31600
	
	

	3
	998714102R00
	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m
	t
	0,01239
	1 356,00
	16,80

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	2 952,03

	4
	767584642R00
	Montáž podhledů ostatních  -  desky
	m2
	5,31600
	283,00
	1 504,43

	
	
	zpětná montáž kazet : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,31600
	
	5,31600
	
	

	5
	767581801R00
	Demontáž podhledů - kazet
	m2
	5,31600
	269,00
	1 430,00

	
	
	123-130 : 
	
	
	
	

	
	
	rozebrání podhledu z obou stran příčky : 0,6*4,43*2
	
	5,31600
	
	

	6
	998767102R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m R-pol.57
	t
	0,01100
	1 600,00
	17,60

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	4 491,87

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění:
	
	
	
	

	Dodatečné vložení tepelné izolace m.č.123-130 dle požadavku objednatele.

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 12
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Oprava ve dvorní části fasády

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	594,16

	1
	622300131R00
	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm
	m2
	0,70000
	146,00
	102,20

	
	
	7,0*0,1
	
	0,70000
	
	

	2
	622401971RZ1
	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým
	m2
	1,40000
	33,40
	46,76

	
	
	7,0*0,2
	
	1,40000
	
	

	3
	622471318R00
	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4
	m2
	1,40000
	318,00
	445,20

	
	
	7,0*0,2
	
	1,40000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	10,35

	4
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m R-pol.37
	t
	0,00714
	1 450,00
	10,35

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	604,51

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění:
	
	
	
	

	Zapravení fasády po demontážích venkovních klimatizačních jednotek dle požadavku objednatele

	







	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 13
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Úprava stáv. dvířek u skříně v m.č.221a

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	1 960,00

	1
	766 01
	Úprava stáv. dvířek u skříně
	kompl
	1 960,00000
	1,00
	1 960,00

	
	
	m.č.221a : 
	
	
	
	

	
	
	ze stávajíciho křídla u skříně budou vytvořena 2 křídla otevíravá : 
	
	
	
	

	
	
	na výšku, u obou křídel, tedy 2x : 
	
	
	
	

	
	
	nové panty : 
	
	
	
	

	
	
	D+M : 1960
	
	1 960,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 960,00

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění:
	
	
	
	

	Nutnost úpravy stávající skříně po dohodě na KD, s ohledem na kolizi s textilní výústí m.č. 221a.

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 14
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Zazdívky otvorů v m.č.106a

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	585,00

	1
	340236212RT2
	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi
	kus
	3,00000
	195,00
	585,00

	
	
	R-pol.1 : 
	
	
	
	

	
	
	DN 100, tl.200mm : 
	
	
	
	

	
	
	106a : 3
	
	3,00000
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	705,00

	2
	612401291RT2
	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou
	kus
	3,00000
	235,00
	705,00

	
	
	R-pol.8 : 
	
	
	
	

	
	
	DN 100, tl.200mm : 
	
	
	
	

	
	
	106a : 3
	
	3,00000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	137,85

	3
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m R-pol.37
	t
	0,09507
	1 450,00
	137,85

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 427,85

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění: Zapravení otvorů ve zdivu po provedení instalace rozvodů hasící vody m.č. 106a
	
	
	
	




	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 15
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Úpravy v m.č.105 - odpočet podhledu SDK a přípočet SDK desek

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	763
	Dřevostavby
	 
	 
	 
	3 597,16

	1
	342091211R00
	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem - čelo desek
	m
	15,70700
	56,00
	879,59

	
	
	"u schodiště" : 15,707
	
	15,70700
	
	

	2
	342264051RT1
	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace
	m2
	-1,52000
	890,00
	-1 352,80

	
	
	R-pol.42 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet části u m.č.107 : 
	
	
	
	

	
	
	"mč.105" : -2,5
	
	-2,50000
	
	

	
	
	u schodiště bude podhled zarovnán do pravého úhlu místo oblouku : 1,4*1,4/2
	
	0,98000
	
	

	3
	767584642R00
	Montáž podhledů ostatních  -  desky
	m2
	7,00000
	283,00
	1 981,00

	
	
	105 - u schodiště - 3 strany š.15cm : 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	416093121R0X
	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm
	m     
	-31,94100
	465,00
	-14 852,57

	
	
	R-pol.43 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	

	
	
	"mč.105" : -16,234
	
	-16,23400
	
	

	
	
	"u schodiště" : -15,707
	
	-15,70700
	
	

	5
	416093131R0X
	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm
	m
	19,00000
	891,00
	16 929,00

	
	
	
	
	8,85000
	
	

	6
	59591017R
	Deska Knauf WHITE 12,5 GKB, 1250 x 2500 x 12,5 mm
	m2
	3,30000
	107,00
	353,10

	
	
	105 - u schodiště - 3 strany š.15cm : 
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	  3x deska GKB 12,5mm : (2,9+1,5+3,0)*0,15*3
	
	3,33000
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	3,33*1,1
	
	3,66300
	
	

	7
	998763101R00
	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m R-pol.51
	t
	-0,30924
	1 100,00
	-340,16

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	3 597,16

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	20 142,69
	-16 545,53
	

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění:
	
	
	
	

	Úpravy v m.č.105 (chodba) - odpočet podhledu SDK a přípočet SDK desek - změna estetického řešení, přípočet svislých SDK podhledů a opravy těchto prací po zatečení dle požadavku objednatele.

	

	

	

	















	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 16
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Jádrové vrtání - odpočet

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	-4 860,00

	1
	970051200R00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm
	m
	-0,90000
	5 400,00
	-4 860,00

	
	
	R-pol.30 : 
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	

	
	
	"2.NP" : -0,3*3
	
	-0,90000
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	-243,89

	2
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m R-pol.32
	t
	-0,07065
	1 700,00
	-120,11

	3
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m R-pol.33
	t
	-0,07065
	80,00
	-5,65

	4
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km R-pol.34
	t
	-0,07065
	260,00
	-18,37

	5
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km R-pol.35
	t
	-0,07065
	12,00
	-0,85

	6
	979990107R00
	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 R-pol.36
	t
	-0,07065
	1 400,00
	-98,91

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-5 103,89

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění: Odpočet za neprovedené jádrové vrty - nebylo nutno provést.
	
	
	
	








	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 17
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Redukce plochy otlučení omítek

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	 

	3
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m R-pol.33
	t
	-2,29420
	80,00
	-183,54

	4
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km R-pol.34
	t
	-2,29420
	260,00
	-596,49

	5
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km R-pol.35
	t
	-2,29420
	12,00
	-27,53

	6
	979990107R00
	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 R-pol.36
	t
	-2,29420
	1 400,00
	-3 211,88

	 
	 
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	-225,000
	29,00
	-6 525,00

	 
	612325422
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	-225,000
	200,00
	-45 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	61
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	-400,000
	70,00
	-28 000,00

	60
	784181121
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	-400,000
	21,00
	-8 400,00

	59
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	-400,000
	35,00
	-14 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-105 944,44

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění:
	
	
	
	

	Po odkrytí stěn a demontáži vybavení u nich se neprokázal předpoklad projektu na nutné oškrabání omítek v rozpočtovaném rozsahu cca 1215m2. Dle skutečného stavu se prokázala nižší potřeba polovičního zásahu do omítek cca 990m2. Společně, ne zcela shodně, s nižší potřebou oprav omítek se snížila i potřeba výmaleb s penetračními nátěry z cca1500 na cca 1100m2. Výpočet byl proveden kominací kontroly výměr (odečet ploch s keramickými obklady) a odborným odhadem  zohlednění zvýšené pracnosti vzhledem k nutnosti provádět malby kolem obkladů, sloupů i pevně umístěného nábytku.

	

	

	

	
















	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 18
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000,00

	1
	20
	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná
	m2
	200,000
	50,00
	10000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	průběžné doplňování textilií dle situace na stavbě s ohledem na omezení poškození 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	

	
	Zakrývání podlah a technologií foliemi - ochrana proti úniku vody z demontovaných rozvodů nad rámec rozpočtu  dle požadavku objednatele- výměra stanovena odborným odhadem

	
	














	Položkový rozpočet 

	S:
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ST 19
	Změnové listy

	R:
	01 STA
	Doplnění maleb chodba a kotelna m.č. 101 a 106

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	 
	Celkem

	Díl:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 154,00

	1
	 
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	186,000
	35,00
	1,50
	9 765,00

	 
	 
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	186,000
	21,00
	1,50
	5 859,00

	 
	 
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	186,000
	70,00
	1,50
	19 530,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	

	
	Malby chodba u výtahu  (m.č. 101) a kotelna (m.č. 106) nad rámec rozpočtu dle požadavku objednatele






	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	L380
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant:
	
	
	
	
	
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Položkový rozpočet Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	-233 650,00

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	-233 650,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	-233 650,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	-49 066,50
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	-282 716,50
	CZK

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	 
	Za objednatele
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	ZL
	Změnové listy
	0,00
	-233 650,00
	-49 066,50
	-282 716,50
	100

	MaR 01
	Přeložení topení radiátoru vč. Doplnění termohlavice a úprava SW
	0,00
	4 950,00
	1 039,50
	5 989,50
	-2

	MaR 02
	Odpočet servopohonů a žlabů
	0,00
	-238 600,00
	-50 106,00
	-288 706,00
	102

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Celkem za stavbu
	0,00
	-233 650,00
	-49 066,50
	[bookmark: RANGE!I47]-282 716,50
	100




	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL MaR 01
	Změnové listy

	R:
	08 MaR
	Doplnění ovladače do m.č. 221C včetně úpravy SW
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	 
	 
	Doplnění ovladače do m.č. 221C vč. Úpravy SW
	 
	 
	4 950,00

	1
	 
	doplnění SW
	kpl
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	2
	 
	úprava rozvaděče
	kpl
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	3
	 
	Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty, display s tlačitky do místnosti  221C
	ks
	1,000
	2 950,00
	2 950,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Na základě požadavku objednatele došlo k doplnění ovladače včetně souvisejících dodávek, prací a úpravy SW pro optimalizaci dosažení požadovaných podmínek.

	
	

	
	

	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL MaR 02
	Změnové listy

	R:
	08 MaR
	Odpočet servopohonů a kabelových žlabů

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Přeložení topení radiátoru vč. Doplnění termohlavice a úprava SW
	 
	 
	 
	-238 600,00

	1
	4
	servopohon s komunik. 
	ks
	-10,000
	5 390,00
	-53 900,00

	2
	23
	servopohon s komunik. 
	ks
	-8,000
	5 400,00
	-43 200,00

	3
	37
	žlabu + víko 40/20 + příslušenství
	m
	-385,000
	300,00
	-115 500,00

	4
	52
	žlabu + víko 40/20 + příslušenství
	m
	-30,000
	300,00
	-9 000,00

	5
	63
	Protipožární ucpávky :
	m2
	-1,000
	17 000,00
	-17 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odpočet z důvodu neprovedení prací a dodávek - schváleno autorským dozorem
	











	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova Úl. Květná, Brno

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant:
	
	
	
	
	
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	38 720,00

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	38 720,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	38 720,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	8 131,20
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	46 851,20
	CZK

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	 
	Za objednatele
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	ZL
	Změnové listy
	0,00
	38 720,00
	8 131,20
	46 851,20
	100

	ELE 01
	Úprava elektro a doplnění drátěného žlabu
	0,00
	22 000,00
	4 620,00
	26 620,00
	57

	ELE 02
	Doplnění 2 ks svítidla do chodby
	0,00
	2 520,00
	529,20
	3 049,20
	7

	ELE 03
	Doplnění světel chybějících v PD nebo dle požadavku objednatele
	0,00
	14 200,00
	2 982,00
	17 182,00
	37

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Celkem 
	0,00
	38 720,00
	8 131,20
	[bookmark: RANGE!I56]46 851,20
	100














	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ELE 01
	Změnové listy

	R:
	02 ELE
	Úprava elektro a doplnění drátěného žlabu m.č. 147

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	 
	 
	Úprava elektro a doplnění drátěného žlabu
	 
	 
	22 000,00

	1
	 
	přeložka a úprava stávajících kabelů vč. doplnění instalačních krabic
	kpl
	1,00000
	18 500,00
	18 500,00

	2
	 
	demontáž a montáž instalačního žlabu
	kpl
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Na základě požadavku objednatele s ohledem na stav a místo stávajícího stavu rozvodů elektro a budoucího doplnění kapilár o osazení kabelových žlabů kolem dotčených míst instalován drátěný žlab a úprava rozvodů elektro v m.č.147.

	
	

	
	




	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ELE 02
	Změnové listy

	R:
	02 ELE
	Doplnění 2 ks svítidla do chodby

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Doplnění 2 ks svítidla do chodby
	 
	 
	 
	2 520,00

	1
	 
	Svítidlo LED, 200LM, 4000K, vestavné, opál kryt, IP40, 224x224mm
	kpl
	2,00000
	760,00
	1 520,00

	2
	 
	demontáž a montáž svítidel
	kpl
	2,00000
	500,00
	1 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění světel do chodby č. 225 na základě požadavku objednatele.

	
	

	
	






	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ELE 03
	Změnové listy

	R:
	02 ELE
	Doplnění světel chybějících v PD nebo dle požadavku objednatele

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Doplnění svítidel a příslušenství
	 
	 
	 
	14 200,00

	1
	 
	Svítidlo LED, 4200LM, 4000K, vestavné, kryt nanoprizma, IP54, 600x600mm, 15mm
	ks
	6,000
	1 450,00
	8 700,00

	2
	 
	Svítidlo LED, 200LM, 4000K, vestavné, opál kryt, IP40, 224x224mm
	ks
	3,000
	760,00
	2 280,00

	3
	 
	instalační rámeček pro míst. č. 147A
	ks
	3,000
	490,00
	1 470,00

	4
	 
	demontáž a montáž svítidel
	kpl
	7,00000
	250,00
	1 750,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Světlo 224 x 224               
	
	
	
	

	
	
	nainstalovaná světla:
	36
	ks
	
	

	
	
	v rozpočtu elektro ve smlouvě:
	-30
	ks
	
	

	
	
	dodané SZPI
	-1
	ks
	
	

	
	
	změnový list 2
	-2
	ks
	
	

	
	
	Rozdíl
	3
	ks
	
	

	
	
	Světlo 600 x 600               121 ks (z toho 4 ks dodány námi + 4 ks původní ve 159)

	
	
	nainstalovaná světla:
	121
	ks
	
	

	
	
	v rozpočtu elektro ve smlouvě:
	-107
	ks
	
	

	
	
	dodané SZPI
	-4
	ks
	
	

	
	
	ponechány původní (m.č. 159)
	-4
	ks
	
	

	
	
	Rozdíl
	6
	ks
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	Doplnění světel chybějících v PD nebo dle požadavku objednatele - světlo 600*600 do místností 122,128,129, 2 ks 131,153, světlo 224*224 do místností 143,111, instalační rámeček m.č. 147

	
	

	
	
















	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova Úl. Květná, Brno

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant:
	
	
	
	
	
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	153 527,00

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	153 527,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	153 527,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	32 240,67
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	185 767,67
	CZK

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	 
	Za objednatele
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	ZL
	Změnové listy
	0,00
	153 527,00
	32 240,67
	185 767,67
	100

	RTCH 01
	Přeložení topení radiátoru vč. Doplnění termohlavice a úprava SW
	0,00
	23 500,00
	4 935,00
	28 435,00
	15

	RTCH 02
	Doplnění rozvodů a izolací
	0,00
	147 027,00
	30 875,67
	177 902,67
	96

	RTCH 03
	Odpočty
	0,00
	-17 000,00
	-3 570,00
	-20 570,00
	-11

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Celkem 
	0,00
	153 527,00
	32 240,67
	185 767,67
	100














	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL RTCH 01
	Změnové listy

	R:
	03 RTCH
	Přeložení topení radiátoru vč. Doplnění termohlavice a úprava SW m.č. 109

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	 
	 
	Přeložení topení radiátoru vč. Doplnění termohlavice a úprava SW
	23 500,00

	1
	25
	POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN15 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem)
	m
	10,00000
	320,00
	3 200,00

	2
	 
	ON-OFF 010V pohon kompat.s použitým EKK
	ks
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00

	3
	 
	radiátor KORADO RADIK
	ks
	1,00000
	12 300,00
	12 300,00

	4
	 
	montážní práce vč. napojení na MaR
	kpl
	1,00000
	4 500,00
	4 500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Na základě požadavku objednatele  v místnosti 109 bylo dohodnuto zajisti topení i pomocí  nového radiátoru , protože daná místnost je prochlazovaná celoročně od vedlejších místností. 

	
	

	
	




	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL RTCH 02
	Změnové listy

	R:
	03 RTCH
	Doplnění rozvodů chladu a tepla vč. Izolace a pracnosti a koordinací s ostatními řemesly

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství dle rozpočtu
	% navýšení
	Množství navýšení
	Cena / MJ
	Celkem

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147 027,00

	1
	18
	POTRUBI PLAST PVC-U DN20 (dIN=20,9mm) (lepené PVC-U SCH40)
	m
	134,000
	0,13
	17,42
	310,00
	5 400,00

	2
	19
	POTRUBI PLAST PVC-U DN25 (dIN=26,6mm) (lepené PVC-U SCH40)
	m
	120,000
	0,13
	15,6
	400,00
	6 240,00

	3
	20
	POTRUBI PLAST PVC-U DN32 (dIN=35,0mm) (lepené PVC-U SCH40)
	m
	103,000
	0,13
	13,39
	520,00
	6 963,00

	4
	21
	POTRUBI PLAST PVC-U DN40 (dIN=40,9mm) (lepené PVC-U SCH40)
	m
	74,000
	0,13
	9,62
	720,00
	6 926,00

	5
	22
	POTRUBI PLAST PVC-U DN50 (dIN=52,5mm) (lepené PVC-U SCH40)
	m
	79,000
	0,13
	10,27
	1 600,00
	16 432,00

	6
	23
	POTRUBI PLAST PVC-U DN65 (dIN=62,7mm) (lepené PVC-U SCH40)
	m
	94,000
	0,13
	12,22
	2 250,00
	27 495,00

	7
	24
	POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN15 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem)
	m
	216,000
	0,13
	28,08
	320,00
	8 986,00

	8
	25
	POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN20 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem)
	m
	148,000
	0,13
	19,24
	380,00
	7 311,00

	9
	26
	POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN25 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem)
	m
	45,000
	0,13
	5,85
	460,00
	2 691,00

	10
	27
	POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN32 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem)
	m
	90,000
	0,13
	11,7
	630,00
	7 371,00

	11
	28
	POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN40 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem)
	m
	3,000
	0,13
	0,39
	800,00
	312,00

	12
	29
	TLAK ZKOUSKA POTRUBI OCELOVE všech dimenzí
	m
	502,000
	0,13
	65,26
	10,00
	653,00

	13
	30
	TLAK ZKOUSKA POTRUBI PLASTOVE všech dimenzí
	m
	604,000
	0,13
	78,52
	15,00
	1 178,00

	15
	32
	Přesun hmot pro potrubí, výšky do 12 m
	%
	3,390
	0,13
	0,4407
	9 500,00
	4 187,00

	16
	33
	Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m
	%
	1,410
	0,13
	0,1833
	9 500,00
	1 741,00

	17
	34
	metráž izolovaného potrubí DN15, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení
	bm
	280,000
	0,13
	36,4
	115,00
	4 186,00

	18
	63
	metráž izolovaného potrubí DN20, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení
	bm
	192,000
	0,13
	24,96
	120,00
	2 995,00

	19
	64
	metráž izolovaného potrubí DN25, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení
	bm
	58,000
	0,13
	7,54
	120,00
	905,00

	20
	65
	metráž izolovaného potrubí DN32, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení
	bm
	117,000
	0,13
	15,21
	125,00
	1 901,00

	21
	66
	metráž izolovaného potrubí DN40, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení
	bm
	3,000
	0,13
	0,39
	170,00
	66,00

	22
	67
	montáž izolací s povrch.úpravou Al folií přelepením páskou
	m
	650,000
	0,13
	84,5
	55,00
	4 648,00

	23
	68
	Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN20
	bm
	174,000
	0,13
	22,62
	125,00
	2 828,00

	24
	69
	Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN25
	bm
	156,000
	0,13
	20,28
	140,00
	2 839,00

	25
	70
	Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN32
	bm
	133,000
	0,13
	17,29
	190,00
	3 285,00

	26
	71
	Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN40
	bm
	96,000
	0,13
	12,48
	200,00
	2 496,00

	27
	72
	Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN50
	bm
	102,000
	0,13
	13,26
	260,00
	3 448,00

	28
	73
	Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN65
	bm
	122,000
	0,13
	15,86
	295,00
	4 679,00

	29
	74
	montáž izolací lepením v tl.do 50mm
	m
	783,000
	0,13
	101,79
	70,00
	7 125,00

	30
	75
	lepidlo pro celoplošné lepení izolace (CH) balení á 1litr
	kus
	12,000
	0,13
	1,56
	280,00
	437,00

	31
	76
	čistič pro lepidlo 1 l
	kus
	2,000
	0,13
	0,26
	140,00
	36,00

	32
	77
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
	%
	1,770
	0,13
	0,2301
	3 900,00
	897,00

	33
	78
	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m
	%
	0,730
	0,13
	0,0949
	3 900,00
	370,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění rozvodů o složitost a náročnost prací  oproti PD vč. nutných změn tras s ohledem na konstrukční výšky v kritických místech nad podhledem a koordinaci s ostatními řemesly, jejichž nutnost se projevila po odtranění stávajícího podhledu. Navýšení bylo stanoveno odborným odhadem ve výši 13%.

	
	

	
	








	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL RTCH 03
	Změnové listy

	R:
	03 RTCH
	Odpočty požárních ucpávek

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	 
	7302
	P O T R U B Í
	 
	 
	 
	-17 000,00

	32
	Pol1
	požární ucpávky kovového potrubí (odolnost 30min) nad rámec definovaný standardem
	kusů
	-34,000
	500,00
	-17 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM
	-17 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Odůvodnění:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odpočty  nedodaných požárních ucpávek
	











	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova Úl. Květná, Brno

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant:
	
	
	
	
	
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	 
	IČO:
	
	 

	 
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	50 631,10

	PSV
	 
	 
	 
	 
	0,00

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	50 631,10

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	50 631,10
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	10 632,53
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	61 263,63
	CZK

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	 
	Za objednatele
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	ZL
	Změnové listy
	0,00
	50 631,10
	10 632,53
	61 263,63
	100

	ZTI 01
	Přeložení a doplnění rozvodů vody s ohledem na m.č. 147
	0,00
	60 424,76
	12 689,20
	73 113,96
	119

	ZTI 02
	Odpočet potrubí
	0,00
	-9 793,66
	-2 056,67
	-11 850,33
	-19

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Celkem 
	0,00
	50 631,10
	10 632,53
	61 263,63
	100













	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ZTI 01
	Změnové listy

	R:
	04 ZTI
	Přeložení a doplnění rozvodů vody s ohledem na m.č. 147

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	 
	 
	Přeložení a doplnění rozvodů vody s ohledem na m.č. 147
	 
	60 424,76

	1
	 
	Zkouška těsnosti  DN 32
	m
	75,000
	123,00
	9 225,00

	2
	 
	Demontáž rozvodů z plastů do D 32
	m
	30,000
	20,00
	600,00

	3
	 
	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16
	m
	75,000
	330,00
	24 750,00

	4
	 
	Montáž ventilu  do D 32 mm
	kus
	3,000
	170,00
	510,00

	5
	 
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m
	t
	0,145
	680,00
	98,60

	6
	 
	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 32 mm, vodovod
	kus
	5,000
	180,00
	900,00

	7
	 
	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 32 mm
	kus
	30,000
	50,00
	1 500,00

	8
	 
	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod
	m
	75,000
	90,00
	6 750,00

	9
	 
	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě
	kus
	2,000
	75,00
	150,00

	10
	 
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
	m
	75,000
	29,00
	2 175,00

	11
	 
	Žlab pro odvod kondenzátu
	m
	75,000
	98,50
	7 387,50

	12
	 
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
	t
	0,006
	610,00
	3,66

	13
	
	izolace MIRALON do 32 mm
	m
	75,00
	35,00
	2 625,00

	14
	
	montáž izolace MIRALON do 32 mm
	m
	75,00
	50,00
	3 750,00

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	


Odůvodnění:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Na základě  požadavku objednatele došlo ke změně trasy rozvodů tak, aby nebyly vedeny přes m.č. 147, kde hrozí poškození laboratorních přístrojů vysoké hodnoty v případě úniku vody - vyčíslení víceprací

	
	

	
	




	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno

	O:
	ZL ZTI 02
	Změnové listy

	R:
	04 ZTI
	Odpočet potrubí

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Přeložení a doplnění rozvodů vody s ohledem na m.č. 147
	 
	-9 793,66

	1
	12
	Demontáž rozvodů z plastů do D 32
	m
	-20,000
	20,00
	-400,00

	2
	13
	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 32 mm, vodovod
	kus
	-2,000
	180,00
	-360,00

	3
	14
	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 32 mm
	kus
	-2,000
	50,00
	-100,00

	4
	15
	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod
	m
	-20,000
	90,00
	-1 800,00

	5
	16
	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě
	kus
	-2,000
	75,00
	-150,00

	6
	17
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
	m
	-20,000
	123,00
	-2 460,00

	7
	18
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
	m
	-20,000
	29,00
	-580,00

	8
	19
	Žlab pro odvod kondenzátu
	m
	-4,000
	985,00
	-3 940,00

	9
	20
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
	t
	-0,006
	610,00
	-3,66

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Odůvodnění:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Na základě  požadavku objednatele došlo ke změně trasy rozvodů tak, aby nebyly vedeny přes m.č. 147, kde hrozí poškození laboratorních přístrojů vysoké hodnoty v případě úniku vody - vyčíslení méněprací.

	
	

	
	















