Dodatek č. 1 k SoD č. KRN/SOD/23/2023 
„Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“

uzavřené dne 8. 12. 2023 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
se sídlem: 	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov	
zastoupena: 	MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
IČO: 	00844641	
DIČ: 	CZ00844641	
bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.	
číslo účtu:	xxxxxxxx/xxxx		
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, sp. zn. Pr 876
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Xxxxxx xxxxxxxxxxx(provozně-technický náměstek), tel.: xxx xxx xxx
(dále jen „objednatel“)
2. H&B delta, s.r.o.
se sídlem:             Bobrky 382, 755 01 Vsetín	
zastoupena:          Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
IČO:                     25835661	
DIČ:                     CZ25835661	
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.	
číslo účtu:              xxxxxxxxxx/xxxx	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 20511
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Xxxxxxxxxxx xxxxx, obchodní manažer, tel.: xxx xxx xxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí, tel.: xxx xxx xxx
[bookmark: _GoBack]Xxxxxxxxx xxxxx, příprava staveb, tel.: xxx xxx xxx
(dále jen „zhotovitel“)


se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 08. 12. 2023 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo „Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“ jak je níže uvedeno: 



II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění tohoto Dodatku č. 1 a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a v průběhu stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu navrženého provedení bleskosvodu s platnou legislativou a požadavků TIČR, které objednatel nemohl předpokládat a bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou v roce 2022 tak, aby byla v souladu s normami platnými v době provádění stavebních prací. Dále je objednatelem požadováno jako vícepráce provedení konstrukce pro FVE, kdy při dodatečném osazování v budoucnu by mohlo dojít k poškození Al krytiny a ztráty záruk na tuto krytinu. Konstrukce bude využita pro budoucí osazení fotovoltaických panelů.

3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku.

4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se bod 8. doplňuje o další dva odstavce, které zní:

8.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1 a č. 2, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 1.

8.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č.1 včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 1.“    
     
V článku IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 5.8.2024 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
                                                                                                                                                                                                            V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
[bookmark: _Hlk108613367]14 934 751,05 Kč bez DPH

(slovy:“ čtrnáct milionů devět set třicet čtyři tisíc sedm set padesát jedna koruny a pět haléřů“) 

[bookmark: OLE_LINK2]Rekapitulace ceny:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle základní SoD:  	           		13.777.000,00 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1:             	  1.157.751,05 Kč bez DPH                          
Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 1:        14 934 751,05 Kč bez DPH        


III. 
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.

Příloha: - Změnové listy č. 1 a 2, včetně položkových rozpočtů, rekapitulace Změnových listů se zatříděním podle §222 ZZVZ.

V Krnově dne:					V Krnově dne:

Za objednatele:					Za zhotovitele:
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,		H&B delta, s.r.o.
příspěvková organizace


……………………………………………			……………………………………………..
MUDr. Ladislav Václavec, MBA			Ing. Ondřej Hurta
ředitel						jednatel   
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