		
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 1

	

	Projekt :    „Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	SZZ Krnov p.o.
	Ing. Xxxxxx xxxxxxxxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Změna provedení hromosvodu

· Původní PD zpracovaná Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 02/2022. Výkres D.1.4.7 – Elektroinstalace – montážní schéma hromosvod. Samostatný rozpočet méněprací přílohou
· Nová PD zpracovaná Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 04/2024. Výkres D.1.4.7 – Elektroinstalace – montážní schéma hromosvod s HVI long. Samostatný rozpočet víceprací přílohou


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Při realizaci střechy objektu OOP došlo ke zjištění nesouladu navrženého provedení bleskosvodu s platnou legislativou a požadavků TIČR, které objednatel nemohl předpokládat a bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou v roce 2022 tak, aby byla v souladu s normami platnými v době provádění stavebních prací. Musí být proveden tzv. oddálený hromosvod z HVI long vodičů.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o položení nové soustavy dle projektu, který byl nově zpracován stejným projektantem. Provedení musí být stejným dodavatelem z důvodu rozpracovanosti prací na stavbě a zachování záruk na dílo jako celek.
Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace, resp. budou provedeny místo původně plánovaných prací.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Neprovedené práce podle původního předmětu díla: 
· Dodávka a montáž uzemnění dle PD zpracované Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 02/2022
Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny: 
· Dodávka a montáž uzemnění dle PD zpracované Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 04/2024



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :

	
Cena neprovedených prací - méněpráce:          -610 029,80 Kč bez DPH
Cena nově prováděných prací – vícepráce:     1 513 600,00 Kč bez DPH 

Celkový cenový dopad změn činí:               + 903 570,20 Kč bez DPH


	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
S prodloužením konečného termínu dokončení o 30 dní do 5.8.2024.




	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 1
	

	[bookmark: _GoBack]Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) :xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : xxxxx xxxxxxx

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :
	Odsouhlasení zhotovitelem (H&B delta, s.r.o.)

	Datum :  
	Datum :  

	
	

	Jméno : 
	Jméno : 

	                Ing. Xxxxxx xxxxxxxxxx
	                Xxxxxxxxx xxxxxxx

	Podpis :
	Podpis :

	

	



„Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“

Změnový formulář 		1/2
