
Číslo ZL Popis změny
Číslo 

objektu
Číslo 

rozpočtu
VCP MNP Rozdíl Celkem ZL odstavec dle §222 Hodnota změny

1 Změna provedení hromosvodu 1 01 1 513 600,00 -610 029,80 903 570,20 903 570,20 6 2 123 629,80

2 VCP - konstrukce pro osazení solárního systému 1 02 254 180,85 0,00 254 180,85 254 180,85 4 254 180,85

CELKEM ZMĚNY 1 767 780,85 -610 029,80 1 157 751,05 0,00 2 377 810,65

Musí být 0,00

Celková hodnota změny díla 2 377 810,65 Hodnota změny Limit

odst. 9 (VCP 5, 6), 
30%

1 767 780,85 4 133 100,00

Základní cena díla (Kč bez DPH) 13 777 000,00 odst. 4, 15% 254 180,85 2 066 550,00

Cena díla vč. Dodatku č. 1  (Kč bez DPH) 14 934 751,05 odst. 5, 50% 0,00 6 888 500,00

odst. 6, 50% 2 123 629,80 6 888 500,00

Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha

Dodatek č.1 - rekapitulace ZL se zatříděním dle §222 ZZVZ


