
ID SO,PS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 OPRAVA HYDROIZOLACE A SANACE OBJEKTU 

ODSTAVNÝCH KOLEJÍ VČETNĚ PLOCHY 
PARKOVIŠTĚ VE STANICI ČERNÝ MOST

dny

2 HMG CELKOVÝ TERMÍN 210 dny 02.05. 24 27.11. 24
3 Zahájení projektu 0 dny 02.05. 24 02.05. 24
4 Příprava staveniště
5 přístupové cesty +DZ 7 dny 02.05. 24 08.05. 24
6 zařízení staveniště 14 dny 02.05. 24 15.05. 24
7 oplocení 12 dny 02.05. 24 13.05. 24
8 Oprava plochy parkoviště
9 odstranění souvrství včetně ochrany izolace 138 dny 06.05. 24 20.09. 24
10 odstranění hydroizolace 150 dny 16.05. 24 12.10. 24
11 spádové betony 95 dny 30.05. 24 27.10. 24
12 nové hydroizolační souvrství 155 dny 06.06. 24 07.11. 24
13 skladba komunikace včetně odvodňovacích žlabů 168 dny 12.06. 24 26.11. 24
14 Přístupová schodiště
15 schodiště Chlumecká 75 dny 26.08. 24 08.11. 24
16 schodiště jih 95 dny 08.07. 24 10.10. 24
17 Sanace 
18 stěna objektu jih 120 dny 03.06. 24 30.09. 24
19 stěna objektu sever (Chlumecká) 90 dny 05.08. 24 02.11. 24
20 Obvodová zídka
21 žb římsy + vnitřní zídka 133 dny 10.06. 24 20.10. 24
22 repase zábradlí 90 dny 03.06. 24 11.11. 24
23 Dokončovací práce
24 stožáry pro kamery 40 dny 14.10. 24 22.11. 24
25 dopravní značení a vodorovné dopravní značení 9 dny 18.11. 24 26.11. 24
26 Ukončení projektu 0 dny 27.11. 24 27.11. 24
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Oprava hydroizolace a sanaceobjektu odstavných kolejí včetně plochy parkoviště ve stanici Černý Most HOCHTIEF CZ a.s.
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