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                                                                                             Veřejná zakázka č.:      VZ 14.24 
       Identifikátor zakázky č.:       P24V00000112 

 

Smlouva o dílo   

Dodatek č. 1 

 
Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 
 
Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   
 
Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou 
 __________________________________________   
 
IČ:  00845451   
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka   
    
Číslo účtu:  1520761/0100   
KS:     
VS:      
 __________________________________________   
dále jen „objednatel“    
 
a 
 
PAPAYA stavební s.r.o. 
Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přívoz 
zastoupený Petrem Žákem, jednatelem 
 __________________________________________   
 
IČ:   08502714 
DIČ:   CZ08502714 
Peněžní ústav:  UniCredit Bank  
 
Č. účtu:   1217894003/2700 
VS: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79740.  
 __________________________________________   
dále jen „zhotovitel“ 
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Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2509/RMOb-JIH/2226/47 ze 
dne 16.05.2024 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0424/2024/OŠK ze dne 04.04.2024 (dále 
jako „SoD“). 
 

čl. II.  

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD : 
 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 
ze SoD, a to z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 
tohoto dodatku.  
 

2. S ohledem na výše uvedené se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní: 
  
 

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

MŠ J. Maluchy 13,           
Ostrava-Dubina –  
oprava oplocení  

Cena bez DPH [Kč] 
DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH  

[Kč] 
 

Neprováděné práce 
 

Celkem 

Původní cena stavby  
le  dle SoD 

  
  

1 149 740,14 241 445,43 1 391 185,57 

Dodatek č. 1 
 

- 135 239,14 
 

- 135 239,14 - 28 400,22 - 163 639,36 

Cena díla celkem vč.  
dodatku č. 1 

 1 014 501,00 213 045,21 1 227 546,21 

 
 

3. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
čl. III. Závěrečná ujednání  

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev 
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 
a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných 
příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li 
povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a 
obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu 
podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
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obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby 
 

 

 
Za objednatele Za zhotovitele  
 
Datum:  _________________________                       Datum: ____________________________________     
 

 
Místo:   Ostrava – Hrabůvka                                         Místo:  Ostrava 
 
 
 
 

________________________________                       __________________________________________ 
 
 

Bc. Martin Bednář, MBA Petr Žák                           
starosta                                                         jednatel 
 
 
 
 
 
 
 



P.č. Číslo položky Název položky Množství

Díl: Zemní práce
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.11 cm
Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm
Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm

Díl:
Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 

Postřik spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2
Beton asfalt. ACO 11+, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy do 100 

Díl: Doplňující práce na komunikaci
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku   100/5/20 cm
oprava asfaltové zpevněné plochy : 85
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot
Poplatek za uložení suti - směs 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Poznámky uchazeče k zadání

MÉNĚPRÁCE
MŠ J. Maluchy 13, Ostrava - Dubina
Oprava oplocení
Architektonicko-stavební řešení

Aleš Juřina
Digitálně podepsal 
Aleš Juřina 
Datum: 2024.05.13 
11:49:41 +02'00'

Petr Žák
Digitálně podepsal 
Petr Žák 
Datum: 2024.05.13 
12:40:25 +02'00'


