
ID dodatku: 169697 

 
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  

 
číslo smlouvy objednatele: 162669, číslo smlouvy zhotovitele: S24-043-00 57, 

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

pro akci: „II/1281 Košetice - Vyklantice“ 

  

I. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 
Se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Zastoupený:   hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, k podpisu smlouvy 

pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
Zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek 
Bankovní spojení: Komerční banka 
Číslo účtu:   123-6403810267/0100 
IČO:    70890749 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o. 
Adresa:    Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
Korespondenční adresa: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 
Zástupce pro věci smluvní:  Ing. Petr Seknička, na základě pověření 

Jan Půža, na základě pověření 
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Seknička 
Bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:    430201005/2700 
IČO:     480 35 599 
DIČ:     CZ48035599 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

II. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: 162669, číslo 
smlouvy zhotovitele: S24-043-00 57, uzavřené dne 1. 6. 2023, (dále jen „Smlouva o dílo“). 
 
Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1) Článek 2 - Předmět smlouvy Smlouvy o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce v 

rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. V případě dodatečných požadovaných prací se 
jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební 
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku jsou 
rovněž méněpráce, související s provedením jednotlivých změn. Cenová nabídka 
zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.10. Článku 4 – Cenové ujednání 
smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, 
méněprací či změn díla. Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení 
původních stavebních prací zahrnují: 
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- Posunutí zatrubnění hospodářského sjezdu dále od vozovky z důvodu dostatečného 
prostoru pro zřízení nezpevněné krajnice vozovky sil. III/1281(ZBV 1) 

- Provedení úprav svislého dopravního značení dle potřeb provádění stavebních prací 
(ZBV 2) 

- Provedení většího rozsahu odláždění propustku v km 0,361 a v km 1,939 (ZBV 3) 
- Provedení pročištění potrubí a vsakovací jímky v místě zaústění silničního příkopu do 

trubní dešťové kanalizace v km 0,460 (ZBV 4) 
- Vyčíslení skutečně provedených prací resp. jejich změn na základě geodetického 

zaměření skutečného provedení SO 102-001 a SO 102-003 
 

 Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu se Smlouvou o dílo, definující postup 
pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla.  
 
 
2) Bod 4.3 článku Článek 4 – Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo,  

ve znění: 
 

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 
 
 Cena za dílo: 

cena celkem bez DPH:………………………………….…..       74 865 865,65 Kč 
  DPH 21%:…………………………………………………….       15 721 831,79 Kč  
  cena celkem včetně DPH:………………………………..…       90 587 697,44 Kč 
 

(slovy: sedmdesát čtyři milionů osm set šedesát pět tisíc osm set šedesát pět korun 
českých šedesát pět haléřů bez DPH)“ 

 
se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění: 
 

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 
 

Cena za dílo: 
cena celkem bez DPH:…………………………………….       74 919 177,40 Kč 

  DPH 21%:…………………………………………………….       15 733 027,25 Kč  
  cena celkem včetně DPH:…………………………………     90 652 204,65 Kč 
 

(slovy: sedmdesát čtyři milionů devět set devatenáct tisíc sto sedmdesát  sedm korun 
českých a čtyřicet haléřů bez DPH)“ 
 

   
III. Ostatní ujednání 

 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních 
stran 
 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně 
podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
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6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel. 
 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rozpočet stavebních prací stavby „III/1281 Košetice 
- Vyklantice“ v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací  
i méněprací. Tento rozpočet je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1. 

 
8. Přílohou č. 3 tohoto dodatku je pověření zaměstnanců společnosti SWIETELSKY stavební 

s.r.o. k zastupování zaměstnavatele a uzavírání smluv 
 

 

 
 

 
V Jihlavě V Onšovicích  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
........................................   ............................................  
Ing. Miroslav Houška Ing. Petr Seknička 
náměstek hejtmana   pověřenec 
 
 
  
 
 ………………………………… 
 Jan Půža  
 pověřenec 
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Aspe Firma: KRU Strana: 1

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Kč 2 732 350,95Cena s daní:

Kč 474 209,67DPH:

Kč 2 258 141,28Cena celková:

Kč 2 258 141,28Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO000

Objekt: SO000

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 258 141,28Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Příloha č. 2 dodatku č. 1 smlouvy o dílo III/1281 Košetice - Vyklantice



Aspe Firma: KRU Strana: 2

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO000

SO000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  10 341,17  10 341,17

Detailní zpracování projektu dopravně-inženýrských opatření   

zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic podle §25 odst. 6 písm. c) 

zákona č. 13/1997 Sb.   

zajištění rozhodnutí o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami podle §24 

zákona č. 13/1997 Sb.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  6 012,30  6 012,30

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na 

okolních pozemcích a objektech. Zajištění stavby proti škodám na okolních 

pozemcích a objektech.

 3 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000  30 061,54  30 061,54

Zajištění výluhů, rozborů a zpracování zpráv pro stanovení způsobu nakládání s 

vyfrézovaným a vybouraným asfaltovým recyklátem v souladu se zákonem 

č.541/2020 Sb. o odpadech.

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  120 246,17  120 246,17

Zaměření skutečného provedení díla dle SOD.

 5 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  360 738,50  360 738,50

"Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla dle SOD (např. vytyčení stavby a 

obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. 

Vytyčení stavby , zřízení vytyčovací sítě stavby" 

Vytyčování během realizace stavby a průběžná geodetická činnost.

 6 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  120 246,17  120 246,17
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Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, 

potvrzený katastrálním úřadem v počtu dle SOD, 

Vypracování geometrických plánů pro majetkové vypořádání.

 7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  234 480,03  234 480,03

Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD. Výkresy a související 

písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy 

odchylek a změn stavby oproti DUSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného 

zástupce zhotovitele a správce stavby.  

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.

 8 02943 R OSTATNÍ POŽADAVKY - TECHNICKÁ POMOC KPL  1,000  298 571,23  298 571,23

Zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace v místech, 

kde dojde k rozšíření vozovky a vytyčení nových propustků. Vypracuje 

autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby.  

Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg.

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  300,62  300,62

fotodokumentace před i po stavbě okolních nemovitosí a komunikací

 10 02963 R OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ M2  2 000,000  438,57  877 140,00

oprava stávajících poškozených komunikací po stavbě v rozsahu cca 1000m2 

(předpoklad) 

čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TD a objednatele 

oprava zahrnuje frézování obrusné vrstvy v tl. 50mm, spojovací postřik z asf. 

emulze v množství 0,35kg/m2 a pokládku nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm

 11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  11 543,63  11 543,63

Po dobu realizace stavby osazen 1 ks informační tabule s účastníky stavby  po 

schválení objednatelem (jedná se o pronájem), rozměr 2,5x1,75 m dle grafického 

návrhu investora – zřízení pronájem, údržba, odstranění

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  180 643,93  180 643,93



Aspe Firma: KRU Strana: 4

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO000

SO000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zhotovitel je povinen si zajistit plochy pro zařízení staveniště včetně zajištění 

pronájmu pozemku, zajištění souhlasu napojení na veřejné sítě a projednání 

přístupových cest. 

Zařízení staveniště je podrobněji specifikováno v SOD.

 13 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL  1,000  1 803,69  1 803,69

Zajištění souhlasu s dočasným přemístěním autobusových zastávek u příslušného 

dopravního úřadu, včetně zřízení a odstranění provizorních autobusových 

zastávek.

 14 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  6 012,30  6 012,30

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, 

záchranné služby ( složky IZS).

Všeobecné konstrukce a práce  2 258 141,280

 2 258 141,28Celkem:
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Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO001

Objekt: SO001

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 128 715,22Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  0,000  1 000,00  0,00

případné další odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

odvoz na kompostárnu do dodavatelem určené vzdálenosti

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  10,000  1 831,72  18 317,20

případné další kácení mimolesní zeleně

dřevní hmota zůstává ve vlastnictví zhotovitele

větve budou po rozdrcení odvezeny na kompostárnu do dodavatelem určené 

vzdálenosti

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 3 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  56,000  907,86  50 840,16

Odstranění stávajících pařezů, po skácených stromech, které byly odstraněny na 

základě vydaného povolení ke kácení obcí Buřenice a Košetice.

Kácení provedl správce KSÚSV před samotnou realizací stavby.

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

bude fakturováno dle skutečně provedených prací

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 4 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  3,000  1 815,72  5 447,16

Odstranění stávajících pařezů, po skácených stromech, které byly odstraněny na 

základě vydaného povolení ke kácení obcí Buřenice a Košetice.

Kácení provedl správce KSÚSV před samotnou realizací stavby.

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 5 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  30,000  1 803,69  54 110,70

předpoklad 30kusů, před realizací bude odsouhlaseno TDI a objednatelem

větve budou po rozdrcení odvezeny na kompostárnu do dodavatelem určené 
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vzdálenosti  

bude fakturováno dle skutečně provedených prací

Zemní práce  128 715,221

 128 715,22Celkem:
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Kč 6 839 449,54Cena s daní:

Kč 1 187 011,90DPH:

Kč 5 652 437,64Cena celková:
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/1281 (1. Úsek, km 0,000-0,468)

1.Úsek, km 0,000-0,468

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO101-001

Objekt: SO101

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 652 437,64Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  695,722  42,09  29 282,94

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  744,053  180,37  134 204,84

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  19,996  300,62  6 011,20

Všeobecné konstrukce a práce  169 498,980

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  907,200  32,47  29 456,78

sejmutí drnu v tl. 100 mm v místě sanací a rozšíření vozovky, stržení převýšených 

krajnic

planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad, koef sklonu 

svahu 1,2

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 5 11313 A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  354,311  499,50  176 978,34

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky silnice (po frézování) a podkladních 

vrstev z penetračního makadamu v celkové tloušťce 100 mm

v místě obnovy chodníku z asf. povrchu (uvažováno 30% délky obrub)

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno ze situace programem autocad

 6 11313 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  16,940  499,50  8 461,53

odstranění podkladních vrstev z penetračního makadamu v místě sanací a rozšíření 
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vozovky

materiál bude zpětně použit v místě sanací a rozšíření vozovky ve vrstvě určené 

pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  5,000  3 847,87  19 239,35

odstranění skrytých betonových částí

 9 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  16,940  324,66  5 499,74

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev v místě sanací a 

rozšíření vozovky

včetně zpětného využití do vrstvy určené pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace programem autocad

 8 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  20,952  324,66  6 802,28

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev v místě sanací a 

rozšíření vozovky

v místě obnovy chodníku (uvažováno 30% délky obrub)

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno ze situace programem autocad

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  20,700  151,70  3 140,19

odstranění poškozených sil. obrubníků včetně betonového lože, předpoklad 30 % z 

celkové délky stávajících obrub

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno ze situace programem autocad

 11 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  59,180  499,02  29 532,00

odfrézování asfaltového krytu, využití na stavbě

planimetrováno ze situace programem autocad
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 12 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  125,227  499,02  62 490,78

odfrézování asfaltového krytu, včetně odvozu  

na deponii dle určení správce

planimetrováno ze situace programem autocad

 13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  225,500  60,12  13 557,06

včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

vpusti, podél obrub, napojení na stáv. vozovku

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  100,980  432,87  43 711,21

výkopy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení v místě sanací a rozšíření vozovky,

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

 15 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  22,000  93,79  2 063,38

natěžení a dovoz vhodného materiálu

 16 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  63,000  160,34  10 101,42

natěžení a dovoz ornice

ohumusování ve svahu i v rovině

 17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  310,000  210,43  65 233,30

pročištění, reprofilace příkop komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a naložení na dopravní prostředek

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 18 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  9,000  801,65  7 214,85

Kompletní pročištění, včetně odvodzu, uložení a poplatků za skládku 

planimetrováno ze situace programem autocad
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 19 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  10,000  316,57  3 165,70

Čištění stávajících propustků podél sil. III/1281 včetně propustků pod sjezdy

 64 129945 N ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  0,000  193,80  0,00

ZBV:

Vsakovací jímka v km 0,46004  25,000  4 845,00

aktuální množství  4 845,00 25,000

 20 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  26,200  408,21  10 695,10

Čištění stávajících propustků podél sil. III/1281 včetně propustků pod sjezdy

 21 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  8,000  689,41  5 515,28

Čištění stávajících propustků podél sil. III/1281 včetně propustků pod sjezdy

 22 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,180  481,00  567,58

jámy pro propustky (bet. prahy, základy, dlažba...)  

včetně odvozu  na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

ZBV:

Doplnění dlažeb z LK03  1,020  490,62

Vsakovací jímka v km 0,46004  1,176  565,66

aktuální množství  1 623,86 3,376

 23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  102,160  19,54  1 996,21

uložení vykopaného materiálu na skládku
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 24 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  121,000  450,92  54 561,32

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp. 

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.

vhodný materiál fr. 0/63

planimetrováno z vzorového řezu a situace programem autocad

 25 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  22,000  168,34  3 703,48

zhutněná dosypávka krajnice  

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.  

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp.  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.

 26 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  630,000  76,96  48 484,80

rozprostření ornice v tl. 0.10m

planimetrováno z vzorového řezu a situace programem autocad

 27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  630,000  18,04  11 365,20

založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů, 

výsev se zapravením osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, trávní směs, 

zálivka 1x po 5 l/m2  

(plocha planimetrována ze situace)

 28 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 260,000  4,21  5 304,60

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. 

dosev nevzešlých míst  

2*(součet pol. č. 18241)  

Do doby předání stavby (předpoklad 2x)  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na KSÚSV

 29 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  945,000  2,40  2 268,00

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k 

zabránění jejich dalšímu růstu  

1.5*(pol. č. 18241)

Zemní práce  637 010,761

Základy2

 30 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  484,000  29,35  14 205,40

separační geotextílie v souladu s TP97

odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN

odolnost proti proražení menší než 10 mm

tažnost větší než 50%

pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa

použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133 

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

ZBV:

Vsakovací jímka v km 0,46004  1,960  57,53

aktuální množství  14 262,93 485,960

 31 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,505  4 811,95  2 430,03

propustky -  bet. práh z C30/37 XF4

Základy  16 692,962

Svislé konstrukce3

 32 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,096  43 288,65  4 155,71
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB římsa C30/37 - XF4

 33 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,019  43 288,61  822,48

parametricky  200kg/m3  

výztuž říms propustků

Svislé konstrukce  4 978,193

Vodorovné konstrukce4

 34 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,225  6 343,02  1 427,18

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene  

bet. směsi tl. 0.10 m C20/25n XF3

ZBV:

Doplnění dlažeb z LK03  0,340  2 156,63

aktuální množství  3 583,81 0,565

 36 45152 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  33,880  229,67  7 781,22

Původní nestmelené podkladní vozovkové vrstvy a vrstva PM zpětně využité do 

vrstvy určené pro recyklaci za studena v místě sanací a rozšíření vozovky.

 35 45152 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  122,265  434,11  53 076,46

Drcené kamenivo charakteru ŠD k případné úpravě zrnitosti recyklované směsi

pro recyklaci na místě za studena - viz. pol. 567554

před realizací bude odsouhlaseno TDI na základě výsledků průkazní zkoušky

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 37 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,000  1 732,39  5 197,17

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

ZBV:

Vsakovací jímka v km 0,46004  1,176  2 037,29

aktuální množství  7 234,46 4,176

 38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,450  12 318,02  5 543,11

dlažba z lomového kamene tl. 0.20 m  

vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

ZBV:

Doplnění dlažeb z LK03  0,680  8 376,25

aktuální množství  13 919,36 1,130

Vodorovné konstrukce  85 595,314

Komunikace5

 39 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  6,210  328,27  2 038,56

ŠDb 0/32 v tl. 150 mm

plocha planimetrována ze situace programem autocad

 40 56362 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  6,210  182,77  1 135,00

R-mat v tl. 60 mm - TP208  

předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek

plocha planimetrována ze situace programem autocad

 41 56362 B VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  33,000  182,77  6 031,41
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R-mat v tl. 100 mm - TP208

předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek

plocha planimetrována ze situace programem autocad

 42 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

250MM

M2  4 075,500  249,47  1 016 714,99

RS 0/32 CA 250 mm, recyklace na místě za studena, včetně pojiv

 43 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  555,000  57,10  31 690,50

R-mat v tl. 100 mm - TP208

předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek

plocha planimetrována ze situace programem autocad

 44 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 081,710  5,00  20 408,55

PI-C (C65 B 5) 0.8 kg/m2  

ČSN 736129, ČSN EN 13808

 45 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 088,000  15,40  62 955,20

PS-C (C65 BP 5) 0.40 kg/m2  

ČSN 736129, ČSN EN 13808

 46 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2  33,000  240,49  7 936,17

uzavírací nátěr na asf. recyklátu na sjezdech s povrchem z asf. recyklátu 

množství zbytkového pojiva 1,5kg/m2, kamenivo frakce 4/8 v množství 6 kg/m2 

planimetriváno ze situace programem autocad

 47 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 766,210  298,64  1 124 740,95

obrusná vrstva ACO 11+, 50/70 tl. 40 mm

 48 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  9,250  7 266,72  67 217,16

pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16+ 50/70 průměrné tloušťky 50 mm v místě 
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napojení místních, účelových komunikací a zpevněných sjezdů

včetně ošetření pracovních spár a spojů  

planimetrováno ze situace programem autocad

 49 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  3 718,000  604,44  2 247 307,92

podkladní vrstva ACP 16+, 50/70 tl. 80 mm

Komunikace  4 588 176,415

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 50 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  2,975  781,60  2 325,26

sanace čel a říms propustků

 51 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  2,975  336,69  1 001,65

sjednocující nátěr viditelných ploch betonů u propustků

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  3 326,916

Potrubí8

 52 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  9,000  4 076,35  36 687,15

nová mříž stávajících uliční vpusti  - 9 ks  

před realizací bude odsouhlaseno TDI   

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 53 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  7,000  3 246,65  22 726,55

Výšková úprava stávajících vpustí v místě vozovky silnice

UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, UV6, UV9

planimetrováno ze situace programem autocad
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 54 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000  3 156,46  15 782,30

výšková úprava vodovodních šoupátek

Potrubí  75 196,008

Ostatní konstrukce a práce9

 55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,700  577,18  11 947,63

sil. bet. obrubník 1000x250x150 mm do bet. lože s boční opěrou, bet. C20/25n XF3

 56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  168,200  38,48  6 472,34

 57 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  225,500  40,88  9 218,44

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2

včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru

 58 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  40,000  867,34  34 693,60

příkopové betonové tvárnice šířky 0,60 m, z betonu C30/37-XF4 do betonového 

lože C20/25n-XF3, tl. min 0,10 m

 59 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  2,975  300,62  894,34

očištění čel a říms propustků

 60 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,700  9 379,21  6 565,45

odstranění stávajícího zpevnění výtoku z lomového kamene do betonu, popř.včetně 

základu 

vč.odvozu a  uložení na skládku 
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planimetrováno ze situace programem autocad

 61 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,096  1 042,16  100,05

vybourání stávajících bet. konstrukcí propustků

vč.odvozu a  uložení na skládku

 63 966345 N BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  0,000  845,75  0,00

ZBV:

Vsakovací jímka v km 0,46004  2,000  1 691,50

aktuální množství  1 691,50 2,000

 62 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,630  601,23  378,77

odstranění mříží stávajících uliční vpusti  - 9 ks  

před realizací bude odsouhlaseno TDI   

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

cena za odkup bude řešena dle smlouvy s investorem - zhotovitel dodá objednateli 

přejímací doklad, na základě kterého bude objednatelem vystavena faktura přímo 

výkupně tříděného odpadu

Ostatní konstrukce a práce  71 962,129

 5 652 437,64Celkem:
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Kč 28 300,18Cena s daní:

Kč 4 911,60DPH:

Kč 23 388,58Cena celková:

Kč 19 002,58Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Definitivní dopravní značení

1.Úsek, km 0,000-0,468

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO101-002

Objekt: SO101

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 23 388,58Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Ostatní konstrukce a práce9

 2 914131 N DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  0,000  2 856,00  0,00

dodávka a montáž nové značky včetně patky

ZBV:

Úprava SDZ02  1,000  2 856,00

aktuální množství  2 856,00 1,000

 3 914511113 N Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou D 70 mm

KUS  0,000  1 139,00  0,00

montáž staré značky včetně patky

ZBV:

Úprava SDZ02  1,000  1 139,00

aktuální množství  1 139,00 1,000

 4 914923 N SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  0,000  195,50  0,00

demontáž stávajících dopravních značek

ZBV:

Úprava SDZ02  2,000  391,00

aktuální množství  391,00 2,000

 1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  131,688  144,30  19 002,58



Aspe Firma: KRU Strana: 3

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

1.Úsek, km 0,000-0,468

Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268
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planimetrováno ze situace programem autocad

Ostatní konstrukce a práce  23 388,589

 23 388,58Celkem:
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Kč 868 304,12Cena s daní:

Kč 150 697,41DPH:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chránička pro kabel Rowanet

1.Úsek, km 0,000-0,468

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO101-003

Objekt: SO101

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 717 606,71Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  579,058  84,17  48 739,31

 2 02510-1 R KALIBRAČNÍ ZKOUŠKY KPL  1,000  11 255,04  11 255,04

 3 02510-2 R TLAKOVÉ ZKOUŠKY KPL  1,000  13 506,05  13 506,05

Všeobecné konstrukce a práce  73 500,400

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  277,800  192,39  53 445,94

sejmutí drnu v tl. 100 mm v místě kabelu rowanet v šířce 0,50 m

planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad, koef sklonu 

svahu 1,2

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 5 11313 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,866  384,79  333,23

odstranění podkladních vrstev z penetračního makadamu

materiál bude zpětně použit ve vrstvě určené pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 7 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  0,866  264,54  229,09

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev

materiál bude zpětně použit ve vrstvě určené pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace programem autocad

 6 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1,024  336,69  344,77
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vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno ze situace programem autocad

 8 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1,969  559,15  1 100,97

natěžení a dovoz vhodného materiálu

 9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3  140,893  625,28  88 097,58

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  183,768  312,64  57 453,23

v případě zpětného použití odvoz a uložení na meziskládku,  

odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  42,875  450,92  19 333,20

uložení výkopu na skládku

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 12 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  1,969  517,06  1 018,09

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp. 

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI. 

planimetrováno z vzorového řezu a situace programem autocad

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  140,893  1 659,40  233 797,84

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad
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 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,875  1 827,74  78 364,35

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 

včetně všech souvisejících prací (např.natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).                              

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. 

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

Zemní práce  533 518,291

Vodorovné konstrukce4

 15 45152 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,732  2 152,41  3 727,97

Původní nestmelené podkladní vozovkové vrstvy a vrstva PM zpětně využité do 

vrstvy určené pro recyklaci za studena v místě sanací a rozšíření vozovky.

Vodorovné konstrukce  3 727,974

Přidružená stavební výroba7

 16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  490,000  30,06  14 729,40

Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm

kompletní provedení vč. nákupu a dopravy na stavbu

 17 742J15 OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVĚTLOST 

10-40MM

M  1 470,000  37,28  54 801,60

 18 75A410 R OZNAČENÍ KABELŮ TELEKOMUNIKAČNÍM MARKEREM KUS  1,000  1 803,69  1 803,69

Jedná se o umístění telekomunikačního markeru pro umožnění pozdějšího trasování

Přidružená stavební výroba  71 334,697

Potrubí8

 19 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  76,000  167,14  12 702,64
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 20 8988C KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 

0,35M3

KUS  2,000  11 411,36  22 822,72

kabelové komory s 3M markerem

Potrubí  35 525,368

 717 606,71Celkem:
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Kč 17 506 962,19Cena s daní:

Kč 3 038 398,40DPH:

Kč 14 468 563,79Cena celková:

Kč 14 435 934,56Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/1281 (2. Úsek, km 0,468-1,860)

2.Úsek, km 0,468-1,860

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO102-001

Objekt: SO102

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 14 468 563,79Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  4 613,717  42,09  194 191,35

ZBV:

Doměrky 202305  128,354  5 402,42

aktuální množství  199 593,77 4 742,071

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  516,600  180,37  93 179,14

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  34,144  300,62  10 264,37

Všeobecné konstrukce a práce  303 037,280

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  4 963,500  32,47  161 164,85

sejmutí drnu v tl. 100 mm v místě sanací a rozšíření vozovky, stržení převýšených 

krajnic

planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad, koef sklonu 

svahu 1,2

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 5 11313 A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  246,000  499,50  122 877,00

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky silnice (po frézování) a podkladních 

vrstev z penetračního makadamu v celkové tloušťce 30 mm odvoz na skládku do 

dodavatelem určené vzdálenosti 
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planimetrováno ze situace programem autocad

 6 11313 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  208,015  499,50  103 903,49

odstranění podkladních vrstev z penetračního makadamu v místě sanací, rozšíření 

vozovky a nových propustků

materiál bude zpětně použit v místě sanací a rozšíření vozovky ve vrstvě určené 

pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 8 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  59,150  324,66  19 203,64

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev v místě sanací a 

rozšíření vozovky

včetně zpětného využití do vrstvy určené pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace programem autocad

ZBV:

Doměrky 202305  8,950  2 905,71

aktuální množství  22 109,35 68,100

 7 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  232,487  324,66  75 479,23

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev v místě sanací, rozšíření 

vozovky a nových propustků

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno ze situace programem autocad

ZBV:

Doměrky 202305  34,010  11 041,69
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aktuální množství  86 520,92 266,497

 9 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  220,050  499,02  109 809,35

odfrézování asfaltového krytu, využití na stavbě

planimetrováno ze situace programem autocad

 10 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  273,470  499,02  136 467,00

odfrézování asfaltového krytu, včetně odvozu  

na deponii dle určení správce

planimetrováno ze situace programem autocad

 11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  21,600  60,12  1 298,59

včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

vpusti, podél obrub, napojení na stáv. vozovku

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  258,200  126,26  32 600,33

sejmutí ornice z pozemků ZPF (trvalý zábor) vč. uložení na mezideponie na základě 

souhlasu k trvalému odnětí ZPF č.j. MP/08208/2021/Kb/Pe/NeP/St/Pa/Kp vydané 

Městským úřadem Pacov  

vč. uložení na mezideponii

planimetrováno ze situace programem autocad

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 622,400  432,87  702 288,29

výkopy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení v místě sanací a rozšíření vozovky,

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

ZBV:

Doměrky 202305  6,100  2 640,51

aktuální množství  704 928,80 1 628,500
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 15 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  370,800  160,34  59 454,07

natěžení a dovoz ornice

ohumusování ve svahu i v rovině

 14 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 028,000  93,79  190 206,12

natěžení a dovoz vhodného materiálu

ZBV:

Doměrky 202305 -102,880 -9 649,12

aktuální množství  180 557,00 1 925,120

 16 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  235,000  210,43  49 451,05

pročištění, reprofilace příkop komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a naložení na dopravní prostředek

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  94,439  481,00  45 425,16

jámy pro propustky (bet. prahy, základy, dlažba...)  

včetně odvozu  na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

ZBV:

Doměrky 202305  31,198  15 006,24

aktuální množství  60 431,40 125,637

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 716,839  19,54  33 547,03

uložení vykopaného materiálu na skládku
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ZBV:

Doměrky 202305  37,298  728,80

aktuální množství  34 275,84 1 754,137

 19 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  1 859,000  450,92  838 260,28

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp. 

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.

vhodný materiál fr. 0/125

planimetrováno z vzorového řezu a situace programem autocad

ZBV:

Doměrky 202305 -102,880 -46 390,65

aktuální množství  791 869,63 1 756,120

 20 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  169,000  168,34  28 449,46

zhutněná dosypávka krajnice  

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.  

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp.  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.

ZBV:

Doměrky 202305  3,000  505,02
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aktuální množství  28 954,48 172,000

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,945  1 112,29  56 665,61

obsyp propustků ze ŠD fr. 0/32

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.). 

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

 22 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  3 708,000  76,96  285 367,68

rozprostření ornice v tl. 0.10m

planimetrováno z vzorového řezu a situace programem autocad

 23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 708,000  18,04  66 892,32

založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů, 

výsev se zapravením osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, trávní směs, 

zálivka 1x po 5 l/m2  

(plocha planimetrována ze situace)

ZBV:

Doměrky 202305  86,500  1 560,46

aktuální množství  68 452,78 3 794,500

 54 18245 N ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  0,000  147,19  0,00

ZBV:

Doměrky 202305  71,500  10 524,09

aktuální množství  10 524,09 71,500
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 24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  7 416,000  4,21  31 221,36

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. 

dosev nevzešlých míst  

2*(součet pol. č. 18241)  

Do doby předání stavby (předpoklad 2x)  

Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na KSÚSV

 25 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  5 562,000  2,40  13 348,80

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k 

zabránění jejich dalšímu růstu  

1.5*(pol. č. 18241)

Zemní práce  3 152 253,471

Základy2

 26 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3  18,312  1 028,71  18 837,74

výměna podloží pod propustky za nenamrzavý propustný materiál v tl.0,3m  

Kompletní provedení včetně  dopravy z meziskládky, uložení, hutnění, atp.  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  134,875  37,94  5 117,16

separační geotextílie v souladu s TP97  

odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN  

odolnost proti proražení menší než 10 mm  

tažnost větší než 50%  

v místě propustků  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 28 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  3 718,000  29,35  109 123,30
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separační geotextílie v souladu s TP97

odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN

odolnost proti proražení menší než 10 mm

tažnost větší než 50%

pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa

použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133 

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

ZBV:

Doměrky 202305 -618,000 -18 138,30

aktuální množství  90 985,00 3 100,000

 29 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,560  4 124,44  6 434,13

propustky - úložný bet. práh z C25/30 XF3

 30 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  3,975  4 811,95  19 127,50

propustky -  bet. práh z C30/37 XF4

Základy  140 501,532

Vodorovné konstrukce4

 31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,848  4 439,50  3 764,70

podkladní beton tl.100 mm pod propustek v km 0,967

bet. C12/15 X0

 32 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,606  6 342,99  22 872,82

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene  

bet. směsi tl. 0.10 m C20/25n XF3

 33 45152 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  282,492  434,11  122 632,60
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Drcené kamenivo charakteru ŠD k případné úpravě zrnitosti recyklované směsi

pro recyklaci na místě za studena - viz. pol. 567554

před realizací bude odsouhlaseno TDI na základě výsledků průkazní zkoušky

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 34 45152 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  267,165  229,67  61 359,79

Původní nestmelené podkladní vozovkové vrstvy a vrstva PM zpětně využité do 

vrstvy určené pro recyklaci za studena v místě sanací, rozšíření vozovky a 

nových propustků.

 35 45152 C PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  7,968  1 376,82  10 970,50

podsyp propustků ze ŠD fr. 0/22

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.). 

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

 36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,211  12 318,01  88 825,17

dlažba z lomového kamene tl. 0.20 m  

vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

ZBV:

Doměrky 202305  0,464  5 715,56

aktuální množství  94 540,73 7,675

Vodorovné konstrukce  316 141,144

Komunikace5

 37 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  153,000  182,77  27 963,81

R-mat v tl. 100 mm - TP208
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předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek

plocha planimetrována ze situace programem autocad

 38 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

250MM

M2  9 416,400  249,47  2 349 109,31

RS 0/32 CA 250 mm, recyklace na místě za studena, včetně pojiv

ZBV:

Doměrky 202305  30,723  7 664,47

aktuální množství  2 356 773,77 9 447,123

 39 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  2 047,500  57,10  116 912,25

R-mat v tl. 100 mm - TP208

předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek

plocha planimetrována ze situace programem autocad

ZBV:

Doměrky 202305  15,000  856,50

aktuální množství  117 768,75 2 062,500

 40 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  9 416,400  5,00  47 082,00

PI-C (C65 B 5) 0.8 kg/m2  

ČSN 736129, ČSN EN 13808

ZBV:

Doměrky 202305  30,723  153,62

aktuální množství  47 235,62 9 447,123
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 41 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 622,400  15,40  132 784,96

PS-C (C65 BP 5) 0.40 kg/m2  

ČSN 736129, ČSN EN 13808

ZBV:

Doměrky 202305  87,630  1 349,50

aktuální množství  134 134,46 8 710,030

 42 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2  153,000  180,37  27 596,61

uzavírací nátěr na asf. recyklátu na sjezdech s povrchem z asf. recyklátu 

množství zbytkového pojiva 1,5kg/m2, kamenivo frakce 4/8 v množství 6 kg/m2 

planimetriváno ze situace programem autocad

ZBV:

Doměrky 202305 -153,000 -27 596,61

aktuální množství  0,00 0,000

 43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  8 276,000  298,64  2 471 544,64

obrusná vrstva ACO 11+, 50/70 tl. 40 mm

ZBV:

Doměrky 202305  25,550  7 630,25

aktuální množství  2 479 174,89 8 301,550

 44 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  0,800  7 266,72  5 813,38

pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16+ 50/70 průměrné tloušťky 50 mm v místě 
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napojení místních, účelových komunikací a zpevněných sjezdů

včetně ošetření pracovních spár a spojů  

planimetrováno ze situace programem autocad

 45 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  8 590,400  604,44  5 192 381,38

podkladní vrstva ACP 16+, 50/70 tl. 80 mm

ZBV:

Doměrky 202305  87,630  52 967,08

aktuální množství  5 245 348,45 8 678,030

Komunikace  10 414 213,135

Potrubí8

 55 899121 N MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000  7 752,00  0,00

ZBV:

Doměrky 202305  1,000  7 752,00

aktuální množství  7 752,00 1,000

 46 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,028  5 330,91  21 472,91

obetonování propustku C25/30-XF3

Potrubí  29 224,918

Ostatní konstrukce a práce9

 47 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  10,600  1 958,04  20 755,22



Aspe Firma: KRU Strana: 14

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

2.Úsek, km 0,468-1,860

Silnice III/1281 (2. Úsek, km 0,468-1,860)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO102

SO102-001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kruhový propustek z plastových trub DN 500 PE-HD, SN12  vč.propojení trub   

včetně seříznutí  šikného čela propustku

 48 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  20,750  2 847,68  59 089,36

kruhový propustek z plastových trub DN 600 PE-HD, SN12  vč.propojení trub   

včetně seříznutí  šikného čela propustku

 49 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  21,600  24,05  519,48

 50 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  21,600  40,88  883,01

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2

včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru

 51 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  12,019  1 042,13  12 525,36

bourání stávajících bet. konstrukcí propustků

vč.odvozu a  uložení na skládku 

planimetrováno ze situace programem autocad

 52 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  7,500  761,56  5 711,70

bourání stávajících propustků

vč.odvozu a  uložení na skládku 

planimetrováno ze situace programem autocad

 53 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  15,000  913,88  13 708,20

bourání stávajících propustků z bet.

vč.odvozu a  uložení na skládku 

planimetrováno ze situace programem autocad

Ostatní konstrukce a práce  113 192,339



Aspe Firma: KRU Strana: 15

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

2.Úsek, km 0,468-1,860

Silnice III/1281 (2. Úsek, km 0,468-1,860)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO102

SO102-001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 468 563,79Celkem:



Aspe Firma: KRU Strana: 1

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Kč 103 154,27Cena s daní:

Kč 17 902,81DPH:

Kč 85 251,46Cena celková:

Kč 85 251,46Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Definitivní dopravní značení

2.Úsek, km 0,468-1,860

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO102-002

Objekt: SO102

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 85 251,46Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  86,000  360,74  31 023,64

planimetrováno ze situace programem autocad

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  987,22  987,22

odečteno ze situace

 3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  2 735,60  2 735,60

odečteno ze situace

 4 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  350,000  144,30  50 505,00

planimetrováno ze situace programem autocad

Ostatní konstrukce a práce  85 251,469

 85 251,46Celkem:
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chránička pro kabel Rowanet

2.Úsek, km 0,468-1,860

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO102-003

Objekt: SO102

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 874 759,27Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 732,500  84,17  145 824,53

ZBV:

Doměrky 202305 -1 360,800 -114 538,54

aktuální množství  31 285,99 371,700

 2 02510-1 R KALIBRAČNÍ ZKOUŠKY KPL  1,000  33 476,53  33 476,53

 3 02510-2 R TLAKOVÉ ZKOUŠKY KPL  1,000  40 171,84  40 171,84

Všeobecné konstrukce a práce  104 934,360

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  840,000  192,39  161 607,60

sejmutí drnu v tl. 100 mm v místě kabelu rowanet v šířce 0,50 m

planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad, koef sklonu 

svahu 1,2

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 5 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3  416,500  625,28  260 429,12

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  539,000  312,64  168 512,96

v případě zpětného použití odvoz a uložení na meziskládku,  

odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti
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 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  122,500  450,92  55 237,70

uložení výkopu na skládku

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  416,500  1 659,40  691 140,10

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  122,500  1 827,74  223 898,15

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 

včetně všech souvisejících prací (např.natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).                              

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. 

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

Zemní práce  1 560 825,631

Přidružená stavební výroba7

 10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  1 400,000  30,06  42 084,00

Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm

kompletní provedení vč. nákupu a dopravy na stavbu

 11 742J15 OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVĚTLOST 

10-40MM

M  4 200,000  37,28  156 576,00

 12 75A410 R OZNAČENÍ KABELŮ TELEKOMUNIKAČNÍM MARKEREM KUS  1,000  3 006,16  3 006,16

Jedná se o umístění telekomunikačního markeru pro umožnění pozdějšího trasování

 13 75II7X SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ KUS  3,000  132,27  396,81

Přidružená stavební výroba  202 062,977

Potrubí8
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Chránička pro kabel Rowanet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  41,500  167,14  6 936,31

Potrubí  6 936,318

 1 874 759,27Celkem:
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Kč 7 938 287,59Cena s daní:

Kč 1 377 719,33DPH:

Kč 6 560 568,26Cena celková:

Kč 6 453 957,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/1281 (3. Úsek, km 1,860-2,320)

3.Úsek, km 1,860-2,320

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO103-001

Objekt: SO103

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 560 568,26Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Košetice - Vyklantice dodatek č.1

3.Úsek, km 1,860-2,320

Silnice III/1281 (3. Úsek, km 1,860-2,320)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO103

SO103-001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  773,831  42,09  32 570,55

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  681,450  180,37  122 913,14

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  66,371  300,62  19 952,45

ZBV:

Propustek na hospodářeském sjezdu v km 1,86501  1,040  312,64

aktuální množství  20 265,09 67,411

Všeobecné konstrukce a práce  175 748,780

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 533,750  32,47  49 800,86

sejmutí drnu v tl. 100 mm v místě sanací a rozšíření vozovky, stržení převýšených 

krajnic

planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad, koef sklonu 

svahu 1,2

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 5 11313 A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  324,500  499,50  162 087,75

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky silnice (po frézování) a podkladních 

vrstev z penetračního makadamu v celkové tloušťce 100 mm

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

planimetrováno ze situace programem autocad

 6 11313 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  19,530  499,50  9 755,24

odstranění podkladních vrstev z penetračního makadamu v místě sanací a rozšíření 

vozovky

materiál bude zpětně použit v místě sanací a rozšíření vozovky ve vrstvě určené 

pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  5,000  3 847,87  19 239,35

odstranění skrytých betonových částí

 9 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  28,210  324,66  9 158,66

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev v místě sanací a 

rozšíření vozovky

včetně zpětného využití do vrstvy určené pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace programem autocad

 8 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  28,210  324,66  9 158,66

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev v místě sanací a 

rozšíření vozovky

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno ze situace programem autocad

 10 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  90,250  499,02  45 036,56

odfrézování asfaltového krytu, využití na stavbě

planimetrováno ze situace programem autocad

 11 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  81,920  499,02  40 879,72

odfrézování asfaltového krytu, včetně odvozu  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na deponii dle určení správce

planimetrováno ze situace programem autocad

 12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  52,500  60,12  3 156,30

včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

napojení na stáv. vozovku

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  142,290  432,87  61 593,07

výkopy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení v místě sanací a rozšíření vozovky,

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

 14 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  230,570  93,79  21 625,16

natěžení a dovoz vhodného materiálu

 15 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  78,000  160,34  12 506,52

natěžení a dovoz ornice

ohumusování ve svahu i v rovině

 16 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  35,000  210,43  7 365,05

pročištění, reprofilace příkop komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a naložení na dopravní prostředek

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 17 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  45,000  408,21  18 369,45

Čištění stávajících propustků podél sil. III/1281 včetně propustků pod sjezdy

 18 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  25,500  811,66  20 697,33

Čištění stávajících propustků podél sil. III/1281
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  14,500  1 014,58  14 711,41

Čištění stávajících propustků podél sil. III/1281

 20 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  68,531  481,00  32 963,41

jámy pro propustky (bet. prahy, základy, dlažba...)  

včetně odvozu  na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

ZBV:

Propustek na hospodářeském sjezdu v km 1,86501  13,568  6 526,21

Doplnění dlažeb z LK03  5,166  2 484,85

aktuální množství  41 974,47 87,265

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  196,821  19,54  3 845,88

uložení vykopaného materiálu na skládku

ZBV:

Propustek na hospodářeském sjezdu v km 1,86501  13,568  265,12

aktuální množství  4 111,00 210,389

 22 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  170,500  450,92  76 881,86

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp. 

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI. 

vhodný materiál fr. 0/63
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Rozpočet:
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SO103-001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

planimetrováno z vzorového řezu a situace programem autocad

 23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,320  1 060,19  20 482,87

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp. 

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.

 24 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  40,750  168,34  6 859,86

zhutněná dosypávka krajnice  

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.  

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp.  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.

 25 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  14,000  96,18  1 346,52

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,421  1 112,29  22 714,07

obsyp propustků ze ŠD fr. 0/32

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.). 

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

ZBV:

Propustek na hospodářeském sjezdu v km 1,86501  9,235  10 272,00

aktuální množství  32 986,07 29,656

 27 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  780,000  76,96  60 028,80
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření ornice v tl. 0.10m

planimetrováno z vzorového řezu a situace programem autocad

 28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  780,000  18,04  14 071,20

založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů, 

výsev se zapravením osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, trávní směs, 

zálivka 1x po 5 l/m2  

(plocha planimetrována ze situace)

 29 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 560,000  4,21  6 567,60

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. 

dosev nevzešlých míst  

2*(součet pol. č. 18241)  

Do doby předání stavby (předpoklad 2x)  

Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na KSÚSV

 30 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  1 170,000  2,40  2 808,00

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k 

zabránění jejich dalšímu růstu  

1.5*(pol. č. 18241)

Zemní práce  773 259,341

Základy2

 31 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3  1,020  1 028,71  1 049,28

výměna podloží pod propustky za nenamrzavý propustný materiál v tl.0,3m  

Kompletní provedení včetně  dopravy z meziskládky, uložení, hutnění, atp.  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele
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 32 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  10,600  37,94  402,16

separační geotextílie v souladu s TP97  

odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN  

odolnost proti proražení menší než 10 mm  

tažnost větší než 50%  

v místě propustků  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 33 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  682,000  29,35  20 016,70

separační geotextílie v souladu s TP97

odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN

odolnost proti proražení menší než 10 mm

tažnost větší než 50%

pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa

použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133 

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 34 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,240  4 124,45  989,87

propustky - úložný bet. práh z C25/30 XF3

ZBV:

Propustek na hospodářeském sjezdu v km 1,86501  0,768  3 167,58

Doplnění dlažeb z LK03  0,336  1 385,82

aktuální množství  5 543,26 1,344

 35 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,926  4 811,95  4 455,87

propustky -  bet. práh z C30/37 XF4

 36 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  8,960  10 145,34  90 902,25

základ čel propustků z C25/30 - XF3
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 37 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,896  43 288,62  38 786,60

parametricky 100 kg/m3  

výztuž základů čel propustků

Základy  161 156,122

Svislé konstrukce3

 38 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,907  43 288,62  39 262,78

ŽB římsa C30/37 - XF4

 39 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,181  43 288,59  7 835,23

parametricky  200kg/m3  

výztuž říms propustků

 40 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3  10,397  12 288,67  127 765,30

čela propustků 

beton C25/30-XF3

 41 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,040  36 073,85  37 516,80

parametricky 100 kg/m3  

výztuž dříků čel propustků

Svislé konstrukce  212 380,113

Vodorovné konstrukce4

 42 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,666  4 439,49  7 396,19

podkladní beton tl.100 mm

bet. C12/15 X0

 43 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,487  6 342,99  22 118,01
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podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene  

bet. směsi tl. 0.10 m C20/25n XF3

ZBV:

Propustek na hospodářeském sjezdu v km 1,86501  0,448  2 841,66

Doplnění dlažeb z LK03  1,610  10 212,21

aktuální množství  35 171,88 5,545

 44 45152 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  111,492  434,11  48 399,79

Drcené kamenivo charakteru ŠD k případné úpravě zrnitosti recyklované směsi

pro recyklaci na místě za studena - viz. pol. 567554

před realizací bude odsouhlaseno TDI na základě výsledků průkazní zkoušky

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 45 45152 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  47,740  229,67  10 964,45

Původní nestmelené podkladní vozovkové vrstvy a vrstva PM zpětně využité do 

vrstvy určené pro recyklaci za studena v místě sanací a rozšíření vozovky.

 46 45152 C PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,680  1 376,82  936,24

podsyp propustků ze ŠD fr. 0/22

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.). 

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

ZBV:

Propustek na hospodářeském sjezdu v km 1,86501  2,304  3 172,19

aktuální množství  4 108,43 2,984

 47 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,820  1 304,93  2 374,97
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Štěrkopískové lože fr. 0-8,  tl. 100 mm pod betonový základ propustku

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.). 

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

 48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,974  12 318,01  85 905,80

dlažba z lomového kamene tl. 0.20 m  

vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

ZBV:

Propustek na hospodářeském sjezdu v km 1,86501  0,896  11 036,94

Doplnění dlažeb z LK03  3,220  39 663,99

aktuální množství  136 606,73 11,090

Vodorovné konstrukce  245 022,444

Komunikace5

 49 56362 B VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  34,000  182,77  6 214,18

R-mat v tl. 100 mm - TP208

předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek

plocha planimetrována ze situace programem autocad

 50 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

250MM

M2  3 716,400  249,47  927 130,31

RS 0/32 CA 250 mm, recyklace na místě za studena, včetně pojiv

 51 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  868,500  57,10  49 591,35

R-mat v tl. 100 mm - TP208
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předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek

plocha planimetrována ze situace programem autocad

 52 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 716,400  5,00  18 582,00

PI-C (C65 B 5) 0.8 kg/m2  

ČSN 736129, ČSN EN 13808

 53 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 840,400  15,40  59 142,16

PS-C (C65 BP 5) 0.40 kg/m2  

ČSN 736129, ČSN EN 13808

 54 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2  34,000  180,37  6 132,58

uzavírací nátěr na asf. recyklátu na sjezdech s povrchem z asf. recyklátu 

množství zbytkového pojiva 1,5kg/m2, kamenivo frakce 4/8 v množství 6 kg/m2 

planimetriváno ze situace programem autocad

 55 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 510,000  298,64  1 048 226,40

obrusná vrstva ACO 11+, 50/70 tl. 40 mm

 56 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  12,500  7 266,72  90 834,00

pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16+ 50/70 průměrné tloušťky 50 mm v místě 

napojení místních, účelových komunikací a zpevněných sjezdů

včetně ošetření pracovních spár a spojů  

planimetrováno ze situace programem autocad

 57 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  3 390,400  604,44  2 049 293,38

podkladní vrstva ACP 16+, 50/70 tl. 80 mm

Komunikace  4 255 146,365

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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 58 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  46,820  781,60  36 594,51

sanace čel a říms propustků

 59 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  46,820  336,69  15 763,83

sjednocující nátěr viditelných ploch betonů u propustků

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  52 358,346

Přidružená stavební výroba7

 60 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  28,000  128,35  3 593,80

Izolace základů a čel propustků, 1xALP+2xALN

 61 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  6,510  91,63  596,51

impregnační nátěr říms propustů

Přidružená stavební výroba  4 190,317

Potrubí8

 62 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  4 076,35  4 076,35

nová mříž stávající uliční vpusti

před realizací bude odsouhlaseno TDI   

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 63 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  3 246,64  3 246,64

Výšková úprava stávajících vpustí v místě vozovky silnice

planimetrováno ze situace programem autocad
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 64 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000  3 156,46  15 782,30

výšková úprava vodovodních šoupátek

 65 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,136  5 330,91  6 055,91

Sedlové lože propustku C25/30-XF3

Potrubí  29 161,208

Ostatní konstrukce a práce9

 66 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  32,750  4 809,85  157 522,59

včetně patních desek a ukotvení do ŽB římsy

 67 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000  317,98  1 271,92

odstranění stávajícího zábradlí na vtoku propustku v km 2,295

likvidace zhotovitelem na skládku včetně poplatku

 68 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  308,000  1 154,36  355 542,88

úroveň zadržení N2 (s prac. šířkou 1,3m),  

kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení 

včetně odrazek

 69 9119A3 SVODIDLO OCEL LANOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  215,000  112,21  24 125,15

odstranění stávajících jednostranných lanových svodidel, včetně betonových 

sloupků, likvidace zhotovitelem na skládku včetně poplatku

 70 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  2,500  1 337,57  3 343,93

prodloužení propustku z plastových trub DN 400 PE-HD, SN12  vč.propojení trub   

včetně seříznutí  šikného čela propustku
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ZBV:

Propustek na hospodářeském sjezdu v km 1,86501  8,000  10 700,56

aktuální množství  14 044,49 10,500

 71 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  5,000  4 961,36  24 806,80

prodloužení propustku z ŽB trouby DN 800 vč.propojení trub

 72 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  52,500  38,48  2 020,20

 73 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  52,500  40,88  2 146,20

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2

včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru

 74 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  36,000  867,34  31 224,24

příkopové betonové tvárnice šířky 0,60 m, z betonu C30/37-XF4 do betonového 

lože C20/25n-XF3, tl. min 0,10 m

 75 93556 R ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ M  3,000  630,26  1 890,78

Žlabovka světlé šířky 400 mm s roštem 1000/397, min. B 125 KN (pozink) 

uložena do lože tl. min. 150 mm z bet. C20/25n XF3

 76 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  46,820  300,62  14 075,03

očištění čel a říms propustků

 77 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  16,026  1 042,13  16 701,18

bourání stávajících bet. konstrukcí propustků
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vč.odvozu a  uložení na skládku 

planimetrováno ze situace programem autocad

 78 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  1,000  761,55  761,55

bourání stávajících propustků z bet.

vč.odvozu a  uložení na skládku 

planimetrováno ze situace programem autocad

ZBV:

Propustek na hospodářeském sjezdu v km 1,86501  6,000  4 569,30

aktuální množství  5 330,85 7,000

 79 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  5,000  288,59  1 442,95

bourání stávajících propustků z bet.

vč.odvozu a  uložení na skládku 

planimetrováno ze situace programem autocad

Ostatní konstrukce a práce  652 145,269

 6 560 568,26Celkem:
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Kč 4 177,85DPH:
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Definitivní dopravní značení

3.Úsek, km 1,860-2,320

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO103-002

Objekt: SO103

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 19 894,54Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Ostatní konstrukce a práce9

 2 914511113 N Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou D 70 mm

KUS  0,000  1 139,00  0,00

montáž staré značky včetně patky

ZBV:

Úprava SDZ02  3,000  3 417,00

aktuální množství  3 417,00 3,000

 3 914923 N SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  0,000  195,50  0,00

demontáž stávajících dopravních značek

ZBV:

Úprava SDZ02  3,000  586,50

aktuální množství  586,50 3,000

 1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  110,125  144,30  15 891,04

planimetrováno ze situace programem autocad

Ostatní konstrukce a práce  19 894,549

 19 894,54Celkem:



Aspe Firma: KRU Strana: 1

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Kč 841 654,68Cena s daní:

Kč 146 072,30DPH:

Kč 695 582,38Cena celková:

Kč 695 582,38Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chránička pro kabel Rowanet
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Objekt: SO103
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SOUPIS PRACÍ

Kč 695 582,38Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  555,583  84,17  46 763,42

 2 02510-1 R KALIBRAČNÍ ZKOUŠKY KPL  1,000  11 062,65  11 062,65

 3 02510-2 R TLAKOVÉ ZKOUŠKY KPL  1,000  13 275,18  13 275,18

Všeobecné konstrukce a práce  71 101,250

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  267,000  192,39  51 368,13

sejmutí drnu v tl. 100 mm v místě kabelu rowanet v šířce 0,50 m

planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad, koef sklonu 

svahu 1,2

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 5 11313 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,662  384,78  254,72

odstranění podkladních vrstev z penetračního makadamu

materiál bude zpětně použit ve vrstvě určené pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 7 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  0,956  264,55  252,91

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev

materiál bude zpětně použit ve vrstvě určené pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace programem autocad

 6 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  0,882  336,69  296,96
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vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno ze situace programem autocad

 8 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1,838  559,14  1 027,70

natěžení a dovoz vhodného materiálu

 9 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3  135,695  625,28  84 847,37

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  176,470  312,64  55 171,58

v případě zpětného použití odvoz a uložení na meziskládku,  

odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  40,775  450,92  18 386,26

uložení výkopu na skládku

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 12 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  1,838  517,06  950,36

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp. 

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI. 

planimetrováno z vzorového řezu a situace programem autocad

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  135,695  1 659,40  225 172,28

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad
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 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  40,775  1 827,74  74 526,10

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 

včetně všech souvisejících prací (např.natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).                              

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. 

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

Zemní práce  512 254,371

Vodorovné konstrukce4

 15 45152 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,618  2 152,41  3 482,60

Původní nestmelené podkladní vozovkové vrstvy a vrstva PM zpětně využité do 

vrstvy určené pro recyklaci za studena v místě sanací a rozšíření vozovky.

Vodorovné konstrukce  3 482,604

Přidružená stavební výroba7

 16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  466,000  30,06  14 007,96

Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm

kompletní provedení vč. nákupu a dopravy na stavbu

 17 742J15 OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVĚTLOST 

10-40MM

M  1 398,000  37,28  52 117,44

 18 75A410 R OZNAČENÍ KABELŮ TELEKOMUNIKAČNÍM MARKEREM KUS  1,000  1 803,69  1 803,69

Jedná se o umístění telekomunikačního markeru pro umožnění pozdějšího trasování

 19 75II7X SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ KUS  3,000  132,27  396,81

Přidružená stavební výroba  68 325,907

Potrubí8
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 20 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  37,000  167,14  6 184,18

 21 8988C KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 

0,35M3

KUS  3,000  11 411,36  34 234,08

kabelové komory s 3M markerem

Potrubí  40 418,268

 695 582,38Celkem:



Aspe Firma: KRU Strana: 1

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Kč 44 736 835,64Cena s daní:

Kč 7 764 244,20DPH:

Kč 36 972 591,44Cena celková:

Kč 36 972 591,44Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/1281 (4. Úsek, km 2,320-5,627

4.Úsek, km 2,320-5,627

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO104-001

Objekt: SO104

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 36 972 591,44Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  14 834,214  42,09  624 372,07

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  1 368,473  180,37  246 831,48

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  116,012  300,62  34 875,53

Všeobecné konstrukce a práce  906 079,080

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  9 823,350  32,47  318 964,17

sejmutí drnu v tl. 100 mm v místě sanací a rozšíření vozovky, stržení převýšených 

krajnic

planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad, koef sklonu 

svahu 1,2

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 5 11313 A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  651,654  499,50  325 501,17

odstranění zbytku podkl. asf. vrstev vozovky silnice (po frézování) a podkladních 

vrstev z penetračního makadamu

v místě obnovy chodníku z asf. povrchu (uvažováno 30% délky obrub)

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno ze situace programem autocad

 6 11313 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  685,911  499,50  342 612,54

odstranění podkladních vrstev z penetračního makadamu v místě sanací a rozšíření 



Aspe Firma: KRU Strana: 3

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

4.Úsek, km 2,320-5,627

Silnice III/1281 (4. Úsek, km 2,320-5,627

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO104

SO104-001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovky

materiál bude zpětně použit v místě sanací a rozšíření vozovky ve vrstvě určené 

pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  5,000  3 847,87  19 239,35

odstranění skrytých betonových částí

 9 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  172,688  324,66  56 064,89

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev v místě sanací a 

rozšíření vozovky

včetně zpětného využití do vrstvy určené pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace programem autocad

 8 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  554,225  324,66  179 934,69

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev v místě sanací a 

rozšíření vozovky

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno ze situace programem autocad

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  93,600  151,70  14 199,12

odstranění poškozených sil. obrubníků včetně betonového lože, předpoklad 30 % z 

celkové délky stávajících obrub

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno ze situace programem autocad

 11 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  493,864  499,02  246 448,01

odfrézování asfaltového krytu, využití na stavbě

planimetrováno ze situace programem autocad
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 12 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  687,586  499,02  343 119,17

odfrézování asfaltového krytu, včetně odvozu  

na deponii dle určení správce

planimetrováno ze situace programem autocad

 13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  458,000  60,12  27 534,96

včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

vpusti, podél obrub, napojení na stáv. vozovku

 14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  125,400  126,26  15 833,00

sejmutí ornice z pozemků ZPF (trvalý zábor) vč. uložení na mezideponie na základě 

souhlasu k trvalému odnětí ZPF č.j. MP/08208/2021/Kb/Pe/NeP/St/Pa/Kp vydané 

Městským úřadem Pacov  

vč. uložení na mezideponii

planimetrováno ze situace programem autocad

 15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4 530,150  432,87  1 960 966,03

výkopy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení v místě sanací a rozšíření vozovky,

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno z př. řezů a situace programem autocad

 16 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5 680,313  93,79  532 756,56

natěžení a dovoz vhodného materiálu

 17 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  710,400  160,34  113 905,54

natěžení a dovoz ornice

ohumusování ve svahu i v rovině

 18 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  3 900,000  210,43  820 677,00

pročištění, reprofilace příkop komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a naložení na dopravní prostředek
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včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 19 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  4,000  801,64  3 206,56

Kompletní pročištění, včetně odvodzu, uložení a poplatků za skládku

UV10, UV11, UV14, UV17

planimetrováno ze situace programem autocad

 20 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  39,000  811,66  31 654,74

Čištění stávajících propustků podél sil. III/1281

 21 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  204,515  481,00  98 371,72

jámy pro propustky (bet. prahy, základy, dlažba...)  

včetně odvozu  na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

 22 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  15,200  511,05  7 767,96

výkop pro přípojky ul.vpustí

včetně odvozu  na přebytečného materiálu na skládku

UV12, UV13, UV15, UV16

 23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4 739,070  19,54  92 601,43

uložení vykopaného materiálu na skládku

 24 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  5 198,813  450,92  2 344 248,76

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp. 

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.

vhodný materiál intravilán fr. 0/63; extravilán 0/125

planimetrováno z vzorového řezu a situace programem autocad



Aspe Firma: KRU Strana: 6

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

4.Úsek, km 2,320-5,627

Silnice III/1281 (4. Úsek, km 2,320-5,627

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO104

SO104-001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  481,500  168,34  81 055,71

zhutněná dosypávka krajnice  

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.  

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp.  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.

 26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  10,795  204,42  2 206,71

planimetrováno z výkresu propustků programem autocad

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  115,002  1 112,29  127 915,57

zásyp v místě ul.vpustí a pro přípojky ul.vpustí 

pod zpevněnými plochami až po k-ci vozovky

obsyp propustků

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.). 

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. 

UV12, UV13, UV15, UV16

odečteno ze situace

 28 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  7 104,000  76,96  546 723,84

rozprostření ornice v tl. 0.10m

planimetrováno z vzorového řezu a situace programem autocad

 29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  7 104,000  18,04  128 156,16

založení trávníku v rovině - 2x frézování, vláčení, uhrabání, vysbírání kamenů, 

výsev se zapravením osiva, válení, 1. posekání s odvozem odpadů, trávní směs, 

zálivka 1x po 5 l/m2  

(plocha planimetrována ze situace)

 30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  14 208,000  4,21  59 815,68
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ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. 

dosev nevzešlých míst  

2*(součet pol. č. 18241)  

Do doby předání stavby (předpoklad 2x)  

Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na KSÚSV

 31 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  10 656,000  2,40  25 574,40

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k 

zabránění jejich dalšímu růstu  

1.5*(pol. č. 18241)

Zemní práce  8 867 055,441

Základy2

 32 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3  35,430  1 028,71  36 447,20

výměna podloží pod propustky za nenamrzavý propustný materiál v tl.0,3m  

Kompletní provedení včetně  dopravy z meziskládky, uložení, hutnění, atp.  

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI.  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 33 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  184,925  37,94  7 016,05

separační geotextílie v souladu s TP97  

odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN  

odolnost proti proražení menší než 10 mm  

tažnost větší než 50%  

v místě propustků  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 34 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  10 433,250  29,35  306 215,89

separační geotextílie v souladu s TP97

odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 3kN
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odolnost proti proražení menší než 10 mm

tažnost větší než 50%

pro oddělení vrstvy aktivní zóny od zemního tělesa

použita v případě že nevyhoví filtrační kritéria dle ČSN 73 6133 

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 35 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,370  4 124,44  9 774,92

propustky - úložný bet. práh z C25/30 XF3

 36 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  9,110  4 811,95  43 836,86

propustky -  bet. práh z C30/37 XF4

Základy  403 290,922

Svislé konstrukce3

 37 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,116  43 288,59  5 021,48

ŽB římsa C30/37 - XF4

 38 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,023  43 288,82  995,64

parametricky  200kg/m3  

výztuž říms propustků

 39 386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  9,070  14 835,85  134 561,16

vtokový objekt u propustku

 40 386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ T  0,288  43 288,61  12 467,12

viz pol.č. 386325  

KARI síť prům. 8 mm, oka 100x100 mm  

hmotnost 7,90 kg/m2

Svislé konstrukce  153 045,403
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Objekt:

Rozpočet:
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SO104

SO104-001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 41 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,576  4 439,49  15 875,62

podkladní beton tl.100 mm

bet. C12/15 X0

 42 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,577  6 342,99  48 060,84

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene  

bet. směsi tl. 0.10 m C20/25n XF3

 44 45152 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  858,599  229,67  197 194,43

Původní nestmelené podkladní vozovkové vrstvy a vrstva PM zpětně využité do 

vrstvy určené pro recyklaci za studena v místě sanací a rozšíření vozovky.

 43 45152 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  677,460  434,11  294 092,16

Drcené kamenivo charakteru ŠD k případné úpravě zrnitosti recyklované směsi

pro recyklaci na místě za studena - viz. pol. 567554

před realizací bude odsouhlaseno TDI na základě výsledků průkazní zkoušky

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

 45 45152 C PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,925  1 376,82  15 041,76

podsyp propustků ze ŠD fr. 0/22

Kompletní provedení včetně  nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 

(např.natěžení, dopravy, uložení,úprava, hutnění, atp.). 

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,155  12 318,01  186 679,44

dlažba z lomového kamene tl. 0.20 m  

vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

Vodorovné konstrukce  756 944,254
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 47 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  28,080  328,27  9 217,82

ŠDb 0/32 v tl. 150 mm

plocha planimetrována ze situace programem autocad

 48 56362 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  3,150  182,77  575,73

R-mat v tl. 60 mm - TP208  

předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek

plocha planimetrována ze situace programem autocad

 49 56362 B VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  139,000  182,77  25 405,03

R-mat v tl. 100 mm - TP208

předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek

plocha planimetrována ze situace programem autocad

 50 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

250MM

M2  22 582,000  249,47  5 633 531,54

RS 0/32 CA 250 mm, recyklace na místě za studena, včetně pojiv

 51 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  4 797,750  57,10  273 951,53

R-mat v tl. 100 mm - TP208

předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek

plocha planimetrována ze situace programem autocad

 52 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  22 585,150  5,00  112 925,75

PI-C (C65 B 5) 0.8 kg/m2  

ČSN 736129, ČSN EN 13808

 53 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  21 187,000  15,40  326 279,80
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0403062268
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS-C (C65 BP 5) 0.40 kg/m2  

ČSN 736129, ČSN EN 13808

 54 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2  139,000  180,37  25 071,43

uzavírací nátěr na asf. recyklátu na sjezdech s povrchem z asf. recyklátu 

množství zbytkového pojiva 1,5kg/m2, kamenivo frakce 4/8 v množství 6 kg/m2 

planimetriváno ze situace programem autocad

 55 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  20 218,150  298,64  6 037 948,32

obrusná vrstva ACO 11+, 50/70 tl. 40 mm

 56 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  11,500  7 266,72  83 567,28

pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16+ 50/70 průměrné tloušťky 50 mm v místě 

napojení místních, účelových komunikací a zpevněných sjezdů

včetně ošetření pracovních spár a spojů  

planimetrováno ze situace programem autocad

 57 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  20 727,000  604,44  12 528 227,88

podkladní vrstva ACP 16+, 50/70 tl. 80 mm

 58 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  24,930  396,81  9 892,47

předláždění stáv. chodníku

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 30 mm

Komunikace  25 066 594,585

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 59 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  11,940  781,60  9 332,30

sanace čel a říms propustků
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  11,940  336,69  4 020,08

sjednocující nátěr viditelných ploch betonů u propustků

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  13 352,386

Přidružená stavební výroba7

 61 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  39,390  128,35  5 055,71

Izolace vtokového objektu propustků, 1xALP+2xALN

Přidružená stavební výroba  5 055,717

Potrubí8

 62 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  14,000  422,92  5 920,88

přípojka UV vpusti DN150

vč. tvarovek, odbočných tvarovek popř. navrtávacích tvarovek

UV12, UV13, UV15, UV16

 63 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  13 227,08  52 908,32

UV včetně mříže D400 

komplet vč. podkladního betonu, štěrku

UV12, UV13, UV15, UV16

 64 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  4,000  4 076,35  16 305,40

nová mříž stávajících uliční vpusti

UV10, UV11, UV14, UV17

před realizací bude odsouhlaseno TDI   

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 65 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  4,000  4 809,85  19 239,40

Výměna mříže (cca1,10x1,0m) šachty u stávajícího propustku v km 2,443, včetně 

odstranění stávající mříže

Nová mříž (1,3x0,9) na vtokovém objektu propustku, třída zatížení C250

 66 89915 STUPADLA (A POD) KUS  9,000  1 203,33  10 829,97

stupadla z kompozitu včetně osazení u vtokového objektu propustku

 67 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  8,000  3 246,65  25 973,20

Výšková úprava vpustí v místě vozovky silnice

UV10, UV11, UV12, UV13, UV14, UV15, UV16, UV17

planimetrováno ze situace programem autocad

 68 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000  3 156,46  31 564,60

 69 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  12,704  5 330,91  67 723,88

obetonování propustku C25/30-XF3

Potrubí  230 465,658

Ostatní konstrukce a práce9

 70 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  213,000  1 154,36  245 878,68

úroveň zadržení N2 (s prac. šířkou 1,3m),  

kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení 

včetně odrazek

 71 9119A3 SVODIDLO OCEL LANOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  181,000  112,21  20 310,01

odstranění stávajících jednostranných lanových svodidel, včetně betonových 

sloupků, likvidace zhotovitelem na skládku včetně poplatku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 72 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  93,600  577,18  54 024,05

sil. bet. obrubník 1000x250x150 mm do bet. lože s boční opěrou, bet. C20/25n XF3

 73 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  20,650  1 958,04  40 433,53

kruhový propustek z plastových trub DN 500 PE-HD, SN12  vč.propojení trub   

včetně seříznutí  šikného čela propustku

 74 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  38,500  2 847,68  109 635,68

kruhový propustek z plastových trub DN 600 PE-HD, SN12  vč.propojení trub   

včetně seříznutí  šikného čela propustku

 75 9183B1 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVÝCH M  2,000  1 849,39  3 698,78

výměna 1 ks betonové trouby DN400 na výtoku propustku v km 5,310

 76 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  134,000  38,48  5 156,32

 77 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  458,000  40,88  18 723,04

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2

včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru

 78 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  11,940  300,62  3 589,40

očištění čel a říms propustků

 79 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  26,701  1 042,13  27 825,91

vybourání stávajících bet. konstrukcí propustků

vč.odvozu a  uložení na skládku
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 80 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  24,500  761,56  18 658,22

bourání stávajících propustků

vč.odvozu a  uložení na skládku 

planimetrováno ze situace programem autocad

 81 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  22,000  830,78  18 277,16

bourání stávajících propustků

vč.odvozu a  uložení na skládku 

planimetrováno ze situace programem autocad

 82 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000  571,18  2 284,72

odečteno ze situace 

včetně zásypu a zhutnění

UV12, UV13, UV15, UV16

vč. odvozu a uložení na skládku

 83 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,560  601,23  336,69

odstranění mříží stávajících uliční vpusti  - 8 ks  

před realizací bude odsouhlaseno TDI   

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

čerpáno se souhlasem TD a objednatele

cena za odkup bude řešena dle smlouvy s investorem - zhotovitel dodá objednateli 

přejímací doklad, na základě kterého bude objednatelem vystavena faktura přímo 

výkupně tříděného odpadu

 84 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  12,000  156,32  1 875,84

vybourání stáv. přípojek ul. vpustí 

včetně zásypu a zhutnění

do stávající přípojky bude napojena nová uliční vpust

UV12, UV13, UV15, UV16

vč. odvozu a uložení na skládku  

čerpáno dle skutečnosti se souhlasem objednatele

Ostatní konstrukce a práce  570 708,039
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 36 972 591,44Celkem:
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Kč 378 050,16Cena s daní:

Kč 65 612,01DPH:

Kč 312 438,15Cena celková:

Kč 312 438,15Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Definitivní dopravní značení

4.Úsek, km 2,320-5,627

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO104-002

Objekt: SO104

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 312 438,15Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  187,000  360,74  67 458,38

planimetrováno ze situace programem autocad

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,000  1 250,56  35 015,68

odečteno ze situace

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  17,000  150,31  2 555,27

stáv. DZ, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku, případně dle pokynů 

správce  

odečteno ze situace

 4 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  6,000  980,01  5 880,06

odečteno ze situace

 5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  23,000  2 735,60  62 918,80

odečteno ze situace

 6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  17,000  480,98  8 176,66

stáv. DZ, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku  

odečteno ze situace

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  874,738  144,30  126 224,69

planimetrováno ze situace programem autocad
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Definitivní dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  1,000  4 208,61  4 208,61

planimetrováno ze situace programem autocad

Ostatní konstrukce a práce  312 438,159

 312 438,15Celkem:
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Kč 5 835 837,13Cena s daní:

Kč 1 012 831,24DPH:

Kč 4 823 005,89Cena celková:

Kč 4 823 005,89Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chránička pro kabel Rowanet

4.Úsek, km 2,320-5,627

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO104-003

Objekt: SO104

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 823 005,89Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Košetice - Vyklantice dodatek č.1

4.Úsek, km 2,320-5,627

Chránička pro kabel Rowanet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO104

SO104-003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  3 856,198  84,17  324 576,19

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  3,675  192,39  707,03

 3 02510-1 R KALIBRAČNÍ ZKOUŠKY KPL  1,000  79 530,82  79 530,82

 4 02510-2 R TLAKOVÉ ZKOUŠKY KPL  1,000  95 436,98  95 436,98

Všeobecné konstrukce a práce  500 251,020

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 844,400  192,39  354 844,12

sejmutí drnu v tl. 100 mm v místě kabelu rowanet v šířce 0,50 m

planimetrováno ze situace (zaměření stáv. stavu) programem autocad, koef sklonu 

svahu 1,2

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

planimetrováno ze situace programem autocad

 7 11313 B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  1,369  384,79  526,78

odstranění podkladních vrstev z penetračního makadamu

materiál bude zpětně použit ve vrstvě určené pro recyklaci za studena

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 6 11313 A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  1,750  348,71  610,24

odstranění stávající živičné vrstvy stávajícího chodníku v tl. 50 mm

v předpokládané šířce 1,0m

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti
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Košetice - Vyklantice dodatek č.1

4.Úsek, km 2,320-5,627

Chránička pro kabel Rowanet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO104

SO104-003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

planimetrováno ze situace programem autocad

 8 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,119  336,69  2 060,21

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

planimetrováno ze situace programem autocad

 9 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  7,569  559,15  4 232,21

natěžení a dovoz vhodného materiálu

 10 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3  976,081  625,28  610 323,93

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 267,894  312,64  396 394,38

v případě zpětného použití odvoz a uložení na meziskládku,  

odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  291,813  450,92  131 584,32

uložení výkopu na skládku

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 13 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  7,569  517,06  3 913,63

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně uložení, hutnění, atp. 

Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musí být odsouhlasen TDI. 

planimetrováno z vzorového řezu a situace programem autocad
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Košetice - Vyklantice dodatek č.1

4.Úsek, km 2,320-5,627

Chránička pro kabel Rowanet

Stavba:

Objekt:
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0403062268

SO104

SO104-003

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  976,081  1 659,40  1 619 708,81

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  291,813  1 827,74  533 358,29

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 

Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 

včetně všech souvisejících prací (např.natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).                              

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. 

planimetrováno ze situace a vzorového řezu programem autocad

Zemní práce  3 657 556,921

Vodorovné konstrukce4

 16 45152 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,369  2 152,40  2 946,64

Původní nestmelené podkladní vozovkové vrstvy a vrstva PM zpětně využité do 

vrstvy určené pro recyklaci za studena v místě sanací a rozšíření vozovky.

Vodorovné konstrukce  2 946,644

Komunikace5

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  35,000  1 430,93  50 082,55

ŠDb 0/32 v tl. 150 mm

obnova stávajícího chodníku nad chráničkou rowanet

v předpokládané šířce 1,0m

 18 56362 A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  35,000  1 136,33  39 771,55

R-mat v tl. 60 mm - TP208  

předpoklad využití frézovaného materiálu ze stáv. vozovek

obnova stávajícího chodníku nad chráničkou rowanet

v předpokládané šířce 1,0m

plocha planimetrována ze situace programem autocad



Aspe Firma: KRU Strana: 5

Čas:  8:12:1717.05.2024Datum:3.6.1.9

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

4.Úsek, km 2,320-5,627

Chránička pro kabel Rowanet
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  35,000  5,00  175,00

PI-C (C65 B 5) 0.8 kg/m2  

ČSN 736129, ČSN EN 13808

obnova stávajícího chodníku nad chráničkou rowanet

 20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  30,000  298,64  8 959,20

obrusná vrstva ACO 11+, 50/70 tl. 40 mm

obnova stávajícího chodníku nad chráničkou rowanet

v předpokládané šířce 1,0m

 21 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  79,500  450,92  35 848,14

předláždění stáv. chodníku nad chráničkou rowanet

včetně lože z HDK 4/8 v tl. 30 mm

v předpokládané šířce 1,0m

Komunikace  134 836,445

Přidružená stavební výroba7

 22 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  3 335,000  30,06  100 250,10

Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm

kompletní provedení vč. nákupu a dopravy na stavbu

 23 742J15 OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVĚTLOST 

10-40MM

M  10 005,000  37,28  372 986,40

 24 75II7X SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ KUS  3,000  132,27  396,81

Přidružená stavební výroba  473 633,317

Potrubí8

 25 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  118,500  167,14  19 806,09
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 26 8988C KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 

0,35M3

KUS  2,000  11 411,36  22 822,72

kabelové komory s 3M markerem

Potrubí  42 628,818

Ostatní konstrukce a práce9

 27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  35,000  318,65  11 152,75

v místě stávajícího chodníku z asfaltového povrchu

Ostatní konstrukce a práce  11 152,759

 4 823 005,89Celkem:
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Kč 202 282,22Cena s daní:

Kč 35 106,83DPH:

Kč 167 175,39Cena celková:

Kč 167 175,39Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO181

Objekt: SO181

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 167 175,39Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Košetice - Vyklantice dodatek č.1

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO181

SO181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  35,000  60,12  2 104,20

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  257,000  78,16  20 087,12

Komplet sestava: značka, sloupek, upevňovací konstrukce - podkladní deska a 

spojky. 

 značky dle výkresových příloh provizorního značení

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  257,000  54,11  13 906,27

Komplet sestava: značka, sloupek, upevňovací konstrukce - podkladní deska a 

spojky. 

 značky dle výkresových příloh provizorního značení

Značky, které byly na stavbě namontovány, budou v rámci této položky 

demontovány.

 4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  18 180,000  7,21  131 077,80

Položka zahrnuje nájem na danou dobu předpokládané výstavby objektu dle 

návrhu harmonogramu stavební akce. Při neoprávněném delším trvání akce bude 

čerpán pouze maximální počet jednotek položky.

Ostatní konstrukce a práce  167 175,399

 167 175,39Celkem:
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Kč 192 459,43Cena s daní:

Kč 33 402,05DPH:

Kč 159 057,38Cena celková:

Kč 159 057,38Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Košetice - Vyklantice dodatek č.1

SO801

Objekt: SO801

Stavba: 0403062268

SOUPIS PRACÍ

Kč 159 057,38Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Košetice - Vyklantice dodatek č.1

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO801

SO801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18311 A ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  8,500  31,24  265,54

založení záhonu pro výsadbu dřevin na svahu - solitérní stromy - shrnutí drnu a 

upravení mísy, vč. naložení a odvozu odpadu  

(planimetrováno ze situace)  

solitérní stromy (ks) * plocha drnu (0.5m2)

 2 18311 B ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  22,000  31,24  687,28

založení záhonu pro výsadbu dřevin v rovině - solitérní stromy - shrnutí drnu a 

upravení mísy, vč. naložení a odvozu odpadu  

(planimetrováno ze situace)  

solitérní stromy (ks) * plocha drnu (1m2)

 3 18461 MULČOVÁNÍ M2  30,500  104,60  3 190,30

dodání a rozprostření drcené kůry v tl. 10cm  

(viz pol. č. 18311.A a 18311.B)  

- solitérní stromy - v rovině - mísa o ploše 1m2, na svahu 0.5m2

 4 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  78,000  126,88  9 896,64

ošetření dřevin 2x   

odplevelení namulčovaných ploch, udržování mulče ve funkčním stavu, 

odstraňování suchých a poškozených větví, výchovný řez stromů, kontrola a 

oprava kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové 

mísy stromů, vč. naložení, odvozu a uložení odpadu  

(viz situace)  

2*(solitérní stromy v rovině + solitérní stromy na svahu)  

Do doby předání stavby (předpoklad 2x)  

Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě na KSÚSV

 5 184B11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

8CM, VÝŠ DO 1,2M

KUS  39,000  3 607,39  140 688,21

kmen 6 - 8cm, jamka 0.125 - 0.40m3, výsadba, hnojení (4 tabl. hnojiva na bázi NPK, 

5 kg kompostu), zálivka, dodání stromu, 3 kůly ke stromu délky 2 - 2.5m, chránička, 
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0403062268

SO801

SO801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyrovnávací řez koruny

 6 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  5,850  740,07  4 329,41

3x po dobu stavby 

50 l / strom

Zemní práce  159 057,381

 159 057,38Celkem:
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Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032

Zastoupená jednateli: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Ing. Petra Sekničku, nar. 30. 12. 1974, bytem Zahradní 3509/8, 586 01 Jihlava
vždy společně s jedním z následujících pověřenců:
Ing. Radkem Plechatou, nar. 14. 2. 1977, bytem Zahradní 702, 391 02 Sezimovo Ústí
Janem Půžou, nar. 1.6.1979, bytem Rokycanova 8, 586 01 Jihlava
Petrem Křížem, DIS. nar. 8. 8. 1982, bytem Vokov 64, 393 01
Ing. Pavlem Vackem, nar. 15. 5. 1963, bytem V Peklovcích 508, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Martinem Lukešem, nar. 5. 3. 1977, bytem Kočí 192, 538 61
Janou Papežovou, nar. 7. 9. 1962, bytem Starodvorská 791, 395 01 Pacov
Ing. Ondřejem Maškou, nar. 2.11.1978, bytem Táborská 1803, 393 01 Pelhřimov
Lukášem Novákem, DiS., nar. 10. 1. 1983, bytem Kunčice 7, 561 51
Jarmilou Fikejzlovou, nar. 24. 9. 1967, bytem Novoměstská 957, 537 01 Chrudim

- k zastupování Zaměstnavatele při podávání obchodních nabídek na stavební práce včetně 
činností s tím souvisejících;

- uzavírání smluv o dílo a smluv kupních včetně souvisejících dokumentů (např. objednávek, 
zápisů apod.), které se týkají obchodních nabídek na stavební práce, a to do výše bez platné 
DPH:

150 mil. Kč (slovy: jednostopadesátmiliónů korun českých) bez DPH

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy 
vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy pan Ing. Petr Seknička.

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

…………………… ……………………
Ing. Jiří Kozel Ing. Radim Čáp, Ph.D.

jednatel jednatel

Ing. 

Radim 

áp

Digitáln

podepsal Ing. 

Radim áp 

Datum: 

2024.03.26 

13:37:37 +01'00'

Ji í 

Kozel

Digitáln

podepsal Ji í 

Kozel 

Datum: 

2024.03.31 

14:47:24 +02'00'
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