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Digitálně podpsal 15. 04. 2024

Mgr. Miroslava Kokešová

Oprava trati v úseku Klatovy - Točník

Most km 49,686

SVK 49E1 km 49,710 - 51,220 15010 mx2, celkem 3020 m, 49 x 75m

SČ km 49,710 - 50,460 (750 m)

podbíjení koleje 1100 m, , doplnění štěrku cca. 925 m3 (10 vozů)

Km 49,686 most 
výměna pražců před a 
za mostem dřevo 15 + 
14 ks, včetně výměny 
štěrku Montáž poj. 
úhelníků

Dodávka materiálu zadavatele - Kolejnicové pásy

Dodávka materiálu zadavatele 

Výměna pražců km 
49,590

Km 49,590 výměna 5 
ks dřevěných pražců za 
SB8

Demontáž kotev km 49,710 - 49,968 172 ks + úprava rozdělení na 
na "u" - 383 pražců + dodáno 45 ks SB8

Příkopy a stezky 
Ls km 49,900 – 50,050 a Ps km 49,970 
– 50,050; úprava stezek Ls km 49,710 
– 49,900 a 50,050 – 50,460 a Ps km 
49,710 – 49,970 a 50,050 – 50,460 

Svařování a úprava BK km 49,710 - 51,220 3220 m BK; Odtavné 
svařování 46 svarů, 4x termit

SČ + VVM + MHS 6 lidí 10 hodin

Svoz starých kolejnic 2x MHS, 6 lidí 
10 hodin

jednotlivá výměna 
pražců 5x SB8, 
14+15 kusů dřevo

Úprava banketů a stezek MHS 2 lidi 10 hodin
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