Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy Objednatele: SD/2024/0207
                                             číslo smlouvy Zhotovitele: 
Ul. Palackého – Chodník u hasičské zbrojnice, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
Gornex s.r.o.
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 

                                Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

Gornex s.r.o.

IČO:
278 81 598
 

DIČ:
CZ27881598 
 

se sídlem Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 12000 Praha 2

zapsaná v obchodního rejstříku, u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 123845,

zastoupená Ivem Šťástkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 35-9366850297/0100  
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2023/0174.
I. Předmět dodatku:

Dodatkem č. 1 se na základě požadavku Zhotovitele upravuje doba plnění, resp. termín zahájení prací. Důvodem posunutí termínu zahájení prací jsou dle Zhotovitele nepředvídatelné nedostatečné pracovní / výrobní kapacity. Termín dokončení stavebních prací nebude posunutím termínu zahájení prací dotčen. Přílohou č.2 k Dodatku č.1, předložil Zhotovitel upravený harmonogram prací, kterým se zavazuje k neposunutí termínu dokončení stavebních prací sjednaného na základě Smlouvy o dílo SD/2024/0207 ze dne 05.03.2024.
II. Článek 2. Doba plnění, se mění takto:
2.3     Zahájení prací

Termín pro zahájení stavebních prací na místě: nejpozději do 63 dnů od předání a převzetí staveniště, tzn. nejdéle 17.06.2024
Zhotovitel se zavazuje následně pokračovat v činnosti dle této Smlouvy efektivně a bez odkladu až do dokončení Díla.
2.4. Lhůta pro dokončení stavebních  a zahradnických prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí Díla do předčasného užívání a vyklizení staveniště

nejpozději do 122 dnů od předání a převzetí staveniště 
Tato lhůta se od lhůty uvedené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0207 nemění a Zhotovitel se zavazuje tuto lhůtu nepřekročit.
K převzetí staveniště došlo Zhotovitelem k datu 15.04.2024 viz. protokol o převzetí staveniště přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 2. Doba plnění, přičemž 
se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.
III. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0207, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Toto ustanovení neplatí v případě elektronického podpisu.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne dle el.podpisů  20.5.2024  
Praha, dne dle el.podpisu 18.5.2024
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………
MgA. Jakub Chuchlík 
Ivo Šťástka
náměstek primátora 
Jednatele společnosti

……………………………………
 


Jaroslav Bernat

vedoucí odboru investic
…………………………………...

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení 
přípravy a realizace investic                  
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