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Jablonec nad Nisou - hramonogram prací
DATUM POLOŽKA
17.6. - 21.6. Stavba záboru stavby

Odstranění dlažeb, obrub, živice
Výšková úprava pláně
Nákladka a odvoz odpadů na recyklaci
Demontáž stávajících sloupků

24.6. - 28.6. Příprava podkladů pro chodník a parkovací stání
Motáž obrub
Elektropráce - chráničky stávajícího vedení

1.7. - 5.7. Montáž žulových kostek
Montáž zámkové dlažby
Demontáž a montáž zámkové dlažby - naproti parkovacímu stání
Pokládka živice
Montáž DZ

8.7. - 12.7. Montáž žulových kostek
Montáž zámkové dlažby

15.7. - 19.7. Montáž žulových kostek
Montáž zámkové dlažby

22.7. - 26.7. Dokončovací práce
Likvidace záboru stavby
Instalace VDZ

29.7. - 2.8. Dobrné zemní práce
Předání stavby


