
DODATEK č. 07064-2024-4502-D-0184/97-01-015-S00613-05 

 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace DS 

PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“ (dále jen „Realizační smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. EUROGAS a.s. 

se sídlem na adrese: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 61859974 

DIČ: CZ61859974 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 

2593 

zastoupen: Ing. Petr Máša, předseda představenstva 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek č. 5 k Realizační smlouvě č. 07064-2018-4502-S-0184/97-01-015-S00613 ze 

dne 27. 6. 2018 (dále jen „Dodatek č. 5“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu 

dokumentu  s  názvem  „Změna  závazku  ze  smlouvy  č.  5  dle  §  222,  odstavce  6 Zákona 

č. 134/2016 Sb.“ z  února  2024,  vyhotoveného  zhotovitelem a doručeného objednateli dne 

5.  2.  2024,  který  je  veden  objednatelem  pod  PID:  MFCREXAZRE,  č.  j.  MF-

1414/2024/4502-8 a který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný 

rozpočet (dále jen „ZZS č. 5“). 

Popis ZZS č. 5: 



ZZS č. 5 zahrnuje méně práce související s nerealizací obnovy zpevněných ploch v zájmovém 

areálu v původně stanoveném rozsahu. Železobetonové panely nebudou pokrývat celou 

plochu o rozloze 3 376 m2, ale pouze ze 2/3, tj. rozlohu 2 706 m2. Dojde tak ke snížení počtu 

jednotek u stávající položky č. 45, která s obnovou zpevněných ploch souvisí. Zbývající 

plocha určená k pokládce panelů o rozloze 670 m2 bude rekultivována, a to v podobě 

zavezení zbývající plochy ornicí, vč. jejího rozprostření, zatravnění, uválcování a provedení 

zálivky. V důsledku manipulace s ornicí bude potřeba min. ve 2 cyklech provést čištění 

zpevněných ploch jak v samotném areálu, tak na výjezdu z areálu. Samotná rekultivace tak 

znamená zavedení nové položky č. 45a), která zahrnuje výše uvedené technické činnosti 

spadající pod rekultivaci zájmové plochy. 

Potřeba méně prací v celkové hodnotě - 247 900,- Kč bez DPH, více prací v celkové hodnotě 

241 546,79 Kč bez DPH, to vše o celkovém ponížení ceny díla o 0,03 %. 

Odůvodnění ZZS č. 5: 

ZZS č. 5 vychází ze skutečností, které vyplynuly s plánovanou obnovou zpevněných ploch po 

ukončení sanačních prací. V rámci diskuze dotčených subjektů na kontrolním dnu č. 6 se 

ukázalo, že není potřeba obnovovat původně zpevněné plochy v celém svém rozsahu, a že 

část plochy o rozloze 670 m2 bude možné zatravnit. Díky tomu dojde k nepatrné finanční 

úspoře. 

 

II. 

 

V návaznosti na změny uvedené v článku I. tohoto Dodatku č. 5 se smluvní strany 

dohodly na změně v čl. II. Realizační smlouvy. 

 

Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který 

je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4 a ZZS 

č. 5 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. 

zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

 

Cena za provedení díla bez DPH činí 31 559 343,93 Kč (slovy: třicet-jedna-miliónů-pět-set-

padesát-devět-tisíc-tři-sta-čtyřicet-tři korun českých a devadesát-tři-haléřů). K této ceně bude 

připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena. 

Tento Dodatek č. 5 je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 5 a Realizační smlouvy, a to se všemi 

údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 5 správci registru smluv 



k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 5 a 

Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku č. 5 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 5 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na 

důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 14.5.2024 

 

V Ostravě dne 14.5.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za EUROGAS a.s. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Petr Máša 

předseda představenstva  

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


