
Interní

Zakázka : Karviná – obnova veřejného osvětlení 2023
Měsíc červen

převzetí

staveniště

Nákup materiálu a zboží

Montáž svítidel

Výměna stožárů

Revize, vyklizení pracoviště, dokončení

květen

Týden
říjenzařísrpenčervenec

41 42 43 4435

Harmonogram práce

36 403026 3918 19 20 21 2523 2422 3727 28 3832 33 343129


