[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO
ev.č.objednatele: 577 – 2017 – OSM/OSO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
 mezi níže uvedenými smluvními stranami


1.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název:                                               Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	Ing. Miloš Vele, náměstek primátora
	Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku
dále objednatele zastupují	Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů
	Jiří Cvrček, technik oddělení správy objektů
ve věcech smluvních: 	Ing. Miloš Vele, Ing. Jaromíra Čechová
ve věcech technických: 	Ing. Jaromíra Čechová, Václav Kotek, Jiří Cvrček
bankovní spojení : 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu: 	121-451/0100
telefon: 	483 357 111
fax: 	483 357 353


dále jen "objednatel" na straně jedné
a


ZHOTOVITEL
název:                                                 INSTAV stavební práce, s.r.o.	                                                                     
sídlo:                                                  Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:                                                      272 63 568
DIČ:                                                   CZ27263568
zápis v OR:                                        3.2.2005, oddíl C, vložka 21427, k.s. Ústí nad Labem
zastoupen:                                        Miloslavem Kakosem, jednatelem	
ve věcech smluvních:                       Miloslav Kakos, jednatel 
ve věcech technických:                     Ing. Pavel Novák
bankovní spojení:                              Raiffeisenbank
č. účtu                                               4786999001/5500
telefon                                               721 205 836

			    	    dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2. 
Předmět smlouvy

„Vestavba do půdních prostor jižního křídla SUPŠ a VOŠ, Horní náměstí 800/1, Jablonec nad Nisou “.  

Objekt se nachází na st. p. č. 738, k.ú. Jablonec nad Nisou.

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí dílo „Vestavba do půdních prostor jižního křídla SUPŠ a VOŠ, Horní náměstí 800/1, Jablonec nad Nisou“

Popis stavby:
V budově budou realizovány sádrokartonové příčky v níže popsaných skladbách s osazenými výplněmi otvorů, nové vnitřní dveře a nadsvětlíky. Příčky se zvýšenou zvukovou neprůzvučností budou ukončeny utěsněním spojem na krokvích krovu. 
Skladba střešního pláště byla již dříve ukončena provedením vrstvy parozábrany, ta za dobu prodlevy stavebních prací zastarala, bude tedy překontrolována a popř. nahrazena za novou kvalitnější DEKFOL N Al 170 a to v plné ploše krovu. Dále budou doplněny chybějící vrstvy SDK podhledu.
Bude realizována SDK předstěna pro vyrovnání stávajícího zdiva půdní nadezdívky. Také bude proveden SDK obklad nosných ocelových rámů.
V této etapě bude realizována stupňovitá podlaha ve velké posluchárně, tak jak byla již dříve navržena. Společně se stupňovitou podlahou bude v posluchárně osazeno ochranné zábradlí do oken, z hlediska snížených parapetů v některých oknech.
V celé ploše střešní nástavby budou provedeny nášlapné vrstvy podlah na sádrovláknitých deskách Fermacell 2 E 32.
Bude zazděn stávající dveřní otvor z prostoru schodiště. Dále bude vybourán nový dveřní otvor propojující střešní nástavbu se stávajícím 3.np školy. Nad tento otvor byl už dříve osazen překlad z ocelových nosníků. Zde budou osazeny požární dveře EW 30 D3 se samozavíračem. Dále bude v prostoru chodby poblíž těchto dveří osazen hydrant HSH 19/20, který bude napojen na rozvod požární vody ze stávajícího hydrantu na schodišti,viz. Požární zpráva.
Bude realizována hygienická kabina s veškerými rozvody, zařizovacími předměty, obklady a dlažbou a také s osazením odtahového ventilátoru.
V prostoru chodby bude pomocí SDK příček vytvořena úklidová komora s osazením výlevky, veškerých rozvodů, úpravy povrchů, bude zde umístěn zásobníkový ohřívač TUV o objemu 125 l.
Ve velké posluchárně v zadní části bude nově osazen střešní výlez ROTO do vytápěných prostor pro přístup k plánovanému komínu z nové kotelny.
Veškeré rozvody, které jsou ukončeny ve stropní konstrukcí nad 2.NP budou prodlouženy do prostoru střešní nástavby. Jedná se o vytápění, vodovod, kanalizace a rozvody elektroinstalace. Dále bude provedeno odvětrání hygienické kabiny a úklidové komory pomocí elektrických ventilátorů do fasády.

Práce HSV
zazdění otvoru dveří									m3	1,4
přizdívka ostění s ozubem								m2	1,0
SDK , 1xCW100, dvakrát opláštěná 2x 12,5 mm RB, 80mm TI (A a C)			m2	86,55
SDK, 2xCW100, dvakrát opláštěná 2xRB, 80mm TI (B)					m2	88
příčka SDk instalační š=310 mm, 2x 2+12,5RBI, 2x CW100, 80 mm TI			m2	8,8
obklad sloupů a průvlaků (vaznic) deskami 1x SDK					m2	6,9
příplatek na desku RBI na jedné straně příčky						m2	26,3
předstěna na OK , TI 60mm, 2x RB tl. 12,5mm (D)					m2	22,4
SDK podhled zavěšený na OK roštu, 1x RB 15mm					m3	184,7
úprava podkroví šikmá, na OK 1x RB 12,5mm						m2	105,31
příplatek za použití desky tl. 15mm							m2	105,31
příplatek na desku RBI 15mm								m2	10,7
příplatek za opláštění střešního okna							ks	11
omítky vnitřní zdiva štukové		stěna						m2	194,79
potěr vyrovnávací- 	parapety							m2	4,05
samonivelační stěrka na OSB- s vlákny							m2	254
podlaha Fermacell 2E32								m2	254
osaz dveř zárubní ocel. pl. -2,5m2 vč D zárubně 90x197x16				ks	1
os zárubně do SDK příčky tl. 150mm 700x1970						ks	1
osaz dveř zárubní ocel. pl. -2,5m2 dodatečně						ks	5
dodávka zárubní do SDK  900x1970x210						ks	3
dodávka zárubní do SDK  900x1970x160						ks	2
os zárubně do SDK příčky tl. 150mm 700x1970						ks	1,00
lešení lehké pomocné v-1,2m								m2	260
vyčištění budov	 v podl nad 4m								m2	263
provedení otvoru pro střešní výlez 540/980						ks	1
stavební přípomoce pro ZTI a elektro							kpl	1
vybourání otvorů v cihelném zdivu							m3	1,08
osekání ostění										m2	2,25
otlučení omítek vnitřních, s vyškrábáním spár a očitěšním zdiva				m2	20
přesun hmot vč. přepravy suti								t	1,044
odvoz suti a skládkovné	inertní								t	1,044
přesun hmot pro opravy a údržbu v do 12m						t	38,163
				
PSV				
izolace stěrková	vč. Soklů	D+M						m2	11,66
přesun hmot										%
parozábrana  dle PD		D+M							m2	396
D+M Ti Rockmin Plus 60mm izolace stropu		D+M				m2	390
D+M Ti Rockmin 50mm -izolace podlah		D+M					m2	253,59
přesun hmot										%
záklop z prken na sraz 	M								m2	45,99
prkno SM neomítané 2.jak tl.32	D							m3	8,9408
záklop OSB 2 15mm N 4PD	M							m2	45,99
dodávka OSB 3 N-4PD tl. 15mm	D						m2	50,589
montáž podlahových hranolů do 144cm2	M					m	144,2
podlahové hranoly 100x140	D							m3	2,22
spojovací prostředky									m3	10,84
přesun hmot										%
Konstrukce tesařské				
oplechování střešního výlezu		Cu						kpl	1
přesun hmot										%
dveře požární D1	900/1970	30min PO					ks	1
dveře vnitřní D2	900/1970								ks	4
dveře vnitřní D3	700/1970								ks	2
okna vnitřní  O3	900/750								ks	3
střešní výlez dle PD		D+M							ks	1
vnitřní parapet										m	13,6
přesun hmot										%
zábradlí oken										m	11
přesun hmot										%	
M podlah keram, režné, hladké do tm 30x30						m2	50,94
D dlažby dle inv.			m2	53,487
přesun hmot										%
lepení podlah PVC na podstupnice							m	27,8
Lepení hran pryžových na stupně- barevné,		D+M				m	29,0
lepení podlah PVC,pásy								m2	143,2
dodávka PVC pásů dle inv								m2	154,9
PVC soklíky		D+M								m	103,1
M přechod lišty										m	6,3
Dodávka lišty dle inv									m	7,0
lepení podlah textilních z pásů		M						m2	59,5
dodávka koberců dle inv		D						m2	62,4
lepení textilních soklů		D+M							m	24,0
přesun hmot										%
Podlahy povlakové	celkem			
obklad stěn vnitř. vč. roh.a ukon.lišt	do 300x300	M				m2	38,36
keramické obklady dle inv		D						m2	40,278
přesun hmot										%
syntet. zátěry zám. výrobků								m2	9
penetrace univerzální	1x								m2	820,01
malba bílá 2x										m2	820,01
Elektroinstalace 	
CYKY 2-3 x 1,5 mm2									m	600
CYKY 3J x 2,5 mm2									m	550
CYKY přívod R 20-1 /CYKY 4J x 16/							m	10
CY ochran. pospojení 6 mm2 zž vč. svorek						m	30
krabice KU 68-19, KU 68-LA								ks 	101
svorkovnice S 66									ks 	14
trubka ohebná PVC, průměr 23 mm, vč. protah. krabic a vodiče				m	110
spínač, řaz. 1, 10 AX/250V, IP 20, do zdi						ks 	4
spínač, řaz. 1S, 10 AX/250V, IP 20, do zdi 						ks 	1
spínač, řaz. 5, 10 AX/250V, IP 20, do zdi 						ks 	5
spínač, řaz. 6, 10 AX/250V, IP 20, do zdi						ks 	5
spínač, řaz. 6+1, 10 AX/250V, IP 20, do zdi						ks 	1
zásuvka 1-fáz., 16 A/250V, IP 20, do zdi						ks 	6
dtto, ale dvojnásobná, natočené dutiny							ks 	38
dtto, ale dvojnásobná, natočené dutiny, s přepěť. ochranou				ks 	8
Svítidla - dle výběru, včetně zdrojů (zářivková, s elektronic. přeřadníkem)		
přisazené, 2 x 36 W, IP20, bílá mřížka							ks 	33
přisazené, 1 x 36 W, IP20, asymetrický reflektor						ks 	4
přisazené nebo závěsné, 2 x 58 W, IP20, sestava dle výběru				ks 	4
do kuch. linky, /18 W/, IP20, s vypínačem						ks 	1
přisazené LED, 20 W, min. IP44, dvoj. izol.						ks 	2
kanalizace
Koleno HTB   f  32mm, 870								ks	1
Koleno HTB   f  40mm, 450								ks	7
Koleno HTB   f  40mm, 870								ks	6
Koleno HTB   f  50mm, 450								ks	2
Koleno HTB   f  50mm, 870								ks	3
Koleno HTB   f110mm, 450								ks	2
Koleno HTB   f110mm, 870								ks	1
Připojovací koleno HTB   f  40mm, 900							ks	3
Připojovací koleno HTB   f  50mm, 900							ks	1
Redukce HTR    f  50 -  f  40mm 							ks	3
Redukce HTR    f  50 -  f  32 mm 							ks	1
Redukce HTR    f 110 - f  50mm 							ks	1
Redukce HTR    f 75 - f  50mm 								ks	1
Odbočka HTEA  f 40 -  f 40mm – 870							ks	1
Odbočka HTEA  f 50 -  f 50mm – 450							ks	1
Odbočka HTEA  f 50 -  f 50mm – 870							ks	1
Odbočka HTEA  f 110 -  f 110mm – 450							ks	1
Odbočka HTEA  f 110 -  f 110mm – 870							ks	2
Odbočka HTEA  f 110 -  f 50mm – 870							ks	1
Odbočka dvojitá  HTDA  f 50 - f 50mm - f 50mm -  450					ks	1
Potrubí HTEM   f  32mm,  1000 mm 							ks	1
Potrubí HTEM   f  40mm,   250 mm 							ks	3
Potrubí HTEM   f  40mm,   500 mm 							ks	4
Potrubí HTEM   f  40mm, 1000 mm 							ks	6
Potrubí HTEM   f  40mm, 2000 mm 							ks	1
Potrubí HTEM   f  50mm,   250 mm 							ks	3
Potrubí HTEM   f  50mm,   500 mm 							ks	3
Potrubí HTEM   f  50mm, 1000 mm 							ks	2
Potrubí HTEM   f  50mm, 2000 mm 							ks	7
Potrubí HTEM   f  110mm,  500 mm 							ks	6
Potrubí HTEM   f  110mm, 1000 mm 							ks	1
Potrubí HTEM   f  110mm, 2000 mm 							ks	4
Větrací hlavice   f   75mm – komplet							ks	1
Větrací hlavice   f  110mm – komplet							ks	1
Montáž, doprava									kpl	1
Zkoušky, revize										kpl	1
Dokumentace skutečného provedení							ks	1
Vytápění
Kulový uzávěr ovládaný páčkou – plnoprůtočný DN 25        				ks	2
Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí  DN 15      					ks	2
Termostatická  hlavice  pro vestavěné ventily otopných těles VK, s blokací min. 
a maximální teploty									ks	15
Připojovací armatura pro tělesa VK (H-šroubení) s uzavíráním a vypouštěním, 
rohová  - DN15										ks	13
Připojovací armatura pro tělesa VK (H-šroubení) s uzavíráním a vypouštěním, 
přímá  - DN15										ks	2
Potrubí Cu   Æ15x1,0 + uchycení + izolace potrubí  tl. 20 mm				m	36
Potrubí Cu   Æ18x1,0 + uchycení+ izolace potrubí  tl. 20 mm				m	60
Potrubí Cu   Æ22x1,0 + uchycení+ izolace potrubí  tl. 20 mm				m	78
Potrubí Cu   Æ28x1,5 + uchycení+ izolace potrubí  tl. 20 mm				m	48
Tvarovky pro změny směru, T-kusy							kpl	1
Otopné deskové těleso ventil kompakt 22/ 300 / 1600  + uchycení			ks	2
Otopné deskové těleso ventil kompakt  21/ 600 / 600   + uchycení			ks	5
Otopné deskové těleso ventil kompakt  21/ 600/ 800    + uchycení			ks	1
Otopné deskové těleso ventil kompakt 21/ 600/ 1000   + uchycení			ks	2
Otopné deskové těleso ventil kompakt 21/ 600/ 1100   + uchycení			ks	2
Otopné deskové těleso ventil kompakt 21/ 600/1600    + uchycení			ks	1
Otopné deskové těleso ventil kompakt 22/ 600/ 700   + uchycení			ks	1
Otopné deskové těleso ventil kompakt 22/ 600/ 1600   + uchycení			ks	1
Montáž, doprava									kpl	1
Zkoušky, revize										kpl	1
Dokumentace skutečného provedení							ks	1
Vodoinstalace
Potrubí ø 20x3,4, PPR 20, PN20 + izolace Tubex 15 mm + uchycení			m	46
Potrubí ø 25x4,2, PPR 20, PN20 + izolace Tubex 15 mm + uchycení			m	12
Kolena, T kusy , redukce  , křížení, pomocné materiály 					kpl	1
Potrubí ocel DN25,2x nátěr, uchycení							m	9
Elektrický ohřívač teplé vody pod dřez, objem 15 l, el. příkon 2 kW			ks	1
Elektrický ohřívač teplé vody závěsný hranatý , objem 125 l, el. příkon 2,2 kW		ks	1
Kulový uzávěr s páčkou DN15, atest pitná voda						ks	4
Kulový uzávěr s páčkou DN20, atest pitná voda						ks	3
Zpětný ventil mosaz, atest pitná voda DN15						ks	1
Zpětný ventil mosaz, atest pitná voda DN20						ks	1
Pojistný ventil TUV, DN15, 6bar								ks	2
Stojánková vodovodní páková baterie umyvadlová, povrch chrom + flexi hadice 
pro napojení , 2x rohové šroubení							ks	1
Stojánková vodovodní páková baterie umyvadlová, povrch chrom + flexi hadice 
pro napojení , 1x rohové šroubení							ks	2
Dřezová páková  vodovodní páková baterie, povrch chrom + flexi hadice 
pro napojení , 2x rohové šroubení							ks	1
Stěnová baterie sprchová  ,nástěnná tyč,ruční sprcha, sprchová hadice 1,60 m  
DN15,plynule výškově stavitelná,horizontální úhel otáčení ruční sprchy 180°		ks	1
Stojánková vodovodní páková baterie bidetová, povrch chrom + flexi hadice 
pro napojení , 2x rohové šroubení							ks	1
Stěnová vodovodní páková baterie ( výlevka) ,+ napojovací hadice + uzávěry,
kovová páka,keramická kartuše								ks	1
Uzavírací ventil se zpětným ventilem + flexi hadice pro napojení WC			ks	1
Montáž, doprava									kpl	1
Zkoušky, uvedení do provozu								kpl	1
Dokumentace skutečného provedení							ks	1
Vzduchotechnika
Axiální  ventilátor nástěnný-výkon 320 m3/h – tiché provedení s doběhovým 
spínačem  a hygrostatem								ks	1
Axiální  ventilátor nástěnný-výkon 95 m3/h – tiché provedení s doběhovým spínačem   	ks	1
Poloohebné potrubí    Ø 150   								m	1
Poloohebné potrubí   Ø 100   								m	1
Samotížná žaluziová klapka plastová – bílá, s okapničkou 178x178 mm                          ks	1
Samotížná žaluziová klapka plastová – bílá, s okapničkou 142x142 mm                          ks	1
Závěsný a těsnící materiál								kpl	1
Montáž, doprava									kpl	1
Revize, zkoušky a seřízení systému							kpl	1
Dokumentace skutečného provedení							ks	1
Vodoinstalace-zařizovací předměty
Umyvadlo  šířka 600 mm + kryt sifonu + Sifon umyvadlový				ks	3
Kombinační klozet s hlubokým splachováním s vodorovným odtokem, 
sedátko s antibakt. úpravou								ks	1
Sprchový kout čtvercový 900x900 + skleněná zástěna třídílná, včetně 
uchycení + vanička - akrylátová, napojovací  sada – komplet  				ks	1
Sifon dřezový										ks	1	
Bidet stojatý , keramický								ks	1
Výlevka stojatá – vodorovný vývod DN110, kovová mřížka				ks	1
Hydrant d19/20,     Skříň hydrantu - vyrobená z ocelového plechu - bílá , Tvarově 
stálá hadice PH - stabil D o světlosti 19mm - délky 20bm,   
Kulový ventil (systémy D20-3/4´´) z poniklované mosazi.   				ks	1
Závěsný a těsnící materiál								kpl	1
Montáž, doprava									kpl	1	

	
2.2
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Cenová úroveň navýšení se v takovém případě bude odvíjet od nabídkových cen. V případě, že uvedené položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla. U každé položky víceprací bude napsán kód a název položky.

2.3
Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Otakarem Novotným.	


3.
Cena za dílo

3.1
Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:


Cena:


Cena bez DPH  21 %:       	Kč           1,756.489,-	  	

 DPH 21 %:                      	Kč              368.863,-

Cena včetně DPH  21 %:   	Kč           2,125.352,-                              	

[slovy:dvamiliónystodvacetpěttisíctřistapadesátdvěkorunyčeské,vč.DPH]  	

Součástí ceny za dílo je rezerva ve výši 7% z ceny bez DPH, tj. Kč 114.911,-; s DPH 21% Kč 139.042,- . Tato rezerva bude čerpána na základě změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami.

3.2
Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:
a/ 	neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.
b/ 	vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2 budou k ceně díla přičteny.

3.3
Nabídkový rozpočet musí obsahovat všechny položky soupisu prací. Pokud by v nabídkovém rozpočtu některé položky dle soupisu prací zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.


4. 
Termín plnění  

4.1
Předání staveniště:   7. července 2017	
Zahájení prací:           7. července 2017 	
Dokončení prací do:  30. září 2017	
4.2
Případné vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.     

4.3
Zhotovitelem vyhotovený harmonogram bude pravidelně kontrolován na kontrolních dnech. Pokud se zhotovitel dostane do zpoždění o více než 5 dní oproti harmonogramu, bude povinen svými pracovníky stavbu posílit a ztrátu v termínu zaznamenaném do stavebního deníku odstranit. 

4.4
Posunutím termínu zahájení prací z důvodů na straně objednatele /např. nepředáním staveniště/ dochází zároveň k posunutí termínu dokončení prací, a to o stejný počet dnů, o které zhotovitel začal později. 

4.5
Bourací a hlučné práce musí být provedeny nejpozději do 3. září 2017. 


5.  
Platební podmínky 

5.1
Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v české měně, a to průběžně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) zhotovitele vystavených na konci měsíce, dle postupu díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 100 % z každé řádně vystavené faktury, a to až do dosažení 90% celkové ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10% z celkové ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné. 50% zádržného bude zhotoviteli uhrazeno bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Zbývající zádržné ve výši 5% z ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno po vydání kolaudačního souhlasu a jeho nabytí právní moci, a to ve lhůtě do 10 dnů od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. 

5.2
Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

5.3
Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 21dnů od data jejich doručení do sídla objednatele

5.4
Objednatel se zavazuje dílo bez závad převzít a zaplatit.


6.
Záruky a smluvní pokuty 

6.1
Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců na stavební úpravy a práce, na dodávky zařizovacích předmětů dle záruky výrobce, minimálně však 24 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami].
V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

6.2
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

6.3
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem 
(v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.
6.4
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné více náklady. 
V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

6.5
Smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku 4. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu. 

6.6
Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí díla po termínu stanoveném v zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, a to ve výši 0,3 % Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

6.7
V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době nastoupí zhotovitel na odstraňování vady díla nejdéle do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 1 dne] po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/po telefonické či faxové výzvě, pokud se 
s objednatelem nedohodne jinak či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí pokutu ve výši 0,3 % Kč z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.
O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za vyřízenou. 

6.8
Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě s uživatelem přesný/konkrétní termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každou vadu/1 den.

6.9
Zhotovitel vyklidí staveniště v den dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním předání, má objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užíváno neoprávněně.

6.10
Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,3 % z ceny předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení.


7. 
Stavební deník

7.1
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů. 
Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

7.2
Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.

7.3
Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:
a/	datum,
b/	počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle,
c/	počasí včetně stupňů °C,
d/	popis prováděných činností, použitý materiál
e/	případné mimořádné události, např.:
	- pracovní úrazy,
	- kolize s jinými zhotoviteli,
	- pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení,
	- oznámení nutnosti víceprací,
f/	oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,
g/	oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky,…,
h/ 	interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit.
7.4	
Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

7.5
Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:
- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z kopírky]
- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku. 

Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 

7.6
Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících 
z ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek.

7.7
Objednatel požaduje, aby byl na stavbě veden zvlášť stavební deník na předání díla, kontrolní dny, zápisy termínové, vyjádření statika, dotčených orgánů, apod. Tento deník bude na staveništi přístupný TDI.


8. 
Předání a převzetí předmětu díla

8.1
Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace 
a náhrady.

8.2
Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění.
Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno 
k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky.

8.3
Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

Jde zejména o tyto doklady:
a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke     
               komponentům na stavbu dodaným,
b) doklady o řádné likvidaci odpadu,
c) záruční listy výrobků a zařízení,
d) seznam náhradních dílů,
e) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,
f) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,
g) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud 
               zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,
h) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla (např. doklad o 
               provedení tlakové zkoušky),
i) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník],
j) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek
k) projektovou dokumentaci skutečného provedení, změny zakresleny tužkou do PD         
         předané objednatelem

Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé.
Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány [výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum vyhotovení dokladu].
Všechny doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních.

8.4
Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu. 

8.5
Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele 
a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

8.6
Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis 
o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází 
k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.
Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve třech originálech 2x pro objednatele a 1x pro zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.

8.7
Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 
Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci Statutárního města Jablonec nad Nisou 
a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění.
Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do dvou originálů Zápisu o předání 
a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.

8.8
Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje:
a/	datum zjištění vady/nedodělku,
b/	přesný popis vady/nedodělku,
c/	kde se vada/nedodělek na díle nachází,
d/	termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,
e/	datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 
f/	podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popřípadě podpis uživatele.

8.9
Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady 
a nedodělky nebyly odstraněny.
Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad 
a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele].
Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit. 

8.10
Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla.
Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.

8.11
Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně specifikována záruční doba jednotlivých komponentů a součástí díla.
Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny 
k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.].

8.12
Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla.

8.13
V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat.

8.14
Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 

8.15
Zhotovitel je povinen předat v den předání díla objednateli platné veškeré revize a další doklady ve smyslu bodu 8.3 tak, aby tyto doklady mohly být přiloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Pokud nebude příslušným stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas z důvodu chybných výše popsaných dokladů předaných zhotovitelem, dílo nebude bráno jako předané. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude úzce spolupracovat s objednatelem až do vydání kolaudačního souhlasu a jeho nabytí právní moci. Po tuto dobu nebude zhotoviteli proplaceno zádržné ve výši 5% z ceny díla.


9.
Další smluvní ujednání
 
9.1
Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním 
a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

9.2
Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

9.3
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou.
Veškeré technické normy [ČSN, …] platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými.




9.4
Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele.

9.5
Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a neohrozil zejména bezpečnost třetích osob.
9.6
Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel.
Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. v hodnotě 5 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu celkové výše případné škody.

9.7
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá pracoviště spojená s prováděním díla.

9.8
Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele. 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.9
Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, dle harmonogramu, případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.

9.10
Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích.

9.11
Ustanovení této smlouvy týkající se TDI objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel technický dozor sjednal.   

9.12
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu].
Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce stavby  v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z.č. 309/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle   N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za dodržování požární ochrany dle z.č. 133/1985 Sb. ve znění následných předpisů a to zejména vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany  ; při provádění svářečských prací. V případě zjištěné závady na pracovišti  zástupcem objednatele zapsané ve Stavebním deníku, kdy zhotovitel neprovede nápravné opatření bude stanovena sankce ve výši 1.000,-- Kč. za  každé porušení stanovených povinností BOZP zhotoviteli.


9.13
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu].

9.14
Zhotovitel se zavazuje nepoužívat v době mezi 19.00 - 7.00 hod. stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku. Ve výjimečných případech se lze dohodnout s objednatelem o překročení této doby.

9.15
Odpady – z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, v souladu s § 79 odst. 4 zmíněného zákona požaduje objednatel po zhotoviteli, aby odpady vzniklé stavební činností byly předány pouze oprávněným osobám, to je těm, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. O veškerých odpadech je nutné vést průběžnou evidenci, dle výše uvedeného zákona.


10.
Kontaktní osoby

10.1	
objednatel
-	Ing. Miloš Vele, náměstek primátora	483 357 150
-	Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku	483 357 182
-	Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů                                  483 357 115, 724 759 555	
-	Cvrček Jiří, technik oddělení technické podpory	483 357 297, 724 759 777
-            e-maily: 	prijmeni@mestojablonec.cz

10.2	
Zhotovitel
-	Miloslav Kakos, jednatel                                                                                           724 205 836
-	e-mail:                                                                                                              kakos@instav.net                        
-	Ing. Pavel Novák, stavbyvedoucí                                                                             724 231 338
-	e-mail:                                                                                                         novak.ml@instav.net
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                         
11.
Ukončení smlouvy

11.1 
odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele
Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů, neposkytnutí součinnosti 
k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli.


11.2 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 7 dní či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 
12.
Závěrečná ustanovení

12.1 Realizace jednotlivých částí díla ve smyslu čl. 2 této smlouvy je podmíněna předchozím schválením příslušného orgánu zhotovitele.

12.2
Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

12.3
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

12.4
Tato smlouva se stává platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

12.5
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

12.6
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, především ustanovením 
§ 2586 a následujících.

12.7
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

12.8.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.9
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.










Přílohy: 

1/ Rozpočet ze dne 
2/ Harmonogram



Jablonec nad Nisou, dne:  	Jablonec nad Nisou, dne:	





objednatel:	zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	INSTAV stavební práce, s.r.o.











____________________________________	_______________________________
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora	Miloslav Kakos, jednatel 













_____________________________________________		
Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku           	














Za věcnou správnost: 
Jiří Cvrček, technik, OSO
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