Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0410/2024


Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno:			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn		Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
			k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023 
	jednání ve věcech:
1. smluvních:		xxxxx   
		xxxxx
1. technických:		xxxxx 
		xxxxx
			xxxxx
		xxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
[bookmark: _GoBack]	bankovní spojení:		xxxxx
	číslo účtu:			xxxxx				
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.:				
		zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
		zastoupena: Ing. Kamilem Škrobánkem, členem představenstva
	jednání ve věcech technických: 	Ing. Martin Staněk
	se sídlem:		Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
	IČ:		42767377				
	DIČ:		CZ42767377		
	bankovní spojení: 	    	xxxxx		
	č. účtu:   		xxxxx	
(dále jen zhotovitel)


	Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2024 Smlouvu o dílo č. SML/0410/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je projekční a inženýrská činnost umožňující realizaci záměru pod názvem „Oprava propustku M 34/6 přes Olšinský náhon, ul. Bohumínská, Karviná – Nové Město“. 
	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací spočívajících v rozšíření zadání opravy, které vzešly z vizuální prohlídky propustku M 34/6 zhotovitelem, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):


Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +20.000,- Kč bez DPH a dále s ohledem na změnu rozsahu díla bude prodloužena doba plnění.
Cena díla se zvyšuje o 20.000,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 6. Cena díla, odst. 1 Smlouvy tento text:
 „Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto: 

	

	Cena bez DPH

	Zaměření
	20 000,- Kč

	Zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení, zpracování všech potřebných DPS 
	115 000,- Kč

	Zajištění pravomocných stavebních povolení a zastupování v řízení
	40 000,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	175 000,- Kč


	„

	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto: 

	

	Cena bez DPH

	Zaměření, zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení (povolení záměru)
	80 000,- Kč

	Zpracování všech potřebných DPS 
	75 000,- Kč

	Zajištění pravomocných stavebních povolení (povolení záměru) a zastupování v řízení
	40 000,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	195 000,- Kč


	„

2.3	Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 3. Doba plnění, předání díla, odst. 1 Smlouvy tento text:
	„Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:
0. všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení včetně podání žádosti o stavebních povolení nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení nejpozději do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
0. všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 8 týdnů,
0. výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu. 
 „

	a nahrazuje se tímto textem takto:
	„Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:
a) zaměření a všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení (povolení záměru) včetně podání žádosti o stavební povolení (povolení záměru) nebo návrhy veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení nejpozději do 16 týdnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 01,
b) pravomocná stavební povolení (povolení záměru) nebo účinné veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne, kdy toto povolení nabude právní moci nebo kdy veřejnoprávní smlouva nabude účinnosti,
c) všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 8 týdnů od právní moci stavebního povolení (povolení záměru) nebo účinnosti veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení,
d) výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu. 
“
2.4	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 7 odst. 2 Smlouvy tento text: 
„a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez vad a nedodělků objednateli.“ 

a nahrazuje se tímto textem takto: 
„a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), c) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez vad a nedodělků objednateli.“
2.5 	Smluvní strany se dohodly, že účelem této smlouvy je zajištění kompletní projekční a inženýrské činnosti a všech potřebných pravomocných rozhodnutí umožňujících realizaci stavby. Bude-li to potřeba, dodrží zhotovitel při plnění této smlouvy rovněž zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon s tím, že pokud se v této smlouvě v tom případě používá spojení stavební povolení, rozumí se jím povolení záměru, pokud se v této smlouvě v tom případě používá spojení autorský dozor, rozumí se jím dozor projektanta. Je-li to dle právních předpisů potřeba, zajistí zhotovitel rovněž souhlas orgánu státního požárního dozoru.
2.6	Tímto Dodatkem č. 01 se z článku 2 odst. 6 Smlouvy vypouští tento text: „Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v listinné podobě v počtu požadovaném příslušnými správními úřady“ a nahrazuje se tímto textem takto: „Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v listinné a elektronické podobě v počtu požadovaném příslušnými správními úřady“.
2.7	Tímto Dodatkem č. 01 se v článku 2 odst. 17 Smlouvy na jeho konci doplňuje tento text:
„- vykonávat průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru.“ 


Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v elektronické podobě. 





Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


V Karviné 20.5.2024				V Ostravě 15.5.2024
za objednatele	                      za zhotovitele
					 

……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná			Za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Helena Bogoczová, MPA			Ing. Kamil Škrobánek	
vedoucí Odboru majetkového	člen představenstva 	
oprávněna k podpisu na základě	oprávněn k podpisu na základě zápisu v OR
pověření ze dne 2.1.2023           
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