Dohoda o změně termínu plnění k objednávce č. 115/2024/KS/JM




NAŠE ZN.: MBC/6908/24/KS/JM 210/2024
VYŘIZUJE: 
TEL: 
E-MAIL: 
DATUM:     14. 05. 2024
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 06. 05. 2024, ve které žádá o prodloužení termínu plnění, se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 115/2024/KS/JM ze dne 04. 04. 2024 na výměnu dřevěné podlahy včetně kotvení a nátěru, na dodávce a montáži dřevěné konstrukce včetně nátěru a kotvení a na montáži polykarbonátu včetně doplňků a pomocného lešení, dle cenové nabídky. V daném termínu plnění zakázky z kapacitních důvodu zaměstnanců není možné realizaci prací dle objednávky dokončit v dohodnutém termínu. 

Objednávka č. 115/2024/KS/JM ze dne 04. 04. 2024 se mění takto:

Termín plnění se posouvá do 30. 06. 2024. 

Ostatní ujednání objednávky č. 115/2024/KS/JM zůstávají beze změn. 
	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	Datum.: 14. 05. 2024
	Datum.: 14. 05. 2024


………………………………
………………………………………

   Ing. Darja Vavříková


                Rostislav Dornean

vedoucí odboru kancelář starosty 

Rostislav Dornean


Vítkov Zahradní 461


749 01 Vítkov 1


IČO: 64971252
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