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Agendové č. MC22-SD-0SM00035/2024/ 1
Evidenční č. MC22-SD-0SM00052/2024

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. MC22 — SD — 0SM00035/2024
ze dne 25.3.2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku Č. 89/2012 Sb., v platném
zněni

„Odstranění havarijního stavu živičného povrchu komunikace ul. Lnářská, Praha 22"

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 1 14
zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou
odborem správy majetku, Mgr. Vladimírem Stíbrem, LL. M.
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Č. ú.
IČO: 00240915
DIC: CZ00240915

a

Zhotovitel: Název spol: Pražské silniční stavby s. r. o.
Sídlem: U starého stadionu č. ev. 2094/11, 153 00 Praha 5
zastoupený: Josefem Černým, jednatelem
bankovní spojení: č. ú.: Komerční banka, a. s., Č. ú.:
tel e-mail: info@prss.cz
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
205440
IC:01410806
DIC: CZ01410806

uzavírají uvedeného dne měsíce a roku Dodatek Č. 1 schválený na 14. RMČ, dne 15. 5. 2024,
usnesením UR-300-14/2024 ke smlouvě o dílo, která se mění v:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené Přílohou č. 1
smlouvy o dílo se mění tak, že se odečítají méněpráce a připočítávají vícepráce dle skutečného
rozsahu prací vynaložených na realizaci odstranění havarijního stavu komunikace ul. Lnářská na
pozemku parc. Č. 2024/1, k. ú. Uhříněves, a, to dle stavu ke dni započetí opravných prací. Rozpis
skutečně realizovaných prací je doložený geodetickým zaměřením a položkovým rozpočtem
rekapitulace stavby. Položkový rozpočet méněprací a víceprací je součástí tohoto Dodatku č. 1
jako příloha.
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Článek IV. Cena díla a platební podmínky v bodě 1 se mění takto:

SoD ze dne 25. 3.2024 příloha č. 1 SoD MC22-SD-0SM00035/2024 :

cena bez DPH: 607 634,80 Kč
výše DPH 21% 127 603,31 Kč
cena vč. DPH: 735 238,11 Kč

MÉNĚPRÁCE za skládkovné a realizaci odvozu na deponii MČ P22, účtována přeprava a manipulační
práce
cena bez DPH: 43 714,14 Kč
výše DPH 21%, 9 179,97 Kč,
cena vč. DPH: 52 894,11 Kč

VÍCEPRÁCE větší rozsah označených míst a nová místa v havarijním stavu ke dni započetí oprav viz.
geodetické zaměření realizováno 927,53 m2 (původní rozsah 529 m2 )

cena bez DPH:
výše DPH 21%:
cena vč. DPH:

NOVÁ CENA:

cena bez DPH:
výše DPH 21%:
cena vč. DPH:

398 134,12 Kč
83 608,17 Kč

481 742,29 Kč

962 054,78 Kč
202 031,50 Kč

1 164 086,28 Kč

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo jsou beze změny.

Příloha:
příloha č. 1 SoD MC22-SD-0SM00035/2024
příloha č. 2 Dodatku č. 1 SoD MC22-SD-0SM00035/2024

21 -05- 2024
V Praze dne

Za objednatele:

Tomáš Kaněra, starosta

Městská část Praha 22

V Praze dne

Za zhotovitele:

2

Digitálně podepsal
Josef Černý
Datum: 2024.05.21
10:25:53 +02'00'

Josef Černý, jednatel

Pražské silniční stavby s. r. o.
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Příloha Č. 2 Dodatku Č. 1 SoD MC22-SD-OSM00035/2024 — soupis méněpráce 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Odstranění havargniho stavu komunikace Lnářská, Praha 22- dodatek Č. 1 - vícepráce, 
méněpráce 

Objekt 
02- m/něpráce 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Datum: t0.4.2024 

Zadavatel: Ič: 00240915 
Městská část Praha 22 DIČ: 

Zhotovilel: Ič: 01410806 
Pražské silniční stavby sto. DIČ: 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
Olč: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -43 714,14 

Základ daně Sazba daně Výše danil 
optizikladni -43714,14 21,00% -9179,97 

snížená 0,00 12.00% 0,00 

Cena $ DPH v CZ!' -52894,11 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Skfie123 



REKAPITULACE ČLENĚN( SOUPISU PRAd 

Stavba: 
Odstranění havarjního stavu komunikace Lnářská, Praha 22- dodatek Č. t -vicepráce, 
měněprice 

Objekt: 
02 • máttápráce 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovilel: 

Městská čist Praha 22 
Pražské etrični stavby s.r.o. 

Datum: 10.4.2024 

Projektant: 
Zpracovatel_ 

Kód dlu - Poor cena cekem IC2oq 

Náklady ze soupisu prací -43 714,14 

Di - -43 714,14 

Ssns2:7 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Odstraněni havargniho stavu komunikace Lnářská, Praha 22- dodatek č- t - vlcepráce. 
méněpráce 

Objekt 
02 - méněprsee 

Místo: 

Zadavatel 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Městská část Praha 22 
Pražská sikrični stavby sto. 

Náklady soupisu celkem 

D D1 
1 K 

Pop s 

Pá2.1 1Poplale1' za skládku - odvoz na skládku 
W Y4vireey'],ffiM,14N,56 
W 'SOD'-06,1 
W SOetdt 

SYtstez3 

Datum: IC. 4.2024 

Projektant 
Zpracovatel: 

kU ktncžstvi J.cere (CZp Cena ceeenllCZJO 

1 

.43 714,14 

-43 714.14 
-50.4201 967,00] -43714,14

15eBD 
a 
á0,a70 



Příloha Č. 1/2 SoD MC22-SD-OSM000xx/2024 — soupis vícepráce 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Odstraněni havaniniho stavu komunikace Lnářská, Praha 22- dodatek Č. 1 - vicepráce. 
méněpráce 

Objekt 
01-vksprács 

KSO: CC-CI 
Místo: Datum: 10.4. 2024 

Zadavatel: IC: 00240915 
Městská část Praha 22 DIČ: 

Zhotvitel: iČ: 01410806 
Pražské &lSČní stavby s.r.o. DIČ: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cana bez DPH 388 134,12 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
rwrzákladni 398134.12 21,00% 83608,17 

snížená 0.00 12,00% 0,00 

sna s DPH v CZK 481742,29 

Projektant Zpracovatel 

Datum a IwdS: Razkko Datum a nodole: Razilko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a nadpis: Razkko Datum a podpis: Razítko 

5 Iz3 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Odstraněni havagnibo stavu komunikace Lnářská, Praha 22- dodatek Č. 1 -vícepráce. 
méněpráce 

Ob ekt 
01 • vkepráce 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitej: 

Městská čist Praha 22 
Pražské sdnjčn( stavby sto. 

Datum: 10.4.2024 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dku - Popte Cena [otem (CZ10 

Náklady ze soupisu prací 398134,12 

D1 - 398 134,12 

s..2zs 



SOUPIS PRAc( 
Stavba: 

Odstranění havargnim stavu komuniace Lnůská. Praha 22- dodatek Č. 1 - vicepráce. 
méněpráce 

Objekt 
Ot - vioepr3ce 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Městská část Praha 22 

Pražské Slični stavby s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

D D1 

PO Ms 

K PCI7 Fré7aváni ŽMce do 0. 55 an 
W 
W 
W 

I 3 1 K
W 

w 

y.adelckéarněfwú927,53 
sana 
Stui' 

Pá2.2 IPolaatek za skládku -odvoz na fotbalové Mktá 
'9____é1>nélwt 927,9ó,1E 
'rěĎi I(eyn.'Ikdnf {326.414.4,56) 
SS' 

4 ' K 'P013 1Zafezánta dobaaání blan 
W 'z nitwd491,9 
W '500 -375 

SSM 

I 5 Ia` IP014
W 
W 
w 

I 6' K lPolS 
w 
w 
w 

I7IK 

w 
W 
w 

'Vyrovrlánit 11odkWdu 
'9eodescké anřbnt 92753 
'sdD .99 
Soelet 

'Postři 
ypodelckěawiřiwř 927.9 
son á2e 
SS' 

Pd6 IPokláóa bvlce ASS II 9. 5 Do 
'podackóz.nMrP 927,9 
SaD 529 
Sat' 

' 8 K IPo4 IProvi2omldOpravniznačeni 
'9mOsirkém~w~i 92753 
-sea 
Sad' 
It§otez a zéW W spkr 
' Wet 401,9 
'SoD'-271 
Saul' 

10 K IPo19 IVyňotaáníaznovu9oloženi'H19n 
W V. Liti" V0016616'3 

I11' M I Po110 IDad:,.aa mré obruby 3m 
W v.LnMseeV0016646'3 

sen 3z3 

iO 

Datum: 10.4.2024 

Projektanta 

Zpracovatel: 

kU ksložstvi J cena [CZK] Cena ceeem ICZK) 

398134,12 

398 134 12 
m2 398.530 99.00 3945447 

927,S7D 
á7H.000 
394530 

L ~ 99,961 141,001 14 094,50 
115,941 
-14990 
94991 

~ nW ~ 26,900' 98.00' 2636,20' 
401,900 

14900 

~ m2 I 398,530 56A0 22 317,68 

927,510 
529.000 
384570 

m2 I 398,530' 55,00' 21 919,15 
927,530 
524000 
396.99 

I m2 I 388.5301 682.001 27179746 
927$39 
á29A00 
JB453D 

~ m2 I 398,530 22.00 8 767,66 
927,530 
528,000 
19.530 

mb 1 130,9001 110,001 14399,00 
401,900 

377,000 
774900 

~ ton l 3,D9DI 734.001 2202.«) 

a 
ton ~ 3,080' 182,00' 346,00 

3,999 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Odstranění havat9niho stavu komunikace Lnářská, Praha 22- dle skutečnost 

Objekt: 
01 - dle skutečnosti 

KSO: CC-CZ: 
Míso: Datum: 00.04.2024 

Zadavatel: Ič: 
DIČ: 

Zhotovilel: IČ: 
DIČ 

Projektant: Ič: 
DIČ: 

Zpracovatel: Ič: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 962 064,78 

Základ daně Sazba dané Výše daně 
opnzákladni 962054,78 21,00% 202031,50 

snifená 0,00 12,00% 0,00 

Cenu s DPH v CZK 1164086$ 

Projektant Zpracovat& 

Datum a DodDis: Razllko Datum a pods: Razítko 

Objednavatel Zhotovíte& 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Serna t z3 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Odstranění havarijnila stavu komunikace Lnářská, Praha 22- dle skutečnosti 

Objekt 
01- dl. skut.čnostl 

Mhb: Datum: 08.04.2024 

Zadavatel: Projektant 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód ddu - Popis Cena cetem ICZKI 

Náklady u soupisu proti 882 064,78 
D1 - 862 054,78 

Skm2z3 

12 



SOUPIS PRAL( 

Stavba: 

Odstranění havarijnRlo stavu komunikace Lnářská, Praha 22- die skutečnosti 

Objekt: 
01- dle skutečnosti 

Miste: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

o D1 

Pop s 

Datum: 06.04.2024 

Projektant: 

Zpracovatel: 

M1 kkqiStvi J.cena ICZKI Cer1a ceeem ICZq 

962 064,78 

1 K Poll Prézovini2k4cedo6.541an m2 927,530 99,00 91825,47 

2 K P012.1 Poppnkzaskládku-odvoznaskládku L 15,980 867,00 13854,66 

3 I K IP012.2 
W 
W 
W 

"14.4 
IPoptakk a skládku -Odvoz na Io(buiově lJiŠlě 
977.599,7E 
i3.28414N.59) 
Saial 

I L I
159aá 

99,9611 141,00 
115,941 
_15,889 
11&887 

14994,50 

4 K P013 Zařerániadabouánl twin mb 401,900 98,00 39386,20 
5 K P044 \ T0vnánipg0adu m2 927,530 56.00 51941,68 
6 K P0(5 Posts m2 927,530 55.00 51 014.15 
7 K P046 Pokládka ňvle ABS 118.5 cm m2 927,530 882.00 632 575.46 
8 K P0(7 Pmvlzomi Oopravnt značení m2 927,530 22.00 20405,66 
9 K Pala Prdezazáittaspár mb 401.900 110.00 44209,00 

10 K Pal9 vybouráni a znonpobfení obrum bm 3.000 734.00 2202.00 
11 M PoIiO Dodávka nově obruby 3m b, 3,000 18200 546,00 

SMSz3 
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