
DODATEK č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 21.2.2024
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

„Oprava podlah v budově B a D DpS Dubina a v budově E a A DpS U Kostelíčka“

I.

SMLUVNÍ  STRANY

OBJEDNATEL:
Sociální služby města Pardubic

se sídlem: 

Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice

ID DS:


9hzk7z6

IČ:


75090970
DIČ:


CZ 75090970                   

Bankovní spojení:
ČSOB Pardubice   

Číslo účtu:

212446805/0300
Zastoupený:          

ve věcech smluvních:
Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel

ve věcech technických:
Roman Plžik, technický ředitel



tel.: 602 485 221, e-mail: roman.plzik@ssmpce.cz,

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,




na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:
Jan Horák           


se sídlem:

Lidmily Malé 817, 530 12 Pardubice



ID DS:


DS_b2r8o95vy



IČ:


86975668
DIČ:


CZ8203163309
Bankovní spojení:         Komerční banka
Číslo účtu:                     43-2884460297/0100
Zastoupený:


ve věcech smluvních:
Jan Horák


           
tel.: 777 091 672, e-mail: info@horak-podlahy.cz

ve věcech technických: Jan Horák
                                       tel.: 777 091 672, e-mail: info@horak-podlahy.cz



Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic,



na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

              uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.
Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 21.2.2024 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn.
Zdůvodnění: V průběhu realizačních prací při demontáži v DpS U Kostelíčka byl zjištěn nestabilní rozpraskaný betonový podklad, který nešel specifikovat před samotnou realizací díla.
V prostorách prádelny budovy E v 1.PP, v pokojích budovy A v 1.NP (64) a v 2.NP (66, 67, 68, 69 a chodba) se zvýšila náročnost provedení díla a došlo k navýšení materiálu podlahové krytiny z důvodu prořezů u atypických ploch v budově – viz příloha č. 1 tohoto dodatku „Výkaz - b) Položkový výkaz výměr s rozměry DpS U Kostelíčka“.
Všechny změny byly zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem. 

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující články smlouvy z 21.2.2024.
IV.

CENA DÍLA

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku uvedenou v tomto dodatku.
Cena dle SoD: 

 570 979,- Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1:
   39 225,- Kč bez DPH

Cena celkem:

 610 204,- Kč bez DPH

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

V Pardubicích dne: 26.4.2024  

              Za objednatele :                                                                       Za zhotovitele :

     ________________________                                           ________________________

Ing. Petr Krejčí, LL.M.




       Jan Horák
ředitel
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