
02 Předání staveniště, BOZP

03 Zajištění materiálu

04 Demontáže a montáže nové technologie

05 Zkoušky a revize

06 Předání a převzetí stavby

Uchazeč se zavazuje přijmout termíny výluk.

Říjen Listopad Prosinec

01 Podpis smlouvy

Časový hramonogram stavby

Plán 2024

Modernizace osvětlení ve vybraných lokalitách 2024

Květen Červen Červenec Srpen Září
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