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	Projekt:
	Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	Datum vydání:
	23.04.2024
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	 
	

	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
	

	
	XXXX
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/178/P/SoD/2022
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	23.04.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Společnost AQUATIS a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy"  projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022 (evid.č.objednatele) a Dodatků č. 1 a č. 2.  Projektová dokumentace pro projednání dle bodu B - 1) byla dle SoD řádně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu. V současné době společnost zajišťuje část B -2.) - Přístav, tj. zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení nezbytných pro podání kompletní žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb. pro část záměru "Přístav" vč. "Komunikace" a část záměru "Lodní Zdvihadlo". Po odsouhlasení technického řešení části "Přístav" zejména s Povodím Moravy, státní podnik a městem Veselí nad Moravou byla dne 27.10.2023 na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí podána žádost o Vydání výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Výjimka byla vydána dne 26.2.2024. Tato výjimka byla napadena odvoláním spolku "Voda z Tetčic z.s." dne 18.3.2024 a blanketním odvoláním spolku "Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu" dne 25.3.2024. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vyzval dne 22.4.2024 spolek "Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu" k doplnění blanketního odvolání do 5-ti pracovních dní od doručení výzvy. Poté úřad oznámí ostatním účastníkům řízení informaci o podání odvolání k rozhodnutí, poskytne žadateli možnost vyjádřit se k podaným odvoláním, následně zašle spis odvolacímu orgánu tj. Ministerstvu životního prostředí. 
Z výše uvedených důvodů žádáme o posun termínu bodu B - 2) - Přístav do lhůty 30 dnů od nabytí právní moci výjimky z ochrany ZCHD a u navazujícího bodu C - Přístav žádáme o posun do 120 dnů od nabytí právní moci výjimky z ochrany ZCHD, a to s ohledem na odvolací řízení, které bude v této věci probíhat na MŽP, kdy na základě zkušeností z jiných projektů není možné predikovat, kdy rozhodnutí nabyde právní moci.  
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.        
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.        
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.       
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla B - 2) a C, nemá vliv na celkový termín dokončení díla.
	

	Cena SoD před změnou
	22.767.000,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	22.767.000,- Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/178/P/SoD/2022
	Předpokládaný výdaj 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: B - 2), C a D - PŘÍSTAV            
	4.193.860,- Kč
	2024
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



