
Popis více a méně prací částka Poznámka
ZLč.6 Úprava základové spáry SO 103 88 318,26 Kč                       Schváleno ale zatím bez dodatku
ZLč.7 Vypuštění vsaku SO 304 320 221,49 Kč-                     Schváleno ale zatím bez dodatku
ZL.č.8 Sanace pláně SO 203  a chodník u bazénu 317 204,24 Kč                     zpracován Zl k revizi

ZLč.9
Sanace pláně SO 201 a práce nad rámec 
SOD(zábradlí, terénní úpravy a mobiliář 

zahrady,úprava nad SO 103)
859 788,77 Kč                     zpracován Zl k revizi

ZL.č.10
Změna podkladu pod AL krytinu SO 101a103 
a žlabovky za SO 103 do betonu

90 227,00 Kč-                       zpracován Zl k revizi

ZL.č.11 SO 305-vypuštění vsaku 34 342,90 Kč-                       zpracován Zl k revizi
ZL.č.12 Objekty elektro-ZL1-5 280 469,75 Kč                     zpracován Zl k revizi
ZL.č.13 SO 103-oprava chybné položky 1 296 967,93 Kč-                  zpracován Zl k revizi

ZL.č.14
Závlaha a opravy a úpravy v Krušnohorské a 

Družební ul. 185 027,85 Kč                     zpracován Zl k revizi

celkem 10 950,46 Kč-               

Ringhofferova 1/115, 155 21 PRAHA 5
provoz Cheb, Joštova 1, 350 02
D o p r a v n í   a   i n ž e n ý r s k é   s t a v b y

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14403

Rekapitulace ZL č.6-14 ke dni 15.6.2017
zadavatel:  Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Stavební objekt:  Více a méně práce- ZL č. 6-14

V Chebu dne:  15.6.2017
Vypracoval:  M.Hájek

Stavba: Nový Atletický areál v Ostrově č.st. S21-16-0944



Rekapitulace   ZL č. 6 - 14      ke dni 16.6.2017

Zadavatel:         Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 OstrovMěsto Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zhotovitel: ALGON a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 PRAHA 5

Stavba: Nový Atletický areál v Ostrově  

Stavební objekt:  Vícepráce  a méněpráce - ZL č. 6 -14

Název Popis více a méně prací Odpočet Přípočet Poznámka

ZLč.6 Úprava základové spáry SO 103 88 318,26

ZLč.7 Vypuštění vsaku SO 304 -320 221,49

ZL.č.8 Sanace pláně SO 203  a chodník u bazénu 335 291,24

ZLč.9
Sanace pláně SO 201 a práce nad rámec SOD (zábradlí, 
terénní úpravy a mobiliář zahrady, úprava nad SO 103) 859 788,77

ZL.č.10 Změna podkladu pod AL krytinu SO 101a103 a žlabovky za 
SO 103 do betonu -90 227,00

ZL.č.11 SO 305 - vypuštění vsaku -146 706,65

ZL.č.12 Objekty elektro - dílčí ZL1-5 280 469,75

ZL.č.13 SO 103 - oprava chybné položky -1 296 967,93
ZL.č.14 Závlaha a opravy a úpravy v Krušnohorské a Družební ul. 185 027,85

Dílčí cena - méněpráce, vícepráce -1 854 123,07 1 748 895,87

Celková cena

V Ostrově dne:  16.6.2017

-105 227,21




