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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 20270/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 24/645200142 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 24/645200142 vystavené dne 
21.02.2024, ke které došlo dne 22.02.2024 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK  1 306 459,13. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku       
2. Změnový rozpočet 

 

V Praze dne 22.05.2024                V Praze dne 22.05.2024       V Praze dne 22.05.2024 

Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

Jan Ticháček, v.r.                         JUDr. Petr Sodomka, v.r.         Kristýna Gregorová, v.r. 

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček                              JUDr. Petr Sodomka             Kristýna Gregorová 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Slaný - oprava fasády SSzT“ 

Označení/číslo původní objednávky: 24/645200142 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  1 342 391,18 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  27 129,74 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -63 061,79 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem po změně: 1 306 459,13 Kč 
 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

 

Slaný - oprava fasády SSzT 

 

Cena před ZL Vícepráce Méněpráce Cena po změně  celkem

543 158,94 Kč 12 760,78 Kč -31 895,14 Kč 524 024,58 Kč

799 232,24 Kč 14 368,96 Kč -31 166,65 Kč 782 434,55 Kč

1 342 391,18 Kč 27 129,74 Kč -63 061,79 Kč 1 306 459,13 Kč

Název objektu

SO 01 - Objekt SSzT

Cena celkem

SO 02 - Sklad

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 

 
 
 
 
 

1) Zhotovitel:      Doporučuji X Nedoporučuji☐ 

 
 
 
Jméno: XXXXX           Datum: 22.05.2024 Podpis XXXXX, v.r. 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXX           Datum: 22.05.2024 Podpis XXXXX, v.r. 

  
 

3) Stanovisko rozpočtář:     Doporučuji X Nedoporučuji☐  
 
 
 
Jméno: XXXXX           Datum: 22.05.2024 Podpis XXXXXX, v.r. 
 
 

4) Statutární zástupce investora:   Schvaluji X Neschvaluji☐ 
 
 
Jméno: XXXXX                   Datum: 22.05.2024 Podpis XXXXXX, v.r. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-43 477,78CZK

21,00% -35 932,05 -7 545,73
0,0012,00% 0,00

ZL_IMPORT
Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

-35 932,05

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL_IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

17 386,4414 368,96SO 02 Sklad

-35 932,05 -43 477,78

VCP 32 826,9927 129,74vícepráce
15 440,5412 760,78SO 01 Objekt SSzT

Objekt SSzT -38 593,12-31 895,14SO 01

-31 166,65SO 02 Sklad -37 711,65

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-76 304,77MP -63 061,79méněpráce

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

22. 5. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -31 895,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -31 895,14 21,00% -6 697,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -38 593,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

MP - méněpráce

SO 01 - Objekt SSzT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -31 895,14

HSV - Práce a dodávky HSV -10 886,32

    1 - Zemní práce -3 364,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5 622,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 899,30

PSV - Práce a dodávky PSV -20 230,89

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -701,68

    764 - Konstrukce klempířské -14 316,11

    765 - Krytina skládaná -677,87

    771 - Podlahy z dlaždic -4 535,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -777,93

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

MP - méněpráce

SO 01 - Objekt SSzT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -31 895,14

D HSV Práce a dodávky HSV -10 886,32

D 1 Zemní práce -3 364,09

1 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 -1,477 1 041,40 -1 538,15

VV -2,277"dleSOD" -2,277
VV 0,8"skutečnost" 0,800
VV Součet -1,477

2 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 -1,477 377,19 -557,11

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -1,477 193,04 -285,12

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 -4,431 14,67 -65,00

VV -1,477*3 "Přepočtené koeficientem množství -4,431
VV Součet -4,431

5 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně

m3 -1,477 243,21 -359,22

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t -2,806 199,39 -559,49

VV -4,326"dle SOD" -4,326
VV 1,52"skutečnost" 1,520
VV Součet -2,806

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5 622,93

7 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m -25,300 222,25 -5 622,93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 899,30

8 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m -3,000 132,08 -396,24

9 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m -3,000 80,01 -240,03

10 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm

m -3,000 168,28 -504,84

11 M 59227054 žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm m -3,000 252,73 -758,19

D PSV Práce a dodávky PSV -20 230,89

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -701,68

12 K 741372066
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 
reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů

kus -1,000 202,57 -202,57

13 M 34835010 LED reflektor nástěnný 40-80W bez čidla kus -1,000 499,11 -499,11

D 764 Konstrukce klempířské -14 316,11
14 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m -3,000 176,53 -529,59

15 K 764513409
Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, 
čel a hrdel z Pz plechu rš 800 mm

m -3,000 1 130,30 -3 390,90

16 K 764212633
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m -6,000 222,25 -1 333,50

17 K 764212649
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 800 mm

m -20,300 446,41 -9 062,12

D 765 Krytina skládaná -677,87
18 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m -10,200 45,59 -465,02

SO 01 - Objekt SSzT

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

MP - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M 59660022 pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm m -10,506 20,26 -212,85

D 771 Podlahy z dlaždic -4 535,23

20 K 771161022
Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení 
dlažby

m -6,800 74,30 -505,24

21 M 59054141
profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 

V6 3x1000mm
m -7,480 312,42 -2 336,90

22 K 771574576
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím 
lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 -1,055 615,95 -649,83

VV -3,855"dle SOD" -3,855
VV 2,8"skutečnost" 2,800
VV Součet -1,055

23 M 59761132
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch 

reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
m2 -1,213 603,25 -731,74

VV -1,055*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -1,213
VV Součet -1,213

24 K 771577221
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za 
plochu do 5 m2

m2 -1,055 56,64 -59,76

25 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m -8,000 29,15 -233,20

26 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 -1,055 17,59 -18,56

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -777,93
27 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % -2,500 311,17 -777,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -31 166,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -31 166,65 21,00% -6 545,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -37 711,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

MP - méněpráce

SO 02 - Sklad
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -31 166,65

HSV - Práce a dodávky HSV -14 269,39

    1 - Zemní práce -4 140,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -856,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -9 271,96

PSV - Práce a dodávky PSV -16 137,11

    742 - Elektroinstalace - slaboproud -7 033,62

    762 - Konstrukce tesařské -2 943,06

    766 - Konstrukce truhlářské -1 391,02

    787 - Dokončovací práce - zasklívání -4 769,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -760,15

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

MP - méněpráce

SO 02 - Sklad
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -31 166,65

D HSV Práce a dodávky HSV -14 269,39

D 1 Zemní práce -4 140,81

1 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 -1,818 1 041,40 -1 893,27

VV -2,418"dle SOD" -2,418
VV 0,6"skutečnost" 0,600
VV Součet -1,818

2 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 -1,818 377,19 -685,73

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -1,818 193,04 -350,95

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 -5,454 14,67 -80,01

VV -1,818*3 "Přepočtené koeficientem množství -5,454
VV Součet -5,454

5 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně

m3 -1,818 243,21 -442,16

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t -3,454 199,39 -688,69

VV -1,818*1,9 "Přepočtené koeficientem množství -3,454
VV Součet -3,454

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -856,62

24 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 
2 do 2,6 m se zabetonováním

kus -1,000 264,80 -264,80

25 M 55342153

plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 

oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a 

komaxit

kus -1,000 591,82 -591,82

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -9 271,96

7 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m -40,300 222,25 -8 956,68

8 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 
do 300 x 300 mm

kus -1,000 60,01 -60,01

9 M 55341412 průvětrník mřížový s klapkami 150x300mm kus -1,000 255,27 -255,27

D PSV Práce a dodávky PSV -16 137,11

D 742 Elektroinstalace - slaboproud -7 033,62

10 K 7421240R
Dodávka a montáž kabelů pro bezpečnostní čidla 
včetně vysekání drážek,  zapravení kabelů pod omítku 
a zapojení čidel

soubor -1,000 1 500,00 -1 500,00

11 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo na strop kus -2,000 300,36 -600,72

12 M 404610R detektor pohybu - bezpečnostní čidlo OPTEX kus -2,000 2 450,00 -4 900,00

13 K 998742311
Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v 
objektech v do 6 m

% -70,007 0,47 -32,90

D 762 Konstrukce tesařské -2 943,06

14 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m

m -6,280 109,86 -689,92

VV -87,28"dle SOD" -87,280
VV 81"skutečnost" 81,000
VV Součet -6,280

15 K 762332922
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
120 do 224 cm2 včetně materiálu

m -6,280 358,78 -2 253,14

SO 02 - Sklad

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

MP - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 766 Konstrukce truhlářské -1 391,02

16 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m -4,050 111,76 -452,63

17 M 61140080 parapet plastový vnitřní š 300mm m -4,050 200,66 -812,67

18 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada -4,000 31,43 -125,72

D 787 Dokončovací práce - zasklívání -4 769,41
20 M 63479019 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82% m2 -4,676 448,31 -2 096,30

21 K 787911115 Montáž neprůhledné fólie na sklo m2 -4,540 321,95 -1 461,65

22 M 63479014 fólie na sklo nereflexní kouřová 56% m2 -4,676 259,08 -1 211,46

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -760,15
23 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % -2,500 304,06 -760,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 760,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 760,78 21,00% 2 679,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 440,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

VCP - vícepráce

SO 01 - Objekt SSzT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 760,78

PSV - Práce a dodávky PSV 12 449,55

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 136,02

    762 - Konstrukce tesařské 2 231,61

    764 - Konstrukce klempířské 9 081,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 311,23

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

VCP - vícepráce

SO 01 - Objekt SSzT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 760,78

D PSV Práce a dodávky PSV 12 449,55

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 136,02

1 K 741372067
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 
reflektorové se samostatným nebo integrovaným 
pohybovým čidlem se zapojením vodičů

kus 1,000 253,37 253,37

2 M 34835007 LED reflektor nástěnný přes 80W s integ. čidlem kus 1,000 882,65 882,65

D 762 Konstrukce tesařské 2 231,61

3 K 762332922
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
120 do 224 cm2 včetně materiálu

m 6,220 358,78 2 231,61

VV -30,38"dle SOD" -30,380
VV 36,6"skutečnost" 36,600
VV Součet 6,220

D 764 Konstrukce klempířské 9 081,92

4 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm

m 20,200 286,39 5 785,08

VV 9,8+10,4 20,200

5 K 764212666
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 500 mm

m 10,200 323,22 3 296,84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 311,23
6 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 2,500 124,49 311,23

SO 01 - Objekt SSzT

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

VCP - vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 368,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 368,96 21,00% 3 017,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 386,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

VCP - vícepráce

SO 02 - Sklad
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 368,96

HSV - Práce a dodávky HSV 11 922,21

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 922,21

PSV - Práce a dodávky PSV 2 096,30

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 2 096,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 350,45

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

VCP - vícepráce

SO 02 - Sklad
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 368,96

D HSV Práce a dodávky HSV 11 922,21

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 922,21

3 K 612121112
Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z 
pórobetonových tvárnic

m2 12,500 34,35 429,38

VV -4,2"dle SOD" -4,200
VV 16,7"skutečnost" 16,700
VV Součet 12,500

4 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 12,500 44,70 558,75

5 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 12,500 234,32 2 929,00

6 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 12,890 621,03 8 005,08

VV -3,81 -3,810
VV 16,7 16,700
VV Součet 12,890

D PSV Práce a dodávky PSV 2 096,30

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 2 096,30

2 M 63479019 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní matná 82% m2 4,676 448,31 2 096,30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 350,45
7 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 2,500 140,18 350,45

SO 02 - Sklad

Slaný - oprava fasády SSzT_ZL

VCP - vícepráce
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