
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK C. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek”

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace,
Centrální finanční účtárna Čechy,
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2481/2021/PAL
ISPROFOND: 5313520012

a

Zhotovitel:

společnost: „TBR + MTS -  Most Červená"

Metrostav TBR a.s.
„Vedoucí společník"
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 09884572, DIČ: CZ09884572
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/26059 
bank. spojení: .............. .......... ....... . . . ........ ...... ..........................
zastoupena: Ing. Alešem Gothardem , předsedou představenstva a Mgr. Jakubem Piknou, členem 
představenstva

Metrostav a.s.
„Společník"
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
bank. spojení: ....................... .............. .......... . . . . . .. . . . ........ ........................

■  EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


zastoupena: Ing. Františkem Kočím , předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Heranem ,
členem představenstva

Korespondenční adresa:
Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy: 21500016

Zhotovitelem jsou společníci společnosti „TBR + MTS -  Most Červená" (dále jen „Společnost"), 
založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 20.04.2021 podle ustanovení § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, 
Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav TBR a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 
Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 09884572, který je zmocněn na základě citované společenské 
smlouvy a plné moci společníka Metrostav a.s. zejména přijímat závazky a pokyny od Objednatele za 
celou Společnost, přijímat platby od Objednatele a zastupovat společníky Společnosti ve všech věcech 
týkajících se realizace Díla. Smlouva o dílo a je jí případné dodatky bude podepisována každým 
společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 20.04.2021, kde je uveden rozsah 
zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.05.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek" ve znění dodatků č. 1-3, s účinností 
Smlouvy ke dni 01.06.2021 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky: 
původní cena Díla 543 592 725,45 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 554 024 154,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 567 595 579,44 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila 574 576 311,06 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4 
(dále též „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla . Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 37 937 765,38 Kč bez DPH . Sm luvní 
cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí 612 514 076,44 Kč bez DPH . Důvodem pro zvýšení ceny Díla 
je v souladu Čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy 
v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn 
nákladů za práce provedené v roce 2023. Podklad pro výpočet je Příloha č. 1 tohoto Dodatku -  
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 4. Sm luvní strany konstatují, že tímto jsou 
veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené 
v roce 2023 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Sm luvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ") 
dohodly na změně Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni 
podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy 
-  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 4.



I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Sm luvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 
vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 37 937 765,38 Kč bez DPH v důsledku 
změn nákladů za veškeré práce provedené v roce 2023.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny 
takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 574 576 311,06 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:____________37 937 765,38 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: 612 514 076,44 Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. 
Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje 
se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 
(současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední sm luvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.

6. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) -  Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

- znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4



V Praze V Praze
za společnost: „TBR + MTS -  Most Červená"

Vedoucí společník:

... . . . .......................... 
22.05.2024 14:53 
Podepsáno elektronicky

...... ....... 
.............

Podepsal ......................... 
.............................................. 
.................................................. 
............................................. 
Datum: 2024.05.17 11:31:54 
+ 02 ' 00 '

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva 
Metrostav TBR a.s.

.......................
Digitálně podepsal 
....................... 
Datum: 2024.05.17
11:03:51 +0200'

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva 
Metrostav TBR a.s.

Společník:

..............................
Digitální podpis: 
17.05.2024 09:40:55

Ing. František Kočí
předseda představenstva 
Metrostav a.s.

................................
Digitální podpis: 
17.05.2024 09:56:11

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva 
Metrostav a.s.



PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Dělení majetku:

SŽ s.o. Budoucí majitel SŽ [Kč] ....... ....... ............ ........................ ........ ..... ....... ............ ....... ....... ............ ........................ ..... ....... ............ ....... ....... ............ ...................... ... .... ... ....... ............ ....... ....... ............ ........................ ..... ....... ............ ....... ....... ............

Kontrolní součet [Kč] 543 592 725 ,45 ........ ........ 10 431 429 ,22 554 024 154 ,67 ... .... 13 571 424 ,77 567 595 579 ,44 ........ ... .... 6 980 731 ,62 574 576 3 1 1 ,06 ........ 37 937 765 ,38 612 514 076 ,44

i / i Dodatek č. 4 ke Sm louvě o dílo na Zhotovení stavby -  Příloha č. 1
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