
 KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
 Jeremenkova 40a
 779 00 Olomouc
 tel.: +420 585 508 111
 www.olkraj.cz

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo: 2024/00094/OI/OBJ

Datum vyhotovení 22.01.2024

ORG akce: 60003101168

Dodavatel: Odběratel:

Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179
664 46 Silůvky

IČO: 87245302

DIČ -

Č. účtu: 670100-2207701030/6210

Olomoucký kraj

779 00 Olomouc

Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky: Cena včetně DPH:

Na základě dohody obou stran se mění termín a cena předmětu plnění 
objednávky č. 2024/00094/OI/OBJ na akci "Vlastivědné muzeum v Olomouci - 
vybudování nových WC". Zhotovitel požádal 30. 4. 2024 o změnu termínu a 
navýšení ceny z těchto důvodů:
- rozšíření VZT o větrání stávajících WC ve 2.NP
- rozšíření a nové rozvody požární vody v blízkosti nových WC včetně nových 
požárních hydrantů.

Původní cena objednávky: 303.700,- Kč
Celková cena objednávky po navýšení: 322.300,- Kč
Navýšení ceny objednávky: 18.600,- Kč.

Původní termín plnění 30. 6. 2025 se prodlužuje o 2 měsíce. Nový termín plnění 
je 30. 8. 2025.

Nové dílčí termíny plnění:
- termín předání DSP+DPS: do 12. 8. 2024
- termín zajištění vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci a 
předání aktualizované projektové dokumentace (DSP+DPS) včetně soupisu 
stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr, se zapracovanými 
požadavky a připomínkami ze stavebního povolení: do 15. 11. 2024

Nové platební podmínky:
- u první faktury po předání DSP+DPS se zvyšuje původní částka ve výši 231.000 
Kč o 18.600 Kč na 249.600 Kč,
- ostatní platební podmínky se nemění.

18600

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:
Dodavatel: Odběratel:

Kubín Miroslav 
vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje
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