
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: DEKAKOM plus s r.o. Dne: 1.11.2023

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: Kč bez DPH
přípočty celkem: Kč bez DPH
odpočty celkem: Kč bez DPH

Příloha:    oceněný rozpočet prací

             indexace

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

objednatel Město Kralovice: Ing. Karel Popel - starosta

zhotovitel DEKAKOM plus s.r.o.: Ing.Radek Kovář - jednatel

technický dozor stavby: Bc. Miloš Nováček - TDS

projektant stavby: Touš projekt s r.o. Bc.Jan Touš - projektant

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla 
dle smlouvy o dílo.

Kralovice - Nad Podměstským rybníkem

2

SO 101 - Komunikace; SO 301 - Vodovod; SO 302 - Splašková kanalizace

SO 303 - Dešťová kanalizace; SO 401 - Rozvody VO a NN

Změny díla vyvolané okolnostmi v průběhu stavby, indexace cen díla v souladu  s 
čl.IV, bod 10. Smlouvy o dílo

Žádost objednatele

Zdůvodnění a popis změny:

Tento změnový list řeší úpravu veškerých změn stavebních prací a jejich postupů v průběhu stavby. Dále zahrnuje indexaci jednotkových 
cen v souladu s článkem IV. Cena za dílo a platební podmínky, bod 10. Smlouvy o dílo.

příloha č.2

2 157 405,62
3 674 871,31

-1 517 465,69 

příloha č.1


