
Dnešního dne ujednaly smluvní strany:

Objedrıatel: Název/Obchodni jméno: ZOO Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Se sídlem: Drážd'anská 23, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 00081582
DIČ: neplátce
Zastoupený: Ing. Romanem Končelem, pověřený řízením organizace
Zástupce oprávněný k podpisu dodatků: lng .Roman Končel, pověřený řízením organizace
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Ing. Jan Vicher TDI

Zhotovitel: Název/Obchodní jméno: JMC Construct s.r.o.
Se sídlem: Josefa Dobrovského 2162/5, Most 434 01
IČ: 01617672
DIČ: 0201617672
Zastoupený: Janem Slavíkem, jednatelem společnosti a Michaelem

Gojidčem, jednatelem společnosti
Zástupce oprávněný k podpisu dodatků: Janem Slavík, jednatel společnosti a Michael
Gojidčem, jednatelem společnosti '
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících :se průběhu stavby: Jan Slavík, jednatel
Společnosti `

tento

DODATEK č.1

KE SMLoUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Oprava pochozí střechy objektu horního vchodu ze dne 13.12.2016

I.
Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace výše uvedeného dila vyvstala potřeba provedení
dalších pracíI které objednatel požaduje k řádněmu dokončení díla a které nebyly obsaženy v nabídkovém
rozpočtu. Proto v souladu s ujednáním čl. 5.5 smlouvy rozsah víceprací a jejich cena jsou definovány ve
Změnovém listu Ze dne 6.3.2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.
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Na Základě výše uvedeného Smluvní strany ujednaly, že čl. 5.1 věta první smlouvy se m ě n í takto:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně Záveıznými právními předpisy a je oběma Smluvními stranami dohodnuta
ve výši:

Cena bez DPH: 599 500,74 Kč
DPH 21%: 125 894,54 Kč
Cena včetně DPH: 725 395,28 Kč

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, Z nichž každá Ze
smluvních stran obdrží jeden.

v Usti nad Labem dne 6. 3.2017

JMC construct s.r.o.
brovského 2162/5,

Í ›1 M051
l .J Ĺ617672

Za zhøtlpvi WWW
\_. »__-_..-

1 Za objednatele:

„WWW ZAHRADA USTI NAD LABEM
příspěvková organizace

Drážďanská 23, 400 O7 Ústi nad Labem
_ cZEcH REPUBLIC

IC: 00081582 DIČ: czooosıssz

ł

Příloha č.1 : Změnový list vč. rozpočtu a krycího listu vícepraci
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Příloha č. 1 k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Oprava pochozí Střechy objektu horního
vchodu"

Změnový list
Smlouva o dílo : Oprava pochozí střechy objektu horního vchodu

Objednatel : ZOO Ústí nad Labem , příspěvková organizace

Drážďanská 23 .400 07 Ústí nad Labem , ıč 00081582

Zhotovitel : JMC Construct s.r.o

Josefa Dobrovského 2162/5 , Most 434 01 , ıč 01617672 , Dıč c201617672

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 18.12.2016 činí 585.580,- Kč bez DPH

+ 21% DPH 122.971,18 Kč

Celkem včetně DPH A 708.551,18 Kč

Smluvní dokument příjemce / ZOO-ÚL/ zohledňující tyto vícepráce :

Popis vzniklých změın oproti zadávací dokumentaci.

A. Zhotovitel se měl s novou plochou pochozí střechy napojit na stávající deštové a
kanalizační potrubí. Toto bylo tvořeno HT šedivými trubkami napojenými na
stávající litinový Iežatý svod. Po odstranění stávající dlažby a betonové podlahy se
zjistilo , že při předešlých opravách pochozí střechy došlo k zabetonování
odtokového potrubí v délce cca 8000 mm. S tím , že jedna původní odtoková
vpusť byla zcela zabetonována. Pořízena fotodokumentace.

B. Po zjištění vzniklých závad na požadavek TDI : lng. Jana Vichera . A dle zápisu do
Stavebního deníku ze dne 18.1.2017 . Požádán zhotovitel o zpracování cenové a
technologické nabídky na opravu odtokového potrubí.

C. Zhotovitel předal objednateli návrh cen a prací na požadované vícepráce . Cenový
návrh je zpracován programem ÚRS. Přiložen krycí list rozpočtu a rozpočet.
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D. Rozpočet obsahuje osazení jedné odtokové vpusti navíc v cenové relaci původních
dvou vpusti. Demontáž zabetorıovaného potrubí v délce 7800 mm. Montáž nového
HT potrubí se zvětšením průměru na 125 mm. Dokončovací zednické práce po
průchodech potrubí svislými a vodorovnými stěnami.

E. Cena víceprací dle přiloženého rozpočtu činí 13.920,74 Kč
+ 21% DPH 2.923,36 Kč
Celkem 16.845,- Kč

Práce budou dokončeny a převzaty nejpozději do 22.3.2017 , po odzkouıšení hydrotěsrıosti
nového potrubí a vyschnutí stávajících stavebních konstrukcí.

Změnový list připravil :TDI lng. Jan Vicher

V Ústí nad Labem 6.3.2017

Schválil: Ing. Roman Končel, pověřen řízením Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o.

ZOULOGICKA ZAHRADA USTl NAD LABEM
příspěvková organizace lá 23, 400 O7 Ústi nad Labem

CZECH REPUBLIC
DIČ: (3200081582

V Ústí nad Labem dne 6.3.2017
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