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Číslo objednatele:005/OI-U/17-Ře
Číslo zhotovitele:
841/PBMT/008/2017/N17004188
smlouva o dílo – dodatek č. 1
I.

Smluvní strany

	Objednatel 1:

	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

	Se sídlem:
	Úprkova 795/1, 702 23  Ostrava 

	Tel :
	595 135 911

	Fax :
	596 133 729

	Zastoupen :
	Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

	IČO :
	00095711

	DIČ :
	CZ 00095711

	Zapsán v obch. rejstříku :
	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

	Bankovní spojení :       
	číslo účtu 86-6032100257/0100

	Pověřen k jednání ve věcech smlouvy
	Mgr. Milan Novák – technicko-provozní náměstek

	Pověřeni k jednání ve věcech  realizace stavby: 
	1)  FORMDROPDOWN 
 - vedoucí střediska  FORMDROPDOWN 


	
	2) Ing. Eva Mráčková - VTSÚ střediska  FORMDROPDOWN 


	
	3) Ing. Václav Jedlička - investiční technik střediska  FORMDROPDOWN 


	
	4)  FORMDROPDOWN 
 – technický referent ředitelství Ostrava


	Objednatel 2:

	Obec Skřipov

	Se sídlem:
	Skřipov 80, PSČ 747 45 

	Tel :
	553 781 104 / 604 205 840

	Zastoupen :
	Ing. Radim Čech – starosta obce

	IČO :
	00300659

	DIČ :
	CZ 00300659

	Bankovní spojení :       
	Česká spořitelna a.s., č. ú.: 1842511389/0800

	Pověřen k jednání ve věcech smlouvy a realizace stavby
	Ing. Radim Čech – starosta obce


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:

	STRABAG a.s.

	Se sídlem:
Korespondenční adresa
	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827, 

Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

	Tel :
	596 978 111 

	Fax :
	596 964 450

	Zastoupen :
	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava  

Ing. René  Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, na základě plné moci


	IČO :
	60838744

	DIČ :
	CZ60838744

	Zapsán v obch. rejstříku :
	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

	Bankovní spojení :       
	Česká spořitelna, a.s., 
číslo účtu 994404-640900015/0800

	Pověřen k jednání ve smlouvy
	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava  

Ing. René  Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

	Pověřeni k jednání ve věcech  realizace stavby: 
	1) Ing. Radovan Uhlíř, vedoucí PJ Opava

	
	2) Vladimír Weiss,stavbyvedoucí
3) Radek Kroča, stavbyvedoucí


(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4635 Skřípov - Hrabství“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím došlo ke změně ceny uzavřené SoD:

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací, které při realizaci nebyly vykonány:  

Pol. č. 6 – Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
14,0 m            

616,- Kč 

Pol. č. 12 – Beton. přídlažba s provedením lože z betonu
2,288 m2 

1.757,18 Kč

Pol. č. 13 – Beton. přídlažba 250/80/500 mm                 
18,67 ks                  
877,49 Kč

Pol. č. 20 – Osazení sil. obrubníku beton. do beton. lože 
4,85 ks                  
1.188,25 Kč

Pol. č. 21 – Obrubník beton. silniční Standard              
4,947 ks                       
534,28 Kč

Pol. č. 27 – Vodorovná doprava vybour. hmot do 1 km
2,87 t                        
83,23 Kč

Pol. č. 28 – Příplatek ZKD 1 km vodor. dopravy vyb. hmot 
40,18 t                          200,90 Kč

Pol. č. 29 – Poplatek za uložení beton. odpadu na skládce
2,87 t                      
261,17 Kč

Pol. č. 14 – Vyplnění spár živičnou zálivkou                     
3 477,65 m                  52.164,75 Kč

Na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny položky méněprací. 
Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení  původní ceny díla o 57 683,25 Kč bez DPH. 
	Cena za dílo
 (v Kč)
	celkem

	Cena bez DPH
Podíl SSMSK
	5 220 142,04

	DPH
	1 096 229,83

	Cena vč. DPH
	6 316 371,87


na novou cenu díla
  
	Cena za dílo
 (v Kč)
	celkem

	Cena bez DPH
Podíl SSMSK
	5 162 458,79

	DPH
	1 084 116,35

	Cena vč. DPH
	6 246 575,14


III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 005/OI-U/17-Ře ze dne 21. 3. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.........................................

Ing. Jan Lukšo.

	V Ostravě dne 29. 5. 2017
	
	V Ostravě dne 29. 5. 2017

	
	
	

	za objednatele

Ing. Tomáš Böhm

ředitel organizace 
	
	za zhotovitele

Ing. Jiří Malík    
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava





















__________________________________







za zhotovitele

Ve Skřipově dne 29. 5. 2017





Ing. René Suchan










ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

	

	za objednatele

Ing. Radim Čech

Starosta obce 
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