
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1223/OTS/2023
ze dne 15. 9. 2023, uzavřené 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1128/23-RM ze dne 24. 8. 2023 a týkající se akce: 
„Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora
IČO:	002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel:	AQUASYS spol. s.r.o
Se sídlem: 	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený:	Jiřím Peřinou, jednatelem
IČO: 	25344447
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1223/OTS/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2023.
V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty k provedení díla vlivem přerušení stavebních prací s ohledem na dodatečné požadavky dotčených třetích osob, a to společnosti GasNet na kompletní rekonstrukci plynovodu v zájmovém území. Přerušení je v souladu s čl. 4, odst. 4.8., bod c) „v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla  a s čl. 4, odst. 4.8 bod d) či další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí nutnost prodloužení lhůty plnění.“
V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 1.
Změnový list č. 1 
Zdůvodnění změny a nové řešení:
S ohledem na plánovanou pokládku nových sdělovacích kabelů firmy T-Mobile ve výše uvedeném chodníku, bylo v rámci stavby dohodnuto, že veškeré práce v chodnících budou provedeny v rámci pokládky sdělovacích kabelů na náklady firmy T-Mobile (vyjma zpětných zásypů, které byly provedeny ihned po pokládce vodovodních a kanalizačních přípojek). 
Během přerušení stavebních prací bude v komunikaci nově položen plynovod. S ohledem na množství zásahů do stávající komunikace není technicky výhodné provést pouze dílčí opravu. 
Na základě jednání za přítomnosti správce komunikací byla navržena změna technologie opravy místní komunikace. Na základě dlouhodobých zkušeností byla zvolena technologie „recyklace za studena" v ti. 250 mm a následné pokládky ACP 16+ a ACO 11+ v ti. 60 mm + 50 mm. Z důvodu nehomogenního podloží je uvažováno s částečnou sanací komunikace mimo rýhu (25% v hloubce 20 cm). 
Důležitým požadavkem investora je dodržení stávající nivelety komunikace (zabezpečení vjezdu vozidel). S ohledem na dodržení nivelety je nutné před pokládkou živičných vrstev v celé ploše komunikace odebrat cca 10cm vrstvu. Přebytečný materiál bude odvezen na mezideponii investora.

Přípočty 					            	  	 	  +   2.045.903,37 Kč
Odpočty 					            	  	 	  -    1.224.040,70 Kč
Celkem								  +      821.862,67 Kč


PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
Tímto dodatkem se mění čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokonč ita předat objednateli nejpozději ke dni 31. 10. 2024. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí  staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.“
Bez ohledu na výše uvedený termín dokončení, objednatel stanovuje jeden závazný milník, do kterého je zhotovitel povinen stavebně dokončit část předmětu díla specifikovanou projektovou dokumentací v Části - „ETAPA II. úsek 1“, kdy objednatel připouští uvedení povrchu komunikace ul. Kapitána Jaroše v daném úseku do stavu umožňující provádění zimní údržby, a to vše nejpozději do: 15. prosince 2023 (dále též jako „milník“).

3.3.	S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy, tak že se původní znění čl. 6 	odst. 6.2. smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním: 
	„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:
Cena díla celkem bez DPH 13.420.000,00 Kč bez DPH (dál též jako cena díla)

Dodatek č. 3:
	Odpočty: 	 -  1.224.040,70 Kč
	Přípočty:	 + 2.045.903,37 Kč
	Celkem změny:	 +    821.862,67 Kč

	Celková cena za stavbu:	14 241 862,67  Kč 

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 2196/24-RM dne 9. 5. 2024.



	V Jihlavě dne: 17. 5. 2024






…………………………………………
Za zhotovitele

	V Jihlavě dne: 17. 5. 2024






…………………………………………
Za objednatele
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