
Město Horšovský Týn  
se sídlem náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn  
IČO: 00253383 
zastoupené Ing. Josefem Holečkem, starostou 
(dále jen „objednatel“) 

 
a  
 
společnost 
FINAL KOM s.r.o. 
sídlem: Havlíčkova 947, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 
IČO: 02877155 
zastoupené Vladimírem Hájkem, jednatelem 
(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

ujednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“),  

(dále jen „dodatek“) 

 

I.  

Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.09.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je zhotovení 
stavebního díla: Cyklotrasa CT3 v úseku Semošice - Peřina (dále též „dílo“) (dále jen „smlouva“). 

1.2. Podle čl. II. odst. 1. smlouvy byl mezi smluvními stranami dohodnut mj. termín dokončení stavebních 
prací, a to do 31.12.2023. 

1.3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel se dostal do prodlení s dokončením stavebních prací v důsledku vyšší 
moci (klimatických podmínek v zimním období, nemožnosti přístupu na staveniště v době trvání 
plnění díla bez zavinění zhotovitele, uzavření obaloven a technické odstávky v zimním období), jak 
předvídáno čl. II. odst. 2 smlouvy, přičemž přesný počet dní prodlení činil: 123, a zároveň obě 
smluvní strany mají zájem na klidném vyřešení situace a na řádném splnění povinností podle uzavřené 
smlouvy, uzavírají tento dodatek.  

1.4. V průběhu realizace díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad  rámec rozsahu díla 
sjednaného ve smlouvě (dále jen „vícepráce“). V souvislosti se změnami rozsahu díla formou 
dohodnutých víceprací se obě smluvní strany dohodly též na změně sjednané ceny díla. Předmětem 
dodatku je dále změna ceny díla, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 
k tomuto dodatku. 

 

 

 

 



II.  

Předmět dodatku 

2.1. Čl. II. odst. 1 smlouvy se mění v části textu následujícího znění: 

 
Termín dokončení stavebních prací: do 02.05.2024 

 
2.2. Čl. III. odst. 1 smlouvy se cena díla mění následovně: 

Celková cena v Kč bez DPH:    5.911.562,22 Kč 

DPH:       1.241.428,07 Kč 

Celková cena v Kč s DPH:     7.152.990,29 Kč 

 
III.  

Ostatní ujednání 

3.1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.  

 

IV.  

Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento dodatek je nedílnou součástí uzavřené smlouvy. 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že nic z obsahu tohoto 
dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město 
Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré 
informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám. 

4.3. Pokud se tento dodatek uzavírá v listinné podobě, pak je sepsán ve 2 vyhotoveních, každé s platností 
originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tento 
dodatek uzavírá elektronicky, pak je podepsán oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky 
podepsaný dodatek má platnost originálu. 

4.4. Tento dodatek byl projednán a schválen na schůzi Rady města č. 40 dne 15.05.2024, usnesením č. 
40/27. 

4.5. Přílohou jako nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: položkový rozpočet - vícepráce  

4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv z 
přinucení nebo omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

 

 



V Horšovském Týně V Klatovech

Město Horšovský Týn FINAL KOM s.r.o.
Ing. Josef Holeček, starosta Vladimír Hájek, jednatel
objednatel zhotovitel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023/104

Objekt: SO 01 Cyklotrasa

Rozpočet: VPR1 Vícepráce - sanace podloží

Objednatel: Město Horšovský Týn IČO: 00253383

náměstí Republiky 52 DIČ: CZ699006180

34601 Horšovský Týn - Město

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o. IČO: 02877155

Havlíčkova 947 DIČ: CZ02877155

33901 Klatovy-Klatovy IV

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Horšovský Týn - "Oprava povrchu cyklotrasy CT3 v úseku 
Semošice - Peřina"

100 562,22

100 562,22

100 562,22

100 562,22
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV

5 Komunikace HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

Cena celkem 100,0100 562,22
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Položkový rozpočet

S: 2023/104 Horšovský Týn - "Oprava povrchu cyklotrasy CT3 v úseku Semošice - Peřina"

O: SO 01 Cyklotrasa

R: VPR1 Vícepráce - sanace podloží

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: 1 Zemní práce

1 113107625 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 142,00000

2 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 142,00000

Díl: 5 Komunikace
3 564851111 m2 142,00000

4 564831111 m2 142,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
5 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 126,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
6 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky t 78,10000

7 979091211 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 78,10000

8 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 78,10000

9 979990112 Poplatek za skládku suti t 78,10000

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť
frakce 0-63 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť
frakce 0-32 mm


