	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 005

	Projekt :           " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu " 


	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	4mont elektric s.r.o.

	Ladislav Blizňák, vedoucí projektu
	30.04.2024
	005/1 až 005/2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
· změna a doplnění odsávání místnosti č. 221 Příkrajovna (samostané napojení digestoře a samostatný doplněný odvod vzduchu v prostoru)
· doplnění odstavných klapek u odsávání digestoří (3kpl)
· doplnění tlumících sestav k odsávacím ventilátorům na střeše a v půdním prostoru (5kpl)
· 
Účelem změn je zajištění provozního stavu dle dodatečného požadavku Objednatele.


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší nepředvídavé okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele, investora, autorského dozoru a TDI bylo nutno provést úpravu a doplnění realizovaných částí proti projektovanému řešení. 

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.005 – 2 strany 



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  + 567.643,96 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.




	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 005 

	
Vyjádření autorského dozoru  : Jan Špunda (TEMEX)



	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno :
	

	                xxx
	

	Podpis :
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