
PŘÍLOHA č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: „MPS Lužánky — stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" 
ÚSEK: Truhlářské výrobky 

11 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 
Truhlářské výrobky PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 
Změna Cetris desky za překližku 

KOMU: OS MMB OD: WELLCO 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

Brno s.r.o. DATUM: 
FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Technický změnov 'y list - Záměna Cetris desky za překližku 
DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 - Příloha č. 1- rozpočet" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
V návaznosti na nálezový stav a schválený ZL 09 
2x cementotřísková deska Cetris t1.12 mm v celé 
12 mm za vrstvu z vodostavební překližky tl. 21 
pochozí vrstvy pro potřeby dokončení navazujících 
Jedená se o lepší materiál bez dopadu do ceny. 

POKYN VYDAL: 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ 
ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POKRÝVAJÍCÍ 

je nezbytné v rámci změny skladby podhledu Sl —
ploše provést záměnu horní vrstvy Cetris desky tl. 
mm  v celé ploše, a to z důvodu potřeby zachování 

prací a zejména pro budoucí údržbu podhledu. 

DATUM: 6. 9. 2023 

KE ZMĚNĚ  POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCI, 
OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT 

PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BKOM 

,8 AREZ-SPORT, a.  

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna -  



    

 

PŘÍLOHA Č. 9 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: „MPS Lužánky — stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" 
ÚSEK: Truhlářské výrobky 

11 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 
Truhlářské výrobky PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 
Změna Cetris desky za překližku 

KOMU: OS MMB OD: WELLCO 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

Brno s.r.o. DATUM: 
FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Technický změnový 
DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové 

list - Záměna Cetris desky za překližku 
haly 

pro provádění stavby zpracovaná INTAR 

rozpočet „ZL 11 - Příloha č. 1 - rozpočet" 

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace 
a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OCENĚNÉM: 
Cena bez DPH DPH Cena 

Vícepráce: 1 014 635,73 Kč 213 073,50 Kč 1 227 
Méněpráce: -1 014 635,73 Kč -213 073,50 Kč -1 227 
Rozdíl: 0,00 Kč 0,00 Kč  

s DPH 
709,23 Kč  
709,23 Kč  

0,00 Kč  

9 7o  
‘  

PODPIS NAVRHOVATEL  DATUM: 6. 
I 

VYJÁDŘENÍ: 501~ h 

OD ADP : i PODPI DATUM: G .11423 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BKOM -

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna —

STAREZ — SPORT, a.s. —

Mp-TUI100-01 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba 00040a 
Rekonstrukce, zatepleni střechy a výměna osvětlení v 

:  bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy 

Objednatel: Statutárni město Brno IČO: 44992785 

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: C114992785 

60200 Brno-Brno-město 

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009 

Příkop 6 DIČ: CZ25337009 

60200 Brno 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 0,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Zaokrouhleni 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 0,00 CZK 

v Z. l.- dne 45- :i.a_ 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
Základ pro 

sníženou DPH 
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem % 

x Změnové listy 0,00 0,00 0,00 

11a Změna Cetris za překližku - MNP 0,00 -1 014 635,73 -1 014 635,73 

11b Změna Cetris za překližku - VCP 0,00 1 014 635,73 1 014 635,73 

Celkem za stavbu 0,00 O 

Rekapitulace dílů  

číslo Název Typ dílu Celkem 04 

766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00 

Cena celkem 0,00 
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Položkový rozpočet 

S: 00040a Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové 

0: x Změnové listy 

R: Ila Změna Cetris za překližku - MNP 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství _Cena / MJ Celkem platnost úroveň  
Dík 766 Konstrukce truhlářské -1 014635,73 

1 59590737R deska cementotřIsková I = 3 350 mm; é = 1 250 mm; tl. 
12,0 mm; povrch hladký 

m2 -3 569,50000 279,50 -997 675,25 Vlastní Indiv 

1 vrstva : -3245,00000 
Koeficient prořer 0.1 

-3 245.00000 
-324.50000 

2 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky 
do 24 m 

 

-9 976,75250 1,70 

 

-16 960,48 RTS 23! II !Indy 
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Polažkovy rozpočet 

S: 00040a Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové 

0: x Změnové listy 

R: 11 b Změna Cetris za překližku - VCP 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň  

Díl: 766 Konstrukce truhlářtké 1 014 635,73 
1 60623314.81 Překližka - poskytnutá sleva m2 3 569,50000 -96,50 -344 456,75 Vlastní Indiv 
2 60623314R Překližka vodovzdorná BO/SM tl. 21 mm jak. C/C 9 vrstev, 

25003(1250 mm 
m2 3 569,50000 376,00 1 342 132,00 RTS 23/ II RTS 23/ II 

3 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky 
do 24 m 

% 9 976,75250 1,70 16 960,48 RTS 23/ II Indiv 
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PŘÍLOHA č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: „MPS Lužánky — stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" 
ÚSEK: Zámečnické prvky 12 
NÁVRH NA OCENĚNI ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 
Zámečnické prvky PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 
Změna skla za PMMA — lemování světel 

KOMU: OS MMB OD: WELLCO 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

Brno s.r.o. DATUM: 
FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Technický změnový list záměna skla za PMMA — lemování světel 
DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 12 - Příloha č. 1- rozpočet" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
Jedná se o technický změnový list záměny projektem navrženého skla 4.4.2 za PMMA Plexiglas XT 
v lemování osvětlení Z/04 z důvodu lepších parametrů, nižší hmotnosti a vyšší bezpečnosti při 
případném pádu skla v důsledku budoucí manipulace s tímto sklem. Nemá finanční ani časový 
dopad. 

POKYN VYDAL: I DATUM: 12. 9. 2023 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, 
ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT 
PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BKOM —

STAREZ-SPORT, a.s

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna — 



PŘÍLOHA Č. 9 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: „MPS Lužánky — stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" 
ÚSEK: Zámečnické prvky 12 

Č.: 12 
Č.: 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ' 
Zámečnické prvky PRIKAZ KE ZMĚNĚ  
Změna skla za PMMA — lemování světel 

KOMU: OS MMB OD: WELLCO 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

Brno s.r.o. DATUM: 
FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skla za PMMA — lemování světel 
DOTČENĚ  MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR 
a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 12 - Příloha č. 1 - rozpočet" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OCENĚNÉM: 
Cena 

Vícepráce: 30 794,40 
Méněpráce: -30 794,40 
Rozdíl: N
PODPIS NAVRHOVATE

bez DPH 
Kč 6 466,82 
Kč /-6 466,82 

DPH Cena s DPH 
Kč 37 261,22 Kč  
Kč -37 261,22 Kč  
Kč 0,00 Kč  

DATUM: rl 21 

,00 

VYJÁDŘENÍ: j~.-,- 

OD ADP: i DATUM: 2Z- /i. 21)-13 

li  

 PODPIS: 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BKO - p

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Br  

STXREZ — SPORT, a.s. 

Mp-TÚ1100-01 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 00040a 
Rekonstrukce, zatepleni střechy a výměna osvětlení v 
bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy 

Objednatel: Statutární město Brno 

Domínikánské náměstí 196/1 
60200 Brno-Brno-město 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. 

Příkop 6 
60200 Brno 

IČO: 26337009 

DIČ: CZ25337009 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 0,00 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 0,00 CZK 

v I& .Í ,,, dne 21111-2 

Z= hotov'tele Za objednatele 

Stránka 'I z 4 Zpracováno programem BUILDpower S, O RTS, a.s. 



Rekapitulace dílčích částí.  

Číslo Název 
Základ pro 

sníženou DPH 
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem % 

x Změn ové listy 0,00 0,00 0,00 

12a Změna skla za PMMA - Z/04 - MNP 0,00 -30 794,40 -30 794,40 

12b Změna skla za PMMA - Z/04 - VCP 0,00 30 794,40 30 794,40 

Celkem za stavbu 0,00 O 

Rekapitulace dílů  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00 

Cena celkem 0,00 

Zpracováno programem BUILDpower S, RTS, a.s. Stránka 2 z 4 



Položkový rozpočet 

S: 00040a Rekonstrukce, zatepleni střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov 

0: x Změnové listy 

R: 12b Změna skla za PMMA - Z/04 - VCP 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem platnost úroveň  
DO: 767 Konstrukce zámečnické 30 794,40 

11767-14 D+M Lemování svítidel, ozn. Z/04 ks 3,15000 9776,001 30 794,401Viastní Indiv 
D+M lemováni svítidel obsahuje: 

D lemováni svítidel nerez - 7500 Kč/kus 

M lemování svitidel nerez - 1500 Kč/kus 

D PMMA Plexiglas XT, čirý, Pyramida Z, U. 3 mm. 592 x 592 mm - 410 Kč/kus - dle cenové nabídky 

poskytnutá sleva na PMMA--30,05 Kč/kus 

M PMMA -100 Kč/kus 

Spojovací materiál -296 Kč/kus 

380 x 81 = 30 780 Kč  

30 780 /9 776 = 3,15 ks 

3,15 ' 9 776 = 30 794,40 Kč  

Rozpočet D.1.1 - D1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ  - položka Č. 103 

3,15 3.15000 

Detailní popis viz. výpis zámečnických výrobků  
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Položkový rozpočet 

S: 00040a Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov 

O: x Změnové listy 

R: 12a Změna skla za PMMA -Z/04 - MNP 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň  

Díl: 767 Kčins~.ce zámečnické -30 794,40 
1I767-14 D+M Lemováni svitidel, ozn. Z/04 ks -3,15000I 9 776,00. -30 794,40IVIastni Indiv 

0+M lemování svitidel obsahuje: 
D lemováni svítklel nerez - 7500 Kč./kus 
M lemováni svitidel nerez - 1500 Kč/kus 
D sklo lepeně  TVG 4.4.2, extra čiré, 590x590 mm - 380 Kč/kus - dle cenové nabídky 
M sklo lepené - 100 Kč/kus 
Spojovací materiál - 296 Kč/kus 
380 x 81 = 30 780 Kč  
30 780 / 9776 = 3.15 ks 
3,15* 9 776 = 30 794.40 Kč  
Rozpočet D.1.1 - D1.3 ASŘ, SKŘ, Pak - položka č. 103 
-3.15 -3,15000 
Detellni popis viz. výpis zámečnických výrobků  : 
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PŘÍLOHA Č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: „MPS Lužánky — stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" 
ÚSEK: Zámečnické prvky 13 
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 
Zámečnické prvky PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 
Změna poklopu nad osvětlením 

KOMU: OS MMB OD: WELLCO 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

Brno s.r.o. DATUM: 
FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna poklopu nad osvětlením 
DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 13 - Příloha č. 1 - rozpočet" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
Na základě  ZL09, je třeba upravit i projektem navržený poklopu nad osvětlením, kdy místo 
ocelového poklopu bude použit poklop shodných vlastností, jako plocha kolem, tedy Cetris tl. 12 
mm, parozábrana, stavební překližka tl. 21 mm (skladba odspodu nahoru). Poklop osazen 2 madly, 
vymezen vůči posunutí a opatřen těsněním po odbodu pro zajištění parotěsnosti. Nemá finanční ani 
časový dopad. 

POKYN VYDAL: Ing DATUM: 9. 1.2024 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. 
ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PR.OVÁDĚT 
PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BK

S AREZ-SPORT, a.s. —

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna —



PŘÍLOHA č. 9 
MP MI) ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: „MPS Lužánky — stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" 
ÚSEK: Zámečnické prvky 13 

Č.: 13 
Č.: 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ 
Zámečnické prvky PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  
Změna poklopu nad osvětlením 

KOMU: OS MMB OD: WELLCO 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

Brno s.r.o. DATUM: 
FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna poklopu nad osvětlením 
DOTČENĚ  MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR 
a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 13 - Příloha č. 1- rozpočet" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OCENĚNÉM: 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vícepráce: 115 484,58 Kč 24 251,76 Kč 139 736,34 Kč  
Méněpráce: -115 484 58 Kč 24'251,76 Kč 139 736,34 Kč  
Rozdíl: 0,00 Kč 0,00 Kč  
PODPIS NAVRHOVATE  DATUM: 

? i70,  

VYJÁDŘENÍ: s' o v 4/A-s i 

OD ADP: i PODPI DATUM: 93 . 202-L/ 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BKOM - 

SPRÁVCE STAVBY: 4, 
 

ďl'AREZ — SPORT, a.s. 

Mp-TÚ1 100-01 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 00040a 
Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v 
bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy 

Objednatel: Statutární město Brno 

Dominikánské náměstí 19611 

60200 Brno-Brno-město 

IČO: 44992785 

Dlč: CZ44992785 

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. 

Příkop 6 
60200 Brno 

IČO: 25337009 

DIČ: CZ25337009 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 0,00 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 16 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 0,00 CZK 

v dne 
— 

t.  .

Za zhotovitele Za objednatelé 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 2""  enNenou 4PH Základ Pre  vii"d"i  DPH nPH celkem Cena celkem ° 

x Změnové listy 0,00 0,00 0,00 

Změna poklopu nad osvětlením 
13a Z/05 - MNP 

0,00 -115 484,58 -115 484,58 

Změna poklopu nad osvětlením 
13b Z/05 - VCP 0,00 115 484,58 115 484,58 

Celkem za stavbu 0,00 O 

Rekapitulace dílů  

Číslo Název Typ dílu Celkem 

767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00 

Cena celkem 0,00 
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Položkový rozpočet 

S: 00040a Rekonstrukce, zatepleni střechy a výměna osvětlen! v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov 

0: x Změnové listy 

R: 13a Změna poklopu nad osvětlením Z/05 - MNP 

P,6. Cialo pokožky Název pololky MJ, Mnolstv/ , 
. . . 

ene /MJ. 
.,„ , , 
Celkem 

Cen, . . 
sousleva / 
platnost 

C.cuoyik 
úroveň  

Ml: 787 Konstrukce simeCnIck6 -115 464 6 
1707-t6 {0+11 Poldopmed incitictem. ozn. LOS [ ks I -tu,000co t »Mat ltzčaioojvlesw raw 

Rozpočet 0.1.1 - 01 3Asa. sKa Paa-polcikiL 104 

-81 -81.00000 

Oetaini popisu. výpis greetmetejett ylzablei 
080787203800 Péesun hmot pro kovové stavebnt doplék konstrukce v 

objektech výlky do 24 m 
Y. -1 120,33000 2,35 -2 351,58 Rf S 731 n Indly 

 

Rozpočet 0,1.1 • 01.3 ASR, SKR, Pak • polotka Č. 133 
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2.36 2051,68 RTS 23/ II Indy 1 128,33000 998787203800 Preiss hmot pro kovově  stayabnideptilk. kddlnikes v 
objektech v/iky do 24 m 

Poloiko roz očet 

S: 00040e Rekonstrukce, zateplenIstfechy a výměna osvě0en1 v bazénové hale MPS Lužánky - Změn o v 

0: x Změnově  listy 

R: 13b Změna poklopu nad osvětlením Z/05 - VCP 

Cen. 
soustava"' Caiovk 

P,5 číslo položky Název položky Pěričdeb4 . Cena/MJ Celkem plat/mit._ ďrcrieň  
In 787 Konstrukce zámečidek, 115 484.58 

1 787-16 Os M Poklop nad svilkilem. ozn. 2/05 ks 81,00000 1 393,00 112 833.0131r/lasInl 

Noy8 polotka • CN 
poklop vylvoťen z sellisov9ch didek 8.12 mna parozabrany a topoloyi plekkiky tl 21 non. 2x nerezový ůchyt yčt 
těaněnl mezi poklopem a skladbou zéklapu podhledu 
81 81,00000 

Rozpočet D 1.1 • D1.3 ASR. SNR. P138 • poloda 2. 133 
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PŘÍLOHA Č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: „MPS Lužánky — stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" 
ÚSEK: Zámečnické konstrukce 14 
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 
Zámečnické konstrukce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 
Záchytný systém pro myti oken 

KOMU: OS MMB OD: WELLCO 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

Brno s.r.o. DATUM: 
FAX: OSOBNĚ: 
mArt XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Záchytný systém pro mytí oken 
DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 - Příloha Č. 1 - rozpočet" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
V návaznosti na nálezový stav a schválený ZL 09, kterým se změnila skladba podhledové 
konstrukce nebylo možno použít pro úklidové práce a mytí oken stávající kotvící systém. Ten je 
v nové skladbě  stropu skryt. Proto bylo nutné dopinit nový certifikovaný kotvící a záchytný systém. 
Nemá časový dopad na provádění stavby. 

POKYN VYDAL: DATUM: 9. 1.2024 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, 
ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT 
PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POKRÝVAJÍCE PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BKOM —

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna 

ST REZ-SPORT, a.s. 



PŘÍLOHA č. 9 
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230 

STAVBA: „MPS Lužánky — stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" 
ÚSEK: Zámečnické konstrukce 14  
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 
Zámečnické konstrukce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 
Záchytný systém pro mytí oken 

KOMU: OS MMB OD: WELLCO 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

Brno s.r.o. DATUM: 
FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Záchytný systém pro mytí oken 
DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR 
a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 - Příloha Č. 1 - rozpočet" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 
Cena bez DPH 

Vícepráce: 274 456,08 Kč  
Ménépráce: 0,00 Kč  
Rozdíl: 274 456 08 K  

DPH Cena s DPH 
57 635,78 Kč 332 091,86 Kč  

0,00 Kč 0,00 Kč  
57 635,78 Kč 332 091,86 Kč  

DATUM: 4/,  L2Č92 PODPIS NAVRHOVATEL

VYJÁDŘENÍ: 5,ov N-2.11-_sfsi 

OD ADP: PODPIS: ATUM: 9.9. 1,D Z-17 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BROM -

SPRÁVCE STAVBY: 
OS
Mg

STÁREZ — SPORT, a.s. —

Mp-TÚ1100-01 



Položkový rozpočet stavby 

Rekonstrukce, zatepleni střechy a výměna osvětlení v 
Stavba: 00040a bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy 

Objekt x Změnové listy 

Rozpočet: 14 Záchytný systém pro myti oken 

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785 

Dominikánské náměstí 19611 DIČ: CZ44992785 

60200 Brno-Brno-město 

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009 

Příkop 6 DIČ: CZ25337009 

60200 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 274 456,08 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 274 456,08 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 274 456,08 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 274 456,08 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, RTS, a.s. Stránka 1 z4 



Rekapitulace dílů  

číslo Název Typ dílu Celkem % 

767 Konstrukce zámečnické PSV 274 458,08 100,0 

Cena celkem 274 456,08 100,0 
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Položko rozpočet 
S: 00040a Rekonstrukce, zateplen( střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky- Změnov 

0: x Změnové listy 

R 14 Záchytný systém pro mytí oken 

P.Č,Čksio OblCiky NarjUt iielditi' Mnóžstvt Cena/ MJ Celkem 

Cen, ' 
soestayal 

Od.« 
óenové 
ároVell 

MI: 167 Konstrukce zemečtiltké 274 458,08 
1 787-111 vruct otvorů  do doeoi ks 162,00000 109,00 10 200,00 VlaUnl Mata 

No•al pololka C.11 
27 sloupů. 2 kotvy na doup nahoře, 2 otvory na kol,. 
zrz-z 
1 kotva na sloup dole, 2 otvory na Mohl. 27•1•2 

1041,00000 

54,00000 
1 217E7.x2 Initu vyultanéko otvoru ve sloupu I ks 1 102.000001 10.001 I 52ooelwsw !Indry 

Nova POkdka • CN 
Odkaz na mn. poloilry pořadí I 162,00000 161,00000 

3178743 'román! závaann)ch tyči I ks I 64.000601 60,091 703,001Vlaatal I kulis 
Nová poloJka 
1 ks délky t rn l 2 kotvy nahota 5412 
I 10 délky Irnil kotva dole 27 

27,00000 
27,00000 

1 41767-0 r:Daliž.lolav Pro nriel 5Y1WIT,  1 kus 1 suottool I 500,001 121 500.001VIssInl (Indy 
on% pololka • ,CN 

kohra nahoře na sloupu 27'2 
kotva dole na docpu 27 

54,00000 
27,03000 

512674:5 (dodávka kolos pro myci sys I_ ks I 51,005001 r420001 115 0352,001VIasoll I plát 
Nova položka ->C61 
Odkaz ne mu. 60102k214841 4 91,00000  81, 0 

6176243 iproalačosl lana pro odd las. asi Iw I 54,000001 150,001 uskoolvuzui iksťo 
Nová polozka ON 
i ks na kov,. nahoře' 54 54,03000 

71787-03 isáveove ga.nerezovI 1,112 1 ks 1 54.000201 150001 6 10o,00lwaotnI 
Noví podal» • CN 
zavilovi tyč-1  ks na I kutnu dole, 1 kus na 2 kotvy 54,00000 

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s, Stránka 3 z 4 



Položko rozpočet 

S: 00040a Rekonstrukce, zatepleni střechy a výmfina osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov 

0: x Změnové listy 

R: 14 Záchytný sgstbm pro myrt oken 

Cen.. 
soustava./ Cenová 

P.Č., o p Název položky MJ. Množství Cena; MJ Celkem platna! &ovce' 
8 78747 Podložka s velkým vntIllm prOM5rem M12 =13 MM, 

nerez 
ke 216,00000 1,73 373.65 Vlastni Indie 

NovS polcake - C N 
2 ke na Notes nen" 4 Ne na kolty de4s 64'2+27.4 216,00000 

01767.4 Noise samefillel teeklwanni M12, ne= ks i 210.0110001 3,1701 642.401Vleelnl lindN 
Nov5 po1o2Ň5 = CN 
oeku na mne. položky potedl 6 216,00000 218,00000 
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PŘÍLOHA Č. 7 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: „MPS Lužánky — stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" 
ÚSEK: Tepelné izolace 15 
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 
Tepelné izolace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 
Dopinění montáže tepelné izolace stropu 

KOMU: OS MMB OD: WELLCO 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: 

Brno s.r.o. DATUM: 
FAX: OSOBNĚ: 
MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dopinění montáže tepelné izolace stropu 
DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v podhledu bazénové haly 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 15 - Příloha č. 1 - rozpočet" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS ZMĚNY: 
Dopinění provádění montáže tepelné izolace stropu (podhledu nad bazénovou halou) v množství 2 
vrstev, kdy dle PD navržena skladba 3 vrstev (100 mm + 2x200 mm), ovšem ve výkazu výměr byla 
chybně  uvedena pokládka pouze jedné vrstvy této izolace. 

POKYN VYDAL: I DATUM: 9. 1.2024 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, 
ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT 
PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BKOM 

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna 

STA Z-SPORT, a.s.  



PŘÍLOHA Č. 9 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

STAVBA: „MPS Lužánky — stropní konstrukce, podhledy a osvětlení" 
ÚSEK: Tepelné izolace 15 

Č.: 15 NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ 
Tepelné izolace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ  Č.: 
Dopinění montáže tepelné izolace stropu 

KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 

MAIL XXX 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dopinění montáže tepelné izolace stropu 
DOTČENĚ  MÍSTO: Prostor v podhledu bazénově  haly 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná INTAR 
a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 15 - Příloha č. 1 — rozpočet 
upraveno" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 
Cena bez DPH 

Vícepráce: 300 947,50 KČ  
Měněpráce: 0,00 Kč  
Rozdíl: 300 947,50 K  

PODPIS NAVRHOVATE 

DPH Cena 
63 198,98 Kč 364 

0,00 Kč  
63 198,98 Kč 364 

s DPH 
146,48 Kč  

0,00 Kč  
146,48 Kč  

9' i' ?c2PÝ ATUM: 
 
 

VYJÁDŘENÍ: 5.01)11-1-A

OD ADP:  PODPIS: .IATUM: 9. /.12.- 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STAVEBNÍ DOZOR: 
BKOM - 

SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát města Brna — 

8TREZ — SPORT, a.s. 

Mp-TÚ1100-01 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 00040a 
Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v 
bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy 

Objekt x Změnové listy 

Rozpočet 15 Dopinění montáže tepelné izolace stropu 

Objednatel: Statutární město Brno 

Dominikánské náměstí 196/1 
60200 Brno-Brno-město 

IČO: 44992785 

DIČ: CZA4992785 

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o, 

Příkop 6 
60200 Brno 

IČO: 25337009 

DIČ: CZ25337009 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 300 947,50 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 300 947,50 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou OPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 300 947,50 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 300 947,50 CZK 

v dne ____ 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů  

čisto Název Typ dílu Celkem % 

713 Izolace tepelné PSV 300 947,50 100,0 

Cena celkem 300 947,60 100,0 
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Položkoví~ rozpočet 

S; 00040a Rekonstrukce, zatepleni střechy a výměna osvětlení v bazénově  hale MPS Lužánky - Změnov 

O: x Změnově  listy 

R: 15 Dopinění montáže tepelné izolace stropu 

Cen: 
seystava./ Cenová 

P.Č  Čisto položky Název pe4O3ky MJ Mnofštvt. ;bene / MJ Čílkem platnost ůrove6 
011: 713 ' belace1apelná 300 947,60 

1 713111111RT2 ~I» lopelná tzciece stropů  vrchem thidoná, volná 2 
orsIvy - materiál vespeciáloci 

m2 2 955,00009 101,50 300 047,50 RTS 23/11 1RTS 23/11 

• R re 'raz 141 
s 1 

ininerálnl plst na nosný rošt • 2 kosIvy : 2950 

2ačilek oroa=1110 soutlo 
S3 - i+3 výlohovou šachtu (2•1.4)*(2•21 

Konec pnwoznieo sonetu 

CM 15 

2 950,0000E 

12330~ 

15,00000 

Zpracováno programem BUILOpower S, C RTS, a.s. Stránka 3 z 3 




