
Mosty u Jablunkova - st.hr., km 286,810-287,010
Návsí - Bystřice, km 303,300-303,575

Projekt inženýrskogeologického průzkumu nestabilního úseku trati

Objednatel: Správa železnic s.o.

Zhotovitel: SG Geotechnika a.s.

Harmonogram prací (v týdnech)

Činnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Terénní prohlídka 
2 Archivní rešerše
3 Vypracování konceptu projektu IGP
4 Projednání projektu IGP se zástupci O13

(Ing. Bernatík)
5 Zapracování připomínek, čistopis, vypravení

projektu

V Praze 28.3.2024

doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Ing. Milan Novák

týden



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4619308

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eb2f6a9d-ded8-4fce-be7e-2c35cfd75caf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Milan MAJERČÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.05.2024 07:11:00


	List1

		2024-05-15T05:11:23+0000




