
digitálně podepsal:
Škodová Parmová Dagmar doc. 
22.05.2024 10:23 
cert: PostSignum Qualified CA 4 
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„CS OV Meteor - stavební úpravy“

číslo smlouvy objednatele: 2023002413
číslo smlouvy zhotovitele: 23 046
číslo veřejné zakázky: 23178

veřejná zakázka malého rozsahu: IX]
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budej ovice. cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 253
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Janem Jarošem, jednatelem 
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení:      

 
    
  

 

číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 14. 12. 2023. Smlouva nadále v tomto 

dodatku označována jako „smlouva".
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano [X] ne □
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
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předmětu díla IXI

ceny díla IXI

doby plnění ?
4. Důvody změny závazku:

Předmětem tohoto dodatku jsou změny, které jsou vyvolány skutečně provedenými pracemi situací
zjištěnou pn realizaci díla spočívající v úpravách délek a dimenzí potrubí, dořešení zpevněných
ploch a bouracích prací.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla
Cena díla po provedení změn dodatku č. 1 (změnový list č. 1 a č. 2) činí 2 474 965,76 Kč bez DPH.
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnýmiprávními předpisy ke dni

uskutečnění zdanitelnéhoplnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ"), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 2 490 900,00 Kč
Dodatek č. 1 - 15 934,24 Kč
rozšíření původní ceny - vícepráce 42 880,11 Kč
zúžení původní ceny - méněpráce - 58 814,35 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků 2 474 965,76 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.5. 2024 č. 693/2024.

Dne________________

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích Ing. Petr Digitálně podepsal
Ing. Petr Novotný

Novotný Datum: 2024.05.23
10:53:18+02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Ing. PetrNovotný, jednatel
statutární město České Budějovice VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
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předmětu díla IXI
ceny díla IXI
doby plnění □

4. Důvody změny závazku:
Předmětem tohoto dodatku jsou změny, které jsou vyvolány skutečně provedenými pracemi situací 
zjištěnou pn realizaci díla spočívající v úpravách délek a dimenzí potrubí, dořešení zpevněných 
ploch a bouracích prací.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. 
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla
Cena díla po provedení změn dodatku č. 1 (změnový list č. 1 a č. 2) činí 2 474 965,76 Kč bez DPH. 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ"), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve 
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze 
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 2 490 900,00 Kč
Dodatek č. 1 - 15 934,24 Kč
rozšíření původní ceny - vícepráce 42 880,11 Kč
zúžení původní ceny - méněpráce - 58 814,35 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků 2 474 965,76 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.5. 2024 č. 693/2024.

Dne________________

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2024.05.23 
10:53:18+02'00'

Ing. Petr Novotný, jednatel 
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
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PROTOKOL O ZMENE č. 1 - MENEPRACE

na akci: ČS OV Meteor - stavební úpravy

Navrhovatel změny: objednatel, zhotovitel

Vypořádání zjištěných skutečností v průběhu realizace

Popis změny: díla; zejména rozsah prací a dodávek na díle, způsob
napojení na stávající potrubí kanalizace, délky potrubí,
apod.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla,
Seznam dokumentace týkající se změm PD skut. provedení, změnový rozpočet k Protokolu

o změně č.1

Odůvodnění změn :

Při realizaci díla byly zjištěny určité předem nepředvídatelné skutečnosti, které byly
v rámci realizace díla vyřešeny. Jednalo se především o nutné drobné úpravy na
kanalizaci, zejména v místech napojení nových sítí na stávající. Na základě
geotetického zaměření díla byly upřesněny délky jednotlivých potrubí. Byla
provedena úprava povrchu ve skružích po osazení trasírek. Zjištěné drobné
odchylky od původního předpokladu projektové dokumantace, které se týkaly
méněprací, byly vypořádány ve změnových rozpočtech jednotlivých objektů.

Souhrn nákladů : bez DPH -58 814,35 Kč

DPH 21% -12 351,01 Kč

celkem s DPH -71 165,36 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla ne

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš Za objednatele : Ing. Lenka Růžičková

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera Za projektanta: Ing. Petr Kohoutek

Datum sepsání protokolu: 22.04.2024
Přílohy : - změnové rozpočty dotčených objektů - méněpráce

PROTOKOL O ZMENE č. 1 - MENEPRACE

na akci: ČS OV Meteor - stavební úpravy

Navrhovatel změny:

Popis změny:

objednatel, zhotovitel

Vypořádání zjištěných skutečností v průběhu realizace 
díla; zejména rozsah prací a dodávek na díle, způsob 
napojení na stávající potrubí kanalizace, délky potrubí, 
apod.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla,
Seznam dokumentace týkající se změm PD skut. provedení, změnový rozpočet k Protokolu

o změně č.1

Odůvodnění změn :
Při realizaci díla byly zjištěny určité předem nepředvídatelné skutečnosti, které byly 
v rámci realizace díla vyřešeny. Jednalo se především o nutné drobné úpravy na 
kanalizaci, zejména v místech napojení nových sítí na stávající. Na základě 
geotetického zaměření díla byly upřesněny délky jednotlivých potrubí. Byla 
provedena úprava povrchu ve skružích po osazení trasírek. Zjištěné drobné 
odchylky od původního předpokladu projektové dokumantace, které se týkaly 
méněprací, byly vypořádány ve změnových rozpočtech jednotlivých objektů.

Souhrn nákladů : bez DPH -58 814,35 Kč

DPH 21% -12 351,01 Kč

celkem s DPH -71 165,36 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla ne
Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš Za objednatele : Ing. Lenka Růžičková

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera Za projektanta: Ing. Petr Kohoutek

Datum sepsání protokolu: 22.04.2024
Přílohy : - změnové rozpočty dotčených objektů - méněpráce



PROTOKOL O ZMENE č. 2 - VICEPRACE

na akci: ČS OV Meteor - stavební úpravy

Navrhovatel změny: objednatel, zhotovitel

Vypořádání zjištěných skutečností v průběhu realizace

Popis změny: díla; zejména rozsahu prací a dodávek na díle, délky
potrubí, množství tvarovek, rozsah zásahu do zpevněných
ploch, objem bouraných konstrukcí, apod.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla,
Seznam dokumentace týkající se změm PD skut. provedení, změnový rozpočet víceprací k

Protokolu o změně č.2

Odůvodnění změn :

Při realizaci díla byly zjištěny určité předem nepředvídatelné skutečnosti, které byly
v rámci realizace díla vyřešeny. Jednalo se především o nutné drobné úpravy na
kanalizaci, zejména v místech napojení nových sítí na stávající. Na základě
geotetického zaměření díla byly upřesněny délky jednotlivých potrubí. Byly osazeny
obrubníky u pilíře El jímky ČSOV a obnovena pojížděná vrstva přilehlé asfaltové
komunikace v nezbytně nutném rozsahu. Zjištěné drobné odchylky od původního
předpokladu projektové dokumantace, které se týkaly víceprací, byly vypořádány ve
změnovém rozpočtu stavebního objektu SO-01.

Souhrn nákladů : bez DPH 42 880,11 Kč

DPH 21% 9 004,82 Kč

celkem s DPH 51 884,93 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla ne

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš Za objednatele : Ing. Lenka Růžičková

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera Za projektanta: Ing. Petr Kohoutek

Datum sepsání protokolu: 22.04.2024
Přílohy : - změnový rozpočet objektu SO-01 "Stavební část" - vícepráce

PROTOKOL O ZMENE č. 2 - VICEPRACE

na akci: ČS OV Meteor - stavební úpravy

Navrhovatel změny:

Popis změny:

objednatel, zhotovitel

Vypořádání zjištěných skutečností v průběhu realizace 
díla; zejména rozsahu prací a dodávek na díle, délky 
potrubí, množství tvarovek, rozsah zásahu do zpevněných 
ploch, objem bouraných konstrukcí, apod.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla, 
Seznam dokumentace týkající se změm PD skut. provedení, změnový rozpočet víceprací k

Protokolu o změně č.2

Odůvodnění změn :
Při realizaci díla byly zjištěny určité předem nepředvídatelné skutečnosti, které byly 
v rámci realizace díla vyřešeny. Jednalo se především o nutné drobné úpravy na 
kanalizaci, zejména v místech napojení nových sítí na stávající. Na základě 
geotetického zaměření díla byly upřesněny délky jednotlivých potrubí. Byly osazeny 
obrubníky u pilíře El jímky ČSOV a obnovena pojížděná vrstva přilehlé asfaltové 
komunikace v nezbytně nutném rozsahu. Zjištěné drobné odchylky od původního 
předpokladu projektové dokumantace, které se týkaly víceprací, byly vypořádány ve 
změnovém rozpočtu stavebního objektu SO-01.

Souhrn nákladů : bez DPH 42 880,11 Kč

DPH 21% 9 004,82 Kč

celkem s DPH 51 884,93 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla ne
Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš Za objednatele : Ing. Lenka Růžičková

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera Za projektanta: Ing. Petr Kohoutek

Datum sepsání protokolu: 22.04.2024
Přílohy : - změnový rozpočet objektu SO-01 "Stavební část" - vícepráce



REKAPITULACE CENOVÝCH NAKLADU

Stavba: ČS OV Meteor - stavební úpravy

Číslo smlouvy objednatele: 2023002413
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 046

Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Objekt SOD MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE SOD + DOD č.1 Rozdíl

VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady 141 000,00 0,00 0,00 141 000,00 0,00
SO 01 Stavební část 1 460 280,00 -54 800,35 42 880,11 1 448 359,76 -11 920,24
PS-01 Technologická část strojní 584 492,00 -4 014,00 0,00 580 478,00 -4 014,00
PS-02 Technologická část elektro 305 128,00 0,00 0,00 305 128,00 0,00

Celkem za provedené práce na díle v Kč bez DPH 2 490 900,00 -58 814,35 42 880,11 2 474 965,76 -15 934,24

REKAPITULACE CENOVÝCH NAKLADU

Stavba: ČS OV Meteor - stavební úpravy

Číslo smlouvy objednatele: 2023002413 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 046

Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Objekt SOD MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE SOD + DOD č.1 Rozdíl

VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady 141 000,00 0,00 0,00 141 000,00 0,00
SO 01 Stavební část 1 460 280,00 -54 800,35 42 880,11 1 448 359,76 -11 920,24
PS-01 Technologická část strojní 584 492,00 -4 014,00 0,00 580 478,00 -4 014,00
PS-02 Technologická část elektro 305 128,00 0,00 0,00 305 128,00 0,00

Celkem za provedené práce na díle v Kč bez DPH 2 490 900,00 -58 814,35 42 880,11 2 474 965,76 -15 934,24



Stavba: ČS OV Meteor - stavební úpravy

Objekt: SO-01 - Stavební část   MÉNĚPRÁCE

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.1 SOD Skutečnost MÉNĚPRÁCE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 300,00 1 200,00 -100,00 

40 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 6,500 100,00 650,00 6,000 100,00 600,00 -0,500 100,00 -50,00 

41 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 6,500 100,00 650,00 6,000 100,00 600,00 -0,500 100,00 -50,00 

D 4 Vodorovné konstrukce 2 010,00 0,00 -2 010,00 

57 K 465513228
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg 
cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou, tl. 250 mm

m2 1,005 2 000,00 2 010,00 0,000 2 000,00 0,00 -1,005 2 000,00 -2 010,00 

D 8 Trubní vedení 56 388,19 21 579,34 -34 808,85 

63 K 857311131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150 kus 1,000 762,00 762,00 0,000 762,00 0,00 -1,000 762,00 -762,00 

64 M 31951018 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 150 kus 1,010 13 740,00 13 877,40 0,000 13 740,00 0,00 -1,010 13 740,00 -13 877,40 

67 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 315

m 6,500 182,00 1 183,00 6,000 182,00 1 092,00 -0,500 182,00 -91,00 

68 M 28612018 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x6000mm SN12 m 6,695 2 250,00 15 063,75 6,180 2 250,00 13 905,00 -0,515 2 250,00 -1 158,75 

79 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,010 1 653,00 1 669,53 0,000 1 653,00 0,00 -1,010 1 653,00 -1 669,53 

80 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 3,030 2 317,00 7 020,51 2,020 2 317,00 4 680,34 -1,010 2 317,00 -2 340,17 

84 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 8,000 301,00 2 408,00 6,000 301,00 1 806,00 -2,000 301,00 -602,00 

95 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 6,500 16,00 104,00 6,000 16,00 96,00 -0,500 16,00 -8,00 

96 K R8-1 D+M Spadišťová hlava 300/150 kus 1,000 14 300,00 14 300,00 0,000 14 300,00 0,00 -1,000 14 300,00 -14 300,00 

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 17 881,50 0,00 -17 881,50 

134 K 715174012
Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou 
spár čedičovými tl. 25 až 40 mm m2 3,815 2 500,00 9 537,50 0,000 2 500,00 0,00 -3,815 2 500,00 -9 537,50 

135 M 63232811 dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 250x250x22mm m2 4,120 1 900,00 7 828,00 0,000 1 900,00 0,00 -4,120 1 900,00 -7 828,00 

136 K 998715101
Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,258 2 000,00 516,00 0,000 2 000,00 0,00 -0,258 2 000,00 -516,00 

Celkem za "SO-01 - Stavební část MÉNĚPRÁCE" v Kč bez DPH 77 579,69 22 779,34 -54 800,35 
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Stavba: ČS OV Meteor - stavební úpravy

Objekt: SO-01 - Stavební část  VÍCEPRÁCE

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2 SOD Skutečnost VÍCEPRÁCE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1 Zemní práce 0,00 2 578,11 2 578,11

D-1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 8,000 71,70 573,60 8,000 71,70 573,60

Cena URS I/2023

D-2 K 113107542 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 18,390 109,00 2 004,51 18,390 109,00 2 004,51

Cena URS I/2023

D 4 Vodorovné konstrukce 181,00 2 172,00 1 991,00

55 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 m3 0,050 3 620,00 181,00 0,600 3 620,00 2 172,00 0,550 3 620,00 1 991,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00 14 099,61 14 099,61

D-3 K 572341112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm m2 18,390 754,00 13 866,06 18,390 754,00 13 866,06

Cena URS I/2023

D-4 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 18,390 12,70 233,55 18,390 12,70 233,55

Cena URS I/2023

D 8 Trubní vedení 19 089,90 35 734,80 16 644,90

Z-1 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 1,000 542,00 542,00 1,000 542,00 542,00

Cena URS I/2023

Z-2 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80 kus 1,010 7 390,00 7 463,90 1,010 7 390,00 7 463,90

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

Cena URS I/2023

D-5 K 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 kus 1,000 1 610,00 1 610,00 1,000 1 610,00 1 610,00

Cena URS I/2023

D-6 M 55253616 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80 kus 1,010 5 170,00 5 221,70 1,010 5 170,00 5 221,70

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

Cena URS I/2023

65 K 871324301
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 160 x 9,5 mm

m 13,000 128,00 1 664,00 14,000 128,00 1 792,00 1,000 128,00 128,00

66 M 28613448 potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR17 160x9,5mm dl 12m m 13,195 1 170,00 15 438,15 14,210 1 170,00 16 625,70 1,015 1 170,00 1 187,55

VV 13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,195 14,210

69 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 kus 2,000 260,00 520,00 3,000 260,00 780,00 1,000 260,00 260,00

70 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 1,030 125,00 128,75 2,060 125,00 257,50 1,030 125,00 128,75

74 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 13,000 30,00 390,00 14,000 30,00 420,00 1,000 30,00 30,00

93 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 13,000 57,00 741,00 14,000 57,00 798,00 1,000 57,00 57,00

94 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 13,000 16,00 208,00 14,000 16,00 224,00 1,000 16,00 16,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 5 702,04 5 702,04

D-7 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 8,000 309,00 2 472,00 8,000 309,00 2 472,00

VV 5 ks stávajících a 3 ks nových obrubníků
Cena URS I/2023

D-8 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 3,000 173,00 519,00 3,000 173,00 519,00

Cena URS I/2023

D-9 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 12,800 97,80 1 251,84 12,800 97,80 1 251,84

Cena URS I/2023

D-10 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající - zalití spáry m 12,800 114,00 1 459,20 12,800 114,00 1 459,20

Cena URS I/2023

D 997 Přesun sutě 23 275,69 24 133,54 857,85

119 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 109,366 80,00 8 749,28 113,412 80,00 9 072,96 4,046 80,00 323,68

120 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 437,464 8,00 3 499,71 453,648 8,00 3 629,18 16,184 8,00 129,47

123 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 110,267 100,00 11 026,70 114,314 100,00 11 431,40 4,047 100,00 404,70

D 998 Přesun hmot 19 411,70 20 418,30 1 006,60

124 K 998144471

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže 
výšky do 25 m

t 55,462 350,00 19 411,70 58,338 350,00 20 418,30 2,876 350,00 1 006,60

Celkem za "SO-01 - Stavební část VÍCEPRÁCE" v Kč bez DPH 61 958,29 104 838,40 42 880,11
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stavba: ČS OV Meteor - stavební úpravy
Objekt: PS-01 Technologická část strojní MÉNĚPRÁCE

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.1 SOD Skutečnost MÉNĚPRÁCE
Cena / MJ Celková cena Cena/ MJ Celková cena Cena / MJ Celková cenaPoz. Popis položky MJ Množství Množství MnožstvíKč Kč (bez DPH) Kč Kč (bez DPH) Kč Kč (bez DPH)

01. Vvstroiení čerpací stanice

01.4 Celonerezová axiálně pevná potrubní spojka pro potrubí o vnějším průměru 104 (103 - ks 1 4 014 4 014 4 014 -1 4 014 -4 014
105) mm, PN 16, těsnící manžeta EPDM, plášť i šroubení spojky - nerez DIN 1.4404,
možnost vyosení 2°
Certifikát pro trvaly styk s pitnou vodou
Celkem za "PS-01 Technologická část strojní MÉNĚPRÁCE" v Kč bez DPH 4 014,00 -4 014,00
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stavba: ČS OV Meteor - stavební úpravy
Objekt: PS-01 Technologická část strojní MÉNĚPRÁCE

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.1 SOD Skutečnost MÉNĚPRÁCE

Poz. Popis položky MJ Množství
Cena / MJ Celková cena

Množství
Cena/ MJ Celková cena

Množství
Cena / MJ Celková cena

Kč Kč (bez DPH) Kč Kč (bez DPH) Kč Kč (bez DPH)

01. Vvstroiení čerpací stanice

01.4 Celonerezová axiálně pevná potrubní spojka pro potrubí o vnějším průměru 104 (103 - 
105) mm, PN 16, těsnící manžeta EPDM, plášť i šroubení spojky - nerez DIN 1.4404, 
možnost vyosení 2°
Certifikát pro trvaly styk s pitnou vodou

ks 1 4 014 4 014 4 014 -1 4 014 -4 014

Celkem za "PS-01 Technologická část strojní MÉNĚPRÁCE" v Kč bez DPH 4 014,00 -4 014,00
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