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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 15054811
Římskokatolická farnost Luže, Komenského134, Luže DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 48155586
xxxxxxxxxx DIČ: CZ48155586

Zpracovatel: IČ: 05985404
xxxxxxxxxx DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel Uchazeč
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210314

Stavba:

Místo: Voletice Datum:

Zadavatel: Římskokatolická farnost Luže, Komenského134, Luže Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

/

/

inflační doložka dle smlouvy o dílo (za rok 2022 ve výši 15,1%)

inflační doložka dle smlouvy o dílo (za rok 2023 ve výši 10,7%)

173 820,33

141 769,47

210 322,60

171 541,06

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 50 500,00 61 105,00

D.1.4.5.B Ochrana před bleskem 0,00 0,00

D.1.4.7 Slaboproud 99 191,50 120 021,72

Elektroinstalace 165 328,31 200 047,26

D1.4. Technika prostředí staveb 264 519,81 320 068,97

D.1.4.5.A

D.1.2.A Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění zdiva 0,00 0,00

D.1.2.B
Stavebně konstrukční řešení - strop nad lodí a 
konstrukce krovu

252 923,98 306 038,01

1 151 128,02 1 392 864,90

D.1.1. Architektonicko - stavební řešení 583 184,23 705 652,92

14. 3. 2021

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

CZK 1 774 728,56

20210314

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

Vyplň údaj

1 466 717,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 1 466 717,82 308 010,74
15,00% 0,00 0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 15054811

Římskokatolická farnost Luže, Komenského134, Luže DIČ:

Uchazeč:xxxxxxxxxx IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:xxxxxxxxxx IČ: 48155586

xxxxxxxxxx DIČ: CZ48155586

Zpracovatel: IČ: 05985404

xxxxxxxxxx DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 583 184,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 583 184,23 21,00% 122 468,69

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 705 652,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: Římskokatolická farnost Luže, Komenského134, Luže Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: xxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 583 184,23

HSV - Práce a dodávky HSV 447 426,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 214 194,39

    65 - Restaurátorské práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 020,11

    997 - Přesun sutě 64 711,50

    998 - Přesun hmot 13 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV 134 258,23

    762 - Konstrukce tesařské 4 422,80

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

D.1.1. - Architektonicko - stavební řešení

Vyplň údaj

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

D.1.1. - Architektonicko - stavební řešení



    764 - Konstrukce klempířské 4 635,00

    765 - Krytina skládaná 39 615,36

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 60 585,07

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: Římskokatolická farnost Luže, Komenského134, Luže Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: xxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 583 184,23

D HSV Práce a dodávky HSV 447 426,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 214 194,39
5 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 61,920 200,00 12 384,00 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.7.2 Dřevěný trámový strop nad lodí

VV 5.11.2 Povrchové úpravy vnitřní

VV D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP

VV "102" 61,92

VV Součet

6 K 611143011
Okrajová výdřeva v podhledu stropů pro napnutí pletiva pod 
omítku na zdech a průvlacích

m 32,000 98,00 3 136,00 CS ÚRS 2020 02

7 K 611311141R
Vápenná omítka štuková hladká tl. 20 mm na pletivu 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 61,920 700,00 43 344,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.7.2 Dřevěný trámový strop nad lodí

VV 5.11.2 Povrchové úpravy vnitřní

VV D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP

VV "102" 61,92

VV Součet

10 K 612315421
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 10%

m2 281,372 100,00 28 137,20 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.11.2 Povrchové úpravy vnitřní

VV D.1.1.2.1 Půdorys 1. nadzemní podlaží

VV

"101" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*(2,78-1,5)

VV

"102" 
(7,96+2,98+2,92+3,21+0,91+0,91+3,38+1,49+0,66+0,66+1,79)*(6,2
5-1,5)

VV

"103" 
(0,36+1,16+1,25*2+2,73+0,43+2,185+2,235+2,165+0,66+0,46+3,6
8+1,07+0,33)*(6,25-1,5)

VV
"104" (2,84+5,105+0,12+0,605+0,605+1,275+3,2+0,61+1,14-
0,8+0,61+0,27+0,49)*(3,3-1,5)

VV
"105" (0,39+1,76+0,42+1,175+1,13-
1,22+0,37+1,78+0,46+1,115+1,1125-1,14)*(2,59-1,5)

VV Mezisoučet

VV

"201" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*3,53

VV Mezisoučet

VV Součet

12 K 612315423R
Oprava vnitřní  omítky stěn v rozsahu plochy do 50% - 
kompresní omítka pro vlhké a zasolené stěny v tl. 25 mm 
(aplikováno ve dvou vrstvách)

m2 131,127 970,00 127 193,19

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.11.2 Povrchové úpravy vnitřní

VV D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

D.1.1. - Architektonicko - stavební řešení



VV

"101" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*1,5

VV
"102" 
(7,96+2,98+2,92+3,21+0,91+0,91+3,38+1,49+0,66+0,66+1,79)*1,5

VV

"103" 
(0,36+1,16+1,25*2+2,73+0,43+2,185+2,235+2,165+0,66+0,46+3,6
8+1,07+0,33)*1,5

VV
"104" (2,84+5,105+0,12+0,605+0,605+1,275+3,2+0,61+1,14-
0,8+0,61+0,27+0,49)*1,5

VV
"105" (0,39+1,76+0,42+1,175+1,13-
1,22+0,37+1,78+0,46+1,115+1,1125-1,14)*1,5

VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 020,11

26 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 190,080 90,00 17 107,20 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.2. Lešení

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.1 Přípravné zajišťovací a bourací práce

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.07 Pracovní lešení

VV Výkaz - Lešení - loď

VV 190,08

VV PL Součet

27 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 34 214,400 2,64 90 326,02 CS ÚRS 2020 02

VV PL*180

VV Součet

28 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 190,080 60,00 11 404,80 CS ÚRS 2020 02

VV PL

VV Součet

29 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 134,860 162,00 21 847,32 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.2.1 Půdorys 1. nadzemní podlaží

VV "101" 13,71

VV "102" 61,92

VV "103" 35,59

VV "104" 15,69

VV "105" 5,88

VV "106" 2,07

VV Mezisoučet

VV D.1.1.2.2 Půdorys 2. nadzemní podlaží

VV "201" 10,27

VV "202" 20,97

VV Mezisoučet

VV Součet

32 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 10 %

m2 281,372 20,00 5 627,44 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.11.2 Povrchové úpravy vnitřní

VV D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP

VV

"101" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*(2,78-1,5)

VV

"102" 
(7,96+2,98+2,92+3,21+0,91+0,91+3,38+1,49+0,66+0,66+1,79)*(6,2
5-1,5)

VV

"103" 
(0,36+1,16+1,25*2+2,73+0,43+2,185+2,235+2,165+0,66+0,46+3,6
8+1,07+0,33)*(6,25-1,5)

VV
"104" (2,84+5,105+0,12+0,605+0,605+1,275+3,2+0,61+1,14-
0,8+0,61+0,27+0,49)*(3,3-1,5)

VV
"105" (0,39+1,76+0,42+1,175+1,13-
1,22+0,37+1,78+0,46+1,115+1,1125-1,14)*(2,59-1,5)

VV "106" (5,65+0,7*2+1,42-0,85)*(12,78-1,5)

VV Součet

33 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 50 %

m2 131,127 42,00 5 507,33 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.11.2 Povrchové úpravy vnitřní

VV D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP

VV

"101" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*1,5

VV
"102" 
(7,96+2,98+2,92+3,21+0,91+0,91+3,38+1,49+0,66+0,66+1,79)*1,5

VV

"103" 
(0,36+1,16+1,25*2+2,73+0,43+2,185+2,235+2,165+0,66+0,46+3,6
8+1,07+0,33)*1,5

VV
"104" (2,84+5,105+0,12+0,605+0,605+1,275+3,2+0,61+1,14-
0,8+0,61+0,27+0,49)*1,5



VV
"105" (0,39+1,76+0,42+1,175+1,13-
1,22+0,37+1,78+0,46+1,115+1,1125-1,14)*1,5

VV D.1.1.2.3 Půdorys krovu lodi, presbytáře a věže

VV "301" 19,837*5,05

VV Součet

39 K 988716001R
Kompletní demontáž kříže a makovice včetně bezpečného 
uschování pro opětovnou montáž

kus 1,000 3 200,00 3 200,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.3 Bourací práce

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.1 Přípravné zajišťovací a bourací práce

VV a10

VV D.1.1.2.04  Střecha

VV P18

VV 1

VV Součet

D 997 Přesun sutě 64 711,50

41 K 997013001R Vyklizení a vyčištění půdních prostor včetně suti a prachu m3 3,000 2 780,00 8 340,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.1. Přípravné práce

VV 10

VV Součet

42 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 27,000 850,00 22 950,00 CS ÚRS 2020 02

43 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

t 513,000 15,50 7 951,50 CS ÚRS 2020 02

VV 49,768*19 'Přepočtené koeficientem množství

44 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 
1 km s naložením a se složením

t 27,000 260,00 7 020,00 CS ÚRS 2020 02

45 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 18,000 750,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 02

46 K 997013811R
Likvidace dřeva napadeného dřevokaznými škudci včetně 
poplatku za uložení na skládce 

t 9,000 550,00 4 950,00

D 998 Přesun hmot 13 500,00
47 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 15,000 900,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 134 258,23

D 762 Konstrukce tesařské 4 422,80
50 K 762215811R Demontáž žebříku m 11,000 40,00 440,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.3. Bourací práce

VV "do půdního prostoru věže" 7

VV "do lucerny" 4

VV Součet

56 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 34,800 42,00 1 461,60 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.3. Bourací práce

VV 3,6+31,2

VV Součet

61 K 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2 84,040 30,00 2 521,20 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.3. Bourací práce

VV Skladba_A1

VV Skladba_A2

VV Skladba_A3

VV Skladba_A4

VV Součet

D 764 Konstrukce klempířské 4 635,00
67 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 34,800 70,00 2 436,00 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.3. Bourací práce

VV D.1.1.2.07  Pohledy a výrobky PSV

VV "7" 3,6

VV "9" 31,2

VV Součet

68 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 12,200 40,00 488,00 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.3. Bourací práce

VV D.1.1.2.07  Pohledy a výrobky PSV

VV "2" 12,2

VV Součet

69 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 28,800 40,00 1 152,00 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.3. Bourací práce

VV D.1.1.2.07  Pohledy a výrobky PSV



VV "3" 8

VV "6" 11,2

VV "8" 8,8

VV "12" 0,8

VV Součet

71 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 4,300 130,00 559,00 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.3. Bourací práce

VV D.1.1.2.07  Pohledy a výrobky PSV

VV "4" 3,8

VV "5" 0,5

VV Součet

D 765 Krytina skládaná 39 615,36

94 K 765162801 Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti m2 84,040 160,00 13 446,40 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.3. Bourací práce

VV Skladba_A1

VV Skladba_A2

VV Skladba_A3

VV Skladba_A4

VV Součet

95 K 765162810
Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za sklon 
přes 45°

m2 131,770 15,00 1 976,56 CS ÚRS 2020 02

107 K 765192001R Nouzové (provizorní) zakrytí střechy proti zatečení m2 84,040 60,00 5 042,40

VV Skladba_A1

VV Skladba_A2

VV Skladba_A3

VV Skladba_A4

VV Součet

108 K 765192002R Nouzové (provizorní) zakrytí střechy po demontáži věže kus 1,000 18 900,00 18 900,00

109 K 765192811 Demontáž střešního výlezu jakkékoliv plochy kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.3 Bourací práce

VV 1+1

VV Součet

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 000,00

117 K 783009310R
Provedení kopie stávající dekorativní malby (jetelový kříž 
uprostřed stropu) včetně sejmutí šablony z originálu

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.7.2 Dřevěný trámový strop nad lodí

VV 5.11.2 Povrchové úpravy vnitřní

VV D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP

VV 1

VV Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 60 585,07

128 K 784111005
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 
m

m2 603,548 5,00 3 017,74 CS ÚRS 2019 02

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.11.2 Povrchové úpravy vnitřní

VV D.1.1.2.1 Půdorys 1. nadzemní podlaží

VV

"101" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*2,78+21,25

VV

"102" 
(7,96+2,98+2,92+3,21+0,91+0,91+3,38+1,49+0,66+0,66+1,79)*6,2
5+61,92

VV

"103" 
(0,36+1,16+1,25*2+2,73+0,43+2,185+2,235+2,165+0,66+0,46+3,6
8+1,07+0,33)*6,25+78,5

VV
"104" (2,84+5,105+0,12+0,605+0,605+1,275+3,2+0,61+1,14-
0,8+0,61+0,27+0,49)*3,3+23,5

VV
"105" (0,39+1,76+0,42+1,175+1,13-
1,22+0,37+1,78+0,46+1,115+1,1125-1,14)*2,59+5,88

VV "106" (5,65+0,7*2+1,42-0,85)*12,78

VV Mezisoučet

VV

"201" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*3,53+21,25

VV Mezisoučet

VV Součet

130 K 784171001
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 
3,80 m

m 200,000 12,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 02

131 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m m 220,000 3,00 660,00 CS ÚRS 2019 02

VV 250*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

132 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 132,790 15,00 1 991,85 CS ÚRS 2019 02

VV D.1.1.2.1 Půdorys 1. nadzemní podlaží

VV "101" 13,71



VV "102" 61,92

VV "103" 35,59

VV "104" 15,69

VV "105" 5,88

VV "106" 2,07

VV Mezisoučet

VV D.1.1.2.2 Půdorys 2. nadzemní podlaží

VV "201" 10,27

VV "202" 20,97

VV Mezisoučet

VV Součet

133 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 152,709 5,00 763,54 CS ÚRS 2020 02

VV 166,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

134 K 784171115R
Zakrytí vnitřních ploch stěn přelepením prachotěsnou fólii 
(stávající malířská výzdoba)

m2 120,000 19,00 2 280,00

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.1. Přípravné práce

VV 150

VV Součet

135 K 784171121
Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 64,000 19,00 1 216,00 CS ÚRS 2019 02

136 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 73,600 5,00 368,00 CS ÚRS 2020 02

VV 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

137 K 784312001R
Podkladní vápenný nátěr ke scelení podkladu v místnostech 
výšky přes 5 m

m2 603,548 32,00 19 313,54

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.11.2 Povrchové úpravy vnitřní

VV D.1.1.2.1 Půdorys 1. nadzemní podlaží

VV

"101" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*2,78+21,25

VV

"102" 
(7,96+2,98+2,92+3,21+0,91+0,91+3,38+1,49+0,66+0,66+1,79)*6,2
5+61,92

VV

"103" 
(0,36+1,16+1,25*2+2,73+0,43+2,185+2,235+2,165+0,66+0,46+3,6
8+1,07+0,33)*6,25+78,5

VV
"104" (2,84+5,105+0,12+0,605+0,605+1,275+3,2+0,61+1,14-
0,8+0,61+0,27+0,49)*3,3+23,5

VV
"105" (0,39+1,76+0,42+1,175+1,13-
1,22+0,37+1,78+0,46+1,115+1,1125-1,14)*2,59+5,88

VV "106" (5,65+0,7*2+1,42-0,85)*12,78

VV Mezisoučet

VV

"201" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*3,53+21,25

VV Mezisoučet

VV Součet

138 K 784312021R
Vrchní probarvený pololazurní vápenný nátěr v místnostech 
výšky přes 5 m

m2 603,548 40,00 24 141,92

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.11.2 Povrchové úpravy vnitřní

VV D.1.1.2.1 Půdorys 1. nadzemní podlaží

VV

"101" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*2,78+21,25

VV

"102" 
(7,96+2,98+2,92+3,21+0,91+0,91+3,38+1,49+0,66+0,66+1,79)*6,2
5+61,92

VV

"103" 
(0,36+1,16+1,25*2+2,73+0,43+2,185+2,235+2,165+0,66+0,46+3,6
8+1,07+0,33)*6,25+78,5

VV
"104" (2,84+5,105+0,12+0,605+0,605+1,275+3,2+0,61+1,14-
0,8+0,61+0,27+0,49)*3,3+23,5

VV
"105" (0,39+1,76+0,42+1,175+1,13-
1,22+0,37+1,78+0,46+1,115+1,1125-1,14)*2,59+5,88

VV "106" (5,65+0,7*2+1,42-0,85)*12,78

VV Mezisoučet

VV

"201" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*3,53+21,25

VV Mezisoučet

VV Součet

139 K 784312053
Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění styku 2 
barev

m 240,000 3,00 720,00 CS ÚRS 2019 02

140 K 784312061R
Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné 
malby tónované tónovacími přípravky

m2 412,498 9,00 3 712,48

VV D.1.1.1 Technická zpráva

VV 5.11.2 Povrchové úpravy vnitřní

VV D.1.1.2.1 Půdorys 1. nadzemní podlaží

VV

"101" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*2,78

VV

"102" 
(7,96+2,98+2,92+3,21+0,91+0,91+3,38+1,49+0,66+0,66+1,79)*6,2
5



VV

"103" 
(0,36+1,16+1,25*2+2,73+0,43+2,185+2,235+2,165+0,66+0,46+3,6
8+1,07+0,33)*6,25

VV
"104" (2,84+5,105+0,12+0,605+0,605+1,275+3,2+0,61+1,14-
0,8+0,61+0,27+0,49)*3,3

VV
"105" (0,39+1,76+0,42+1,175+1,13-
1,22+0,37+1,78+0,46+1,115+1,1125-1,14)*2,59

VV "106" (5,65+0,7*2+1,42-0,85)*12,78

VV Mezisoučet

VV

"201" 
(2,595+0,61+1,36+1,2+1,36+1,03+0,55+1,32+1,35+0,635+1,01+1,1
25+1,28+1,125+0,61)*3,53

VV Mezisoučet

VV Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 500,00
143 K 090001004R Vzorkování odstínů a máliřského provedení ploch soub 3,000 500,00 1 500,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 15054811

Římskokatolická farnost Luže, Komenského134, Luže DIČ:

Uchazeč:xxxxxxxxxx IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:xxxxxxxxxx IČ: 48155586

xxxxxxxxxx DIČ: CZ48155586

Zpracovatel: IČ: 05985404

xxxxxxxxxx DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 252 923,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 252 923,98 21,00% 53 114,04

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 306 038,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: Římskokatolická farnost Luže, Komenského134, Luže Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: xxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 923,98

HSV - Práce a dodávky HSV 212 596,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 846,70

    997 - Přesun sutě 13 750,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 40 327,28

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 40 327,28

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

D.1.2.B - Stavebně konstrukční řešení - strop nad lodí a konstrukce krovu

Vyplň údaj

D.1.2.B - Stavebně konstrukční řešení - strop nad lodí a konstrukce krovu

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: Římskokatolická farnost Luže, Komenského134, Luže Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: xxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 923,98

D HSV Práce a dodávky HSV 212 596,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 846,70

7 K 941221112
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 
kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 537,200 70,00 37 604,00 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.1 Přípravné zajišťovací a bourací práce

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.07 Pracovní lešení

VV Výkaz - lešení - loď 

VV Fasáda

VV 318,1

VV Výkaz - lešení - věž

VV Fasáda

VV 537,2

VV Zvonová stolice

VV 38

VV leseni Součet

8 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v 
do 25 m za první a ZKD den použití

m2 16 116,000 1,20 19 339,20 CS ÚRS 2020 02

VV leseni*180

VV Součet

9 K 941221812
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 
300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 537,200 45,00 24 174,00 CS ÚRS 2020 02

VV leseni

VV Součet

10 K 942322101R Montáž  konzol na chemickou maltu kus 6,000 850,00 5 100,00

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.1 Přípravné zajišťovací a bourací práce

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.07 Pracovní lešení

VV Lešení konzoly

VV "K1" 6

VV Součet

11 K 942322102R Demontáž  konzol včetně zapravení omítky kus 6,000 550,00 3 300,00

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.1 Přípravné zajišťovací a bourací práce

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.07 Pracovní lešení

VV Lešení konzoly

VV "K1" 6

VV Součet

12 K 942322112
Montáž těžkých konzol pro založení lešení v do 20 m s 1 
podlahou š do 1,2 m

m 10,500 1 779,00 18 679,50 CS ÚRS 2020 02

13 K 942322212
Příplatek k těžké konzole š do 1,2 m pro založení lešení v do 
20 m za první a ZKD den použití

m 1 890,000 35,00 66 150,00 CS ÚRS 2020 02

VV 10,5*180

VV Součet

18 K 943381201R Montáž stavebního vrátku kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV "uvažováno 3x etapa" 3

VV Součet

19 K 943381202R Pronájem stavebního vrátku měsíc 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 3 etapy

VV 3*6

VV Součet

20 K 943381203R Demontáž stavebního vrátku kus 1,000 650,00 650,00

D.1.2.B - Stavebně konstrukční řešení - strop nad lodí a konstrukce krovu

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích



27 K 952903006
Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z 
trámů

m2 75,000 144,00 10 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.1 Přípravné zajišťovací a bourací práce

VV a01 Přípravné práce I.

VV 200

VV a02 Přípravné práce II.

VV 75

VV Součet

28 K 952903008
Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z 
těžko přístupných míst

m2 50,000 197,00 9 850,00 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.1 Přípravné zajišťovací a bourací práce

VV a01 Přípravné práce I.

VV 125

VV a02 Přípravné práce II.

VV 50

VV Součet

D 997 Přesun sutě 13 750,00

37 K 997013011
Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl 
do 2 m

m3 1,000 4 700,00 4 700,00 CS ÚRS 2020 02

38 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

t 5,000 720,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 02

41 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

t 95,000 15,00 1 425,00 CS ÚRS 2020 02

VV 65,222*19 'Přepočtené koeficientem množství

42 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 
1 km s naložením a se složením

t 5,000 320,00 1 600,00 CS ÚRS 2020 02

43 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

44 K 997013811R
Likvidace dřeva napadeného dřevokaznými škudci včetně 
poplatku za uložení na skládce 

t 0,500 850,00 425,00

D PSV Práce a dodávky PSV 40 327,28

D 762 Konstrukce tesařské 40 327,28

75 K 762711810
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2

m 68,340 85,00 5 808,90 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 6.3 Krov věže

VV 11.5 Krov věže

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.05 Krov věže

VV Věž - trámky

VV "Tr01" 1,74

VV "Tr02" 1,71

VV "Tr03" 1,93

VV "Tr04" 0,95

VV Mezisoučet

VV Věž - námetky

VV "Na51" 1,27

VV "Na52" 1,27

VV "Na53" 1,27

VV "Na54" 1,27

VV "Na55" 1,27

VV "Na56" 1,27

VV "Na57" 1,27

VV "Na58" 1,27

VV "Na59" 2,22

VV "Na60" 2,13

VV "Na61" 2,13

VV "Na62" 2,13

VV "Na63" 2,22

VV "Na64" 2,22

VV "Na65" 2,22

VV "Na66" 2,22

VV "Na71" 0,59

VV "Na72" 0,59

VV "Na73" 0,59

VV "Na74" 0,59

VV "Na75" 0,59

VV "Na76" 0,59

VV "Na77" 0,59

VV "Na78" 0,59

VV Mezisoučet

VV Věž - zesílené latě

VV "ZL01" 1,84

VV "ZL02" 1,84



VV "ZL03" 1,84

VV "ZL04" 1,84

VV "ZL05" 1,84

VV "ZL06" 1,84

VV "ZL07" 1,84

VV "ZL08" 1,84

VV "ZL61" 1,83

VV "ZL62" 1,89

VV "ZL63" 1,82

VV "ZL64" 1,82

VV "ZL65" 1,89

VV "ZL66" 1,89

VV "ZL67" 1,92

VV "ZL68" 1,86

VV Mezisoučet

VV Součet

76 K 762711820
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 224 cm2

m 134,420 98,00 13 173,16 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 6.3 Krov věže

VV 11.5 Krov věže

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.05 Krov věže

VV Věž - trámový rošt

VV "TRo61" 0,8

VV "TRo62" 1,59

VV "TRo63" 0,79

VV "TRo64" 1,59

VV "TRo65" 0,79

VV "TRo71" 0,8

VV "TRo72" 1,59

VV "TRo73" 0,79

VV "TRo74" 1,6

VV "TRo75" 0,79

VV "TRo77" 0,8

VV Mezisoučet

VV Věž - vzpěry

VV "Vz51" 4,82

VV "Vz52" 4,82

VV "Vz53" 4,82

VV "Vz54" 4,82

VV "Vz55" 4,82

VV "Vz56" 4,82

VV "Vz57" 4,80

VV "Vz58" 4,80

VV "Vz61" 3,51

VV "Vz62" 3,51

VV "Vz63" 3,51

VV "Vz64" 3,51

VV "Vz65" 3,51

VV "Vz66" 3,51

VV "Vz67" 3,51

VV "Vz68" 3,51

VV Mezisoučet

VV Věž - kleštiny

VV "Kl51" 1,25

VV "Kl52" 1,25

VV "Kl53" 1,25

VV "Kl54" 1,25

VV "Kl55" 1,25

VV "Kl56" 1,25

VV "Kl57" 1,25

VV "Kl58" 1,25

VV Mezisoučet

VV Věž - krokve

VV "Kr51" 2,8

VV "Kr52" 2,8

VV "Kr53" 2,8

VV "Kr54" 2,8

VV "Kr55" 2,8

VV "Kr56" 2,8

VV "Kr57" 2,8

VV "Kr58" 2,8

VV Mezisoučet

VV Věž - vaznicový věnec



VV "1VVe51" 0,69

VV "1VVe52" 0,69

VV "1VVe53" 0,69

VV "1VVe54" 0,69

VV "1VVe55" 0,69

VV "1VVe56" 0,69

VV "1VVe57" 0,69

VV "1VVe58" 0,69

VV "2VVe51" 0,69

VV "2VVe52" 0,69

VV "2VVe53" 0,69

VV "2VVe54" 0,69

VV "2VVe55" 0,69

VV "2VVe56" 0,69

VV "2VVe57" 0,69

VV "2VVe58" 0,69

VV Mezisoučet

VV Věž - pásky

VV "Pa51" 1,67

VV "Pa52" 1,86

VV "Pa53" 1,86

VV "Pa54" 1,86

VV "Pa55" 1,86

VV "Pa56" 1,67

VV "Pa58" 1,67

VV Mezisoučet

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.2 Strop hlavní lodě

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.03 Krov lodě - Vazné a stropní trámy

VV Loď - pozednice

VV "Po01" 8,28

VV "Po02" 5,98

VV "Po03" 2,29

VV "Po04" 2,48

VV "Po05" 2,62

VV "Po06" 5,56

VV "Po07" 7,29

VV Mezisoučet

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.4 Krov lodě

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.04 Krov lodě

VV Loď - Krokve 2/2

VV d12

VV "Kr01" 4,59

VV "Kr02" 4,59

VV "Kr04" 4,59

VV "Kr07a" 4,59

VV "Kr13" 4,59

VV "Kr21" 4,59

VV "Kr23" 4,59

VV "Kr27a" 4,59

VV "Kr33" 4,59

VV Mezisoučet

VV Loď - Námetky 1/2

VV d14

VV "Na01" 2,12

VV "Na02" 2,12

VV "Na03" 2,11

VV "Na04" 2,10

VV "Na05" 2,09

VV "Na06" 2,09

VV "Na07" 2,28

VV "Na08" 2,21

VV "Na10" 1,93

VV "Na11" 1,92

VV "Na12" 1,91

VV "Na13" 1,91

VV "Na14" 1,91

VV "Na15" 2,01

VV "Na16" 1,89

VV "Na17" 1,83

VV "Na18" 1,89

VV "Na19" 1,88



VV Mezisoučet

VV Loď - Námetky 2/2

VV d14

VV "Na20" 2

VV "Na21" 2

VV "Na22" 2

VV "Na23" 2,02

VV "Na26" 2,11

VV "Na27" 2,24

VV "Na28" 2,06

VV "Na29" 2,06

VV "Na30" 2,07

VV "Na31" 2,08

VV "Na32" 2,08

VV "Na33" 2,08

VV Mezisoučet

VV Loď - Ztužidla 

VV "Zt05" 8,35

VV "Zt11" 5,4

VV Mezisoučet

VV Součet

77 K 762711830
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

m 9,410 112,00 1 053,92 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 6.3 Krov věže

VV 11.5 Krov věže

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.05 Krov věže

VV Věž - vaznicový věnec

VV "3VVe51" 0,72

VV "3VVe52" 0,72

VV "3VVe53" 0,72

VV "3VVe54" 0,72

VV "3VVe55" 0,72

VV "3VVe56" 0,72

VV "3VVe57" 0,72

VV "3VVe58" 0,72

VV Mezisoučet

VV Věž - hrotnice

VV "Hr01" 3,65

VV Mezisoučet

VV Součet

78 K 762711840
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2

m 124,190 127,00 15 772,13 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 6.3 Krov věže

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.05 Krov věže

VV Věž - trámový rošt

VV "TR051" 4,28

VV "TR052" 4,28

VV "TR053" 4,28

VV Mezisoučet

VV Věž - pozednice

VV "Po51" 4,39

VV "Po52" 4,45

VV "Po53" 4,15

VV "Po54" 4,45

VV Mezisoučet

VV Věž - krátčata

VV "Ka51" 2,06

VV "Ka52" 3,26

VV "Ka53" 1,95

VV "Ka54" 1,92

VV "Ka55" 3,33

VV "Ka56" 2,05

VV "Ka57" 2,05

VV "Ka58" 3,33

VV "Ka59" 2,65

VV "Ka60" 2,65

VV "Ka61" 3,33

VV "Ka62" 2,09

VV Mezisoučet

VV Věž - výměny

VV "Vy51" 1,23



VV "Vy52" 1,23

VV "Vy53" 1,23

VV "Vy54" 1,23

VV Mezisoučet

VV Věž - sloupy

VV "Sl51" 6,24

VV "Sl52" 6,24

VV "Sl53" 6,24

VV "Sl54" 6,24

VV "Sl55" 6,24

VV "Sl56" 6,24

VV "Sl57" 6,24

VV "Sl58" 6,24

VV "Sl61" 1,05

VV "Sl62" 1,05

VV "Sl63" 1,05

VV "Sl64" 1,05

VV "Sl65" 1,05

VV "Sl66" 1,05

VV "Sl67" 1,05

VV "Sl68" 1,05

VV Mezisoučet

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.3 Krov lodě - úroveň vazných trámů 

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.03 Krov lodě - Vazné a stropní trámy

VV d04*

VV Loď - Vazné trámy

VV "VT10" 6,08

VV Mezisoučet

VV Loď - Krátčata

VV d08

VV "Ka01" 1,5

VV "Ka02" 1

VV "Ka03" 1,74

VV "Ka04" 2,64

VV "Ka05" 2,83

VV "Ka06" 2,57

VV "Ka07" 1,56

VV Mezisoučet

VV Součet

79 K 762711850
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva 
průřezové plochy přes 450 cm2

m 30,330 149,00 4 519,17 CS ÚRS 2020 02

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 6.3 Krov věže

VV 11.5 Krov věže

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.05 Krov věže

VV Věž - trámový rošt

VV "TRo54"  5,06

VV "TRo55" 5,05

VV "TRo56" 5,04

VV "TRo57" 5,03

VV Mezisoučet

VV Věž - vazné trámy

VV "VT51" 5,05

VV "VT52" 5,1

VV Mezisoučet

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.3 Krov lodě - úroveň vazných trámů 

VV D.1.2.B.04 Výkaz materiálu

VV D.1.2.B.S.03 Krov lodě - Vazné a stropní trámy

VV d04

VV Loď - vazné trámy

VV "VT01" 8,79

VV "VT02" 8,79

VV "VT03" 8,8

VV "VT04" 8,8

VV "VT05" 8,77

VV "VT06" 8,76

VV "VT07" 8,73

VV Mezisoučet

VV Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
D.1.4.5.A - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 15054811
xxxxxxxxxx DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
xxxxxxxxxx DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 48155586
xxxxxxxxxx DIČ: CZ48155586

Zpracovatel: IČ: 05985404
xxxxxxxxxx DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 165 328,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 165 328,31 21,00% 34 718,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0 0,15 0

Cena s DPH v CZK 200 047,26
Cena s DPH v CZK 400094,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: xxxxxxxxxx Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: xxxxxxxxxx Zpracovatel: xxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 165 328,31

D3 - 001: Zemní práce 3 517,60

D4 - 003: Svislé konstrukce 259,00

D5 - 005: Komunikace 7 292,00

D6 - 006: Úpravy povrchu 5 554,40

D7 - 009: Ostatní konstrukce a práce 9 431,00

D8 - 046: Zemní práce pro montážní práce 10 101,24

D9 - 740: Silnoproud 126 416,90

D10 - 762: Konstrukce tesařské 1 664,92

D11 - 783: Nátěry 1 091,25

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

D1.4. - Technika prostředí staveb

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

D1.4. - Technika prostředí staveb

D.1.4.5.A - Elektroinstalace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: xxxxxxxxxx Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: xxxxxxxxxx Zpracovatel: xxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 165 328,31

D D3 001: Zemní práce 3 517,60

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně

m2 10,000 53,00 530,00

2 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 10,000 29,00 290,00

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,625 265,00 695,63

VV 0,35*0,3*25 2,625

VV Součet 2,625

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
přes 100 m3

m3 2,625 256,00 672,00

VV 0,35*0,3*25 2,625

VV Součet 2,625

5 K 171201221x Poplatek za uložení na skládce t 4,463 288,00 1 285,34

VV (0,35*0,3*25)*1,7 4,463

VV Součet 4,463

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,625 17,00 44,63

VV 0,35*0,3*25 2,625

VV Součet 2,625

D D4 003: Svislé konstrukce 259,00

7 K 310235261
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl do 600 mm

kus 1,000 259,00 259,00

D D5 005: Komunikace 7 292,00
8 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 10,000 112,00 1 120,00

9 K 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 2,000 301,00 602,00

10 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 10,000 557,00 5 570,00

D D6 006: Úpravy povrchu 5 554,40

11 K 611315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm m2 1,400 1 028,00 1 439,20

12 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 2,000 1 028,00 2 056,00

13 K 612315222
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na 
stěnách

kus 1,000 315,00 315,00

14 K 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou m2 3,400 513,00 1 744,20

D D7 009: Ostatní konstrukce a práce 9 431,00

15 K 971033161
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

kus 1,000 176,00 176,00

16 K 971035131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 
150 mm

kus 9,000 45,00 405,00

17 K 972033141
Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 
150 mm

kus 1,000 68,00 68,00

18 K 972044231
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic 
pl do 0,09 m2 tl do 100 mm

kus 5,000 65,00 325,00

19 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,10 m2 hl do 150 mm

kus 2,000 194,00 388,00

20 K 973031344
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,25 m2 hl do 150 mm

kus 1,000 288,00 288,00

21 K 973031714 Vysekání kapes ve zdivu pro přístrojové krabice kus 16,000 68,00 1 088,00

22 K 973031716 Vysekání kapes ve zdivu pro instalační krabice kus 21,000 103,00 2 163,00

23 K 974031123 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm m 34,000 90,00 3 060,00

24 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 10,000 47,00 470,00

25 K X00901 Úklid po stavebních pracích elektro sou 1,000 1 000,00 1 000,00

D D8 046: Zemní práce pro montážní práce 10 101,24

D.1.4.5.A - Elektroinstalace

D1.4. - Technika prostředí staveb

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích



26 K 460150133
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně 
š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3

m 25,000 66,00 1 650,00

27 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, 
bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

m 25,000 166,00 4 150,00

28 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 25,000 16,00 400,00

29 K 460560133
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 
3

m 25,000 29,00 725,00

30 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 12,500 45,00 562,50

31 K 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 2,975 295,00 877,63

VV 0,35*0,2*25*1,7 2,975

VV Součet 2,975

32 K 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 4,463 389,00 1 736,11

VV 0,35*0,3*25*1,7 4,463

VV Součet 4,463

D D9 740: Silnoproud 126 416,90
33 K 34111005 kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2 m 20,000 10,60 212,00

34 K 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 182,000 14,30 2 602,60

35 K 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 115,000 23,60 2 714,00

36 K 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 33,000 122,50 4 042,50

37 K 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 192,000 24,80 4 761,60

38 K 34140846 vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 m 40,000 31,50 1 260,00

39 K 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 8,000 165,00 1 320,00

40 K 34535553 přepínač střídavý řazení 6 10A bílý kus 4,000 185,00 740,00

41 K 34555101 zásuvka 1násobná 16A bílý kus 4,000 127,00 508,00

42 K 34571005 lišta elektroinstalační hranatá bílá 25x20 m 30,000 26,00 780,00

43 K 34571007 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20 m 34,000 32,20 1 094,80

44 K 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 10,000 13,00 130,00

45 K 34571512 krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm kus 16,000 37,80 604,80

46 K 34571521
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí 
krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D  73,5mmx43mm

kus 21,000 61,00 1 281,00

47 K 34571544x
krabice rozvodná, 153x153 mm, hloubka 77 mm, se 
svorkovnicí S66

kus 2,000 334,00 668,00

48 K 60554.03x řezivo listnaté dub prkno hoblované tl 50mm dl 4m m3 0,038 12 300,00 467,40

VV 0,025*0,1*15 0,038

VV Součet 0,038

49 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
pevně

m 10,000 40,00 400,00

50 K 741110551
Montáž lišta a kanálek - utěsnění protipožární šířky do 40 
mm

m 64,000 250,00 16 000,00

51 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 21,000 99,30 2 085,30

52 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 2,000 171,00 342,00

53 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 16,000 133,00 2 128,00

54 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 
pod omítku (CY)

m 10,000 29,00 290,00

55 K 741122222
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně 
(CYKY)

m 33,000 28,30 933,90

56 K 741122601
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 20,000 23,00 460,00

57 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 297,000 23,00 6 831,00

58 K 741122641
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený 
pevně (CYKY)

m 192,000 23,00 4 416,00

59 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na 
přístroji

kus 94,000 38,00 3 572,00

60 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na 
přístroji

kus 8,000 45,00 360,00

61 K 741310101
Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-
jednopólový

kus 8,000 49,50 396,00

62 K 741310122
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-
střídavý

kus 4,000 57,00 228,00

63 K 741313041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE 
se zapojením vodičů

kus 4,000 120,00 480,00

64 K 741910511
Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 
5 kg

kus 20,000 145,00 2 900,00

65 K X0041
B1 - Svítidlo interierové přisazené, PULI4 -126-EP, 1x26W,  
IP 40

kus 1,000 1 568,00 1 568,00

66 K X0042
B2, B3, B4 - Svítidlo interierové přisazené, CORSO-126-EP,  
1x26W,  IP 65

kus 3,000 1 340,00 4 020,00

67 K X00468 Recyklace svítidel kus 4,000 30,00 120,00

68 K X00469 Montáž svítidel kus 4,000 350,00 1 400,00

69 K X0221 Rozvodnice RM 1 - cena dle specifikace kus 1,000 12 000,00 12 000,00

VV
Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, 
řad 2, modulů 28

VV Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý

VV Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A

VV
Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, 
char.B, Idn=0.03A, In=6A

VV
Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, 
char.B, Idn=0.03A, In=10A

VV
Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, 
char.B, Idn=0.03A, In=16A - 2ks

VV Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A - 3ks

VV Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A

VV Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 2-pól sada pro TN-S



VV Hlavní vypínač, 1-pól, In=32A

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K X45 Montáž a zapojení  rozvodnic kus 1,000 5 200,00 5 200,00

71 K X46 Zapojení stávajících svítidel kus 15,000 300,00 4 500,00

72 K X61 Vyfrézování drážky v prkně m 5,000 160,00 800,00

73 K X62 Demontáž stávající elektroinstalace , vč. odvozu hod 24,000 350,00 8 400,00

74 K X63 Podružný materiál soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

75 K X67 Ostatní nezahrnuté práce hod 24,000 350,00 8 400,00

76 K X71
Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 
1500, ČSN 33 2000-6

hod 16,000 350,00 5 600,00

77 K X89 Konzultace revizního  technika s dodavateli stavby hod 16,000 350,00 5 600,00

78 K X91 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 350,00 2 800,00

D D10 762: Konstrukce tesařské 1 664,92

79 K 762523922
Doplnění části podlah hoblovanými prkny tl do 32 mm plochy 
jednotlivě do 1 m2

m2 1,500 880,00 1 320,00

VV 15*0,1 1,500

VV Součet 1,500

80 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 1,500 193,00 289,50

VV 15*0,1 1,500

VV Součet 1,500

81 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,029 1 410,00 40,89

82 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití 
mechanizace

t 0,029 501,00 14,53

D D11 783: Nátěry 1 091,25

83 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 3,750 50,00 187,50

VV 1,5*2,5 3,750

VV Součet 3,750

84 K 783213011
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 3,750 104,00 390,00

VV 1,5*2,5 3,750

VV Součet 3,750

85 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 3,750 137,00 513,75

VV 1,5*2,5 3,750
VV Součet 3,750



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
D.1.4.7 - Slaboproud

KSO: CC-CZ:
Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 15054811
xxxxxxxxxx DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
xxxxxxxxxx DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15030709
xxxxxxxxxx DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ: 15030709
xxxxxxxxxx DIČ: CZ15030709

Poznámka:

Cena bez DPH 99 191,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 191,50 21,00% 20 830,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0 0,15 0

Cena s DPH v CZK 120 021,72
Cena s DPH v CZK 240043,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: xxxxxxxxxx Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: xxxxxxxxxx Zpracovatel: xxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 191,50

D1 - Bourání konstrukcí 2 816,00

D2 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky 86 375,50

D3 - Vedlejší náklady 6 000,00

D4 - Úpravy povrchů vnitřní 4 000,00

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

D1.4. - Technika prostředí staveb

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

D1.4. - Technika prostředí staveb

D.1.4.7 - Slaboproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: xxxxxxxxxx Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: xxxxxxxxxx Zpracovatel: xxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 191,50

D D1 Bourání konstrukcí 2 816,00

1 K Pol1
Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše  do hloubky 30 
mm, šířky do 30 mm

m 32,000 88,00 2 816,00

D D2 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 86 375,50

2 K Pol2
Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, 
uložená pevně šroubováním

m 72,000 51,00 3 672,00

VV 50+22 72,000

VV Součet 72,000

3 M Pol3
lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x 
V 17,7 x 13,7 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-
F; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 50,000 21,00 1 050,00

4 M Pol4
lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x 
V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; 
teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 22,000 34,00 748,00

5 K Pol5
Deska ústředny 16-64 zón, 8 výstupů, 192 uživatelů, paměť 
5887 událostí

ks 1,000 8 005,00 8 005,00

6 K Pol6
Univerzální kryt z polykarbonátu pro ústředny,dvojitá tamper 
ochrana, stupeň 3 dle EN50131,

ks 1,000 610,00 610,00

7 K Pol7
Krytý transformátor 230V/20V AC, 60VA,, Krytý 
transformátor 230V/20V AC, 60VA,

ks 1,000 1 800,00 1 800,00

8 K Pol8

Akumulátor 12V, 18Ah, záložní , bezúdržbový, VRLA, 
uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Vhodný, pro EZS, 
EPS. Max. odebíraný proud 270A(5s), životnost až 5let, 
délka: 182 mm, šířka: 77 mm,

ks 1,000 2 684,00 2 684,00

9 M Pol9 Kabel FI-H04 stíněný M 115,000 8,50 977,50

10 M Pol10 Kabel FIH-06 stíněný m 280,000 12,00 3 360,00

11 K Pol11 Montáž detektorů otevření ks 4,000 116,00 464,00

12 K Pol12 Montáž kabelu FIH m 395,000 21,00 8 295,00

VV 115+280 395,000

VV Součet 395,000

13 K Pol13 Programování ústředny EZS hod 4,000 350,00 1 400,00

14 K Pol14 Montáž klávesnice ks 1,000 1 153,00 1 153,00

15 K Pol15 Montáž detektorů pohybu/požáru ks 13,000 449,00 5 837,00

16 M Pol16
Detektor otevření (magnetický kontakt) povrchový (uchycení 
šrouby/nalepovací), pracovní mezera 2 cm,

ks 4,000 148,00 592,00

17 K Pol17 Montáž poplachové sirény vnější kus 1,000 600,00 600,00

18 K Pol18 Výchozí revize a zpráva ks 1,000 1 500,00 1 500,00

19 M Pol19

Trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná 
chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 
40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 
N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; 
mat. bezhalogenový; IP 40, při p

m 15,000 18,00 270,00

20 K Pol20
Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější 
průměr 40 mm,  ,

m 15,000 43,00 645,00

21 K Pol21
Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky 
atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 16 mm, mech. pevnost 
320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 80,000 50,00 4 000,00

22 K Pol22 Spojovací materiál kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

23 K Pol23 Montáž poplachové ústředny 16 smyček, kat.II kus 1,000 2 638,00 2 638,00

24 K Pol24 Expanzní modul 8 zón, tamper vstup, ks 1,000 5 057,00 5 057,00

25 K Pol25 GSM/GPRS komunikátor sběrnicový ks 1,000 7 891,00 7 891,00

26 K Pol27
Duální (PIR+MW) detektor pohybu, pokrytí 13 x 10m, 
digitální zpracování signálu, , nastavitelná citlivost PIR a 
MW, možnost

ks 3,000 2 793,00 8 379,00

27 K Pol28

Kombinovaný detektor (teplotní a kouřový), volitelný režim 
detekce, hexamřížka proti vniknutí, nečistot, paměť 
poplachu, konfigurace pomocí DIP přepínače, univerzální 
zapojení, volitelné

ks 8,000 990,00 7 920,00

D.1.4.7 - Slaboproud

D1.4. - Technika prostředí staveb

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích



28 K Pol29
LCD klávesnice - podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED 
indikace stavu systému, akustická signalizac

ks 1,000 3 365,00 3 365,00

29 K Pol31 Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky ks 4,000 177,00 708,00

30 K Pol32
Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, 
včetně dodávky kabelu

m 10,000 41,00 410,00

31 K Pol33

Venkovní siréna zálohovaná, červená optická signalizace 
(výkonové LED), piezo měnič, 120dB/1m, dvojité krytí 
(plast+kov), aktivace připoj./odpoj. GND, připoj./odpoj. +, 
odpojením

ks 1,000 1 345,00 1 345,00

D D3 Vedlejší náklady 6 000,00

32 K Pol34 PPV Soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

33 K Pol35 Doprava Soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

D D4 Úpravy povrchů vnitřní 4 000,00
34 K Pol36 Zednické zapravení kpl 1,000 4 000,00 4 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 15054811

Římskokatolická farnost Luže, Komenského134, Luže DIČ:

Uchazeč:xxxxxxxxxx IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:xxxxxxxxxx IČ: 48155586

xxxxxxxxxx DIČ: CZ48155586

Zpracovatel: IČ: 05985404

xxxxxxxxxx DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 50 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 500,00 21,00% 10 605,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 105,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: Římskokatolická farnost Luže, Komenského134, Luže Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: xxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Vyplň údaj



Objekt:

Místo: Voletice Datum: 14. 3. 2021

Zadavatel: Římskokatolická farnost Luže, Komenského134, Luže Projektant: xxxxxxxxxx

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: xxxxxxxxxx

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1 K 010001001R
Vyhledání a označení všech podzemních a nadzemních 
vedení včetně jejich ochranných pásem

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV D.1.2.B.02 Technická zpráva

VV 11.1 Přípravné zajišťovací a bourací práce

VV 1

VV Součet

2 K 012002000 Geodetické práce kus 10 000,00 0,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 013002000 Projekt skutečného provedení stavby kus 5 000,00 0,00 CS ÚRS 2019 02

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2019 02

D VRN7 Provozní vlivy 500,00

5 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 02

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby


