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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Jungmannova 1, rekonstrukce WC ve 2.N.P. (u auly)“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva byla uzavřena nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0062/24
číslo smlouvy zhotovitele:	01/02/2024

Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Petr Beneš, kvestor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

Zhotovitel: 	Petr Milota
Sídlo:  		U trati 768 , Blovice 336 01
IČO: 		48331023   DIČ: CZxxxx	
Zapsaný v  živnostenském  rejstříku: u ŽÚ Blovice 
ID datové schránky:	8sb4u86
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla s účinností od 12. 2. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Jungmannova 1, rekonstrukce WC ve 2.N.P. (u auly)“ (dále jen „SOD“),
b) Zhotovitel se zavázal dílo provést do 29. 5. 2024, resp. nejpozději do 14-ti týdnů od předání staveniště, k němuž došlo dne 21. 2. 2024,
c) Zhotovitel v průběhu provádění díla avizoval Objednateli aktuální dodací lhůty dýhovaných dveří (pol. soupisu prací 98 a 99), resp. předpokládané dodání od výrobce,
d) Objednatel má za to, že vymáhání smluvní pokuty související s nedokončením díla v termínu dle smlouvy jen z důvodu nedostupnosti dveří u výrobce, kterou Zhotovitel včas Objednateli avizoval, by vůči Zhotoviteli bylo příliš přísné a
e) celková výše smluvní pokuty za prodlení s provedením díla (odpovídající prodloužení doby plnění dle tohoto dodatku) by nepřesáhla limit pro změny de minimis (15 %) dle analogické aplikace § 222 odst. 4 ZZVZ, ale odpovídala by pouze 10,5 % původní hodnoty závazku (při prodloužení o 21 dnů a sankci 0,5 % smluvní ceny),
se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.
I. Změna SOD
1.1. Doba pro provedení díla dle článku III. SOD „Termín a místo plnění“ se tímto dodatkem prodlužuje o tři (3) týdny na celkových 17 týdnů. Prodloužení doby pro provedení díla je vyvoláno nedostupností dýhovaných dveří, resp. posunutím termínu dodávky dveří pro Zhotovitele ze strany jejich výrobce.
1.2. K původnímu termínu pro provedení díla (tedy do 14 týdnů) budou provedeny všechny stavební a montážní práce kromě dodávky a osazení dýhovaných dveří.
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.
§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
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