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č. smlouvy objednatele: …………                                                                          č. smlouvy zhotovitele:09/2024 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby 

 

„Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky, k.ú. 
Červená Lhota u Řimic“ 

 
Čl. I.  Smluvní strany 

 
Objednatel: Obchodní jméno: Obec Bílá Lhota 
 Sídlo: Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín 
 IČ:  002 98 662 

Zastoupený: 
ve věcech smluvních: Jan Balcárek, starosta obce 
 tel. +420 585 340 078 
 e-mail: obec@bilalhota.cz 
ve věcech technických: Martin Wywial 
 tel. 367 +420 602 141  
 e-mail: martin@wywial.cz  

 (není plátce DPH) 
 
Zhotovitel: Obchodní jméno:  MODOS spol. s r.o. 

Sídlo:  Masarykova třída 885/34, 772 00 Olomouc  
Zastoupený:   
ve věcech smluvních: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti 
 tel. +420 585 224 472 
 e-mail: modos@modos-olomouc.cz 
ve věcech technických: Ing. Petr Kučera, ředitel výroby     
 tel. +420 585 224 472 
 e-mail: kucera@modos-olomouc.cz 
IČ: 00576832 
DIČ:  CZ00576832 
Bankovní spojení:  KB a.s., Olomouc, č. ú.  367344811/0100 
zápis v OR:  u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237 

Čl. II. Definice 

1. Podle této smlouvy o dílo: 
§ objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky, 



 
 

 

 Strana 2 z 14 
 

§ zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky,  
§ příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

jiným právním předpisem (vyhláškou 169/2016 Sb.) a určující stavbu v technických, 
ekonomických a architektonických podrobnostech, která jednoznačně vymezuje předmět plnění, 
jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, 
příslušná projektová dokumentace je přílohou této smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky 
nedokládá, 

§ rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, 

§ termínem zahájení prací je den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště 
mezi objednatelem a zhotovitelem,  

§ lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) je doba v kalendářních dnech mezi termínem 
zahájení prací a termínem dokončení díla. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny, 

§ termín dokončení díla je den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném 
předání a převzetí předmětu díla; objednatel není povinen dílo převzít, pokud bude mít jakékoliv 
vady nebo nedodělky, 

§ staveništěm jsou prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném stavebním 
povolení pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění 
zařízení staveniště, 

§ zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též 
objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a 
poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou, 

§ výběrovým řízením je postup objednatele na základě kterého zadavatel uzavřel nebo hodlá 
uzavřít tuto smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem, 

§ zadávacími podmínkami jsou dokumenty, které stanovily podmínky, na jejichž základě podal 
zhotovitel nabídku v rámci výběrového řízení, a jsou přílohou této smlouvy, která se ke smlouvě 
fyzicky nedokládá, zadávací dokumentace je závazná pro obě smluvní strany, 

§ méněpracemi jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení 
stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich neprovedení, 

§ vícepráce jsou dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od zhotovitele které nebyly 
zahrnuty v předmětu díla, 

§ nabídka je nabídka dodavatele předložená ve výběrovém řízení a je přílohou této smlouvy, která 
se ke smlouvě fyzicky nedokládá. Nabídka je závazná pro obě smluvní strany a v případě sporů 
při realizaci díla budou rozhodné i skutečnosti uvedené v tomto dokumentu; v případě rozporů 
mezi údaji uvedenými v nabídce a této smlouvě nebo jejích přílohách mají přednost údaje 
uvedené v této smlouvě nebo jejích přílohách před údaji uvedenými v nabídce, 

§ nedodělkem jsou nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti 
rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo touto smlouvou o dílo. 

Čl. III. Předmět smlouvy 
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1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje objednateli, že provede na své 
nebezpečí dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní 
cenu. 

2. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či 
dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí v souladu s: 
§ touto smlouvou vč. jejích příloh, 
§ příslušnou dokumentací,  
§ podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 

dotčených pozemků, 
§ stavebním povolení, bylo-li vydáno, popř. jiným závazným stanoviskem vydaným stavebním 

úřadem 
§ dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických 

předpisech, ČSN, návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné a to zejména: 
§ zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů, 
§ zajištění povolení k užívání komunikací a veřejných prostranství, vč. poplatků, 
§ provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace 

zakázky, dle pokynů objednatele, 
§ vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, 
§ ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 
čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací, 

§ zajištění dokladů o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, 
předávaných v rámci předání a převzetí díla, 

§ zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě 
včetně zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací 
na zařízení staveniště, vč. poplatků, 

§ zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotovení (ruční 
zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné 
provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy 
budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem 
zhotovitele, 

§ zajištění vytyčení veškerých existujících podzemních inženýrských sítí, na základě objednatelem 
předané dokumentace o inženýrských sítí, vedoucích staveništěm, vč. jejich následovného 
předání správcům, 

§ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a ostatní doklady, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, 

§ provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí a dodání 
certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení včetně 
zaškolení obsluhy a komplexního vyzkoušení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů 
platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak. 
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3. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě na datovém nosiči v rámci 
výběrového řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Objednatel je povinen na požádání 
zhotovitele předat zhotoviteli 2 vyhotovení této příslušné dokumentace v tištěné podobě (bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvu o dílo. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením 
prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady 
a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané 
dokumentace.  

Čl. IV. Termíny plnění 

1. Lhůta pro dokončení díla:    60 dní 
2. Místo plnění je definováno příslušnou dokumentací. 
3. Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne termínu zahájení 

prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
4. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, 

které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele, nebo pokud během provádění stavby dojde k navýšení 
rozsahu prací. Délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje o odpovídající délku. 

5. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, 
které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými 
podmínkami tak, že dle relevantních CSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů 
účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré 
odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat. Délka příslušné sjednané lhůty 
plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-
li sjednáno jinak. 

6. O případném změně lhůty pro dokončení díla a/nebo o prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být 
sjednán písemný dodatek k této smlouvě o dílo, jinak je neplatné. 

Čl. V. Cena plnění 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků výběrového 
řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., v aktuálním znění. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro 
dokončení díla: 

 
Cena v Kč bez DPH Hodnota DPH 21 % Cena v Kč včetně DPH 

722 404,00 Kč 151 705,00 Kč 874 109,00 Kč 

 
2. Na dodatečné, nebo zapomenuté, položky technologií stavebních prací použitých v příslušné 

projektové, které nebyly zahrnuty do nabídkového rozpočtu výběrového řízení, nebude brán zřetel, a 
je na ně nahlíženo, že jsou započítány jako skryté náklady souvisejících položek rozpočtu na jejichž 
úhradu nemá zhotovitel nárok. Tato klauzule neplatí v případě oboustranně odsouhlasených víceprací 
stavby nebo v případě změny objemu prací, nutných pro zdárné dokončení stavby.    

3. Pokud během provádění stavby dojde k navýšení rozsahu prací, zhotovitel na základě nacenění 
víceprací přiměřeně upraví cenu díla a lhůtu pro dokončení díla, odpovídající skutečnému rozsahu. 
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Cena případných víceprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze č. 
1 této smlouvy. Pokud položky víceprací nebudou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, bude k 
nacenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy URS platné v době vzniku 
změny vynásobené koeficientem 0,85. Pokud se položky víceprací nenacházejí v příloze č. 1 této 
smlouvy, ani v cenové soustavě URS, bude postupováno následovně: 
§ u prací prováděných zhotovitelem budou jednotkové ceny stavebních prací a služeb stanoveny 

pomocí hodinových zúčtovacích sazeb profesí z příbuzných prací z cenové soustavy URS, platné 
v době vzniku změny vynásobené koeficientem 0,9, 

§ u prací prováděných poddodavatelem budou jednotkové ceny prací a služeb stanoveny na 
základě faktur poddodavatelů vynásobené koeficientem 1,05, 

§ u dodávek (materiálů, výrobků) bude jednotková cena dodávky stanovena pořizovací cenou 
dodávky (na základě faktury a dodacího listu předložených zhotovitelem) vynásobenou 
koeficientem 1,10. 

4. Pokud během provádění stavby dojde ke snížení rozsahu prací, zhotovitel na základě nacenění 
méněprací přiměřeně upraví cenu díla, odpovídající skutečnému rozsahu. Cena případných 
méněprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy 

5. Objednatel připouští změnu ceny také v případě, že dojde v průběhu realizace zakázky ke změně 
sazby daně z přidané hodnoty. 

6. Změnu ceny lze dohodnout pouze písemným dodatkem této smlouvy, a to výhradně na základě 
objednatelem nebo zástupcem objednatele předem odsouhlaseného změnového listu a výhradně 
v souladu s právními předpisy. 

Čl. VI. Fakturace a platba 

1. Provedené práce budou placeny měsíčně na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), a 
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.  

2. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací.  
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu 
opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem 
odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžního dluhu objednatele. 

4. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací, 
nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o 
DPH. V případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH. 

5. Doba splatnosti faktury - daňového dokladu je sjednána na 14 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury - daňového dokladu objednateli. 

6. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.  
7. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých, a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 

měně. 
8. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto 

fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení 
faktury – daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje. 
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Čl. VII. Smluvní sankce, záruka za řádné provádění díla 

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla dohodnutý ve smlouvě, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní 
úrok za každý započatý den prodlení v zákonem stanovené výši. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní vadu reklamovanou v záruční lhůtě ve lhůtě 30 kalendářních dnů, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případech, že se 
jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

6. V případě porušení ustanovení dle čl. VIII., odst. 11 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně. 

7. V případě porušení ustanovení dle čl. X., odst. 24 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i 
opakovaně. 

8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Právo na úplnou náhradu škody tímto není dotčeno. 

9. Smluvní pokutu (sankci) je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování sankce 
provedeného objednatelem. Objednatel je oprávněn ji započítat se svým dluhem vůči zhotoviteli, tj. 
snížit částku platby za plnění zhotovitele, kterou má provést na základě faktury, daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem. 

10.Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení 
použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody 
vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní 
pokuty i nad její výši. 

Čl. VIII.  Staveniště 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 
nejpozději do 10 pracovních dní do podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.  

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných 
zákresů. 

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným 
způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození 

5. V případě škody, vzniklé na díle z důvodu poškození nebo zničení živelnou událostí apod., popř. 
odcizením věcí, uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní platné pojistné smlouvy, 
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sjednané s příslušnou pojišťovnou. Pro případ, že zhotovitel nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, 
nebo pojistná smlouva bude s pojišťovnou sjednána na nižší pojistné krytí, než kolik činí skutečná 
škoda, tj. pro případ, že zhotovitel není pojištěn nebo je „podpojištěn“, sjednávají tímto mluvní stany 
odpovědnost zhotovitel za škodu tak, že zhotovitel odpovídá objednateli za škodu v plné výši i 
v případech vyšší moci. 

6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož 
i likvidaci a vyklizení jsou součástí smluvní ceny.  

7. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí zhotovitel. 

Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání a za 
nedodržení podmínek povolení hradí zhotovitel. 

9. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude nutné umístit či přemístit dopraví značení dle předpisů 
o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras 
zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby. 

10.Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 
škod.  

11.Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická eventuálně 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených 
stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění 
podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby. 

12.Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 10 dní od předání díla, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. 

Čl. IX.  Předání a převzetí díla 

1. Předání a převzetí díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou 
smluvních stran.  

2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
3. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 

objednatele a případně i autorského dozoru projektanta.  
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své poddodavatele. 
7. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné ke kolaudaci díla, a pro 

jeho další provozování. 
8. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost 

provedených prací, soupis případných vad nebránících užívání stavby, včetně dohody o opatřeních a 
lhůtách k jejich odstranění. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda stavbu přejímá. V 
případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Protokol o předání a převzetí díla podepíší obě 
smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za 
dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. 

9. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
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neomezují. Pokud objednatel dílo s takovými vadami převezme, je zhotovitel povinen objednatelem 
vytknuté drobné vady odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v zápise o předání a převzetí díla.  

10.Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na 
jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do konečného rozhodnutí soudu zhotovitel. 

11.Odstranění případných vad nebránících užívání díla, zjištěných při předání a převzetí díla, bude 
potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel 
výslovně uvede, zda odstraněné vady přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 

Čl. X. Odpovědnost za vady, záruka   

1. Zhotovitel přejímá záruku 60 měsíců za množství, jakost a provedení prací provedených zhotovitelem 
při provádění díla ode dne předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.  Zhotovitel přejímá záruku 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou 
součástí předmětu díla, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše doba 
uvedená v tomto bodě. 

3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak. 

4. Reklamaci vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným 
termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro 
zajištění opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději 
však do 5 - ti pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co 
nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu. 

5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo 
pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění 
smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu 
nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy 
o dílo. Takto vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
do deseti kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese 
odpovědnost za případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný 
zhotovitel. 

6. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s 
objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu 
přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 

7. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného 
předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla. 

8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za jakost provedených prací. 

Čl. XI. Další ujednání 

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat 
podle pokynů objednatele. 

2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, či soukromém, způsobeném prováděním stavby, 
je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními 
prostředky, nejpozději však do 14 dnů od způsobení škody. 
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3. Vlastnické právo přechází na objednatele postupným zhotovováním díla, okamžikem dílčího nebo 
celkového předání předmětu plnění. 

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem dokončením a předáním díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

5. Postup prací bude zhotovitelem denně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou 
zaznamenávány veškeré potřebné údaje pro provedení stavby. Denní záznamy čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět 
potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník povede zhotovitel 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, 
a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, 
v případě výskytu vad a dnem převzetí odstraněných vad. 

6. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli. 
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování dodatků a změnu této smlouvy. 
8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro 

účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje 
zhotovitel zejména všechny změny díla, které se odchylují od projektové dokumentace, jako např. 
vícepráce, méněpráce nebo změny předmětu plnění podle dodatečných požadavků objednatele, které 
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést 
stručný, ale přesný technický popis změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na 
zvýšení či snížení ceny v souladu s čl. V. této smlouvy včetně případné navrhované změny lhůty pro 
dokončený díla. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Změnový list musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním 
deníku a přesné určení, kde a kdy změny vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán 
objednatelem a slouží jako podklad pro dodatek smlouvy o dílo. Bez objednatelem podepsaného 
změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu 
díla a byly zahrnuty v jeho ceně. 

9. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 
povinen na výzvu zhotovitele učiněnou alespoň 3 dny před plánovaným zakrytím včas prověřit a 
provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po 
vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby. Pokud zhotovitel 
objednatele k prověření těchto prací ve stanovené lhůtě nevyzve, je povinen na výzvu objednatele 
takové práce na své náklady odkrýt a umožnit jejich prověření. 

10.Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky, týkající se věci, na níž má být stavba 
provedena, a tyto překážky znemožňují provádění stavby dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. 
Do dosažení dohody o dalším provádění stavby je zhotovitel oprávněn provádění stavby přerušit. 

11.Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
předpisy o požární ochraně a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN, v souladu s 
technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona č. 
22/1997 Sb. a prováděcích předpisů, v platném znění. 

12.Zhotovitel je povinen vést všechna jednání v českém jazyce. 
13.Zhotovitel provede stavbu v souladu s aktuálně platným stavebním zákonem a příslušnými 

prováděcími předpisy. 
14.Není-li této smlouvě sjednáno jinak, objednatel zabezpečí všechna správní rozhodnutí, která jsou 

potřebná k provádění díla, a předá je zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto 
účelem potřebnou součinnost. 
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15.Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění zajišťuje objednatel na vlastní náklady.  
16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Dále je zhotovitel povinen archivovat dokumenty k předmětu plnění 
minimálně do 31. 12. 2036, v souladu s metodikou poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen se 
s touto metodikou seznámit. Za tímto účelem se objednavatel zavazuje poskytnout zhotoviteli 
potřebnou součinnost. Dále je zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů jako je Centrum regionálního rozvoje, Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 

17. Zhotovitel může při realizaci díla využít třetí osobu (poddodavatele) a to pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. O úmyslu 
využít třetí osobu (poddodavatele) při realizaci díla je zhotovitel povinen bezodkladně objednatele 
písemně informovat. Povinnost zhotovitele písemně informovat objednatele se nevztahuje na třetí 
osobu (poddodavatele), kterou zhotovitel uvedl již v zadávacím řízení. Za důvod odepření souhlasu 
se však považuje, pokud má jít o poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím 
řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení 
prokázal původní poddodavatel a že nový poddodavatel není střetu zájmů dle § 4b* zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s poddodavatelem 
tehdy, pokud navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl 
poddodavatel jiného účastníka zadávacího řízení, kterým účastník zadávacího řízení prokazoval 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Dále je objednatel oprávněn odepřít souhlas 
s poddodavatelem tehdy, pokud se navrhovaný poddodavatel bude podílet na plnění předmětné 
zakázky v rozsahu více než 10 % smluvní cen a pokud je poddodavatel: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,  

c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze 
subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

Údaje o poddodavateli zhotovitel uvede do stavebního deníku. 
18. V případě, že zhotovitel využije při realizaci díla poddodavatele, je výměna kteréhokoli z 

poddodavatelů možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude 
bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu 
poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel 
neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní 
poddodavatel a že nový poddodavatel není střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud 
navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatel jiného 
uchazeče, kterým uchazeč prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Pro výměnu členů 
realizačního týmu, kterými zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci, se použije uvedené 
ustanovení obdobně.  Dále je objednatel oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatelem tehdy, 
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pokud se navrhovaný poddodavatel bude podílet na plnění předmětné zakázky v rozsahu více než 
10 % smluvní cen a pokud je poddodavatel: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,  

c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze 
subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

Údaje o poddodavateli zhotovitel uvede do stavebního deníku. 
19. Využije-li objednatel při realizaci díla třetí osobu (poddodavatele), odpovídá, jako by realizaci díla 

objednatel prováděl sám, včetně odpovědnosti za škodu či jinou nemajetkovou újmu, kterou případně 
takové třetí osoby svým jednáním způsobí. 

20. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 

21. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů 
podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na 
vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.   

22. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavby, který stanoví zásady kontroly 
zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout technickému dozoru stavby veškerou potřebnou součinnost a je povinen se těchto 
kontrolních dnů účastnit. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem stavby, technický 
dozor stavby stanoví termíny kontrolních dnů před zahájením stavby a objednatel nebo technický 
dozor stavby bude o těchto termínech zhotovitele informovat. Kontrolní dny budou organizovány 
zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Objednatel má právo stanovit i vyšší 
četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby. 

23. Objednatel zajistí vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v realizační fázi stavby v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě. Zhotovitel 
je povinen se plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pokyny koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v průběhu provádění prací řídit. 

24. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

25. Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko autora 
příslušné dokumentace a objednatele. 

26. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). 

27. Zhotovitel tímto v návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, prohlašuje, že: 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),  
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c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

28. Zhotovitel tímto prohlašuje, že splnění podmínek uvedených v bodě 36. č. XI této smlouvy se týká i 
případných všech poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, kteří se podílí nebo budou podílet na 
plnění předmětu plnění více než 10 % hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy. 

Čl. XII.  Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě: 
§ že zhotovitel nebude na díle provádět práce po dobu delší než 30 dnů 
§ jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele 
§ jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele 
§ zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů 
§ porušení jakékoli povinnosti dle čl. XI. bodu 17, 18, 26 až 27. 
§ jiného porušení této smlouvy podstatným způsobem. 

2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a 
závazků objednatelem: 
§ prodlení s placením ceny za dílo delší než 30 dní, a to přes písemnou výzvu zhotovitele 

k řádnému placení. 
3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu 

část smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, 
pokud tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze 
strany zhotovitele, v tom případě, že potřeba dočasného pozastavení prací vznikla v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě dočasného 
pozastavení prací bude prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od této smlouvy v případě, že nezajistí pro 
celou stavbu financování. Smluvní strany si tímto sjednaly, že v tomto případě odstoupení od této 
smlouvy ze strany objednatele nevzniká zhotoviteli právo na náhradu škody ani ušlého zisku. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na 
náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.  

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana 
povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k 
dokončení díla. 

8. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních 
pokut, na něž vznikl nárok před odstoupením od smlouvy, a uplatnění náhrady vzniklých škod. 

9. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou 
následující: 
§ strany si potvrdí písemně, že došlo ke zrušení této smlouvy odstoupením, 
§ zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a 

objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad a nedodělků do odstoupení od této 
smlouvy provedeny, a to způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy,  

§ zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb, 
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§ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany 
nedohodnou jinak, 

§ zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je 
povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení, 

§ úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak.  

Čl. XIV. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit ani předvídat. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

2. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu této 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

Čl. XV.  Závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá účinnosti podpisem 
oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních stran, a to 
písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu této smlouvy nepovažují. 

3. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
jí byl druhou smluvní stranou takový návrh na změnu doručen.  

4. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno 
oprávněnými zástupci smluvních stran). 

5. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení OZ.  

6. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na 
právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem 
ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

8. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 OZ přejímá nebezpečí změny okolností s důsledky tam 
uvedenými. 

9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě na celém obsahu této smlouvy. 
10.Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty: 

- Příloha č. 1  – Oceněný výkazy výměr 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 3 v rámci 20. zasedání Rady obce Bílá Lhota č. dne 
17. 4. 2024. 
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V Bíle Lhotě dne: viz. el. podpis    V Olomouci, dne: viz. el. podpis 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………..….. …………………………………………………… 
         Jan Balcárek, starosta obce       Zdeněk Černocký, jednatel společnosti 



Číslo zakázky Zakázka

Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení

Rok Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Výchozí účet správce serveru

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_01 kanál
SO_02 voda

Celkem (bez DPH) 722 404

DPH 151 705

DPH 21 % ze základny: 722 404 151 705

Celkem (včetně DPH) 874 109
Za zhotovitele :     MODOS spol. s r.o., Masarykova třída 885/34, Olomouc Za objednatele
Jméno :                    Zdeněk Černocký Jméno :
Datum :                    05. 04. 2024 Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Červená Lhota voda a kanalizace 

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:

Červená Lhota voda a kanalizace 
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: kanál 443 497 93 134 536 631

001: Zemní práce 229 556 48 207 277 762

003: Svislé konstrukce 4 941 1 038 5 979

004: Vodorovné konstrukce 11 076 2 326 13 401

008: Trubní vedení 114 774 24 103 138 876

009: Ostatní konstrukce a práce 12 924 2 714 15 638

099: Přesun hmot HSV 32 100 6 741 38 841

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 278 2 578 14 856

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 25 848 5 428 31 277

SO_02: voda 278 908 58 571 337 478

001: Zemní práce 121 010 25 412 146 422

004: Vodorovné konstrukce 7 913 1 662 9 575

008: Trubní vedení 124 799 26 208 151 007

099: Přesun hmot HSV 20 016 4 203 24 220

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 170 1 086 6 255

Celkem (bez DPH) 722 404

DPH 151 705
DPH 21 % ze základny: 722 404 151 705

Celkem (včetně DPH) 874 109
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Zakázka:

Červená Lhota voda a kanalizace 
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO_01: kanál 443 497

001: Zemní práce 229 556

1. SP 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 131,745 297,30 39 168

Plný popis:

Výkaz výměr: 47*1,3*1,95 119,145

2*4*0,9*1,75 12,6

2. SP 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 13,17 413,60 5 447
Plný popis:

3. SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 211,3 77,50 16 376
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*47*1,95 183,3

2*8*1,75 28,0

4. SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 211,3 19,40 4 099
Plný popis:

5. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 36,845 204,20 7 524
Plný popis:

Výkaz výměr: 47*1,3*0,55 33,605

2*4*0,9*0,45 3,24

6. H 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 74,427 669,50 49 829
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,02*36,845 74,427

7. SP 162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 123,835 161,60 20 012

Plný popis:

Výkaz výměr: 36,845+86,99 123,835

8. SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 86,99 126,70 11 022
Plný popis:

Výkaz výměr: 47*1,3*(1,95-0,1-0,55) 79,43

2*4*0,9*(1,6-0,1-0,45) 7,56

9. H 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 160,932 378,70 60 945
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,85*86,99 160,932

10. SP 162551108 Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 131,745 84,00 11 067

Plný popis:

11. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 131,745 16,80 2 213

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny třídy těžitelnosti I     skupiny 1 až 3 na vzdálenost       přes 2 500 do 3 000 m

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině třídy těžitelnosti I     skupiny 3       přes 100 do 500 m3

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky   v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin     pro jakoukoliv třídu horniny

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení   příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky     do 2 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení    s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu     příložné, hloubky       do 2 m

Obsypání potrubí strojně   sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél   výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,     pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění       bez prohození sypaniny

Štěrkopísek frakce 0-22

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny třídy těžitelnosti I     skupiny 1 až 3 na vzdálenost       přes 7 000 do 8 000 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně   s uložením výkopku ve vrstvách     se zhutněním       jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Štěrkodrť frakce 0-63
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Plný popis:

12. SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,0 82,10 1 642
Plný popis:

13. SP 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 5,0 42,60 213
Plný popis:

003: Svislé konstrukce 4 941

14. SP 359901111 Vyčištění stok m 45,0 32,30 1 454
Plný popis:

15. SP 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 45,0 77,50 3 488
Plný popis:

004: Vodorovné konstrukce 11 076

16. SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 6,83 1 621,60 11 076
Plný popis:

Výkaz výměr: 47*1,3*0,1 6,11

2*4*0,9*0,1 0,72

008: Trubní vedení 114 774

17. SP 871360320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 m 45,0 142,20 6 399
Plný popis:

18. H 28617039 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12 m 45,0 1 027,90 46 256
Plný popis:

19. SP 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 2,0 439,40 879
Plný popis:

20. SP 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 2,0 239,10 478
Plný popis:

21. SP 877373123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300 kus 1,0 400,70 401

Plný popis:

22. SP 877313123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 kus 2,0 226,20 452

Plný popis:

23. H 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 2,0 1 360,90 2 722
Plný popis:

24. H 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 2,0 219,20 438
Plný popis:

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu    z tvrdého PVC   těsněných gumovým kroužkem   v otevřeném výkopu   jednoosých     DN 150

Odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150

Koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty   v otevřeném výkopu     z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Montáž kanalizačního potrubí z plastů   z polypropylenu PP     hladkého plnostěnného     SN 12       DN 250

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí   z polypropylenu PP     hladkého plnostěnného     odboček       DN 250

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí   z polypropylenu PP     hladkého plnostěnného     kolen       DN 150

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu    z tvrdého PVC   těsněných gumovým kroužkem   v otevřeném výkopu   jednoosých     DN 300

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Čerpání vody   na dopravní výšku do 10 m     s uvažovaným průměrným přítokem       do 500 l/min

Pohotovost záložní čerpací soupravy   pro dopravní výšku do 10 m     s uvažovaným průměrným přítokem       do 500 l/min

Vyčištění stok    jakékoliv výšky

Monitoring stok (kamerový systém)   jakékoli výšky     nová kanalizace
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25. H 28614783 zátka kanalizace plastové PP 250mm kus 1,0 340,90 341
Plný popis:

26. H 28614781 zátka kanalizace plastové PP 160mm kus 2,0 32,70 65
Plný popis:

27. SP 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 m 8,0 133,10 1 065
Plný popis:

28. H 28617037 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN12 m 8,0 511,30 4 090
Plný popis:

29. SP 300002-08 Ostatní práce - montáž revizní kanalizační šachty soub 1,0 1 069,90 1 070
Plný popis:

30. SP 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 2,0 90,50 181
Plný popis:

31. SUB X02 Revizní  šachta Wavin Tegra DN400- poklop litinový D400 kus 2,0 13 637,20 27 274
Plný popis:

32. SP 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,0 1 421,70 1 422
Plný popis:

33. SP 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,0 1 292,40 1 292
Plný popis:

34. SP 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,0 956,40 2 869
Plný popis:

35. SUB X01 Kanalizační šachta betonová - poklop např. REXESS kus 1,0 16 053,50 16 054
Plný popis:

36. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5,289 193,90 1 026
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 12 924

37. SUB X0004 Statická zkouška hutnění kus 2,0 1 292,40 2 585
Plný popis:

38. SUB X001 Vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby, čištění komunikace, rozbor vody, zkouška vodiče,  - zařízení 

staveniště, zabezpečení výkopu, demontáž a likvidace stávající šachty

soub 1,0 10 339,40 10 339

Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 32 100

39. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 248,451 129,20 32 100

Plný popis:

Osazení poklopů litinových a ocelových   včetně rámů     pro třídu zatížení       D400, E600

dodávka betonové šachty, vibrolisovené dno vč. vložek pro potrubí PP, poklop D400 s pantem, bez odvětrání

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových   pro vodovody nebo kanalizace     v otevřeném výkopu       dopravní vzdálenost do 15 m

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným    dopravní vzdálenost do 200 m     jakékoliv délky objektu

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP   pro hladké trouby     DN 425     roura šachtová korugovaná     Příplatek k cenám 2231 - 2242       za uříznutí šachtové roury

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty   skruží     základových (dno)

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty   skruží     přechodových

Záslepka 250mm pro potrubí kanalizační žebrované PP

Záslepka 160mm pro potrubí kanalizační žebrované PP

Montáž kanalizačního potrubí z plastů   z polypropylenu PP     hladkého plnostěnného     SN 12       DN 150
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V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 278

40. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,0 10 339,40 10 339
Plný popis:

41. ON 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,0 1 938,60 1 939
Plný popis:

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 25 848

42. ON 04 Mimostaveništní doprava % 2,0 12 924,20 25 848
Plný popis:

SO_02: voda 278 908

001: Zemní práce 121 010

1. SP 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 81,84 232,60 19 036

Plný popis:

Výkaz výměr: 47*0,8*1,7 63,92

2*7*0,8*1,6 17,92

2. SP 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 8,18 413,60 3 383
Plný popis:

3. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 19,52 204,20 3 986
Plný popis:

Výkaz výměr: 47*0,8*0,4 15,04

2*7*0,8*0,4 4,48

4. H 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 39,43 669,50 26 398
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,02*19,52 39,43

6. SP 162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 76,96 161,60 12 437

Plný popis:

Výkaz výměr: 19,52+57,44 76,96

7. SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 57,44 126,70 7 278
Plný popis:

Výkaz výměr: 47*0,8*(1,7-0,1-0,4) 45,12

2*7*0,8*(1,6-0,1-0,4) 12,32

8. H 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 106,264 378,70 40 242
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,85*57,44 106,264

Štěrkopísek frakce 0-22

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny třídy těžitelnosti I     skupiny 1 až 3 na vzdálenost       přes 7 000 do 8 000 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně   s uložením výkopku ve vrstvách     se zhutněním       jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Štěrkodrť frakce 0-63

Průzkumné, geodetické a projektové práce    geodetické práce     po výstavbě

Průzkumné, geodetické a projektové práce    průzkumné práce     archeologická činnost       bez rozlišení

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině třídy těžitelnosti I     skupiny 3       přes 100 do 500 m3

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky   v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin     pro jakoukoliv třídu horniny

Obsypání potrubí strojně   sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél   výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,     pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění       bez prohození sypaniny
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9. SP 162551108 Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 81,84 84,00 6 875

Plný popis:

10. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 81,84 16,80 1 375
Plný popis:

004: Vodorovné konstrukce 7 913

11. SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,88 1 621,60 7 913
Plný popis:

Výkaz výměr: 47*0,8*0,1 3,76

2*7*0,8*0,1 1,12

008: Trubní vedení 124 799

12. SP 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 kus 1,0 3 101,80 3 102
Plný popis:

13. SP 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 45,0 126,70 5 702
Plný popis:

14. SP 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 14,0 71,10 995
Plný popis:

15. H 28613600 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m m 45,0 220,00 9 900
Plný popis:

16. H 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m m 14,0 35,70 500
Plný popis:

17. SP 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 2,0 284,30 569
Plný popis:

18. SP 877241112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,0 271,40 271
Plný popis:

19. H 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 6,0 316,40 1 898
Plný popis:

20. H 28614936 Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90 kus 1,0 761,50 762
Plný popis:

21. H 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,0 262,70 525
Plný popis:

22. H 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 2,0 547,20 1 094
Plný popis:

23. SP 857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 2,0 1 421,70 2 843
Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém   odbočných     na potrubí z trub přírubových     v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě       DN 80

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí   z polyetylenu PE 100     elektrotvarovek     SDR 11/PN16     spojek, oblouků nebo redukcí       d 90

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí   z polyetylenu PE 100     elektrotvarovek     SDR 11/PN16     kolen 90 st.       d 90

Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90

Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90

Příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty   v otevřeném výkopu     z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Výřez nebo výsek    na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot     DN 80

Montáž vodovodního potrubí z plastů   v otevřeném výkopu     z polyetylenu PE 100     svařovaných elektrotvarovkou     SDR 11/PN16       D 90 x 8,2 mm

Montáž vodovodního potrubí z plastů   v otevřeném výkopu     z polyetylenu PE 100     svařovaných elektrotvarovkou     SDR 11/PN16       D 32 x 3,0 mm

Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m

Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu   na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horniny třídy těžitelnosti I     skupiny 1 až 3 na vzdálenost       přes 2 500 do 3 000 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
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24. H 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 2,0 2 888,30 5 777
Plný popis:

25. SP 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 4,0 1 202,00 4 808
Plný popis:

26. H 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,0 2 123,70 2 124
Plný popis:

27. H 55253660 příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80 kus 1,0 707,70 708
Plný popis:

28. H 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 kus 1,0 5 159,70 5 160
Plný popis:

29. SP 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,0 2 584,80 2 585
Plný popis:

30. H 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 1,0 12 707,10 12 707
Plný popis:

31. H 42273589x5 Hydrantová drenáž - plastový odvodňovací drén kus 1,0 1 063,30 1 063
Plný popis:

32. SP 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,0 930,50 931
Plný popis:

33. H 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,0 2 552,80 2 553
Plný popis:

34. H 42291352x9-02 Nosná deska poklopu hydrantového kus 1,0 319,20 319
Plný popis:

35. SP 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,0 1 202,00 1 202
Plný popis:

36. H 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 1,0 4 185,40 4 185
Plný popis:

37. H 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 1,0 1 984,00 1 984
Plný popis:

38. SP 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,0 478,20 478
Plný popis:

39. H 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,0 1 113,00 1 113
Plný popis:

40. H 42291352x9-01 Nosná deska poklopu ventilového a šoupátkového kus 3,0 102,10 306
Plný popis:

41. SP 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 2,0 1 033,90 2 068
Plný popis:

42. H 28614008 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-32mm kus 2,0 1 189,70 2 379

Montáž vodovodních armatur na potrubí   hydrantů podzemních (bez osazení poklopů)     DN 80

Osazení poklopů litinových   hydrantových

Hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm

Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém   jednoosých     na potrubí z trub přírubových     v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě       DN 80

Koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80

Příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 80 mm

Poklop litinový typ - šoupátkový

Montáž vodovodních armatur na potrubí   navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických   hmot     DN 80

Poklop litinový - hydrantový DN 80

Montáž vodovodních armatur na potrubí   šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy   (bez poklopů)     DN 80

Šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm

Souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m

Osazení poklopů litinových   šoupátkových
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Plný popis:

43. SP 891161322 Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec SDR11 PN16 otevřený výkop DN 25/32 kus 2,0 297,30 595
Plný popis:

44. H 42221144 šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN 10 DN 25/32 PE 100 kus 2,0 6 551,00 13 102
Plný popis:

45. SP 722219191 Montáž zemních souprav ostatní typ kus 2,0 51,70 103
Plný popis:

46. H 42291053 souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m kus 2,0 1 831,10 3 662
Plný popis:

47. SP 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,0 323,10 646
Plný popis:

48. H 42291402 poklop litinový ventilový kus 2,0 599,70 1 199
Plný popis:

49. SP 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 4,0 206,80 827
Plný popis:

50. H 28615969 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm kus 4,0 101,30 405
Plný popis:

51. SP 877161118 Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 2,0 193,90 388
Plný popis:

52. H 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,0 175,90 352
Plný popis:

53. SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 75,0 93,60 7 020
Plný popis:

Výkaz výměr: 45+2+7*4 75,0

54. SP 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 59,0 12,10 714
Plný popis:

Výkaz výměr: 45+2*7 59,0

55. SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,0 1 292,40 1 292
Plný popis:

56. SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 45,0 19,90 896
Plný popis:

57. SP 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 45,0 37,00 1 665
Plný popis:

58. H 9909001-1 Betonový blok ks 7,0 775,50 5 429
Plný popis:

59. SP 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 3,0 426,50 1 280
Plný popis:

Proplach a dezinfekce   vodovodního potrubí     DN od 80 do 125

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech   na sloupku ocelovém nebo betonovém

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí   z polyetylenu PE 100     elektrotvarovek     SDR 11/PN16     záslepek       d 32

Elektrozáslepka, PE 100, d 32

Signalizační vodič na potrubí   DN do 150 mm

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC   šířky     20 cm

Tlakové zkoušky vodou   zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách     DN do 300

Tlakové zkoušky vodou   na potrubí     DN do 80

Armatury přírubové   montáž     zemních souprav       ostatních typů

Souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m; např. "Transigma"

Osazení poklopů litinových   ventilových

Poklop litinový - ventilový

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí   z polyetylenu PE 100     elektrotvarovek     SDR 11/PN16     spojek, oblouků nebo redukcí       d 32

Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32

Tvarovka T-kus navrtávací s 360° odbočkou, d 90-32; např. "Trnsigma"

Montáž vodovodních armatur na potrubí   šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem     svařovaných na tupo     s PE konci SDR 11 PN16       DN 25/32

Šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, kat.č.: 4050E2 PN10 DN 25/32 PE 100
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

60. H 40445165x sloupek  ocelový včetně osazení kus 3,0 1 292,40 3 877
Plný popis:

61. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,898 387,70 736
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 20 016

62. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 154,925 129,20 20 016

Plný popis:

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 170

63. ON 04 Mimostaveništní doprava % 2,0 2 584,84 5 170
Plný popis:

Sloupek směrový silniční ocelový

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových   pro vodovody nebo kanalizace     v otevřeném výkopu       dopravní vzdálenost do 15 m

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným    dopravní vzdálenost do 200 m     jakékoliv délky objektu
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