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Projekt :           " Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."  
 
Změnu žádá :  Jméno, funkce, podpis : Datum : Strany příloh : 
HOCHTIEF CZ a. s.  Ing. Daniel Motyčka, výrobní 

ředitel divize 
29.04.2024 . 

   Příloha č.1 – Rozpočet - 1 str 
    
    
Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : 
 

Úprava počtu fotovoltaických panelů dle požadavku provozovatele distribuční sítě ČEZ. 
 
Číslo výkresu SO 06 - Fotovoltaika 
 

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : 
 
Na základě technických podmínek připojení provozovatele distribuční sítě ČEZ je nutné redukovat počet 
fotovoltaických panelů o 25 ks na celkový počet 238 ks. 

Popis prací, které budou souviset se změnou : 
    

 Z původního počtu 263 ks fotovoltaických panelů bude osazeno o 25 ks méně včetně souvisejícího 
zařízení, konstrukcí a kabeláže. 

 
 

 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : 
 
Celkový cenový dopad změn činí:  - 318.517,00 Kč bez DPH.  
 
 
 

 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : 
 
Ne. 
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Vyjádření autorského dozoru (CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.) :  
 
Souhlasím / Nesouhlasím 
  

Konečné vyjádření TDI  :  
 
Souhlasím / Nesouhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. 

Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :  
Datum :    

  
Jméno :  
                  
Podpis :  
 
 

 

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Opava Datum:

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 
s.r.o.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.s. Zpracovatel: HOCHTIEF CZ, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
J.cena [CZK]

Rozpočet SoD
Umístění v

rozpočtu SoD
J.cena [CZK]

CS ÚRS 2023 02

Náklady soupisu celkem -318 517,00 -318517

D D1 Instalace fotovoltaické elektrárny -304 767,00

D D2  01 - Fotovoltaické panely, střídače, konstrukce a úprava bleskosvodu -304 767,00

1 K Pol1 Zapojení fotovoltaického panelu ks -25,000 498,00 -12 450,00 FVE pol. 1

2 K Pol2
Fotovoltaický panel 400 Wp, minimální účinnost 20,50 %, monokrystalický, maximální rozměr 1 722 x 1 134 x 
30 mm, včetně montáže

ks -25,000 5 072,00 -126 800,00 FVE pol. 2

3 K Pol3 Hliníková konstrukce fotovoltaických panelů, včetně montáže a uložení ks -25,000 5 615,00 -140 375,00 FVE pol. 3

7 K Pol7
Výkonový optimizér, minimální vstupní DC výkon 800 W, minimální účinnost 99,5 %, minimální vážená účinnost 
98,6 %, vstupní konektor MC 4, maximální bezpečné výstupní napětí výkonového optimizéru v pohotovostním 
režimu 1 ± 0,1 Vdc, včetně osazení a zapojen

ks -13,000 1 934,00 -25 142,00 FVE pol. 7

D D3 Elektromateriál, rozvaděče -13 750,00

D D4 01 - Solární kabely -13 750,00

8 K Pol8 Solární kabel 1 x 6 mm2, červený, UV odolný, včetně montáže (zapojení a uložení do žlabu) m -25,000 50,00 -1 250,00 FVE pol. 8

9 K Pol9 Solární kabel 1 x 6 mm2, černý, UV odolný, včetně montáže (zapojení a uložení do žlabu) m -250,000 50,00 -12 500,00 FVE pol. 9
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