 (
%
)
 (
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 02. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
) (
I. Smluvní strany
) (
1.1. Objednatel:
Nemocnice 
Třinec, příspěvková organizace
) (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
datová schránka:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení: číslo účtu:
dále jen „objednatel“
) (
Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec Ing. Jiřím Veverkou, 
ředitel nemocnice 
005 34 242
+420 558 309 101 j ir i. veverka@nemtr. cz Komerční banka, a.s.
29034-781/0100
) (
1.2. Zhotovitel:
Madesta group s.r.o.
se sídlem: zastoupen:
IČ:
DIČ:
zapsán v 
obchodním datová schránka: telefon, fax: e-mail:
bankovní spojení: číslo účtu:
dále jen „zhotovitel“
) (
Dolní Líštná 433, 739 614 Třinec Ing. Pavel Madeja, jednatel společnosti 476 79 646 CZ 47679646
rejstříku: u MS soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
4176 ktpdihk 731 577 255
pavel.madeja@madesta.cz
Komerční banka a.s., expozitura Třinec
34706781/0100
) (
II. Změna smlouvy
Na základě dohody obou smluvních stran se v 
souladu s ujednáním článku V., odstavec V.3.b) a článku VI., odstavec VI.3 výše uvedené Smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:
V článku III. Předmět díla - odstavci III. 1 se mění rozsah plném zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1 a 2, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
V článku V. Cena díla v odstavci V.2. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
) (
Spolufinancováno Evropskou unií
)











































 (
Cena díla
V.2. Cena díla je sjednána 
dohodou smluvních stran a činí:
Cena díla v původním rozsahu bez DPH Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH 
Cena díla celkem ve znění dodatku č. 
1 
bez 
DPH 
Sazba DPH
Výše DPH po změnách dle dodatku č. 1
Cena díla celkem po změnách dle dodatku č. 
1 
vč. 
DPH
) (
1 106 165,00 Kč 253 861,75 Kč - 58 353,44 Kč 
1 301 673,31 Kě
21
 %
273 351,39 Kč 
1 575 024,70 Kě
) (
III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12. 2. 
2024 zůstávají beze změn.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven v jednom exempláři, byl smluvními stranami přečten a jako důkaz jejich souhlasu byl elektronicky podepsán.
Nedílnou součástí tohoto dodatku j sou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZL ě. 1, ZL č. 2)
) (
V Třinci dne: ... 
Za objednatele:
) (
V Třinci dne: .... 
Za zhotovitele:
) (
Ing. Jiří Veverka 
ředitel 
nemocnice
) (
Ing. Pavel 
Madeja 
jednatel společnosti
) (
Spolufinancováno Evropskou unií
)









































	Změnový liste. 1 k dodatku č. 1

	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
	
	

	Autorský dozor:
	xxxxxxxxxxxxxx
	

	Delta Třinec s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
	Ing. Pavel Madeja
	

	Madesta group s.r.o.
	
	




	Označení zakázky (název akce):
	Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec

	Číslo smlouvy:
	Není uvedeno






 (
Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec" - předmětu díla dle SoD
) (
Vícepráce
Předmět 
víceprací:
Strop nad 2 kusy vsýpek
Výměna nosné konstrukce otvorů vsýpek.
Výměna stávajících protižárních dveří do místnosti dieselagregátu
Ocelové protipožární dveře do prostor kotelny - změna materiálu (DPI za DP3)
Navýšený objem podlahového 
betonu.
Kabelový přívod k desinfekčnímu zařízení. - prodloužení trasy.
Zdůvodnění víceprací:
Po odstranění svrchní vrstvy podlahy bylo zjištěné, že se v prostorách
nachází 7 „vsýpek" na uhlí místo 5.
Bylo zjištěno silné poškození nosné ocelové 
konstrukce žeber „vsýpek", z tohoto důvodu došlo k jejich odstranění a osazení nových HEB profilu do
vysekaných kapes.
Stávající požární dveře do místnosti dieselagregátu nesplňovaly technické požadavky dle PD, proto musely být nahrazeny za nové. (DPI za DP3)
Požární dveře do prostor kotelny byly v rozpočtu špatně vyspecifikovány. Jednalo se o dřevěné protipožární dveře(DP3), je nutno osadit dveře protipožární ocelové.(DPl)
Z konstrukčních důvodů byla upravena tl. betonové desky. (Minimální
konstrukční výška pro uložení karisítě)
Z provozního důvodu bylo změněno připojovací pole přívodního kabelu k
Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
220 157,34
Vícepráce zapříčiněné chybou PD
Uvedení čísla změny
-
-
-
-
-
-
Jméno a podpis AD:
-
Méněpráce
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
4) Ocelové protipožární dveře do prostor kotelny - změna materiálu (DPI za DP3) -19.819,86
)





































	' ti
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
	Nejsou

	Cena méněprací celkem
(v Kč bez DPH):
	-19 819,86

	

	Záměna položek dle §222 odst. 7

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	NE




	

	
	
	Jméno:
	Podpis:

	Za zhotovitele
	Hlavní stavbyvedoucí
	Ing. Pavel Madeja
	

	Za objednatele
	Výrobnětechnický
náměstek
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	Za projektanta
	Generální projektant
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	





	Závěry:
	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby
	ANO

	
	Změny mají vliv na harmonogram realizace
	NE

	
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.
	SOUHLASÍ




	
	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo

	
	

	Přílohy:
	

	
	

	
	

	
	




	

	
	
	Jméno:
	Podpis:

	Za zhotovitele
	Halní
stavbyvedoucí
	Ing. Pavel Madeja
	

	Za objednatele
	Výrobnětechni cký náměstek
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	Za projektanta
	Generální
projektant
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	






	Změnový list č. 2 k dodatku č. 1

	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	Nemocníce Třinec, příspěvková organizace
	
	

	Autorský dozor:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	Delta Třinec s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
	Ing. Pavel Madeja
	

	Madesta group s.r.o.
	
	




	Označení zakázky (název akce):
	Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec

	Číslo smlouvy:
	Není uvedeno






	Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec" - předmětu díla dle SoD

	

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
	1) Změna tvaru a velikosti venkovní zpevněné plochy
2) Nájezdová rampa - záměna materiálu.

	Zdůvodnění víceprací:
	1) Z provozních důvodů objednatele byl změněn tvar a velikost zpevněné plochy.
2) Na základě zaměření tvaru a výškopisu venkovní plochy před vjezdem do budovy byl změněn materiál nájezdové rampy z betonu na obalované
kamenivo.

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	33 704,41

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	

	
	-
	-

	
	-
	-

	
	-
	-

	Jméno a podpis AD:
	-
	

	

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
	2) Nájezdová rampa - záměna materiálu -17.451,31 Kč

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
	1) Změna tvaru a velikosti venkovní zpevněné plochy - 21.082,27 Kč




	Cena méněprací celkem
(v Kč bez DPH):
	-38 533,58

	

	Záměna položek dle §222 odst. 7

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně ■případného snížení ceny ,,
	NE




	

	
	
	Jméno:
	Podpis:

	Za zhotovitele
	Hlavní stavbyvedoucí
	Ing. Pavel Madeja
	

	Za objednatele
	Výrobnětechnlcký
náměstek
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	Za projektanta
	Generální projektant
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	





	Závěry:
	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby
	ANO

	
	Změny mají vliv na harmonogram realizace
	NE

	
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo.
	SOUHLASÍ




	
	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo

	
	

	Přílohy:
	

	
	

	
	

	
	




	

	
	
	Jméno:
	Podpis:

	Za zhotovitele
	Halní
stavbyvedoucí
	Ing. Pavel Madeja
	

	Za objednatele
	Výrobnětechni cký náměstek
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	Za projektanta
	Generální
projektant
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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