
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2024-02

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2024-02 „PS 0226 — výměna podomítkových baterií sprch b.č.3 a

oprava pisoárů b.č.l“,
uzavřené dne 13. března 2024, (dále jen ,.smlouva‘;)

I.

Smluvní strany

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
601 62 694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP") Pardubice, odboru
provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
(dále jen „AHNM44), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák.
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP :
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel44) na straně jedné

a

2. Stanislav Návrat
Zapsán v živnostenském rejstříku u OÚ Tábor pod čj.: ŽÚ/3329/92/M ze dne 1.10. 1992
Místo podnikání:
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Tel., mobil:
E-mail:
Datová schránka: a6egv7j
Adresa pro doručování: Písecká 759, 391 65 Bechyně

(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek44, popř. „dodatek smlouvy44)

ÍL

Účel dodatku
Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu
rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2024-02

před uzavřením smlouvy (dále též „méněpráce a vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k snížení 
ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.
Dodatkem č. 1 se snižuje celková cena díla o částku 7.483,02 Kč bez DPH, přičemž vícepráce činí 
3.908,41 Kč ( tj. 2,34% z původní ceny díla bez DPH) a méněpráce činí 11.391,43 Kč (tj. 6,82% 
z původní ceny díla bez DPH).

Vícepráce:

V průběhu provádění prací, při odstávce vodovodního potrubí bylo zjištěno, že kulové kohouty na obou 
stranách pisoárové stěny netěsní a je nutné je vyměnit včetně plastových montážních dvířek.

Jedná se o novou položku č. 14 a 22

Při provádění prací bylo zjištěno, že napojení odpadního potrubí je v blízkosti podlahové vpusti (dle 
původní PD bylo zakreslené ve zdi) a musí být v tomto místě provedené vybourání otvoru pro montáž 
v rozsahu 0,3*0,6 m ( 2 ks dlažby), včetně vybourání betonové mazaniny a provedení nové betonové 
mazaniny

Jedná se o nové položky č.: 1,3,4,31,32 

Méněpráce :

Při zpracování položkového rozpočtu jsme předpokládali při výměně podomítkových baterií otlučení 
0,48 m2 obkladů u každé sprchy (27 ks). Při provádění prací však byl zvolen šetrný postup odřezání 
obkladů a jejich celková výměra se snížila o 2,75 m2.

Jedná se o snížení položky č. 12,13,14,15

Při zpracování položkového rozpočtu jsme předpokládali odstranění většího rozsahu obkladů stěn 
(12,96 m2 ) , při provádění prací byly šetrně odstraněny obklady v rozsahu 8,5 m2 a zároveň nebylo 
nutné provádět výměnu ukončovacích lišt.

Jedná se o snížení položky č.24,25,26,27,28,29
Zároveň program Kros vygeneroval i snížení množství odpadu v položkách č.6,7,8,9.

Podrobný popis rozsahu méněprací a víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku - „Položkový 
rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací".

Výše uvedené změny nemají vliv na termín provedení díla.

III.

Předmět dodatku
Smluvní strany se v souladu s čl. 14. 6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž 
doplňují čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy") o méněpráce a vícepráce, v čehož důsledku se mění 
čl. 3 smlouvy („Cena za dílo") o nově stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto:

1. Článek 2. smlouvy („Předmět smlouvy") se v souladu s čl. 2. 6. a 2. 7. smlouvy v bodě
2.1.1. smlouvy za prvních deset bodů doplňují o další dva body a současně se v bodě 2.
2. smlouvy mění a cit, body smlouvy nově zní takto:

2.1.1. Předmětem opravy je :
CE 02-01-02/3 pobytovo-administrativní objekt
-výměna 27 ks stávajících podomítkových baterií

2



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2024-02

-oprava keramického obkladu stěn v prostoru výměny baterií 
-likvidace vzniklého odpadu
CE 02-01-02/1 -pobytovo-administrativní objekt
-výměna 8 ks pisoárových záchodků se skupinovým automatickým splachováním
-výměna stávající ležaté kanalizace k pisoárům
-výměna vodovodního potrubí pro pisoáry
-oprava obložení pisoárové stěny
-odvoz a likvidace odpadů
- výměna 2 ks uzavíracích ventilů a montážních dvířek
- napojení odpadního potrubí v podlaze

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 1 
„Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací“, v příloze č. 2 ..Podrobná 
specifikace díla - Upřesnění podmínek realizace zakázky” a v zadání výběrového řízení ..PS 
0226 - Výměna podomítkových baterií sprch b.č.3 a oprava pisoárů b.č.l“, systémové číslo 
NEN N006/24/V00003298. Přílohyjsou nedílnou součástí smlouvy.“

Ostatní body v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedených cl. 2. 
1. 1. a 2. 2., doplňuje o další bod 3. 1. 1. a současně se v bodech 3. 1. a 3. 2. smlouvy mění a 
zní nově takto:

3. 1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši:

159 516,58 Kč bez DPH
(slovy: jedno sto padesát devět tisíc pět set šestnáct korun českých a padesát osm haléřů).

3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet 
s vyznačením méněprací a víceprací).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena 
sazba DPH ve výši 21 %, což činí 33 498,48 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
193 015.06 Kč.“

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy 

nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu s přílohou), 
z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrží objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah 
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým 
jednáním sledovaly a proto její níže, prostý omylu, lsti a tísně jako správný podepisuji.

5. Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: - Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací -
počet stran: 13

91 ,n„
2 1 D - 2ÍÍ24

za

Sta

1 3 -05- 202
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REKAPITULACE STAVBY - položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací
Kód:
Stavba: výměna podomítkových baterii b.č.3 a oprava pisoárů b.č.1 - Dodatek č.1 smlouvy

o dílo č.6440-0226-2024-02

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Stanislav Návrat, Bechyně IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 159 516,58

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

př.č.1 smi

6440-0226-2024-02

07.05.2024

10323074

159 516,58

Výše daně
33 498,48

0,00
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

0

výměna podomítkových baterii b.č.3 a oprava pisoárů b.č.1 - Dodatek č.1

smlouvy o dílo č.6440-0226-2024-02

Místo: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

07.05.2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2024-1 výměna podomítkových baterii b.č.3

2024-1 oprava pisoárů b.č.1
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krycí list soupisu prací

Stavba:

výměna podomítkových baterii b.č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní

snížená

Cena s DPH

07.05.2024

10323074
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

výměna podomítkových baterii b.č.3

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

722 -Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

Datum: 07.05.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

výměna podomítkových baterii b.č.3

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 6

1 K 612135101

D 9
W

2 K 969041111

w

3 K 971033431

D 997

4 K 997013212

5 K 997013501

6 K 997013509

w

D PSV

D 722

7 K 722171931

8 M 28615130

w

D 725

9 K 725840850

10 M NVS. 500500

11 K 725849421

D 781

12 K 781131112

w

13 K 781473810

14 K 781474116

15 M 59761038

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

Ostatní konstrukce a práce, bourání
0,6*0,3*0,15

Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50

((0,15+0,15)+(0,2+0,2))*27

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

25*2,324

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 16 mm

trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 16mm dl 4m

18,3495145631067*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1

Sprchová baterie podomítková Metatia 56 chrom

Montáž baterie diferenciální G 1/2"x3/4" nebo G 3/4"x1"

Dokončovací práce - obklady

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2
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Datum: 07.05.2024

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
méněp

ráče



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 10,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

D 783 Dokončovací práce - nátěry

16 K 783000103 Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při prováděni nátěrů položením fólie

W ((0,8*0,8)+ (0,8*1 ))*27

17 M 28323020 fólie separační PE2 x 50 m

w 38,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

méněp
ráče
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krycí list soupisu prací

Stavba:

výměna podomítkových baterii b.č.3 a oprava pisoárů b.č.1 - Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.6440-0226-2024-02

Objekt:

2024-1 - oprava pisoárů b.č.1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

07.05.2024

10323074
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

výměna podomítkových baterii b.č.3 a oprava pisoárů b.č. 1 - Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.6440-0226-2024-02

Objekt:

2024-1 - oprava pisoárů b.č.1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 07.05.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

781 - Dokončovací práce - obklady

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

výměna podomítkových baterii b.č.3 a oprava pisoárů b.č. 1 - Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.6440-0226-2024-02

Objekt:

2024-1 - oprava pisoárů b.č.1

Místo: Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
víceprá

ce

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612315111 Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm

2 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

3 K 631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 965042221 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2

5 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm

w 7,5

D 997 Přesun sutě

6 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

w 25*0,503

9 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu,
cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75

w 2,75+2,75+(0,5*4)

11 K 721174043.PPL Potrubí kanalizační připojovací PIPELIFE HT-Systém DN 50

12 K 721194105 Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 50

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25

14 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20

15 K 722171933 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm

16 M 28615153 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm

vv 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

17 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem

18 K 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ

19 M NVS.CF300315 rohový ventil bez filtru 1/2'X 1/2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
víceprá

ce

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

20 K 725121023 Splachovač automatický pisoáru s napájením skupinový

21 K 725121502 Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil

22 K 725980122 dvířka 15/20

23 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem

D 781 Dokončovací práce - obklady

24 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou ti 3 mm

25 K 781472216 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

26 M 59761701 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2

27 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených

28 K 781492411 Montáž profilů rohových lepených standardním cementovým lepidlem

29 M 19416007 lišta ukončovaci z eloxovaného hliníku 8mm

vv

30 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 771 Podlahy z dlaždic

31 K 771573913 Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2

32 M 59761135 dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
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