
Dodatek k objednávce
č. objednávky : 27ZA-001448/2

Číslo související Smlouvy:
27ZA-001448

Název související Smlouvy:

Zjednodušená projektová dokumentace na stavební práce
Zpracování projektové dokumentace na akci:

OPRAVA SVODIDEL -  OSAZENÍ BETONOVÝCH KOLEM STOJEK
NADJEZDŮ V SDP

(dále jen ,,dodatek“) 
uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:
OBJEDNATEL:
v v
Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390 
DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:
smluvních:
e-mail:
tel:
technických:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

POSKYTOVATEL:

Název: FORVIA CZ, s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO: 029 92 485 
DIČ: CZ02992485

zastoupený ve věcech:
smluvních:
e-mail:
tel:
technických:

e-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Článek I.
Doba plnění a způsob odevzdání

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění na akci:

Zpracování projektové dokumentace:

OPRAVA SVODIDEL -  OSAZENÍ BETONOVÝCH KOLEM STOJEK NADJEZDŮ

V SDP

(z důvodů zdržení, které nejsou na straně poskytovatele tj. prodloužení doby souhlasných 
stanovisek příslušných stavebních úřadů)

Termín ukončení je dle tohoto Dodatku k objednávce č. 27ZA-001448/2 dohodnut do:

Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončených služeb předá poskytovatel objednateli 
závěrečný soupis provedených služeb a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se 
vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ 
O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

30. 11.2017

Článek II.
Závěrečná ustanovení

z nich.

V Kocourovci dne 22.6.2017 V Praze dne 22 6. Z<0/? ^

f  ORVIA CZ, s.r.o.


