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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. 2024/13/0253

(dálejen „dodatek“)

Akce: Oprava bytu č. 7 na adrese Opavská 768/99 v Ostravé-Porubé

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem: Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen: starostkou Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

nejedná jako osoba povinná k dani

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Jan Dekický, místostarosta

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Ing. Dana Dziubová

e-mail: dana.dziubova©moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

TRE BAU s.r.o.

se sídlem: Spartakovců 6014/3, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 29390150

DIČ: cz29390150

osoba oprávněná jednat: Bc. Ondřej Kovář, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 31311311/0300

telefon: 733 677 706

email: info@trebau.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C

38342

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dilo č. 2024/13/0253 ze dne 10.04.2024, jejímž

předmětem je realizace stavby: „Oprava bytu č. 7 na adrese Opavská 768/99 v Ostravé-

Porubé“ (dále jen „smlouva“).
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ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

Za účelem řádného dokončení díla, kdy je nutné provést práce, které objednatel nepředvídal,

smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující vícepráce a méněpráce, jako

nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

Soupis víceprací:

- Demontáž revizních dvířek, větráku, bourání příček včetně naložení, odvozu, uložení

a poplatku za skládku

- Montáž třídílné předstěny z LTD desek, včetně dřevěné nosné konstrukce, drobného

spojovacího materiálu

- Vyrovnání podlahy v koupelně po demontáži původní vany a vybourání podezdívky

- Dodání a montáž revizních dvířek

- Demontáž poškozených parket

- Vyrovnání podlahy v zadním pokoji, pro pokládku nového PVC

a méněprací:

- Přebroušéní původních parket včetně vyspravení lokálních poškozených míst

Celkové vyčíslení hodnoty víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí 37 850,- Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 12 600,- Kč bez DPH.

S ohledem na uvedené vícepráce a méněpráce dojde ke změně ceny díla - navýšení ceny

díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy o 25 250,- Kč bez DPH dle položkového rozpočtu — Soupis

víceprací a méněprací, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 494 494,- Kč bez DPH.

Cena díla celkem po započtení víceprací a méněprací: 519 744,- Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas

s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást

tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkový rozpočet — Soupis víceprací a méněprací,

ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich cena.
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2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.

1306/lRMOb2226/41 ze dne 24.05.2024.

V Ostravé dne:

Ja n Digitálně podepsal

Jan Dekický

, Datum. 2024.05.27

Deleky12:10:44 +0200

zaobjednatele

Jan Dekický

místostarosta

BC. Digitálně

podepsal Bc.

Ondřej Kovář

Ondřej Datum.

, V 2024.05.27

Kovar 11:51:47 +0200

zazhotovitele

Bc. Ondřej Kovář

jednatel společnosti


