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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

líp/'čl. (i. Smlouvy: PR. 31112016
l/ˇýtíslx' (f. 1/.,

l/'kfì'rjì'ìˇı <ŤI Zakázku (Í'f. : VK/'žžy/:Jo z (i)

DODATEK č. 1
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku,

dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského Zákoníku,
Zák. č. 89/2012 Sb.,

JVAgro Morava s.r.o.
Se Sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupená: Jaroslavem Bolckem - jednatelem
Ičz 26826411 DIčz 0226826411
Oprávněn jednat ve věcech Smluvních: Jaroslav Bolcek - jednatel
dálejako Zhotovitel

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková Organizace
Se Sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
IČ: 00635162 DIČ: C200635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
dálejako Objednatel

1.
Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda Smluvních Stran O Změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 04.11.2016,
kterou Se na Základě požadavku objednatele mění ve čl. IV Doba plnění, odst. 4., Sjednaná doba plnění.

2.
Objednatel požádal Zhotovitele o přerušení prací na díle v době Od 22.12.2016 do 02.01.2017 z provozních
důvodu na Straně objednatele. Jedná Se o čerpání řádné dovolené Zaměstnanci objednatele odpovědnými Za
kontrolu plnění Smlouvy a pro Zajištění klidného prostředí pro pacienty, kteří zůstávají hospitalizování po
dobu Vánoc v nemocnici.

3.
Termín provedení díla a jeho předání Objednateli se mění a o výše uvedenou dobu. Touto úpravou dotčené
termíny se mění, jak je vyznačeno v nové Příloze smlouvy č. 2 Časový a finanční harmonogram provádění
díla.

4.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/541/2016, uzavřené Smluvními stranami Zůstávají beze
Změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných Stejnopisech S platností originálu, podepsaných
oprávněnýmí zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy, které jsou nedílnou Součástí Dodatku č. 1 a Smlouvy o Dfio:
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla, upravený dohodou Smluvních Stran.

V Rožnově pod Radhoštěm dne: V Ostravě dne: 2 Z _17* '151135
K/'Zoíˇovľ'trfl Olifcrlnalc/ ˇ ł `

Městská nemocnice Ostrava,

Jaroslav B
'ednatel S olečnostiJ p

Nemocničn1898/2OA EvidenčníI čisıø
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

1



Časový harmonogram výstavby díla
Stavební úpraw kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 v MNO, k.ú. MO, p.č.2379/9

Doba realizace 56 dnů
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HSV - Práce a HSV

3 Svislé a kom konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
6 U
9 Ostatní konstrukce bourání

997 Přesun hmot
998 Stavenlštní
PSV - Práce a
725 Zdravotechníka
735
751 Vzduchotechnika
763 Konstrukce suché
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
771 z dlaždic

114 397,03 KČ
317,20

168 749,50 Kč
153 215,05 Kč

53 986,27 Kč
6 849 64 Kč

__ì-“ --'v

n hmot
PSV

329 163,26 KČ
3 600,00 Kč

1 302 985,00 Kč
34 505,84

271 820,90
3 414,75

40 633,78
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776 kovê 388481,74Kč 4714_[7 :Íł-Ýüfrı: "_ '
781 Dolončovací - 206 662,48 i j _ _ Ĺ" i j _ _ _ j _ -Ĺ- l 3 n i-

783 Dokončovací - 8 330,00 Kč 2 I l l I I l l I i I 1 i
784 Dokončovací - 36 705,44 Kč T-I--I-T-T- --[--r_.ı-_r- __|__ı__T

Elektromontáže 1 639 888,91 Kč

Celková doba realizace včetně doby potřebné k předání díla činí 56 dnů
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