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Změnový list

E videnční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VM O  Žabovřeská I-etapa II

Č íslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 014 - Příprava územ í - Žabovřesky 
Č íslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 014 - Příprava územ í - Žabovřesky

Číslo SO/PS / 
číslo Zm ěny SO/PS: 
C 014/002 '

Č íslo ZBV: 

150.3

Strany sm louvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen  Smlouva):
O bjednatel: Ř editelství silnic a dálnic Č R  se sídlem  N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  E U R O  V IA  +  FlOCFITIEF +  SU BTERRA  se sídlem  EU R O  V IA  CZ a.s., OZ oblast M orava, závod 
Popis Změny:

Při realizaci objektu C 014 došlo k  nepředvídatelné události, tj. odhalení staré nefunkční stoky, která brání realizaci SO C 256, C 301 a 
založení objektu C 257, současně také představuje riziko pro poruchy vozovky SO C101 Větve A  VM O. Poloha stoky byla určena 
kopaným i sondam i a část stoky byla odbourána, pro větší část stoky bylo nutné provést je jí zalití. V  celkovém  řešení, bylo nutné provést 
adekvátní zem ní práce včetně odčerpání vody a vlití betonové sm ěsi pro zaplnění stoky v  celém  průřezu. Při injektáži kotev  došlo k 
nadspotřebě injektážní sm ěsi pro zálivku z důvodu dutin  v  horninovém  prostředí. Spotřeba zálivky nad rám ec položky byla 
zaznam enána do tabelárního přehledu, který je  doložen v  dokladové části dokum entace. Veškeré práce jso u  uvedeny v  zápisech v  SD a 
odsouhlaseny TDI. V  lednu 2024 došlo v  km  2,750 k  sam ovolném u propadu zem iny a konstrukčních vrstev do hloubky 3m. V  propadu 
nebyla zjištěna tlaková voda ani jiná příčina. B yl proveden odkop jám y a svahování v  nezbytně nutném  rozsahu pro zajištění 
bezpečnosti práce. N ásledně byl proveden zásyp se zhutněním ,

Údaje v Kč bez DPH:

C e n a  n a v rh o v a n ý c h  Z m ě n  
zá p o rn ý c h

C e n a  n a v rh o v a n ý c h  Z m ě n  
k la d n ý c h

C e n a  n a v rh o v a n ý c h  Z m ě n  
z á p o rn ý c h  a  Z m ě n  k lad n ý ch  

ce lk em

0 ,0 0 3 6 7 7  6 1 7 ,2 7 3 6 7 7  6 1 7 ,2 7

P o d p is  v y ja d řu je  so u h la s  se Z m ěn o u :

P roj ek ta n t (au to rsk ý  d o zo r) d a tu m
Digitálně podepsal 

.patům: 2024,03,27 14:03:47 + 01W

S u p erv ize d a tu m
Digitálně podepsal
patům: 2024,04,11 08:18:08 +02W

S p rá v ce  stav b y d a tu m p o d p is

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy. Digitálné po(iepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle 
Směrnice SSP 10-S-l 1.6 v platném znění)

§24
-  Ředitelství s iln ic  a dáln ic s. p. 

14.05.202411:21:24

datum podpis

Zhotovitel datum podpis
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Podpisový list elektronického schvalování ZBV

E videnční číslo a název S tavby: Číslo SO/PS / Č íslo ZBV:
562 151 0009 -1/42 Brno, VM O  Žabovřeská I-etapa II číslo Zm ěny SO/PS:

150Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 014 - Příprava územ í - Žabovřesky 
Č íslo a název podobjektu/rozpoětu:
C 014 - Příprava územ í - Žabovřesky

C 014/002

Objednatel: Ř editelství silnic a dálnic s.p.
N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EU R O V IA  +  FlOCFITIEF +  SU BTERR A  se sídlem  E U R O V IA  CZ, a.s., OZ oblast M orava,
V ídeňská 104, 619 00 Brno 
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 150

Údaje v Kč bez DPH:

S u m a  ZBV
c.

C e n a  n a v rh o v a n ý c h  Z m ěn  
z á p o rn ý c h

C e n a  n a v rh o v a n ý c h  Z m ě n  
k la d n ý c h

C e n a  n a v rh o v a n ý c h  Z m ěn  
z á p o rn ý c h  a  Z m ě n  k lad n ý c h  

ce lkem

1 5 0 0 ,0 0 3  6 7 7  6 1 7 ,2 7 3  6 7 7  6 1 7 ,2 7

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění zm ěn 

Projektant (Autorský dozor):

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění 

Správce stavby:

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha ě. 9 R ozpis ocenění zm ěn 

Supervize:

Příloha ě. 8 - Zápis o projednání ocenění 
Příloha ě. 9 R ozpis ocenění zm ěn

Asistent Správce stavby:
Příloha ě. 4 Průvodní list zařazení zm ěny do skupiny 
Příloha ě. 9 R ozpis ocenění zm ěn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění,.
Souhlas se zm ěnou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.27 
12:14:38+01'00'

Digitálně podepsa

Datum: 2024.03.27 
14:01:33 +0T00'

Podepsal
DN: cn=lng. , c=CZ,
o=SHP T S  s.r.o., ou=34,

Datum: ZU24.U4.1U 14:12:59 
+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.11 
08:18:52 +0200'

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.05.07 
11:41:37+02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
14.05.2024 11:20:44
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Rozpis oceně ní změ n položek - pro ZBV č íslo: 150

E videnční číslo a název  Stavby:
562 151 0009 - I/42  B rno, V M O  Ž abov řeská I-etapa II

Změ na soupisu prací (SO/PS)

Číslo  a název  SO/PS:
C  014 - Př íp rava územ í - Ž abov řesky

002

Číslo  a název  rozpočtu:
C  014 - Př íp rava územ í - Ž abov řesky
Poř. Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
č. Kód položky Název položky m j. ve Smlouvě Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

pol. Kč Kč Kč Kč Kč Kč %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 13273R. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I M3 66,450000 641,246000 574,796000 962,84 63 980,72 0,00 553 436,58 617 417,30 553 436,58 865,01

NEPAŽ TŘ. I

N ové p o lo žk y
103 11514. ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 0,000000 25,000000 25,000000 371,00 0,00 0,00 9 275,00 9 275,00 9 275,00 100,00

102 17411R. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE M3 0,000000 574,796000 574,796000 482,72 0,00 0,00 277 465,53 277 465,53 277 465,53 100,00

104 264728.
ZHUTNĚNÍM
VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO M 0,000000 176,800000 176,800000 3 184,62 0,00 0,00 563 040,82 563 040,82 563 040,82 100,00

107 281611.N
600MM
INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z M3 0,000000 67,340000 67,340000 15 660,00 0,00 0,00 1 054 544,40 1 054 544,40 1 054 544,40 100,00

106 311312.
CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU 
ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST M3 0,000000 31,000000 31,000000 6 020,00 0,00 0,00 186 620,00 186 620,00 186 620,00 100,00

101 89952R.
BET DO C12/15 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z M3 0,000000 336,000000 336,000000 3 017,00 0,00 0,00 1 013 712,00 1 013 712,00 1 013 712,00 100,00

105 96615R.
PROSTÉHO BETONU
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO
BETONU

M3 0,000000 5,064000 5,064000 3 855,24 0,00 0,00 19 522,94 19 522,94 19 522,94 100,00

C e lk e m 63 980,72 0,00 3 677 617,27 3 741 597,99 3 677 617,27 5 748,01

C e lk e m  v e  z m ě n ě 5 647 134,05 0,00 3 677 617,27 9 324 751,32 3 677 617,27 65,12

V še c h n y  z m ě n y  c e lk em 5 647 134,05 0,00 4 189 742,08 9 836 876,13 4 189 742,08 74,19

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum: 4


