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Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO  

číslo: 20240094 
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi těmito smluvními stranami 

 
 
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv  
se sídlem:  Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710 
č. příjmového účtu:  19-85508881/0710 
č. účtu:    40002-85508881/0710 
kontaktní osoba:  
telefon: 
fax: 
e-mail:     
datová schránka:  4iqaa3x 
IČO:  48133990 
 

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“) 

a 

 
Obchodní firma  John 316 s.r.o. 
se sídlem:  Gajdošova 3154/61, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava 
adresa pro doručování:   
spisová značka:   C 58003 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
zastoupena: Michaelem Koloničným, jednatelem  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-6209530237/0100 
kontaktní osoba:  
tel.:  
fax:     
e-mail:    
datová schránka:  svfba5m 
IČO:     02508699 

DIČ:    CZ02508699 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále také společně „smluvní strany“) 
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Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20240094 ze dne 4. 3. 2024 (dále jen „smlouva“), kterým se 
smlouva mění následovně: 
 

I.  
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce a tomu odpovídající změna celkové ceny díla. 
Po důkladném očištění (otryskání) stávajícího betonového plotu a po důsledné kontrole panelů 
bylo rozhodnuto o celkové výměně celkem 69 ks betonových plotových desek, což je oproti 40 ks 
původně uvažovaným v projektové dokumentaci (dále též „PD“), o 29 ks více. Dále bylo při 
výměně sloupků zjištěno, že stávající betonové patky jsou větší než uvažované v PD, což mělo vliv 
na bourání betonu, jeho odvoz a skládkování a také na nové ŽB patky, kdy bylo rozhodnuto 
o zabetonování celé jámy, místo pracnějšího a dražšího bednění. Změnový list č. 1 (dále též „ZL 
č. 1“), který obsahuje vícepráce a méněpráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu, se stává 
nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 3. 

II.  

V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním: 
1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 8. února 2024, a to 

Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 této smlouvy a ZL č. 1 ze dne 24. 4. 2024 – 
Příloha č. 3 této smlouvy a je členěna následovně: 

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací a méněprací byla stanovena jako cena pevná takto: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 976.897,68 Kč bez DPH 

(slovy devět set sedmdesát šest tisíc osm set devadesát sedm korun českých šedesát osm 

haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 205.148,51 Kč 

(slovy dvě stě pět tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých padesát jedna haléřů) 

c) celková cena za dílo činí 1.182.046,19 Kč včetně DPH 

(slovy jeden milion jedno sto osmdesát dva tisíc čtyřicet šest korun českých devatenáct 
haléřů) 

1.2. Cena za vícepráce po odečtení méněprací byla stanovena jako cena pevná takto: 

a) cena za vícepráce ve výši 122.525,85 Kč bez DPH 

(slovy jedno sto dvacet dva tisíc pět set dvacet pět korun českých osmdesát pět haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 25.730,43 Kč 

(slovy dvacet pět tisíc sedm set třicet korun českých čtyřicet tři haléřů) 

c) celková cena za vícepráce po odečtení méně prací včetně DPH ve výši 148.256,28 Kč 

(slovy jedno sto čtyřicet osm tisíc dvě stě padesát šest korun českých dvacet osm haléřů) 

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací a méněprací byla stanovena jako pevná takto: 

a) cena za dílo byla stanovena jako pevná ve výši 1.099.423,53 Kč bez DPH 

(slovy jeden milion devadesát devět tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých padesát tři haléřů) 
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b) DPH ve výši celkem 230.878,94 Kč 

(slovy dvě stě třicet tisíc osm set sedmdesát osm korun českých devadesát čtyři haléřů) 
c) celková cena za dílo činí 1.330.302,47 Kč včetně DPH 

(slovy jeden milion tři sta třicet tisíc tři sta dva korun českých čtyřicet sedm haléřů). 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky 
uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu. 

 

III.  
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku č. 1 včetně smlouvy zajišťuje objednatel.  

3. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

4. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako 
poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 24. 4. 2024 

 
V Praze       V Ostravě  
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

Česká republika –      John 316 s.r.o. 
Správa státních hmotných rezerv 
 

………………………    ………….…..…………………….
 Ing. Miroslav Basel       Michael Koloničný 

ředitel Odboru zakázek       jednatel 

 

Datum: 2024.05.21 

07:55:58 +02'00'
Datum: 2024.05.21 

11:11:05 +02'00'



pilj
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 - Změnový list











Za TDS s p edloženým návrhem mén  a více prací souhlasím, odpovídají

provedeným pracím na stavb  "Oprava plotu - II.etapa" v areálu SSHR

Hnojník. Všechny tyto práce jsou zaznamenány ve stavebním deníku a jsou

doloženy fotografiemi.

V T inci dne 24.4.2024 


