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DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/138/R/SoD/2016   (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. S/0001/57/2017       (evidenční číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše 

číslo projektu 5215530018 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM   

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 a 11) 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů - ředitel 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:           

IČ:               67981801    

 a 

ZHOTOVITELEM   

„Sdružení Rekonstrukce mola E.B“ 

Jehož účastníky jsou: 

Vedoucí sdružení: 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

Se sídlem na adrese Kunětická 2679, Pardubice, Psč 530 09, 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1768 

IČ: 45538093, DIČ: CZ 45538093 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ing. Roman Krupička, jednatel 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:  

A člen sdružení 

Argo Automatizace s.r.o. 

Se sídlem na adrese U vlečky 2, 617 00 Brno 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44033 

IČ: 25205277, DIČ: CZ 25205277 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ing. Radek Plachý, jednatel 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC/138/R/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. S/0001/57/2017 (evidenční 
číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.1.2017 se upravuje takto: 
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Z důvodu uvedených v přiloženém změnovém listu č.3 se smlouva o dílo mění: 

1) V čl. XI „SMLUVNÍ CENA" se vypouští odstavec 1 a je nahrazen novým odst. 1 v tomto znění: 
 

„bez DPH       38.035.766,- Kč, 
(slovy: Třicetosmmilionůtřicetpěttisícsedumsetšedesátšestkorunčeských) 

 
DPH 21% 7.987.510,86 Kč 

 

  včetně DPH     46.023.276,86 Kč, 
(slovy:Čtyřicetšestmilionůšestsettřicettřitisícpětsetosmdesátkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů) 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/138/R/SoD/2016 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 
S/0001/57/2017 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 12.1.2017 se nemění. 

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.  

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které 
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..  

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. 
OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle 
bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

Nedílnou součástí dodatku č.3 je změnový list č.3. 

V Praze dne ………….. 2017                 V Pardubicích dne   

Za OBJEDNATELE  .............................................     Za ZHOTOVITELE  ............................................. 

              Ing. Lubomír Fojtů                   Ing. Roman Krupička 

                             ředitel                                       jednatel  
               Ředitelství vodních cest ČR                             LABSKÁ,  

  strojní a stavební společnost s.r.o. 
                                            
 
 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………… 



nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

31.05.2017

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

Nedočerpané položky rozpočtu stavby.

NAVRHUJE:
Zhotovitel stavby Labská s.r.o. stavební a strojní společnost.

Jednotlivé změny,které jsou uvedeny v předmětu specifikace byly způsobeny podstatně lepším stavem stávajících ocelových konstrukcí a 

stávajících nátěrů jednotlivých mol a zkrácením termínu stavby. Opravy konstrukcí se tudíž nemusely realizovat v původně předpokládaném 

rozsahu, stejně jako dodatečné dovyvažování mol.                                                                                                         

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Hodnota dodatečných prací znamená navýšení 

původní zasmluvněné částky o 305.723,- Kč bez DPH.                                                                                   

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 

15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.         

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Není relevantní.

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Ano není možná.

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 3

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -  Ano

Úprava KOTEVNÍHO STÁNÍ  nábřeží Edvarda Beneše (S/ŘVC/053/P/soD/2015) 

Projekt/stavba: stavba

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní.                                                                                                                                      

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku-  Není relevantní.

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.              



Předpokládaný termín úhady

Cena SoD po změně 38.035.766,- Kč

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Machačiková podpis: ……………………………………..

týká se bodu : Předmět díla …………………………………………

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  Ing. Jaromír Manďák podpis: ……………………………………..

TDS souhlasí se snížením celkové ceny díla. Důvodem jsou nečerpané položky rozpočtu, které nebyly vyčerpány v plném rozsahu. Jedná se o 

dovyvažování mol, opravy závad zjištěných v průběhu prací a to jak na OK tak i na PKO a o zkrácení termínu realizace stavby, kdy 

došlokúspoře na zařízení pro stavbu. Ing.Petr Mika - správce stavby.

Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto 

změnového listu

číslo smlouvy :  S/ŘVC/104/P/SoD/2016 předpokládaný výdaj v Kč

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní.                                                                                                  

Cena SoD před změnou 39.074.177,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není 

relevantní.

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní.

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Bez vlivu na termín dokončení díla/ s vlivem na termín - popsat přesně

jedná se o změnu o  - 2,65  % 1.038.411,-Kč

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  Není 

relevantní.

VYJÁDŘENÍ TDS: Doplnit: např. nebyl sjednán

Dopnit, např. nebylo sjednáno

nebyl sjednán

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)



Méněpráce 

č.položky hlava č.obj. kod název položky jednotka jed.cena celkem čerpání celkem Zbývá jed. celkem

1 hl.II PSPM07 PSPMO7.01.2 montáž dovyvažování mol-odhad 20 tis.Kč na molo     24 18000 432000 4 72000 20 360000

2 hl.II PSPM07 PSPM07.03.1 oprava závad zjištěných v průběhu prací-výměna pošk.konstr.         24 18000 432000 4,689 84405 19,311 347595

3 hl.II PSPM07 PSPM07.03.2                 oprava závad zjištěných v průběhu prací-oprava PKO                       24 18500 444000 7,199 133184 16,801 310816

4 hl.VI H6 H6.002.01           zařízení pro stavbu - napojení a odběr energie 7 20000 140000 6 120000 1 20000

1038411

C E L K E M  




